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Vergunning Status
neringsplan Verleend

Ontheffing Wet Ingediend
natuurbescherming (huismus)

Watervergunning onttrekken Verieend E 4 Vierde kwartaal 2023 -

grondwater eerste kwartaal 2024
Uitvoeren bo

Melding lozen buiten inrichtingen  Goedgekeurd !

Omgevingsvergunning kap Aanvraag nog niet ingediend = \ Eerste kwartaal 2024

Omgevingsvergunning bouw Aanvraag nog niet ingediend

inl. binnenplanse ontheffing

grondwaterneuirale kelders

Tweede kwartaal 2025
Watervergunning koelwaterk: Aanvraag nog niet ingediend IBN datum (in bedrijfname)

Melding Activiteitenbesluit Melding nog niet ingediend Tweede kwartaal -

derde kwartaal 2025






