


Ombouwen van het Elektriciteitshuisje Emmaplein 4 inclusief kabelverzwaring in de buurt

Liander

Door ombouw en verzwaring meer energie voor Emmaplein en omgeving



Met de aanpassing van de installatie en het verzwaren van de kabels, kan Liander beter voldoen aan de groeiende energievraag.

- Bouwhekken
- Nieuw te leggen kabels
- Fase 1** 22 tot en met 29 april 2024, inrichten werkplek en plaatsen Provisorium
- Fase 2** 30 april tot en met 3 mei 2024, kabel- en montage werkzaamheden (waardoor spanningsonderbreking)
- Fase 3** 6 mei tot en met 7 juni 2024, Elektriciteitshuisje in pandig volledig ombouwen
- Fase 4** 10 mei tot en met 28 juni 2024, kabel en montage werkzaamheden (waardoor spanningsonderbreking)
- Fase 5** 1 juli tot en met 5 juli, opruimen locatie