

Vernieuwen elektriciteitsnet



liander

Rondom Wilhelminalaan, Alphen aan den Rijn



FASE 1

6 september tot en met 17 september 2021

-  Plaatsing van transformatorstation ter hoogte van Bonairestraat 34
-  Middenspanning aanleggen

FASE 2

20 september tot en met 1 december 2021

-  Laagspanning aanleggen

FASE 3

10 januari tot en met 1 februari 2022

- Nieuwe kabels van spanning voorzien

FASE 4

19 januari tot en met 25 maart 2022

- Overzetten huisaansluitingen

FASE 5

28 maart tot en met 17 juni 2022

- Afronden huisaansluitingen
- Verwijderen oude kabels
- Herstellen straatwerk