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1.6 14-09-2023 Toegevoegd; 
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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Schenkenschans dat in Leeuwarden staat. We gaan in dit gebied de 
capaciteit van het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd 
klaar zijn om in alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Schenkenschans en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied. Is er 
geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas nodig om 
klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen een 
tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  
  

Disclaimer/exoneratie   
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 

elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en 

soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 

betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 

gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend.  
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Opgelost: geen knelpunt meer bij verbruik station Schenkenschans installatie 1 
1-02-2023 
 
Het knelpunt bij station Schenkenschans installatie 1 is opgelost. Er is beperkt transportcapaciteit 

beschikbaar gekomen. Dit geldt voor het verbruik van elektriciteit. Dit komt door een herberekening 

van de belasting op deze asset en het reeds bestaande congestiemanagementcontract (zie ook 

congestiemanagement onderzoek Schenkenschans installatie 1 op pag. 69). De onderliggende 

stations Edisonstraat installatie 1 en 2 hebben beperkt en Aldlânsdyk installatie 2 heeft geen 

transportcapaciteit beschikbaar. 

Hieronder staan de details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 

8911AA 8911AD 8911AE 8911AV 8911AZ 8912AA 8912AB 8912AC 8912AD 8912AE 

8912AG 8912AH 8912AK 8912AR 8912AS 8912AT 8912AV 8912AW 8912AX 8912AZ 

8912BJ 8912CA 8912CB 8912CC 8912CD 8912CE 8912CG 8912CH 8912CJ 8912CK 

8913CM 8913CS 8913CZ 8913HA 8913HB 8913HC 8913HL 8913HM 8913HN 8913HP 

8913HR 8913HS 8913HT 8913HV 8913HW 8913HX 8914AT 8914BA 8914BX 8919AK 

8931AD 8931AE 8931AG 8931AH 8931AK 8931AL 8931AM 8931AN 8931AP 8931AR 

8931AS 8931AT 8931AV 8931AW 8931AX 8931AZ 8931BA 8931BB 8931BC 8931BD 
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8931BE 8931BG 8931BH 8931BJ 8931BK 8931BL 8931BM 8931BN 8931BP 8931BR 

8931BS 8931BT 8931BV 8931BW 8931BX 8931BZ 8931CA 8931CB 8931CC 8931CX 

8931EA 8931ED 8931EE 8931EK 8931ES 8931ET 8931EV 8931EW 8931EX 8931EZ 

8931GA 8931GB 8931GC 8931GD 8931GE 8931GG 8931GH 8931GJ 8931GL 8931GM 

8931GN 8931HA 8931HB 8931HC 8932AB 8932AC 8932AD 8932AE 8932AG 8932AH 

8932AJ 8932AK 8932AL 8932AT 8932AV 8932BR 8932BX 8932BZ 8932CA 8932CB 

8932CC 8932CD 8932CH 8932CJ 8932CM 8932CN 8932CP 8932CR 8932CT 8932CW 

8932CX 8932CZ 8932DC 8932DD 8932DK 8932DL 8932DM 8932DS 8935BB 8935BV 

8935CA 8935CB 8935CL 8935CM 8935EZ 8935GA 8935GB 8935GC 8935GD 8935GE 

8935GG 8935GH 8935GJ 8935GK 8935GL 8935GM 8935GN 8935GP 8935GR 8935GT 

8935GV 8935GW 8935HA 8935HB 8935HE 8935HG 8935HH 8935JA 8935JB 8935JC 

8935JD 8935JE 8935JG 8935JH 8935JJ 8935JK 8935JL 8935JM 8935JN 8935JP 

8935JR 8935JS 8935JT 8935JV 8935JW 8935KA 8935KB 8935KC 8935KD 8935KE 

8935KG 8935KH 8935KJ 8935KK 8935KL 8935KM 8935KN 8935KP 8935KR 8935KS 

8935KT 8935KV 8935KW 8935KX 8935KZ 8935LA 8935LB 8935LC 8935LD 8935LE 

8935LG 8935LH 8935LJ 8935LK 8935LL 8935LM 8935LN 8935LP 8935LR 8935LS 

8935LT 8935LV 8935LW 8935LX 8935LZ 8935NA 8935NB 8935NC 8935ND 8935NE 

8935NG 8935NH 8935NL 8935NM 8935NN 8935NP 8935NR 8935NS 8935NT 8935NV 

8935NW 8935NX 8935NZ 8935PA 8935PB 8935PC 8935PD 8935PE 8935PG 8935PH 

8935PJ 8935PK 8935PL 8935PM 8935PN 8935PP 8935PR 8935PS 8935PX 8935PZ 

8935RA 8935RB 8935RC 8935RD 8935RH 8935RJ 8935RK 8935RM 8935RN 8935RP 

8935RR 8935RS 8935RT 8935RV 8935RW 8935SB 8935SC 8935SE 8935SH 8935SJ 

8935ZZ 8936AR 8941ZW 9025BT 9084AA 9084AB 9084AD 9084AG 9084AH 9084AJ 

9084ED 9084ES 9088BW 9088BX 9089BV 9089BZ         
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Aanwezige capaciteit van verdeelstation Schenkenschans 

installatie 1 

47,0 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van het station 

voor analyse met verbruik 

40,7 MVA 

Bestaande piekbelasting van het station voor analyse met 

teruglevering 

17,0 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

32,0 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

36,3 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 4.747 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Opgelost: geen knelpunt meer bij verbruik voor MRSWG 10-1V3 
1-2-2023 
 
We hebben het knelpunt bij MRSWG 10-1V3 opgelost. Dit geldt voor het verbruik  van elektriciteit. 
Hieronder staan de details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

 

Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  

 

8912BG 8912BJ 8912BK 8912BM 8912CA 9084AA           

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Beschikbare capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,1 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,2 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

4,5 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen levering grootverbruik 

klanten 

0,5 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering grootverbruik 

klanten 

1,5 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 10 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Opgelost: geen knelpunt meer bij levering verdeelstation Edisonstraat installatie 1 
14-09-2023 
 
Het knelpunt bij verdeelstation Edisonstraat installatie 1 is opgelost. Er is transportcapaciteit 
beschikbaar gekomen. Dit komt door een herberekening van de belasting op deze asset en geldt voor 
de teruglevering van elektriciteit.  
 
Hieronder staan de details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

 

Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.  

 

8912AH 8912AR 8912AS 8912AT 8912AV 8912AW 8912AZ 8931AK 8931AL 8931AM 

8931AN 8931AP 8931AR 8931AS 8931AT 8931AV 8931AW 8931AX 8931AZ 8931BA 

8931BB 8931BC 8931BD 8931BE 8931BG 8931BH 8931BJ 8931BK 8931BL 8931BM 

8931BN 8931BP 8931BR 8931BS 8931BT 8931BX 8931BZ 8931CA 8931CB 8931CC 

8931CX 8931GN 8931HA 8931HB 8931HC 8932AK 8932AL    
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
Aanwezige capaciteit van verdeelstation Edisonstraat i1 6,6 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

2,01 MVA 

Bestaande piekbelasting van «Kabel_of_station» voor analyse 

met teruglevering 

0,75 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 
2,44 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

1,48 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 878 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Opgelost: geen knelpunt meer bij levering verdeelstation Edisonstraat installatie 2 
14-09-2023 
 
Het knelpunt bij verdeelstation Edisonstraat installatie 2 is opgelost. Er is transportcapaciteit 
beschikbaar gekomen. Dit komt door een herberekening van de belasting op deze asset en geldt voor 
de teruglevering van elektriciteit.  
 
Hieronder staan de details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

 

Figuur 4: Kaart van het congestiegebied.  

 

8912AB 8912AC 8912AD 8912AE 8912AG 8912AH 8912AK 8912AS 8912AV 8912AW 

8912AX 8912AZ 8931AD 8931AE 8931AG 8931AH 8931AK 8931BT 8931BV 8931BW 

8931BX 8931EA 8931ED 8931EE 8931EK 8931ES 8931ET 8931EV 8931EW 8931EX 

8931EZ 8931GA 8931GB 8931GC 8931GD 8931GE 8931GG 8931GH 8931GJ 8931GL 

8931GM 8931GN 8932AB 8932AC 8932AD 8932AE 8932AG 8932AH 8932AJ 8932AK 

8932AL 8932AT 8932AV 8932BR 8932BX 8932BZ 8932CA 8932CB 8932CC 8932CD 

8932CH 8932CJ 8932CM 8932CN 8932CP 8932CR 8932CT 8932CW 8932CX 8932CZ 

8932DC 8932DD 8932DK 8932DL 8932DM 8932DS 8912AB 8912AC 8912AD  
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Aanwezige capaciteit van verdeelstation Edisonstraat i2 6,6 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

2,54 MVA 

Bestaande piekbelasting van «Kabel_of_station» voor analyse 

met teruglevering 

0,45 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 
4,42 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

1,24 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1.215 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Opgelost: geen knelpunt meer bij verbruik verdeelstation Morseweg installatie 1 
14-09-2023 
 
Het knelpunt bij verdeelstation Morseweg installatie 1 is opgelost. Er is transportcapaciteit 
beschikbaar gekomen. Dit komt door een herberekening van de belasting op deze asset en geldt voor 
het verbruik van elektriciteit.  
 
Hieronder staan de details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

 

Figuur 5: Kaart van het congestiegebied.  

 

8912BD 8912BG 8912BJ 8912BK 8912BM 8912BN 8912BP 8912CA 9084AA 8912BL 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Aanwezige capaciteit van verdeelstation Morseweg i1 7,2 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,19 MVA 

Bestaande piekbelasting van «Kabel_of_station» voor analyse 

met teruglevering 

4,54 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 
2,31 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

4,55 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 23 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Opgelost: geen knelpunt meer bij verbruik verdeelstation Morseweg installatie 2 
14-09-2023 
 
Het knelpunt bij verdeelstation Morseweg installatie 2 is opgelost. Er is transportcapaciteit 
beschikbaar gekomen. Dit komt door een herberekening van de belasting op deze asset en geldt voor 
het verbruik van elektriciteit.  
 
Hieronder staan de details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

 

Figuur 6: Kaart van het congestiegebied.  

 

8912BD 8912BG 8912BL 8912CA 9084AA 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Aanwezige capaciteit van verdeelstation Morseweg i2 7,2 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

0,96 MVA 

Bestaande piekbelasting van «Kabel_of_station» voor analyse 

met teruglevering 

0,86 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 
2,39 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,86 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 7 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation 

Schenkenschans 10-2i 
10-11-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Schenkenschans 10-2i zijn bereikt. Dit 
geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het vierde kwartaal 
van  op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
 Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Schenkenschans 10-2i een tekort aan transportcapaciteit 
voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 7: Kaart van het congestiegebied.  
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8911BA 8911BB 8911BC 8911BD 8911BE 8911BG 8911BH 8911BJ 8911BK 8911BL 

8911BM 8911BN 8911BP 8911BR 8911BS 8911BT 8911BV 8911BW 8911BX 8911BZ 

8911CA 8911CB 8911CC 8911CD 8911CE 8911CG 8911CH 8911CJ 8911CK 8911CL 

8911CM 8911CN 8911CP 8911CR 8911CS 8911CT 8911CV 8911CW 8911CX 8911CZ 

8911DA 8911DB 8911DC 8911DD 8911DE 8911DG 8911DH 8911DJ 8911DK 8911DL 

8911DM 8911DN 8911DP 8911DR 8911DS 8911DT 8911DV 8911DW 8911DX 8911DZ 

8911EA 8911EB 8911EC 8911EE 8911EG 8911EH 8911EJ 8911EK 8911EL 8911EM 

8911EN 8911EP 8911ER 8911ES 8911ET 8911EV 8911EW 8911EX 8911EZ 8911GA 

8911GB 8911GC 8911GD 8911GE 8911GG 8911GH 8911GJ 8911GK 8911GL 8911GM 

8911GN 8911GP 8911GR 8911GS 8911GT 8911GW 8911GX 8911GZ 8911HA 8911HB 

8911HC 8911HD 8911HE 8911HG 8911HH 8911HJ 8911HK 8911HL 8911HM 8911HN 

8911HP 8911HR 8911HS 8911HT 8911HV 8911HW 8911HX 8911HZ 8911JA 8911JB 

8911JC 8911JD 8911JE 8911JG 8911JH 8911JJ 8911JK 8911JL 8911JM 8911JN 

8911JP 8911JR 8911JS 8911JT 8911JV 8911JW 8911JX 8911JZ 8911KA 8911KB 

8911KC 8911KD 8911KE 8911KG 8911KH 8911KJ 8911KK 8911KL 8911KM 8911KN 

8911KP 8911KR 8911KS 8911KT 8911KV 8911KW 8911KX 8911KZ 8911LA 8911LB 

8911LC 8911LD 8911LE 8911LG 8911LH 8911LJ 8911LK 8911LL 8911LM 8911LN 

8911LZ 8911MB 8911MZ 8911NA 8911NB 8912AA 8912AJ 8912AK 8912AL 8912AM 

8912AN 8912AP 8912AS 8912BA 8912BD 8912BE 8912BG 8912BH 8912BJ 8912BK 

8912BL 8912BM 8912BN 8912CA 8913AA 8913AB 8913AC 8913AD 8913AE 8913AG 

8913AH 8913AJ 8913AK 8913AL 8913AM 8913AN 8913AP 8913AR 8913AS 8913AT 

8913AV 8913AW 8913BA 8913BB 8913BC 8913BD 8913BE 8913BG 8913BH 8913BJ 

8913BK 8913BL 8913BM 8913BN 8913BP 8913BR 8913BS 8913BT 8913CA 8913CB 

8913CC 8913CD 8913CE 8913CG 8913CH 8913CJ 8913CK 8913CL 8913CM 8913CN 

8913CP 8913CR 8913CS 8913CT 8913CV 8913CW 8913CX 8913CZ 8913DA 8913DB 

8913EA 8913EB 8913EC 8913ED 8913EE 8913EG 8913EH 8913EJ 8913EK 8913EL 

8913EN 8913ER 8913ES 8913ET 8913EV 8913EW 8913EX 8913GA 8913GB 8913GC 

8913GD 8913GE 8913GG 8913GH 8913GJ 8913GK 8913GL 8913GM 8913GN 8913GP 

8913GR 8913GS 8913GT 8913GV 8913GW 8913GX 8913GZ 8913HA 8913HB 8913HC 

8913HD 8913HE 8913HG 8913HH 8913HJ 8913HK 8913HM 8913HP 8913HR 8913HW 

8913HX 8914AA 8914AB 8914AC 8914AD 8914AE 8914AG 8914AH 8914AK 8914AL 

8914AM 8914AN 8914AR 8914AS 8914AT 8914AW 8914AX 8914AZ 8914BC 8914BD 

8914BE 8914BG 8914BH 8914BJ 8914BK 8914BM 8914BX 8914BZ 8914CA 8915AA 

8915AB 8915AC 8915AD 8915AE 8915AG 8915AH 8915AJ 8915AK 8915AL 8915AM 

8915AN 8915AP 8915AR 8915AS 8915AT 8915AV 8915AW 8915AX 8915AZ 8915BA 

8915BB 8915BE 8915BG 8915BH 8915BJ 8915BK 8915BL 8915BM 8915BN 8915BP 

8915BR 8915BS 8915BT 8915BV 8915BW 8915BX 8915BZ 8915CA 8915CB 8915CC 

8915CD 8915CE 8915CG 8915CH 8915CJ 8915CK 8915CL 8915CM 8915CN 8915CP 

8915CR 8915CS 8915DB 8915DC 8915DD 8915DE 8915DG 8915DH 8915DJ 8915DK 

8915DL 8915DM 8915DN 8915DP 8915DR 8915DS 8915DT 8915DV 8915DW 8915DZ 

8915EA 8915EB 8915EC 8915ED 8915EE 8915EG 8915EH 8915EJ 8915EK 8915EL 

8915EM 8915EN 8915EP 8915ER 8915ES 8915ET 8915EV 8915EW 8915EX 8915EZ 

8915GA 8915GB 8915GC 8915GD 8915GE 8915GG 8915GH 8915GJ 8915GK 8915GL 

8915GM 8915GN 8915GP 8915HA 8915HB 8915HC 8915HD 8915HE 8915HG 8915HH 

8915HJ 8915HK 8915HL 8915HM 8915HN 8915HP 8915HR 8915HS 8915HT 8915HV 

8915HW 8915HX 8915HZ 8915JA 8915JC 8915JD 8915JE 8915JG 8915JH 8915JJ 
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8915JK 8915JL 8915JM 8915JN 8915JP 8915JR 8915JS 8915JW 8915JX 8915JZ 

8915KA 8915KB 8915KC 8915KD 8915KE 8915KG 8915KH 8915KJ 8915KK 8915KL 

8915KM 8916AA 8916AB 8916AC 8916AD 8916AE 8916AG 8916AH 8916AJ 8916AK 

8916AL 8916AM 8916AN 8916AP 8916AR 8916AS 8916AT 8916AV 8916AW 8916AX 

8916AZ 8916BA 8916BB 8916BC 8916BD 8916BE 8916BG 8916BH 8916BJ 8916BK 

8916BL 8916BM 8916BN 8916BP 8916BR 8916BS 8916BT 8916BV 8916BW 8916BX 

8916BZ 8916CA 8916CB 8916CC 8916CD 8916CE 8916CG 8916CH 8916CJ 8916CK 

8916CL 8916CM 8916CN 8916CP 8916CR 8916CS 8916CT 8916CV 8916CW 8916CX 

8916CZ 8916DA 8916DB 8916EA 8916EB 8916EC 8916ED 8916EE 8916EG 8916EH 

8916EJ 8916EK 8916EL 8916EM 8916EN 8916EP 8916ER 8916ES 8916ET 8916EV 

8916EW 8916EX 8916EZ 8916GA 8916GB 8916GC 8916GD 8916GE 8916GG 8916GH 

8916GJ 8916GK 8916GL 8916GM 8916GN 8916GP 8916GR 8916GS 8916GT 8916GV 

8916GW 8916GX 8916GZ 8916HA 8916HB 8916HC 8916HD 8916HE 8916HG 8916HH 

8916HJ 8917AA 8917AB 8917AC 8917AG 8917AH 8917AJ 8917AK 8917AL 8917AM 

8917AN 8917AP 8917AR 8917AS 8917AT 8917AV 8917AW 8917AZ 8917BA 8917BB 

8917BC 8917BD 8917BE 8917BG 8917BH 8917BJ 8917BK 8917BL 8917BM 8917BN 

8917BP 8917BR 8917BS 8917BT 8917BV 8917BW 8917BX 8917BZ 8917CA 8917CB 

8917CC 8917CD 8917CE 8917CG 8917CH 8917CJ 8917CK 8917CM 8917CN 8917CP 

8917CS 8917CT 8917CV 8917CW 8917CX 8917CZ 8917DA 8917DB 8917DD 8917DE 

8917DG 8917DH 8917EA 8917EB 8917EC 8917ED 8917EE 8917EG 8917EH 8917EJ 

8917EK 8917EL 8917EM 8917EN 8917EP 8917ER 8917ES 8917ET 8917EW 8917GA 

8917GB 8917GC 8917GD 8917HA 8917HB 8917HC 8917HD 8917HE 8917HG 8917HH 

8917JC 8918AA 8918AK 8918AR 8918AS 8918AT 8918AW 8918AZ 8918BA 8918BB 

8918BC 8918BD 8918BE 8918BG 8918BH 8918BJ 8918BK 8918BL 8918BM 8918BN 

8918BP 8918BR 8918BS 8918BT 8918BW 8918BX 8918CA 8918CB 8918CC 8918CD 

8918CE 8918CG 8918CH 8918CJ 8918CK 8918CL 8918CM 8918CN 8918CP 8918CR 

8918CS 8918CT 8918CV 8918CW 8918DA 8918DC 8918DD 8918DE 8918DG 8918DH 

8918DJ 8918DK 8918DL 8918DM 8918DS 8918DT 8918EA 8918EB 8918EC 8918ED 

8918EE 8918EG 8918EH 8918EJ 8918EK 8918EL 8918EM 8918EN 8918EP 8918ER 

8918ES 8918ET 8918EV 8918EW 8918EX 8918EZ 8918GA 8918GB 8918GC 8918GD 

8918GE 8918GG 8918GH 8918GJ 8918GK 8918GL 8918GN 8918GR 8918GT 8918GV 

8918GW 8918GX 8918GZ 8918HC 8918HD 8918HE 8918HG 8918HH 8918HJ 8918HK 

8918HL 8918HM 8918HN 8918HP 8918HR 8918HT 8918HV 8918HX 8918JA 8918JB 

8918JL 8918JM 8918JN 8918JP 8918JR 8918JS 8918JT 8918JV 8918JW 8918JZ 

8918KA 8918KB 8918KC 8918KD 8918KE 8918KG 8918KH 8918KJ 8918KK 8918KL 

8918KM 8918KN 8918KP 8918KR 8918KS 8918KT 8918KV 8918KW 8918KX 8918KZ 

8918LA 8918LB 8918LC 8918LD 8918LE 8918LG 8918LH 8918LJ 8918LK 8918LL 

8918LM 8918LN 8918LP 8918LR 8918LS 8918LT 8918LV 8918LW 8918LX 8918LZ 

8918MA 8918MB 8918MC 8919AA 8919AB 8919AC 8919AD 8919AE 8919AG 8919AH 

8919AJ 8919AL 8919AM 8919AP 8919AR 8919BA 8919BB 8919BC 8919BD 8919BE 

8919BG 8919BH 8921GC 8922AA 8922AB 8922AC 8922AD 8922AE 8922AG 8922AH 

8922AJ 8922AK 8922AL 8922AM 8922AN 8922AR 8922AS 8922AT 8922AV 8922AW 

8922AZ 8922BA 8922BG 8922BH 8922BJ 8922BK 8922BL 8922BM 8922BN 8922BP 

8922BR 8922BS 8922BT 8922BV 8922BW 8922BX 8922BZ 8922CE 8922CG 8922CH 

8922CJ 8922CK 8922CL 8922CM 8922CN 8922CP 8922CS 8922CT 8922CV 8922CX 

8922CZ 8922DA 8922DB 8922DC 8922EA 8922EB 8922ED 8922EE 8922EG 8922EH 
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8922EK 8922EL 8922EM 8922EN 8922EP 8922ER 8922ES 8922ET 8922EV 8922EW 

8922EX 8922GK 8922GN 8922GV 8922GW 8922HA 8922HC 8922JA 8922JE 8922JG 

8922JH 8922JJ 8922JK 8922JL 8923AA 8923AB 8923AC 8923AD 8923AE 8923AG 

8923AH 8923AJ 8923AK 8923AL 8923AM 8923AN 8923AP 8923AR 8923AS 8923AT 

8923AV 8923AW 8923AX 8923AZ 8923BA 8923BB 8923BC 8923BD 8923BE 8923BH 

8923BJ 8923BK 8923BL 8923BM 8923BN 8923BP 8923BS 8923BW 8923BX 8923BZ 

8923CA 8923CB 8923CC 8923CD 8923CE 8923CG 8923CH 8923CJ 8923CK 8923CL 

8923CN 8923CP 8923CR 8923CS 8923CT 8923CV 8923CW 8923CZ 8923DA 8923DB 

8923EH 8923EJ 8923EL 8923EM 8923EN 8923EP 8923ER 8923GA 8923GB 8923GC 

8923GD 8923GE 8923GG 8923GH 8923HA 8923HB 8923XX 8932BW 9051DB 9056LK 

9057LA 9057LG 9081AC 9081AD 9081AE 9081AH 9081AJ 9081AK 9081AL 9081AM 

9081AN 9081AP 9081AR 9081AS 9081AT 9081AV 9081AW 9081AX 9081AZ 9082AW 

9082AZ 9082BA 9083AA 9083AB 9083AC 9083AD 9083AE 9083AG 9083AH 9083AJ 

9083AK 9084AA         
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation  29,00 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met verbruik 

 14,32 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met teruglevering 

 2,71 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  32,92 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  14,86 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 18.105 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal van  afgerond te 
hebben. We lossen dit op hoor het realiseren van een nieuw station (OS/RS/SS). 
 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor 

Schenkenschans 10 kV installatie 1 & 3 
Vooraankondiging d.d. 24-06-2021 op 15-09-2022 aangevuld met verdeelstations Aldlansdyk en Edisionstraat, 
update van figuur 1 en tabel 1 en 2.  

 
Liander verwacht dat verdeelstation Schenkenschans 10 kV installatie 1 & 3 en de daar aan 

gekoppelde transformator binnen afzienbare tijd zijn grenzen bereikt vanwege toegewezen 

aanvragen. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 

vierde kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 

congestiegebied. 

 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Schenkenschans 10 kV installatie 1 & 3 een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 

beeld van het gebied. 

 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid elektriciteit op 

het elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons 

net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.  

 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in zowel de kaart als in de lijst met postcodegebieden 

hieronder. 

Figuur 8: Kaart van het congestiegebied.  
Laatste versie d.d. 15-09-2022.  
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8911AA 8911AD 8911AE 8911AV 8911AZ 8912AA 8912AB 8912AC 8912AD 8912AE 

8912AG 8912AH 8912AJ 8912AK 8912AR 8912AS 8912AT 8912AV 8912AW 8912AX 

8912AZ 8912BJ 8912CA 8912CB 8912CC 8912CD 8912CE 8912CG 8912CH 8912CK 

8913CS 8913CZ 8913HA 8913HB 8913HC 8913HL 8913HM 8913HN 8913HP 8913HR 

8913HS 8913HT 8913HV 8913HW 8914AT 8914BA 8914BX 8931AD 8931AE 8931AG 

8931AH 8931AK 8931AL 8931AM 8931AN 8931AP 8931AR 8931AS 8931AT 8931AV 

8931AW 8931AX 8931AZ 8931BA 8931BB 8931BC 8931BD 8931BE 8931BG 8931BH 

8931BJ 8931BK 8931BL 8931BM 8931BN 8931BP 8931BR 8931BS 8931BT 8931BV 

8931BW 8931BX 8931BZ 8931CA 8931CB 8931CC 8931CX 8931EA 8931ED 8931EE 

8931EK 8931ES 8931ET 8931EV 8931EW 8931EX 8931EZ 8931GA 8931GB 8931GC 

8931GD 8931GE 8931GG 8931GH 8931GJ 8931GK 8931GL 8931GM 8931GN 8931HA 

8931HB 8931HC 8932AB 8932AC 8932AD 8932AE 8932AG 8932AH 8932AJ 8932AK 

8932AL 8932AT 8932AV 8932BB 8932BH 8932BR 8932BX 8932BZ 8932CA 8932CB 

8932CC 8932CD 8932CH 8932CJ 8932CM 8932CN 8932CP 8932CR 8932CT 8932CW 

8932CX 8932CZ 8932DC 8932DD 8932DK 8932DL 8932DM 8932DS 8934AA 8934AD 

8935BB 8935BM 8935BN 8935BP 8935BR 8935BV 8935BZ 8935CK 8935EJ 8935EP 

8935ER 8935ES 8935ET 8935EX 8935EZ 8935GA 8935GB 8935GC 8935GD 8935GE 

8935GG 8935GH 8935GJ 8935GK 8935GL 8935GM 8935GN 8935GP 8935GR 8935GT 

8935GV 8935GW 8935HA 8935HB 8935HC 8935HD 8935HE 8935HG 8935HH 8935JA 

8935JB 8935JC 8935JD 8935JE 8935JG 8935JH 8935JJ 8935JK 8935JL 8935JM 

8935JN 8935JP 8935JR 8935JS 8935JT 8935JV 8935JW 8935KA 8935KB 8935KC 

8935KD 8935KE 8935KG 8935KH 8935KJ 8935KK 8935KL 8935KM 8935KN 8935KP 

8935KR 8935KS 8935KT 8935KV 8935KW 8935KX 8935KZ 8935LA 8935LB 8935LC 

8935LD 8935LE 8935LG 8935LH 8935LJ 8935LK 8935LL 8935LM 8935LN 8935LP 

8935LR 8935LS 8935LT 8935LV 8935LW 8935LX 8935LZ 8935NA 8935NB 8935NC 

8935ND 8935NE 8935NG 8935NH 8935NL 8935NM 8935NN 8935NP 8935NR 8935NS 

8935NT 8935NV 8935NW 8935NX 8935NZ 8935PA 8935PB 8935PC 8935PD 8935PE 

8935PG 8935PH 8935PJ 8935PK 8935PL 8935PM 8935PN 8935PP 8935PR 8935PS 

8935PX 8935PZ 8935RA 8935RB 8935RC 8935RD 8935RH 8935RJ 8935RK 8935RM 

8935RN 8935RP 8935RR 8935RS 8935RT 8935RV 8935RW 8935SB 8935SC 8935SE 

8935SH 8935SJ 8935ZZ 8936AA 8936AB 8936AC 8936AD 8936AE 8936AG 8936AH 

8936AJ 8936AK 8936AL 8936AM 8936AN 8936AP 8936AR 8936AS 8936AT 8936AV 

8936AW 8936AX 8936AZ 8937AN 8938AL 8938BG 8941AZ 8941ZW 9025BT 9084AA 

9084AB 9084AD 9084AG 9084AH 9084AJ 9084AS 9088BW 9088BX 9088CA 9089BV 

9089BZ          
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
Laatste versie d.d. 15-09-2022.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in Tabel 2. 

Aanwezige capaciteit van het verdeelstation Schenkenschans 10 kV 
installatie 1 & 3  

47MVA (per 2023) 

Bestaande piekbelasting1 van het verdeelstation Schenkenschans 10 
kV installatie 1 & 3 voor analyse met verbruik 

43,484 MVA 

Bestaande piekbelasting2 van het verdeelstation Schenkenschans 10 
kV installatie 1 & 3 voor analyse met teruglevering 

24,756 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

31,474 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik 

klanten 

36,659 MWA 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 6.196  

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 

Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 

Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 

klantaanvragen. In de toelichting wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde 

capaciteit flink van elkaar kunnen verschillen en door problemen gerelateerd aan spanning en/of 

kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige 

capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal van 2026 
afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het distributienet in de omgeving 
te vergroten.  
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Verder in dit document wordt 
weergegeven of congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing 
kunnen bieden. 

  

 
1 Dit is exclusief toegekende transportrechten voor te verzwaren en nog te realiseren aansluitingen.  
2 Dit is exclusief toegekende transportrechten voor te verzwaren en nog te realiseren aansluitingen.  

https://bobi.hec.alliander.local:8443/BOE/OpenDocument/2107100749/AnalyticalReporting/opendoc/openDocument.jsp?iDocID=FkTy2wEQ7AUA6UUAAADX9ur.AgbDXlnw&sIDType=CUID&sType=wid&lsSpsHana%20Variable%20IT.ADEPt.GZ.QV%2FGZ%5FLEVERING%5FBETROUWBAARHEID%5FQV%2FIP%5FPEILMAAND=2022%2E08&lsSpsParent%20Onderstation%20Naam=OS+SCHENKENSCHANS+10%2D1i&lsMpmOnderstation%20Naam=&lsMpmRoute%20Naam=&lsMpmJaar%20Maand%20%28yyyy.mm%29=2022%2E08


24 
 

Congestiemanagementonderzoek verdeelstation Schenkenschans 10 

kV installatie 1 & 3 
15-09-2022 

Liander heeft voor verdeelstation Schenkenschans 10 kV installatie 1 & 3 de mogelijkheden voor 

congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de regels uit het 

Codebesluit Congestiemanagement3. In de volgende hoofdstukken staan de technische analyse, 

marktanalyse en financiële analyse van het congestiegebied, en de conclusie over het wel of niet 

toepassen van congestiemanagement. Ook staat beschreven of er sprake is van één van de 

uitzonderingen voor congestiemanagement uit artikel 9.10 lid 2 van het Codebesluit 

Congestiemanagement.  

 

Onderdelen van het congestiemanagementonderzoek zullen bij iedere transportaanvraag opnieuw 

worden uitgevoerd. Zodra de uitkomst hiervan afwijkt van de in het voorliggende onderzoeksrapport 

gepubliceerde uitkomst zal dit kenbaar gemaakt worden middels een nieuwe publicatie. 

 

 

  

 
3 Het Codebesluit Congestiemanagement, gepubliceerd op 25 mei 2022, is te vinden via  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-14201.html 
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1. Congestiegebied 

 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Schenkenschans 10 kV installatie 1 & 3 voor 

verbruik van elektriciteit. Zie ook de gepubliceerde vooraankondiging d.d. 24-06-2021 (geüpdatet op 

15-09-2022) voor de (geografische) gebiedsbeschrijving. 

 

De gemeente Leeuwarden kent verschillende ontwikkelingen die zorgen voor een groeiende vraag 

naar elektriciteit. In het zuiden van Leeuwarden worden in het project Middelsee/Zuidlanden in 

totaal ca. 3.200 woningen ontwikkeld de komende jaren. Ook komen er verschillende bedrijven en 

instellingen in dit gebied die een grote elektriciteitsvraag hebben. Daarnaast zijn steeds meer 

bedrijven hun processen aan het elektrificeren, bijvoorbeeld in het industriegebied ‘de Zwette’. Deze 

ontwikkelingen zorgen ervoor dat het elektriciteitsverdeelstation Schenkenschans het maximale 

vermogen heeft bereikt en er sprake is van congestie. Als het maximale vermogen wordt 

overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 

 

In bijlage 1 van de ‘Bijlagen bij congestiemanagementonderzoek verdeelstation Schenkenschans 10 

kV installatie 1 & 3’ is een overzicht te vinden van EAN-codes met een gecontracteerd 

transportvermogen (GTV) gelijk aan of groter dan 1 MW die samen het congestiegebied vormen. 
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2. Omvang van de congestie 

 

2.1 Duur structurele congestie 
Op basis van voortschrijdend inzicht sinds de vooraankondiging d.d. 24-06-2021 kunnen naar 

verwachting de huidige en toekomstige vermogenstekorten uiterlijk het vierde kwartaal van 2027 

structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid van 

congestiemanagement langer dan de in het ontwerp Codebesluit congestiemanagement gestelde 

minimale grens van 1 jaar.  Daarnaast is het congestiegebied in de drie jaar hiervoor geen 

congestiegebied geweest en heeft het geen onderdeel uitgemaakt van een of meerdere 

congestiegebieden die door Liander werden beheerd. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden 

voor de toepassing van congestiemanagement zoals gesteld in het Codebesluit 

congestiemanagement.   

 

2.2 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 
Verdeelstation Schenkenschans 10 kV installatie 1 & 3 beschikt over 47 MVA aan aanwezige 

transportcapaciteit. Figuur 2 toont de verwachte ontwikkeling van de transportcapaciteit tot en met 

2027. Door de plaatsing van een extra installatie (een zogenaamd ‘E-house’) is de capaciteit vanaf 

2023 gegroeid van 33 MVA naar 47 MVA. Deze installatie 3 is geplaatst in verband met het ontbreken 

van vrije velden op verdeelstation Schenkenschans en omdat op installatie 1 niet het volledige 

transformatorvermogen kan worden benut. De plaatsing van deze installatie lost de congestie echter 

niet volledig op. 

 

Congestie wordt in dit gebied verholpen door het overhevelen van een gedeelte van het hierop 

aangesloten net, met de daarmee verbonden belasting, naar een nieuw te bouwen verdeelstation. 

Hiermee komt, op basis van de huidige inzichten, naar verwachting in totaal minimaal 8 MVA extra 

vermogen beschikbaar binnen in het gebied. Deze oplossing heeft geen effect op de aanwezige 

transportcapaciteit van Schenkenschans 10 kV installatie 1 zelf; dit blijkt daardoor ook niet uit de 

onderstaande capaciteitscurve. 

 

 
Figuur 2: Ontwikkeling van aanwezige transportcapaciteit in het congestiegebied.  
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2.3 Verwachte belasting en getransporteerde energie 
Figuur 3 toont de te verwachten belasting in 2027 van verdeelstation Schenkenschans 10 kV 

installatie 1 & 3 bij het toelaten van de ingediende aanvragen voor transportcapaciteit. Hierbij 

houden we rekening met de verwachte transportbehoefte van bestaande en nieuwe aangeslotenen. 

Deze figuur laat zien dat de geprognotiseerde benodigde transportcapaciteit voor verbruik piekt op 

48,1 MVA in de wintermaanden van 2027, waarmee de aanwezige transportcapaciteit van 47 MVA 

wordt overschreden. 

 
Figuur 3: Verwachte belasting op het kritieke netcomponent in het laatste jaar van de verwachte congestie. 

 

Figuur 4 toont de geprognotiseerde maximale belasting op het kritieke netcomponent per jaar. De 

gepresenteerde ‘investeringslijn’ dient als uitgangspunt voor beslissingen omtrent netverzwaringen 

en is gebaseerd op voorgenomen overheidsbeleid en de verwachte ontwikkelingen in de 

energiemarkt op basis van het Klimaatakkoord. In 2024 wordt de aanwezige transportcapaciteit van 

47 MVA overschreden. 

  
Figuur 4: Verwachte piekbelasting op verdeelstation Schenkenschans 10 kV installatie 1 & 3 per jaar tot en met eind 

2027. 
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Tabel 3 toont de jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit in MWh die tot aan de structurele oplossing van 

het knelpunt wel en niet getransporteerd kan worden zonder congestiemanagement (CM). De wel 

getransporteerde energie is gebaseerd op de huidige belasting, plus de verwachte profielen van de 

aansluitingen waarbij rekening is gehouden dat Liander nieuwe aanvragen die zouden leiden tot 

congestie zou weigeren. De niet getransporteerde energie toont hoeveel extra energie er 

getransporteerd zou worden als alle bekende en verwachte aansluitingen wel gerealiseerd worden 

zonder beperkingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3: Verwachte hoeveelheid wel en niet te transporteren energie zonder congestiemanagement in het 
congestiegebied.  

 
  

Jaar Getransporteerde 
energie zonder CM 
(MWh) 

Niet getransporteerde 
energie zonder CM 
(MWh) 

2022 153.294 0 

2023 152.063 0 

2024 152.063 4.152 

2025 152.063 2.566 

2026 152.063 4.854 

2027 152.063 8.145 
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3. Technische analyse van het congestiegebied 

 

3.1 Technische grens 
Congestiemanagement kan alleen veilig toegepast worden, zonder dat de betrouwbaarheid van het 

net in gevaar komt, als voor het deel boven de 110% aanwezige transportcapaciteit voldoende 

regelbaar vermogen in het net aanwezig is. In specifieke netsituaties kan de technische grens tot 

150% verhoogd worden.  

  

Transportaanvragen kunnen volgens de technische grens ingewilligd worden zolang de benodigde 

transportcapaciteit binnen de grens blijft. Op basis van het huidige aangeboden vermogen is de 

technische grens niet beperkend.  

 

3.2 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 

Bij het ontwerp van onze netten worden de relevante netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria uit de 

Netcode elektriciteit in ogenschouw genomen en gevolgd. Voor verdeelstation Schenkenschans 10 

kV installatie 1 & 3 betekent dit onder andere dat de vereisten m.b.t. het aanhouden van een 

enkelvoudige storingsreserve in acht worden genomen. Een enkelvoudige storingsreserve wil zeggen 

dat er één component moet kunnen uitvallen zonder (langdurige) onderbreking van het transport. 

Voor elektriciteitsproductie is er met het ingaan van de Algemene Maatregel van Bestuur - 

Uitvalsituaties Hoogspanningsnet een ruime vrijstelling van deze eis (ook wel de vluchtstrook 

genoemd). Daarom is op het station extra capaciteit beschikbaar voor elektriciteitsproductie. 

 

Deze zaken tezamen bepalen of er sprake is van congestie: de (verwachte) netbelasting en de 

beschikbare netcapaciteit. In het voorgaande hoofdstuk is beschreven dat de (verwachte) 

netbelasting de beschikbare netcapaciteit overschrijdt voordat het net verzwaard kan zijn. En 

daarom is er sprake van congestie. 

 

In het vaststellen van de beschikbare netcapaciteit in relatie tot de operationele veiligheidsgrenzen 

zijn de specificaties van de fabrikanten het uitgangspunt, maar niet per se maatgevend. Zo is het 

onder andere toegestaan om, bij een cyclische belasting, vermogenstransformatoren tot 110% van 

hun nominale vermogen te belasten. De beschikbare netcapaciteit wordt bepaald door de 

belastbaarheden van alle hierbij betrokken componenten in het station in ogenschouw te nemen. In 

een keten van componenten is de component met de laagste belastbaarheid bepalend. Onderzoek 

heeft voor verdeelstation Schenkenschans 10 kV installatie 1 & 3 aangetoond dat de beschikbare 

netcapaciteit voor afname van elektriciteit 47 MVA bedraagt. Voor productie is er op dit moment 

vanuit Liander geen sprake van congestie. 

 

3.3 Technische maatregelen en randvoorwaarden 
Liander heeft vastgesteld dat het net dat gevoed wordt door verdeelstation Schenkenschans 10 kV 

installatie 1 & 3 voldoende technische mogelijkheden heeft voor observeerbaarheid en 

stuurbaarheid en het net veilig bedreven kan worden indien gebruik gemaakt wordt van 

congestiemanagement.  
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3.4 Conclusie 
Op basis van deze technische analyse concludeert Liander dat de technische grens nog niet bereikt is 

bij toepassing van congestiemanagement voor de reeds bekende transportvraag, en congestiegebied 

Schenkenschans 10 kV installatie 1 & 3  voldoet aan de technische voorwaarden voor de toepassing 

van congestiemanagement. 
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4. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Financiële grens 
Op basis van de formule uit het Codebesluit Congestiemanagement voor de berekening van de 

financiële grens 4 bedraagt de financiële grens voor congestiegebied Schenkenschans 10 kV installatie 

1 & 3 € 2,739 miljoen. Voor de berekening van de financiële grens zijn de volgende gegevens 

gebruikt, op basis van de op dit moment bekende informatie: de congestieperiode loopt van 24 juni 

2021 tot naar verwachting 31 december 2027; dit zijn 2381 dagen. De aanwezige transportcapaciteit 

van verdeelstation Schenkenschans is 47 MVA.  

 

Transportaanvragen zullen volgens de financiële grens ingewilligd worden zolang de verwachte 

kosten voor congestiemanagement binnen deze grens blijven. Boven deze grens wordt de toepassing 

van congestiemanagement niet automatisch meer doelmatig geacht.  
 

4.2 Schatting van de kosten voor congestiemanagement 

Vanwege de mogelijke aanwezigheid van commercieel gevoelige informatie is besloten om de 

schatting van de kosten voor congestiemanagement in het congestiegebied niet openbaar te maken. 

Deze informatie wordt wel beschikbaar gesteld aan de ACM.  

 

4.3 Conclusie 

Op basis van deze financiële analyse concludeert Liander dat de financiële grens nog niet bereikt is bij 

toepassing van congestiemanagement voor de reeds bekende transportvraag. 

 

 
4 € 1,02, vermenigvuldigd met de aanwezige transportcapaciteit van het station/de installatie in MVA, 
vermenigvuldigd met de periode van congestiemanagement in uren. 
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5. Toepasbaarheid van congestiemanagement 
 

5.1 Beoordeling toepasbaarheid congestiemanagement o.b.v. financiële en technische grens 

Op basis van de technische analyse en financiële analyse is vast te stellen dat door 

congestiemanagement kan worden voldaan aan de vóór 11 maart 2022 bij Liander bekende behoefte 

aan transportcapaciteit. Ook zijn de technische en financiële analyse niet beperkend voor de 

gedurende de looptijd van het congestiemanagementonderzoek ontvangen nieuwe 

transportaanvragen met een totale transportbehoefte van 2,8 MW. Echter heeft de marktuitvraag 

zich enkel gericht op de vóór 11 maart bekende vermogensbehoefte. Zie ook de marktanalyse in 

hoofdstuk 6 voor de conclusies t.a.v. of de markt voldoende flexibel vermogen aanbiedt om alle 

transportverzoeken te honoreren.  

 

5.2 Extra aan te sluiten vermogen en getransporteerde energie 
Tabel 4 toont een schatting van de hoeveelheid energie, uitgedrukt in MWh voor ieder jaar, die naar 

verwachting extra zal worden getransporteerd door toepassing van congestiemanagement. Een 

schatting van de hoeveelheid capaciteit, uitgedrukt in MW voor ieder jaar, die naar verwachting 

extra zal worden afgenomen door toepassing van congestiemanagement, wordt op een later 

moment toegevoegd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Extra beschikbare en afgenomen capaciteit met de toepassing van congestiemanagement in het 

congestiegebied.  

 

5.3. Totale verwachte kosten voor congestiemanagement 
Vanwege de mogelijke aanwezigheid van commercieel gevoelige informatie is besloten om de 

schatting van de kosten voor congestiemanagement in het congestiegebied niet openbaar te maken. 

Deze informatie wordt wel beschikbaar gesteld aan de ACM. 

 
5.4 Ondergrens bij niet-marktgebaseerde redispatching 
Niet-marktgebaseerde redispatching is enkel van toepassing bij z.g. ’natuurlijke groei’ waarop de 
netbeheerder geen invloed heeft. Indien het noodzakelijk blijkt dat dit moet worden gaan toegepast 
vallen conform artikel 13 van verordening (EU) 2019/94, vraagresponse eenheden onder deze 
mogelijke verplichting. De netbeheerder stelt in die situatie een vermogensgrens vast waarboven 
vraagresponse eenheden mogelijk verplicht kunnen worden tot een bijdrage aan het oplossen van 
congestie. Op dit moment heeft Liander geen beschikbare data over welke eenheden in dit gebied 
hier mogelijk aan zouden voldoen, en is daarom nog niet in staat tot het vaststellen van een 
ondergrens van vermogens waarboven deze verplichting zou kunnen gelden. 
  

  

Jaar Extra beschikbare 
capaciteit d.m.v. CM 
(MW)  

Extra afgenomen 
capaciteit met CM 
(GWh) 

2022 4,5 n.t.b. 

2023 4,5 n.t.b. 

2024 4,5 n.t.b. 

2025 4,5 n.t.b. 

2026 4,5 n.t.b. 

2027 4,5 n.t.b.  
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6. Marktanalyse van het congestiegebied 

 

6.1 Marktuitvraag 
Liander heeft alle partijen in congestiegebied Schenkenschans 10 kV installatie 1 & 3 met een 

gecontracteerd transportvermogen (GTV) boven 1 MW benaderd voor deelname aan 

congestiemanagement. Deze partijen zijn zowel per brief als telefonisch (meermaals) gevraagd naar 

de mogelijkheid en bereidheid om tegen vergoeding flexibel vermogen te leveren. Eén partij gaf aan 

geïnteresseerd te zijn in het leveren van een bijdrage aan congestiemanagement. 
 

6.2 Analyse potentiële deelnemers 
Niet-marktgebaseerd congestiemanagement hoeft niet toegepast te worden om de vraag naar 

transport van verbruikende afnemers te verminderen. Bij congestie veroorzaakt door een te hoge 

vraag naar elektriciteit worden onder potentiële deelnemers daarom alleen partijen gerekend die 

bereid zijn tot deelname aan congestiemanagement. Tabel 5 toont het aantal partijen dat bereid en 

in staat is deel te nemen aan congestiemanagement in congestiegebied Schenkenschans 10 kV 

installatie 1 & 3. Daarnaast toont Tabel 6 het door hen beschikbaar gestelde vermogen wat door 

middel van een capaciteitsbeperkend contract is afgesproken. 

 

Aantal partijen Aangeboden vermogen (MW) 

1 4,5 
Tabel 5: Aantal partijen met een GTV boven 1 MW bereid tot deelname aan congestiemanagement en het door hen 

beschikbaar gestelde vermogen op kritieke momenten. 

 

6.3 Hoeveelheid energie beschikbaar voor congestiemanagement 
Tabel 6 toont de beschikbare hoeveelheid energie per jaar dat naar verwachting kan worden 

aangepast in de congestieperiode met de bovenstaande klantafspraken. 

Jaar Energie beschikbaar op basis van 
lange termijn 
capaciteitsbeperkende contracten 
(MWh) 

Energie beschikbaar op basis 
van redispatch (MWh) 

2022 0 0 

2023 1.134 0 

2024 1.926 0 

2025 1.908 0 

2026 1.908 0 

2027 1.908 0 
Tabel 6: De energie per jaar die naar verwachting kan worden aangepast door redispatch-biedingen & lange termijn 

contracten in het congestiegebied.  
 

6.4 Conclusie 
Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden voor de toepassing 

van marktgebaseerd congestiemanagement wordt voldaan waarbij sprake is van voldoende 

marktwerking. Wel is het gelukt om met één partij een overeenkomst, tegen een in het normaal 

economisch verkeer gebruikelijke prijs, te sluiten. Deze bron biedt Liander voldoende vertrouwen in 

het beschikbaar blijven van voldoende vermogen gedurende de periode van congestie voor de vóór 

11 maart 2022 bij Liander bekende behoefte aan transportcapaciteit van 1,4 MW. 
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7. Conclusie 
 

Verschillende ontwikkelingen zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie van 

verdeelstation Schenkenschans 10 kV installatie 1 & 3. De netverzwaring is gepland voor het vierde 

kwartaal van 2027, waarna aan alle huidige aanvragen voor transportcapaciteit kan worden voldaan. 

De verwachte fysieke congestie treedt op gedurende een beperkte periode tot de netverzwaring 

gereed is. Congestiemanagement is onderzocht als mogelijke oplossing om in de periode tot aan 

deze verzwaring meer bestaande en nieuwe klanten in het door hen gewenste vermogen te kunnen 

voorzien. 

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden voor de toepassing 

van marktgebaseerd congestiemanagement wordt voldaan waarbij sprake is van voldoende 

marktwerking. Wel is het gelukt om met één partij een overeenkomst, tegen een in het normaal 

economisch verkeer gebruikelijke prijs, te sluiten. Deze bron biedt Liander voldoende vertrouwen in 

het beschikbaar blijven van voldoende vermogen gedurende de periode van congestie voor de vóór 

11 maart 2022 bij Liander bekende behoefte aan transportcapaciteit van 1,4 MW.  

 

Echter heeft Liander gedurende de looptijd van het congestiemanagementonderzoek nieuwe 

transportaanvragen ontvangen met een totale transportbehoefte van 2,8 MW. Het vermogen dat op 

basis van het lange termijn capaciteitsbeperkende contract beschikbaar komt, voorziet hier niet in.  

 

Liander zal de flexibele ruimte op het net blijven (proberen te) contracteren om deze en toekomstige 

klantvragen te kunnen faciliteren. Hiertoe nodigt Liander aangeslotenen in congestiegebied 

Schenkenschans 10 kV installatie 1 & 3 met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 

MW nogmaals uit, om met Liander in contact te treden om te bekijken of zij op een later moment 

alsnog kunnen en willen bijdragen aan congestiemanagement. 
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Bijlagen bij congestiemanagementonderzoek verdeelstation Schenkenschans 10 kV 

installatie 1 & 3 
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Bijlage 1: Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter 

dan 1 MW. 
 

 

 

 

 

  

EAN 

871687110003721471 

871687110003849144 

871689700000024569 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Bisschopsrak 

kabel BSSRK 10-2V12 
13-04-2023 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Bisschopsrak kabel BSSRK 10-2V12 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het tweede kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Bisschopsrak kabel BSSRK 10-2V12 een tekort aan transportcapaciteit 
voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 9: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

8912AK 8912AP 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  2,36 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 0,91 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 0,09 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  1,624 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0,189 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 27 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal 
van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het 
verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor verdeelstation 

Bisschopsrak kabel BSSRK 10-2V11 
24-11-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Bisschopsrak kabel BSSRK 10-2V11 zijn 
bereikt. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
tweede kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Bisschopsrak kabel BSSRK 10-2V11 een tekort aan transportcapaciteit 
voor teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het 
gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

8914AW 8914AX 8914BD 8914BH 8914BJ 8914BM 8914CA    

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  2,35 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 0,75 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 1,22 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  0,58 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  1,31 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 85 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het tweede kwartaal van 2026 
afgerond te hebben. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het verzwaren en 
uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Morseweg 

kabel MRSWG 10-1V3 
27-10-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Morseweg kabel MRSWG 10-1V3 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
tweede kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Morseweg kabel MRSWG 10-1V3 een tekort aan transportcapaciteit 
voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 10: Kaart van het congestiegebied.  

 

8912BJ 8912BK 8912BM 8912CA 9084AA 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
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Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  0,00 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 0,45 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 0,04 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  0,474 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 10 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het tweede kwartaal van 2026 
afgerond te hebben. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het verzwaren en 
uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Morseweg kabel MRSWG 10-2V15 
29-09-2022 
 
Op 19-03-2020 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Morseweg kabel MRSWG 10-2V15 
voor teruglevering. Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste voor verbruik. Daarom is deze melding 
aangepast naar schaarste voor verbruik en teruglevering. 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Morseweg MRSWG 10-2V15 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem in het tweede kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Morseweg kabel MRSWG 10-2V15 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 

8912BL 8912CA 9084AA        

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  2,35 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 1,11 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 0,11 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  1,61 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0,75 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 7 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het tweede kwartaal van 2026 
afgerond te hebben. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het verzwaren en 
uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Aldlansdijk 

kabel ALDDK 10-1V6 
27-10-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Aldlansdijk kabel ALDDK 10-1V6 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
tweede kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Aldlansdijk kabel ALDDK 10-1V6 een tekort aan transportcapaciteit voor 
verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8941AA 8941AC 8941AD 8941AE 8941AG 8941AH 8941AJ 8941AK 8941AL 8941AM 

8941AN 8941AP 8941AR 8941AS 8941AT 8941AV 8941AW 8941AX 8941BB 8941BC 

8941BD 8941BE 8941BG 8941BH 8941BJ 8941BK 8941BL 8941BM 8941BN 8941BP 

8941BR 8941BS 8941CA 8941CB 8941CC 8941CD 8941CE 8941CG 8941CH 8941CJ 

8941CK 8941CL 8941CM 8941CP 8941CR 8941CS 8941ZX 8941ZZ 9084AK 9084AM 

9084AS 9084AT 9084AV 9084AX 9084EA 9084EB 9084ED 9084EE 9084EG 9084EH 

9084EJ 9084EK 9084EM 9084EN 9084ER 9088BV 9088BZ    

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  2,35 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

7,548 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

1,735 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten 1,038 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0,496 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1.200 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het tweede kwartaal van 2026 
afgerond te hebben. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het verzwaren en 
uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Aldlansdijk 

kabel ALDDK 10-1V4 
27-10-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Aldlansdijk kabel ALDDK 10-1V4 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
eerste kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Aldlansdijk kabel ALDDK 10-1V4 een tekort aan transportcapaciteit voor 
verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 
 

 

Figuur 11: Kaart van het congestiegebied.  
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8932AA 8932DV 8932DW 8932DX 8932EC 8932EE 8932EG 8932EH 8932EJ 8932EK 

8932HN 8932HT 8932HW 8932HX 8932HZ 8932JA 8932JB 8932JC 8932JD 8932JE 

8932JG 8932JH 8932JJ 8932JK 8932JL 8932JP 8932JR 8932JS 8932JV 8932JX 

8932JZ 8932KA 8932KB 8932KC 8932KD 8932KE 8932KG 8932KH 8932KJ 8932KL 

8932KN 8932KP 8932KZ 8932LD 8932LE 8932LG 8932LH 8932LJ 8932LL 8932LT 

8932LV 8932LW 8932LX 8932LZ 8932MA 8932MB 8932MC 8932MD 8932ME 8932NJ 

8932NL 8932NM 8932NP 8932NR 8932NT 8932NV 8932PG 8934AA 8934BW 8935AB 

8935AC 8935AD 8935BD 8935DM       

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  2,31 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 0,91 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 0,22 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  1,07 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0,08 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1147 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het eerste kwartaal van 2026 
afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het 
aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde 

Netcode): 
 

 

Congestiegebied Schenkenschans 

 

 

  

Versie Datum toegevoegd Wijziging 

1.0 20-02-2020 (aangepast in 
publicatie van 29-09-
2022) 

Verdeelpunt Morseweg veld 10-2V15 toegevoegd 

1.1 19-03-2020 Uitkomst congestieonderzoek Morseweg 10-2V15 
toegevoegd 

1.2 09-07-2020 Toegevoegd: 
Verdeelpunten: Morseweg, Bischopssrak en 
Edisonstraat inclusief uitkomst congestieonderzoek 

1.3 17-09-2020 Toegevoegd: 
ALDDK 10-2V14 voor LDN inclusief congestieonderzoek 

1.4 01-10-2020 Toegevoegd: 
Schenkenschans verdeelpunt LWD.000245 ALDLANSDK 
naar rood voor LDN 

1.5 07-01-2021 Update 
Oplossingsdata voor Morseweg, Bisschopsrak en 
Edisonstraat toegevoegd 

1.6 18-02-2021 Toegevoegd: 
- ALDDK 10-1V2 voor verbruik inclusief 

congestiemanagementonderzoek 
- ALDDK 10-2V11 voor verbruik inclusief  

congestiemanagementonderzoek 
- ALDDK 10-2V12 voor verbruik inclusief  

congestiemanagementonderzoek 
- ALDDK 10-2V13 voor verbruik inclusief  

congestiemanagementonderzoek 

1.7. 24-06-2021  Toegevoegd: 
- Verdeelstation Schenkenschans installatie 1 voor 

verbruik 

1.8 14-10-2021 Toegevoegd: 
Kabel ALDDK 10-1V5 voor verbruik en teruglevering 
Uitkomst congestieonderzoek  

1.9 23-12-2021 Toegevoegd: 
- SKS 10-1V17 voor verbruik inclusief 

congestiemanagementonderzoek 
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Vooraankondiging capaciteitsproblemen bij verbruik voor Schenkenschans 

verdeelpunt LWD.000245 ALDLANSDK 
01-10-2020 
 
We verwachten dat verdeelstation Schenkenschans verdeelpunt LWD.000245 ALDLANSDK binnen 
afzienbare tijd zijn capaciteitsgrens bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik 
van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het tweede kwartaal van 2021 op. 
Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Schenkenschans verdeelpunt LWD.000245 ALDLANSDK een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 

beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 12: Kaart van het congestiegebied.  
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 8911MA 8912CB 8912CC 8912CD 8912CE 8912CG 8931AA 8931AB 8931AC 

8931AD 8931AE 8931AG 8931AH 8931AJ 8931BV 8931BW 8931CD 8931CE 8931CG 

8931CH 8931CJ 8931CK 8931CL 8931CM 8931CN 8931CP 8931CR 8931CS 8931CT 

8931CW 8931CZ 8931DA 8931DB 8931DD 8931DE 8931DG 8931DH 8931DJ 8931DK 

8931DL 8931DM 8931DN 8931DP 8931DR 8931DS 8931DT 8931DV 8931DW 8931DX 

8931EA 8931EB 8931EC 8931EG 8931EH 8931EJ 8931EP 8931ER 8931ES 8931ET 

8931EV 8931EW 8931EX 8931EZ 8931GA 8931GB 8931GC 8931GD 8931GE 8931GK 

8931GL 8931GM 8931GN 8932AA 8932AM 8932AN 8932AP 8932AR 8932AS 8932AT 

8932AV 8932AW 8932AX 8932AZ 8932BA 8932BB 8932BC 8932BD 8932BE 8932BG 

8932BH 8932BJ 8932BK 8932BL 8932BM 8932BN 8932BP 8932BS 8932BT 8932BV 

8932BW 8932CE 8932CG 8932CL 8932CS 8932CT 8932CV 8932CW 8932DA 8932DB 

8932DE 8932DG 8932DH 8932DJ 8932DN 8932DP 8932DR 8932DS 8932DT 8932DV 

8932DW 8932DX 8932DZ 8932EA 8932EB 8932EC 8932ED 8932EE 8932EG 8932EH 

8932EJ 8932EK 8932EM 8932EN 8932ER 8932ES 8932ET 8932EV 8932EW 8932EX 

8932EZ 8932GA 8932GB 8932GC 8932GD 8932GE 8932GG 8932GH 8932GL 8932GN 

8932GR 8932GT 8932GV 8932GW 8932HC 8932HD 8932HE 8932HG 8932HH 8932HJ 

8932HN 8932HP 8932HT 8932HV 8932HW 8932HX 8932HZ 8932JA 8932JB 8932JC 

8932JD 8932JE 8932JG 8932JH 8932JJ 8932JK 8932JL 8932JN 8932JP 8932JS 

8932JV 8932JX 8932JZ 8932KA 8932KB 8932KC 8932KD 8932KE 8932KG 8932KH 

8932KK 8932KM 8932KS 8932KZ 8932LD 8932LE 8932LG 8932LH 8932LJ 8932LL 

8932LM 8932LN 8932LP 8932LR 8932LS 8932LT 8932LV 8932LW 8932LX 8932LZ 

8932MA 8932MB 8932MC 8932MD 8932ME 8932NJ 8932NK 8932NL 8932NM 8932NP 

8932NR 8932NS 8932NT 8932NV 8932PC 8932PD 8932PE 8932PG 8932PJ 8932PK 

8932RA 8932RB 8932RC 8934AA 8934AB 8934AC 8934AD 8934AE 8934AH 8934AL 

8934AM 8934AN 8934AP 8934AR 8934AV 8934AW 8934BA 8934BB 8934BM 8934BP 

8934BS 8934BT 8934BV 8934BW 8934BZ 8934CA 8934CB 8934CD 8934CE 8934CG 

8934CH 8934CJ 8934CM 8934CN 8934CP 8934CR 8934CS 8934CV 8934CW 8934CX 

8934DA 8934DB 8934DC 8934DD 8935AA 8935AB 8935AC 8935AD 8935BA 8935BB 

8935BC 8935BD 8935BE 8935BG 8935BH 8935BJ 8935BK 8935BL 8935BM 8935BN 

8935BP 8935BR 8935BS 8935BV 8935BW 8935BX 8935BZ 8935CK 8935CM 8935DA 

8935DB 8935DC 8935DD 8935DE 8935DG 8935DH 8935DJ 8935DK 8935DL 8935EA 

8935EB 8935EC 8935ED 8935EE 8935EG 8935EH 8935EJ 8935EP 8935ER 8935ES 

8935ET 8935EX 8935EZ 8935GA 8935GB 8935GC 8935GD 8935GE 8935GG 8935GH 

8935GJ 8935GK 8935GL 8935GM 8935GN 8935GP 8935GR 8935GS 8935GT 8935GV 

8935GW 8935HA 8935HB 8935HC 8935HD 8935HE 8935HG 8935HH 8935JA 8935JB 

8935JC 8935JD 8935JE 8935JG 8935JH 8935JJ 8935JK 8935JL 8935JM 8935JN 

8935JP 8935JR 8935JS 8935JT 8935JV 8935JW 8935KA 8935KB 8935KC 8935KD 

8935KE 8935KG 8935KH 8935KJ 8935KK 8935KL 8935KM 8935KN 8935KP 8935KR 

8935KS 8935KT 8935KV 8935KW 8935KX 8935KZ 8935LA 8935LB 8935LC 8935LD 

8935LE 8935LG 8935LH 8935LJ 8935LK 8935LL 8935LM 8935LN 8935LP 8935LR 

8935LS 8935LT 8935LV 8935LW 8935LX 8935LZ 8935NA 8935NB 8935NC 8935ND 

8935NE 8935NG 8935NH 8935NL 8935NM 8935NN 8935NP 8935NR 8935NS 8935NT 

8935NV 8935NW 8935NX 8935NZ 8935PA 8935PB 8935PC 8935PD 8935PE 8935PG 

8935PH 8935PJ 8935PK 8935PL 8935PM 8935PN 8935PP 8935PR 8935PS 8935PX 

8935PZ 8935RA 8935RB 8935RC 8935RD 8935RH 8935RJ 8935RK 8935RM 8935RN 

8935RP 8935RR 8935RS 8935RT 8935RV 8935RW 8935SB 8935SC 8935SE 8935SH 
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8935SJ 8935ZZ 8936AA 8936AB 8936AC 8936AD 8936AE 8936AG 8936AH 8936AJ 

8936AK 8936AL 8936AM 8936AN 8936AP 8936AR 8936AS 8936AT 8936AV 8936AW 

8936AX 8936AZ 8936BT 8937AN 8938AL 8938BG 8941AA 8941AD 8941AE 8941AG 

8941AH 8941AJ 8941AK 8941AL 8941AM 8941AN 8941AP 8941AR 8941AS 8941AT 

8941AV 8941AZ 8941BB 8941BC 8941BD 8941BE 8941BG 8941BH 8941BJ 8941BK 

8941BL 8941BM 8941BN 8941BP 8941BR 8941BS 8941CA 8941CB 8941CC 8941CD 

8941CE 8941CG 8941CH 8941ZW 8941ZX 8941ZZ 9025BT 9084AA 9084AB 9084AC 

9084AD 9084AE 9084AG 9084AH 9084AJ 9084AK 9084AL 9084AM 9084AN 9084AP 

9084AR 9084AS 9084AT 9084AV 9084AX 9084CA 9084CB 9084CC 9084CH 9084DB 

9084EA 9084EB 9084ED 9084EE 9084EG 9084EH 9084EJ 9084EK 9084EM 9084EN 

9084ER 9088BV 9088BW 9088BX 9088BZ 9088CA 9089BV 9089BZ   
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het net verbonden aan het 
verdeelstation 

11,5 MVA 

Bestaande piekbelasting van het net verbonden aan het 
verdeelstation voor analyse met verbruik 

9,5 MVA 

Bestaande piekbelasting van het net verbonden aan het 
verdeelstation voor analyse met teruglevering 

0,45 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

7,16 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

1,27 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 10655 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken.  
 
We gaan de verschillende kabels zo omzetten dat bij het verdeelstation meer capaciteit van OS 
Leeuwarden beschikbaar komt. Liander verwacht deze werkzaamheden in het tweede kwartaal van 
2021 afgerond te hebben.  
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt de omzetting van 
de kabels de enige technische oplossing, en dit is een ingrijpende operatie die veel voorbereiding en 
menskracht inzet vraagt. Eventueel kunnen individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing 
bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie 
over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Schenkenschans verdeelpunt 

LWD.000245 ALDLANSDK 
01-10-2020 
 
Liander heeft voor verdeelstation Schenkenschans verdeelpunt LWD.000245 ALDLANSDK de 
mogelijkheden voor congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de 
eisen die aan een congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 
lid 5. Dit artikel specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het 
onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 

 

Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Schenkenschans verdeelpunt LWD.000245 
ALDLANSDK voor verbruik van elektriciteit.  
 

In heel Friesland is sprake van een heel snelle toename van de opwek van elektriciteit bij klanten. 
Nadat er jarenlang windmolens en WKK-installaties zijn gebouwd, is er de laatste jaren sprake van 
een snelle groei van het aantal zonnepanelen op daken en op de grond. Tot 2018 konden we het 
opwekvermogen daarvan in de meeste gevallen nog kwijt in het bestaande net, maar sinds die tijd 
zijn er steeds meer delen van het net gekomen waar die opwek niet meer op past. Hoewel Liander is 
begonnen aan een ambitieus project om het net in Friesland fors uit te breiden, moeten we in veel 
gebieden transportbeperkingen opleggen om dat het netwerk op dit moment de opgewekte stroom 
niet kan verwerken. 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Schenkenschans verdeelpunt LWD.000245 ALDLANSDK lopen we tegen de grenzen 
van het aanwezige elektrische vermogen aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen 
overschreden worden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Schenkenschans 
verdeelpunt LWD.000245 ALDLANSDK over 11,5 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor de 
middenspanningskabels op een verdeelpunt is de figuur die inzicht geeft in de verwachte 
ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het congestiegebied voor de komende 5 jaar 
helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische samenstelling van het middenspanningsnet 
waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in 
de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels in het distributienet’. 
 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels op een verdeelpunt zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte 
belastingprognoses en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. 
Dit komt door de technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige 
capaciteit lokaal sterk kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale 
stroomcapaciteit knelpunten in kabels in het distributienet’. 

 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het tweede 

kwartaal van 2021 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid 

van congestiemanagement korter dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar 

en wordt niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  
 

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt (dit is nader toegelicht in paragraaf 2.3 'Duur structurele congestie'), is besloten 
om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en mogelijkheden om 
congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 
congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 
congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële deelnemers’). 
 

 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  

 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt (dit is nader toegelicht in paragraaf 2.3 'Duur structurele congestie'), is besloten 

om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en mogelijkheden om 

congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 

congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 

congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële deelnemers’). 
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2.6 Conclusie 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen 
in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast zijn er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele 
deelnemers aanwezig voor de toepassing van congestiemanagement.   
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Schenkenschans verdeelpunt 

LWD.000245 ALDLANSDK dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals 

gesteld in artikel 9.7 van de Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen5  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 

 
5 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   
 
3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de contractuele 
randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers 
aanwezig voor de toepassing van congestiemanagement. 
 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de verwachte totale 
kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 
congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 
congestiemanagement. 
 
 

3.5 Conclusie 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt, is de marktanalyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen in de 

actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast concludeert Liander op basis van de marktanalyse in dit 

hoofdstuk dat er onvoldoende potentiële deelnemers in dit congestiegebied zijn om 

congestiemanagement toe te passen.  
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4.      Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Schenkenschans verdeelpunt LWD.000245 ALDLANSDK. De netverzwaring is gepland in het tweede 

kwartaal van 2021.  

 
Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.   
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Vooraankondiging capaciteitsproblemen bij teruglevering voor Schenkenschans 

verdeelpunt Morseweg 
09-07-2020 
 
We verwachten dat verdeelstation Schenkenschans verdeelpunt Morseweg binnen afzienbare tijd 
zijn capaciteitsgrens bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor teruglevering van 
elektriciteit. We verwachten dit probleem uiterlijk in 2025 op te lossen. Hieronder staan de details 
van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Morseweg een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering van 

elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 13: Kaart van het congestiegebied.  

 

8912AJ 8912BB 8912BD 8912BE 8912BG 8912BJ 8912BK 8912BL 8912BM 8912BN 

8912CA 9084AA         
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Beschikbare capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 8,20 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met verbruik 

2,36 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met teruglevering 

5,23 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

3,15 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

6,50 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 35 

Tabel 2: Beschikbare en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk beschikbare capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Update 07-01-2021 
Liander plant een nieuw verdeelstation in het Zuidwesten van Leeuwarden om de snelle groei van 
vraag en aanbod te kunnen opvangen. Dit station zal de functie van knooppunt Morseweg 
overnemen. We verwachten uiterlijk in 2025 hiermee klaar te zijn.  
 
Naast de verzwaringen onderzoeken we de mogelijkheid van tijdelijke oplossingen voor de korte 
termijn. Als een tijdelijke oplossing mogelijk is, bijvoorbeeld congestiemanagement, zullen we 
klanten hierover informeren. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en 
tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Uitkomst congestiemanagementonderzoek teruglevering voor Schenkenschans 

verdeelpunt Morseweg 
09-07-2020 
 
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 
congestiegebied. Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een op 
marktwerking gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan wordt van voldoende deelname om de 
maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Het aantal potentiele deelnemers voor de 
toepassing van congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hiervoor te beperkt. 
 
 
We blijven kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten. 
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Vooraankondiging capaciteitsproblemen bij verbruik voor Schenkenschans 

verdeelpunt Bisschopsrak 
09-07-2020 
 
We verwachten dat verdeelstation Schenkenschans verdeelpunt Bisschopsrak binnen afzienbare tijd 
zijn capaciteitsgrens bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik van 
elektriciteit. We verwachten dit probleem eind 2025 te kunnen oplossen. Hieronder staan de details 
van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Bisschopsrak een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van 

elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 

8912AJ 8912AK 8912AL 8912AM 8912AN 8912AP 8912AS 8912BA 8912BH 8913EG 

8913EN 8913ER 8913ES 8913ET 8913EV 8913EW 8913GT 8913HC 8914AA 8914AB 

8914AC 8914AD 8914AE 8914AG 8914AH 8914AK 8914AL 8914AM 8914AN 8914AR 

8914AS 8914AT 8914AV 8914AW 8914AX 8914AZ 8914BC 8914BD 8914BE 8914BG 

8914BH 8914BJ 8914BK 8914BM 8914BZ 8914CA 8915AB 8915AL 8915AN 8915AR 

8915AV 8915AX 8915BA 8915BB 8915BE 8915BG 8915BH 8915BX 8915BZ 8915CK 
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8915CL 8915CN 8915CP 8915CR 8915CS 8915DB 8915DC 8915DD 8915DE 8915DG 

8915DH 8915DJ 8915DK 8915DL 8915DM 8915DN 8915DP 8915DR 8915DS 8915DT 

8915DV 8915DW 8915DZ 8915EA 8915EB 8915EC 8915ED 8915EE 8915EG 8915EH 

8915EJ 8915EK 8915EL 8915EM 8915EN 8915EP 8915ER 8915ES 8915ET 8915EV 

8915EW 8915EX 8915EZ 8915GA 8915GB 8915GC 8915GD 8915GE 8915GG 8915GH 

8915GJ 8915GK 8915GL 8915GM 8915GN 8915GP 8915HA 8915HB 8915HC 8915HD 

8915HE 8915HG 8915HH 8915HJ 8915HK 8915HL 8915HM 8915HN 8915HP 8915HR 

8915HS 8915HT 8915HV 8915HW 8915HX 8915HZ 8915JA 8915JC 8915JD 8915JE 

8915JG 8915JH 8915JJ 8915JK 8915JL 8915JM 8915JN 8915JP 8915JR 8915JS 

8915JT 8915JV 8915JW 8915JX 8915JZ 8915KA 8915KB 8915KC 8915KD 8915KE 

8915KG 8915KH 8915KJ 8915KK 8915KL 8915KM 8916BE 8919AM   
 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Beschikbare capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 6,00 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met verbruik 

7,33 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met teruglevering 

4,50 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

7,25 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

2,84 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 2.614 

Tabel 2: Beschikbare en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk beschikbare capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Update 07-01-2021 
Liander plant een nieuw verdeelstation in het Zuidwesten van Leeuwarden om de snelle groei van 
vraag en aanbod te kunnen opvangen. Dit station zal de functie van knooppunt Bisschopsrak 
overnemen. We verwachten uiterlijk in 2025 hiermee klaar te zijn.  
 
Naast de verzwaringen onderzoeken we de mogelijkheid van tijdelijke oplossingen voor de korte 
termijn. Als een tijdelijke oplossing mogelijk is, bijvoorbeeld congestiemanagement, zullen we 
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klanten hierover informeren. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en 
tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Uitkomst congestiemanagementonderzoek verbruik voor Schenkenschans verdeelpunt 

Bisschopsrak 
09-07-2020 
 
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 
congestiegebied. Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een op 
marktwerking gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan wordt van voldoende deelname om de 
maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Het aantal potentiele deelnemers voor de 
toepassing van congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hiervoor te beperkt. 
 
 
We blijven kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten. 
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Vooraankondiging capaciteitsproblemen bij verbruik voor Schenkenschans 

verdeelpunt Edisonstraat 
09-07-2020 
 
We verwachten dat verdeelstation Edisonstraat binnen afzienbare tijd zijn capaciteitsgrens bereikt, 
vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. We verwachten dit 
probleem eind 2025 te kunnen oplossen. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Edisonstraat een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van 

elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 

8912AA 8912AB 8912AC 8912AD 8912AE 8912AG 8912AH 8912AJ 8912AK 8912AR 

8912AS 8912AT 8912AV 8912AW 8912AX 8912AZ 8931AK 8931AL 8931AM 8931AN 

8931AP 8931AR 8931AS 8931AT 8931AV 8931AW 8931AX 8931AZ 8931BA 8931BB 
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8931BC 8931BD 8931BE 8931BG 8931BH 8931BJ 8931BK 8931BL 8931BM 8931BN 

8931BP 8931BR 8931BS 8931BT 8931BV 8931BW 8931BX 8931BZ 8931CA 8931CB 

8931CC 8931CX 8931EA 8931ED 8931EE 8931EK 8931ET 8931EV 8931EW 8931EX 

8931EZ 8931GA 8931GB 8931GC 8931GD 8931GE 8931GG 8931GH 8931GJ 8931GK 

8931GL 8931GM 8931GN 8931HA 8931HB 8931HC 8932AB 8932AC 8932AD 8932AE 

8932AG 8932AH 8932AJ 8932AK 8932AL 8932AT 8932AV 8932BB 8932BH 8932BR 

8932BX 8932BZ 8932CA 8932CB 8932CC 8932CD 8932CH 8932CJ 8932CM 8932CN 

8932CP 8932CR 8932CT 8932CW 8932CX 8932CZ 8932DC 8932DD 8932DK 8932DM 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Beschikbare capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 6,00 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met verbruik 

4,86 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met teruglevering 

0,08 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

6,54 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

2,68 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 19 

Tabel 2: Beschikbare en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk beschikbare capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Update 07-01-2021 
Liander plant een nieuw verdeelstation in het Zuidwesten van Leeuwarden om de snelle groei van 
vraag en aanbod te kunnen opvangen. Dit station zal de functie van knooppunt Edisonstraat 
overnemen. We verwachten uiterlijk in 2025 hiermee klaar te zijn.  
 
Naast de verzwaringen onderzoeken we de mogelijkheid van tijdelijke oplossingen voor de korte 
termijn. Als een tijdelijke oplossing mogelijk is, bijvoorbeeld congestiemanagement, zullen we 
klanten hierover informeren. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en 
tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Uitkomst congestiemanagementonderzoek verbruik voor Schenkenschans verdeelpunt 

Edisonstraat 
09-07-2020 
 
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 
congestiegebied. Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een op 
marktwerking gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan wordt van voldoende deelname om de 
maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Het aantal potentiele deelnemers voor de 
toepassing van congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hiervoor te beperkt. 
 
 
We blijven kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten. 
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Vooraankondiging capaciteitsproblemen bij verbruik voor Schenkenschans kabel 

ALDDK 10-2V14 
17-09-2020 
 
We verwachten dat verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V14 binnen afzienbare tijd zijn 
capaciteitsgrens bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. 
Naar verwachting lossen we dit probleem in het vierde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de 
details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V14 een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 

beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8934AC 8934AV 8934AW 8934BM 8934BP 8934BS 8934BT 8934BV 8934BZ 8934CA 

8934CB 8934CJ 8934CM 8934CN 8934CP 8934CR 8934CS 8934CV 8934CW 8934CX 

8934DA 8934DB 8934DC 8934DD 8935GA 8936AD 8936BT 
   

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

3,53 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

2,55 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,36 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

0,90 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,20 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 381 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door de bouw van een nieuw onderstation 
nabij Leeuwarden. 
 
Naast de verzwaringen onderzoeken we de mogelijkheid van tijdelijke oplossingen voor de korte 
termijn. Als een tijdelijke oplossing mogelijk is, bijvoorbeeld congestiemanagement, zullen we 
klanten hierover informeren. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en 
tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 

10-2V14 
17-09-2020 
 
Liander heeft voor verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V14 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 

 

Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V14 voor 
verbruik van elektriciteit.  
 

In heel Friesland is sprake van een heel snelle toename van de opwek van elektriciteit bij klanten. 
Nadat er jarenlang windmolens en WKK-installaties zijn gebouwd, is er de laatste jaren sprake van 
een snelle groei van het aantal zonnepanelen op daken en op de grond. Tot 2018 konden we het 
opwekvermogen daarvan in de meeste gevallen nog kwijt in het bestaande net, maar sinds die tijd 
zijn er steeds meer delen van het net gekomen waar die opwek niet meer op past. Hoewel Liander is 
begonnen aan een ambitieus project om het net in Friesland fors uit te breiden, moeten we in veel 
gebieden transportbeperkingen opleggen om dat het netwerk op dit moment de opgewekte stroom 
niet kan verwerken. 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V14 lopen we tegen de grenzen van het aanwezige 
elektrische vermogen aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, 
vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Schenkenschans kabel 
ALDDK 10-2V14 over 3,53 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is 
de figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 
en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 
technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 
kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 
knelpunten in kabels in het distributienet’. 

 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het vierde 

kwartaal van 2025 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid 

van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar 

en wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  
 

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 
middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 
een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 
verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  
Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 
Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 
immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 
van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 
congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.    

 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  

 

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 
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2.6 Conclusie 

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 
inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 
aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 
congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 5 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Schenkenschans dat kan bijdragen 

aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode elektriciteit 

wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen6  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 

 
6 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   
 
3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V14. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2025.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Schenkenschans kabel ALDDK 

10-1V2 
18-02-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-1V2 binnen afzienbare tijd zijn 
grenzen bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar 
verwachting lossen we dit probleem in het derde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details 
van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Schenkenschans kabel ALDDK 10-1V2 een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 

beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8932AM 8932AN 8932AP 8932AR 8932AS 8932AT 8932AV 8932AW 8932AX 8932AZ 

8932BA 8932BB 8932BC 8932BD 8932BE 8932BG 8932BH 8932BJ 8932BK 8932BL 

8932BM 8932BN 8932BP 8932BS 8932BT 8932BV 8932BW 8932CE 8932CG 8932CL 

8932CS 8932CT 8932CV 8932CW 8932DA 8932DB 8932DE 8932DG 8932DH 8932DJ 

8932DP 8932DR 8932DS 8932DT 8932DW 8932DZ 8932EC 8932ED 8932EK 8932EM 

8932EN 8932ER 8932ES 8932ET 8932EV 8932EW 8932EX 8932EZ 8932GA 8932GB 

8932GC 8932GD 8932GE 8932GG 8932GH 8932GJ 8932GK 8932GL 8932GM 8932GN 

8932GR 8932GT 8932GV 8932GW 8932HC 8932HD 8932HE 8932HG 8932HH 8932HJ 

8932HP 8932HV 8932HX 8932HZ 8932JA 8932JB 8932JC 8932NJ 8932NK 8932PC 

8932PD 8932PE 8932PG 8932PJ 8932PK 8932RA 8932RB 8932RC 8934AB 8934AD 

8934AE 8934AH 8934AL 8934AM 8934AN 8934AP 8934AR 8934BA 8934BB 8934CD 

8934CE 8934CG 8934CH        
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,36 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

3,27 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,80 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

0,64 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,05 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1465 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
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netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 

10-1V2 
18-02-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-1V2 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
 
  



83 
 

1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-1V2 voor 
verbruik van elektriciteit.  
 

In heel Friesland is sprake van een heel snelle toename van de opwek van elektriciteit bij klanten. 
Nadat er jarenlang windmolens en WKK-installaties zijn gebouwd, is er de laatste jaren sprake van 
een snelle groei van het aantal zonnepanelen op daken en op de grond. Tot 2018 konden we het 
opwekvermogen daarvan in de meeste gevallen nog kwijt in het bestaande net, maar sinds die tijd 
zijn er steeds meer delen van het net gekomen waar die opwek niet meer op past. Hoewel Liander is 
begonnen aan een ambitieus project om het net in Friesland fors uit te breiden, moeten we in veel 
gebieden transportbeperkingen opleggen om dat het netwerk op dit moment de opgewekte stroom 
niet kan verwerken. 

Daarnaast is er in heel Friesland sprake van een snelle economische ontwikkeling, met name ook van 
de industrie. Daarnaast zien we een toenemend stroomverbruik als gevolg van de toename van 
warmtepompen en elektrische auto’s. In de meeste gevallen kunnen we deze extra vraag nog goed 
aan in het bestaande net, maar er zijn steeds meer delen van het net gekomen waar die extra vraag 
niet meer past. Hoewel Liander is begonnen aan een ambitieus project om het net in Friesland fors 
uit te breiden, moeten we in veel gebieden transportbeperkingen opleggen om dat het netwerk op 
dit moment de extra vraag niet kan verwerken. 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-1V2 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Schenkenschans kabel 
ALDDK 10-1V2 over 2,36 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de 
figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het derde 

kwartaal van 2025 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 

middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 

Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 

veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 

of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 

spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 

in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 

beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 

van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 

te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
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 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-1V2 

dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen7  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  
 

 
7 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. 
Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Schenkenschans kabel ALDDK 10-1V2. De netverzwaring is gepland in het derde kwartaal van 2025.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Schenkenschans kabel ALDDK 

10-2V11 
18-02-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V11 binnen afzienbare tijd zijn 
grenzen bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar 
verwachting lossen we dit probleem in het derde kwartaal van 2023 op. Hieronder staan de details 
van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V11 een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 

beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8941AA 8941AD 8941AE 8941AG 8941AH 8941AJ 8941AK 8941AL 8941AM 8941AN 

8941AP 8941AR 8941AS 8941AT 8941AV 8941BB 8941BC 8941BD 8941BE 8941BG 

8941BH 8941BJ 8941BK 8941BL 8941BM 8941BN 8941BP 8941BR 8941BS 8941CA 

8941CB 8941CE 8941CG 8941ZX 8941ZZ 9084AK 9084AM 9084AS 9084AT 9084AV 

9084AX 9084EA 9084EB 9084ED 9084EE 9084EG 9084EH 9084EJ 9084EK 9084EM 

9084EN 9084ER 9088BV 9088BZ       
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,36 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

2,56 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,51 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,04 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,47 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 967 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2023 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 

10-2V11 
18-02-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V11 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V11 voor 
verbruik van elektriciteit.  
 

In heel Friesland is sprake van een heel snelle toename van de opwek van elektriciteit bij klanten. 
Nadat er jarenlang windmolens en WKK-installaties zijn gebouwd, is er de laatste jaren sprake van 
een snelle groei van het aantal zonnepanelen op daken en op de grond. Tot 2018 konden we het 
opwekvermogen daarvan in de meeste gevallen nog kwijt in het bestaande net, maar sinds die tijd 
zijn er steeds meer delen van het net gekomen waar die opwek niet meer op past. Hoewel Liander is 
begonnen aan een ambitieus project om het net in Friesland fors uit te breiden, moeten we in veel 
gebieden transportbeperkingen opleggen om dat het netwerk op dit moment de opgewekte stroom 
niet kan verwerken. 

Daarnaast is er in heel Friesland sprake van een snelle economische ontwikkeling, met name ook van 
de industrie. Daarnaast zien we een toenemend stroomverbruik als gevolg van de toename van 
warmtepompen en elektrische auto’s. In de meeste gevallen kunnen we deze extra vraag nog goed 
aan in het bestaande net, maar er zijn steeds meer delen van het net gekomen waar die extra vraag 
niet meer past. Hoewel Liander is begonnen aan een ambitieus project om het net in Friesland fors 
uit te breiden, moeten we in veel gebieden transportbeperkingen opleggen om dat het netwerk op 
dit moment de extra vraag niet kan verwerken. 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V11 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Schenkenschans kabel 
ALDDK 10-2V11 over 2,36 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is 
de figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het derde 

kwartaal van 2023 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.    

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

 



94 
 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-

2V11 dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van 

de Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen8  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  
 

 
8 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. 
Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V11. De netverzwaring is gepland in het derde kwartaal van 2023.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Schenkenschans kabel ALDDK 

10-2V12 
18-02-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V12 binnen afzienbare tijd zijn 
grenzen bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar 
verwachting lossen we dit probleem in het derde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details 
van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V12 een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 

beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8931AA 8931AB 8931AC 8931AD 8931AE 8931AG 8931AH 8931AJ 8931BV 8931BW 

8931CD 8931CE 8931CG 8931CH 8931CJ 8931CK 8931CL 8931CM 8931CN 8931CP 

8931CR 8931CS 8931CT 8931CV 8931CW 8931CZ 8931DA 8931DB 8931DD 8931DE 

8931DG 8931DH 8931DJ 8931DK 8931DL 8931DM 8931DN 8931DP 8931DR 8931DS 

8931DT 8931DV 8931DW 8931DX 8931EA 8931EB 8931EC 8931EG 8931EH 8931EJ 

8931EP 8931ER 8931ES 8931ET 8931EV 8931EW 8931EX 8931EZ 8931GA 8931GB 

8931GC 8931GD 8931GE 8931GK 8931GL 8931GM 8931GN 8932AA 8932JD 8932JE 

8932JG 8932JK 8932JL 8932JP 8932JS 8932JV 8932JX 8932JZ 8932KA 8932KB 

8932KC 8932KD 8932KE 8932KG 8932KH 8932KK 8932KM 8932LD 8932LE 8932LG 

8932LH 8932LJ 8932LL 8932LM 8932LN 8932LP 8932LR 8932LS 8932LT 8932LV 

8932LW 8932LX 8932LZ 8932MA 8932MB 8932MC 8932MD 8932ME 8932NP 8932NR 

8935AA 8935BA 8935BB 8935BC 8935BE 8935BG 8935BH 8935BJ 8935BK 8935BL 

8935BM 8935BN 8935BP 8935BR 8935BS 8935BV 8935BW 8935BX 8935CM 8935DA 

8935DB 8935DC 8935DD 8935DE 8935DG 8935DH 8935DJ 8935DK 8935DL 8935EA 

8935EB 8935EC 8935ED 8935EE 8935EG 8935EH 8935EJ 8935EP 8935ER 8935ES 

8935ET 8935EX 8935EZ 8935GA 8935GB 8935GC 8935GD 8935GE 8935GG 8935GH 

8935GJ 8935GK 8935GL 8935GM 8935GN 8935GP 8935GR 8935GS 8935GT 8935GV 

8935GW 8935HA 8935HB 8935HC 8935HD 8935HH 8935RS 8935RT 8935RV 8935RW 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,36 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,82 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,66 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

0,86 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,17 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 3405 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 



100 
 

Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 

10-2V12 
18-02-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V12 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
 
  



102 
 

1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V12 voor 
verbruik van elektriciteit.  
 

In heel Friesland is sprake van een heel snelle toename van de opwek van elektriciteit bij klanten. 
Nadat er jarenlang windmolens en WKK-installaties zijn gebouwd, is er de laatste jaren sprake van 
een snelle groei van het aantal zonnepanelen op daken en op de grond. Tot 2018 konden we het 
opwekvermogen daarvan in de meeste gevallen nog kwijt in het bestaande net, maar sinds die tijd 
zijn er steeds meer delen van het net gekomen waar die opwek niet meer op past. Hoewel Liander is 
begonnen aan een ambitieus project om het net in Friesland fors uit te breiden, moeten we in veel 
gebieden transportbeperkingen opleggen om dat het netwerk op dit moment de opgewekte stroom 
niet kan verwerken. 

Daarnaast is er in heel Friesland sprake van een snelle economische ontwikkeling, met name ook van 
de industrie. Daarnaast zien we een toenemend stroomverbruik als gevolg van de toename van 
warmtepompen en elektrische auto’s. In de meeste gevallen kunnen we deze extra vraag nog goed 
aan in het bestaande net, maar er zijn steeds meer delen van het net gekomen waar die extra vraag 
niet meer past. Hoewel Liander is begonnen aan een ambitieus project om het net in Friesland fors 
uit te breiden, moeten we in veel gebieden transportbeperkingen opleggen om dat het netwerk op 
dit moment de extra vraag niet kan verwerken. 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V12 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Schenkenschans kabel 
ALDDK 10-2V12 over 2,36 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is 
de figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het derde 

kwartaal van 2025 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 

middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 

Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 

veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 

of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 

spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 

in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 

beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 

van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 

te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
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 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

3. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

4. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-

2V12 dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van 

de Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen9  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  

 
9 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. 
Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V12. De netverzwaring is gepland in het derde kwartaal van 2025.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Schenkenschans kabel ALDDK 

10-2V13 
18-02-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V13 binnen afzienbare tijd zijn 
grenzen bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar 
verwachting lossen we dit probleem in het derde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details 
van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V13 een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 

beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8932AA 8932DV 8932DW 8932DX 8932EA 8932EB 8932EC 8932EE 8932EG 8932EH 

8932EJ 8932EK 8932HN 8932HT 8932HW 8932HX 8932HZ 8932JA 8932JB 8932JC 

8932JD 8932JE 8932JG 8932JH 8932JJ 8932JK 8932JL 8932JP 8932JS 8932JV 

8932JX 8932JZ 8932KA 8932KB 8932KC 8932KD 8932KE 8932KG 8932KH 8932KZ 

8932LD 8932LE 8932LG 8932LH 8932LJ 8932LL 8932LT 8932LV 8932LW 8932LX 

8932LZ 8932MA 8932MB 8932MC 8932MD 8932ME 8932NJ 8932NL 8932NM 8932NP 

8932NR 8932NS 8932NT 8932NV 8932PG 8934AA 8934BW 8935AB 8935AC 8935AD 

8935BD          
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,36 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,09 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,26 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,12 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,08 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1068 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 

10-2V13 
18-02-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V13 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V13 voor 
verbruik van elektriciteit.  
 

In heel Friesland is sprake van een heel snelle toename van de opwek van elektriciteit bij klanten. 
Nadat er jarenlang windmolens en WKK-installaties zijn gebouwd, is er de laatste jaren sprake van 
een snelle groei van het aantal zonnepanelen op daken en op de grond. Tot 2018 konden we het 
opwekvermogen daarvan in de meeste gevallen nog kwijt in het bestaande net, maar sinds die tijd 
zijn er steeds meer delen van het net gekomen waar die opwek niet meer op past. Hoewel Liander is 
begonnen aan een ambitieus project om het net in Friesland fors uit te breiden, moeten we in veel 
gebieden transportbeperkingen opleggen om dat het netwerk op dit moment de opgewekte stroom 
niet kan verwerken. 

Daarnaast is er in heel Friesland sprake van een snelle economische ontwikkeling, met name ook van 
de industrie. Daarnaast zien we een toenemend stroomverbruik als gevolg van de toename van 
warmtepompen en elektrische auto’s. In de meeste gevallen kunnen we deze extra vraag nog goed 
aan in het bestaande net, maar er zijn steeds meer delen van het net gekomen waar die extra vraag 
niet meer past. Hoewel Liander is begonnen aan een ambitieus project om het net in Friesland fors 
uit te breiden, moeten we in veel gebieden transportbeperkingen opleggen om dat het netwerk op 
dit moment de extra vraag niet kan verwerken. 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V13 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Schenkenschans kabel 
ALDDK 10-2V13 over 2,36 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is 
de figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het derde 

kwartaal van 2025 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 

middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 

Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 

veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 

of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 

spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 

in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 

beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 

van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 

te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
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 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

5. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

6. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Schenkenschans kabel ALDDK 10-

2V13 dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van 

de Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen10  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  

 
10 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. 
Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Schenkenschans kabel ALDDK 10-2V13. De netverzwaring is gepland in het derde kwartaal van 2025.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor Aldlansdijk 

(Lwd. kabel ALDDK 10-1V5) 
14-10-2021 
 
Op 29-09-2021 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Aldlansdijk (Lwd. kabel ALDDK 10-
1V5) in Leeuwarden. Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Aldlansdijk (Lwd. 
kabel ALDDK 10-1V5) zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar 
verwachting lossen we dit probleem in het derde kwartaal van 2027 op. Hieronder staan de details 
van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 

Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 

daardoor in de regio gevoed door station Aldlansdijk (Lwd. kabel ALDDK 10-1V5 een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 

een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder. 

 
Figuur 14: Kaart van het congestiegebied.  
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8912CA 8912CB 8912CC 8912CD 8912CE 8912CG 8912CH 8912CK 8941AZ 8941ZW 

9025BT 9084AA 9084AB 9084AC 9084AD 9084AE 9084AG 9084AH 9084AJ 9084AK 

9084AL 9084AN 9084AP 9084AR 9084AT 9084CA 9084CB 9084CC 9084CH 9084EM 

9088BW 9088BX 9088CA 9089BV 9089BZ      
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,037 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

0,964 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,109 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

198 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

240 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 346 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0


119 
 

Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Aldlansdijk (Lwd. kabel ALDDK 

10-1V5) 
14-10-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Aldlansdijk (Lwd. kabel ALDDK 10-1V5) de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Aldlansdijk (Lwd. kabel ALDDK 10-1V5) voor 
verbruik en teruglevering van elektriciteit.  

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Aldlansdijk (Lwd. kabel ALDDK 10-1V5) lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Aldlansdijk (Lwd. kabel 
ALDDK 10-1V5) over 2,037 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is 
de figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het derde 

kwartaal van 2027 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 

middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 

Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 

veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 

of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 

spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 

in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 

beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 

van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 

te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
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 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

3. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

4. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Aldlansdijk (Lwd. kabel ALDDK 10-1V5 

dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen11  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
11 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Aldlansdijk (Lwd. kabel ALDDK 10-1V5). De netverzwaring is gepland in het derde kwartaal van 2027.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor  Schenkenschans kabel SKS 

10-1V17 
23-12-2021 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation  Schenkenschans kabel SKS 10-1V17 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
vierde kwartaal van 2027 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station  Schenkenschans kabel SKS 10-1V17 een tekort aan transportcapaciteit 

voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 15: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

8911AA 8911AD 8911AV 8911AZ 8912AA 8912AC 8912AD 8913HR   

          
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,037 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

0,800 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,200 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,62 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,00 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 30 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation  Schenkenschans kabel SKS 10-

1V17 
23-12-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation  Schenkenschans kabel SKS 10-1V17 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation  Schenkenschans kabel SKS 10-1V17 voor 
verbruik van elektriciteit.  

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation  Schenkenschans kabel SKS 10-1V17 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation  Schenkenschans kabel 
SKS 10-1V17 over 2,037 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de 
figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het vierde 

kwartaal van 2027 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement  dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale 

duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.    

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 
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aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation  Schenkenschans kabel SKS 10-1V17 

dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen12  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
12 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation  

Schenkenschans kabel SKS 10-1V17. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2027.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Schenkenschans kabel SKS 10-

1V17 
19-01-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Schenkenschans kabel SKS 10-1V17 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
vierde kwartaal van 2027 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Schenkenschans kabel SKS 10-1V17 een tekort aan transportcapaciteit 

voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 16: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

8911AA 8911AD 8911AV 8911AZ 8912AA 8912AC 8912AD 8913HR   

          
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
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Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,037 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

0,800 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,200 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,62 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,00 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 30 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Schenkenschans kabel SKS 10-

1V17 
23-12-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Schenkenschans kabel SKS 10-1V17 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Schenkenschans kabel SKS 10-1V17 voor 
verbruik van elektriciteit.  
 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Schenkenschans kabel SKS 10-1V17 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Schenkenschans kabel 
SKS 10-1V17 over 2,037 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de 
figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het vierde 

kwartaal van 2027 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement  dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale 

duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.    

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 
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aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Schenkenschans kabel SKS 10-1V17 

dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen13  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
13 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Schenkenschans kabel SKS 10-1V17. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2027.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie  
  

Toelichting netanalyse en congestie  
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de aanwezige capaciteit en het kunnen 

toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 

aanwezige en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij problemen 

gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan 

de aanwezige capaciteit.   

  

Beoordeling capaciteit   
Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op eenzelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.   
  
We controleren in de verschillende situaties of de maximale elektriciteit, de spanningskwaliteit en 
het kortsluitvermogen voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving zoals de Netcode 
elektriciteit en de Europese NEN-EN 50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, 
constateren we verwachte congestie. We hebben dan te maken met transportschaarste in het 
bestaande elektriciteitsnet.  
  
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten: verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.    
  
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.   
  
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel  
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
elektriciteit op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit en kortsluitvermogen.   
  
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation  
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
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klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.   
  

Transportschaarste op verschillende niveaus in het net  
Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken:  

1. Congestie in een elektriciteitsverdeelstation   

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij het 

verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting die 

aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.   

Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in 

beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

2. Congestie in een middenspanningskabel  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10 kV of 20 kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel heeft 

dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via middenspanningsruimtes zijn 

aangesloten op de desbetreffende kabel.   

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een gebied 

waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren omdat 

werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

  

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet   
De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 

middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 

over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 

uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 

niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 

capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 

vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 

waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 

in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 

dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 

middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  

  

Kwaliteit van de spanning   
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 

netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 

leveren spanningskwaliteit.   

De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 

van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 

van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 

elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.   
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Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 

geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 

stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 

klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 

oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.   

 

Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 

distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 

noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te verzwaren om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 

normen te krijgen.  

  

Kortsluitvermogen  
De Netcode elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 

voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 

van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 

kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 

het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties.   

De omvang van de kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen 

net als de eventuele bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door 

aggregaten, windparken en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door 

zonneparken.  

Heeft een distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande 

reden de normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om 

het net te verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  

  

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing   
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 

nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 

geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 

capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 

een vermogen groter dan 2 MW niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 

lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 

aangesloten.   

 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 

transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 

lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 

lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 

middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 

er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 

zijn.  

 


