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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Dukenburg dat in Nijmegen staat. We gaan in dit gebied de capaciteit van 
het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om 
in alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station  
Dukenburg en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze 
gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas 
nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen 
een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  

 
Disclaimer/exoneratie  

Capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of 
middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes 
aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze 
gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in 
deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in congestiegebied 
Dukenburg afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het verbruiken van 
elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 
 
Uitkomst van het onderzoek is dat er vooralsnog geen flexibel vermogen gecontracteerd is bij klanten 
met een bestaande aansluiting boven 500kW op het elektriciteitsnet. Marktgebaseerd 
congestiemanagement kan vooralsnog niet worden ingezet om congestie verder te verminderen. Wij 
onderzoeken of wij met additionele inspanning en samenwerking met klanten de maximale potentie 
van marktgebaseerd congestiemanagement kunnen benutten. Mocht dat niet mogelijk zijn of 
onvoldoende zijn om de congestie op te heffen,dan zullen wij de deelnameverplichting inzetten. 
 
Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.1 
 
Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 
onderzoeken voor zolang nodig is om met beschikbare netcapaciteit voor alle klanten een werkbare 
oplossing te bieden.  
 
Graag nodigt Liander aangeslotenen in het congestiegebied Dukenburg uit om na te gaan of zij nu of 
op een later moment tegen vergoeding kunnen bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen 
kunnen zich daartoe bij Liander melden via een erkend CSP of direct bij Liander. 
 
Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 
Hoogspanning en middenspanning voor congestiegebied Dukenburg heeft gerealiseerd. Conform de 
planning zoals opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van het station, 
het uitbreiden van het distributienet en/of herverdelen van de belasting eerste kwartaal 2031 gereed 
zal zijn. Deze planning kan wijzigen, bijvoorbeeld door afstemming op de planning c.q. realisatie van 
benodigde hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT of Liander. 
  
Dit onderzoek heeft betrekking op het net van Liander. Ook op het bovenliggende net van TenneT kan 
sprake zijn van congestie. Als dat het geval is kan Liander gedurende het congestieonderzoek dat 
TenneT uitvoert geen aanbod doen voor een vast of alternatief transportrecht. Na afronding van het 
congestieonderzoek is dat mogelijk indien er extra transportcapaciteit op het net van TenneT 
beschikbaar is gekomen en de aanvrager daarvoor in aanmerking komt. Dit betekent dat als er 
transportcapaciteit op het net van Liander beschikbaar komt door congestiemanagement, het onzeker 
is of die benut kan worden. 
 
  

 
1 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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1. INLEIDING 
 
Liander heeft voor congestiegebied Dukenburg de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
verbruik van elektriciteit onderzocht. Er wordt een vooraankondiging van congestie gepubliceerd,  
wanneer er een structureel tekort aan beschikbare transportcapaciteit wordt verwacht. Met 
congestiemanagement optimaliseren we de benutting van de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet 
zolang er sprake is van structurele netcongestie. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek 
naar mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 22-6-2023 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten leidt. In dit rapport beantwoorden we de 
vraag in welke mate we congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde transportcapaciteit 
te kunnen bieden. 
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.2 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie en de aanwezige 
transportcapaciteit. Daarna brengen we de benodigde en gevraagde transportcapaciteit in kaart. 
Vervolgens onderzoeken we of, en in welke mate, we extra transportvermogen kunnen realiseren door 
de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op een middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Liander heeft er zich voor 
ingespannen om de juiste informatie op te nemen met betrekking tot de omvang van deze gebieden, 
de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen hiervan. Onjuistheden kunnen echter niet 
worden uitgesloten en de omstandheden kunnen veranderen. Kijk in de postcodechecker voor actuele 
informatie en verwachte einddata van de werkzaamheden aan de verdeelstations en 
middenspanningskabels in dit congestiegebied.3 
  

 
2De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 

de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
3 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie


10 
 

2. CONGESTIEGEBIED 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 
In congestiegebied Dukenburg gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels is voor afname 
van elektriciteit de grens bereikt van de transportcapaciteit vanwege de stroombelasting van de 
netwerkcomponenten. Hierdoor is er sprake van congestie. Het gevolg is dat we op dit moment niet 
alle gevraagde transportcapaciteit voor de afname van elektriciteit kunnen voorzien. Zo kunnen zowel 
nieuwe transportaanvragen als het huidige transportvermogen in combinatie met autonome groei 
(door bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische warmtepompen) zorgen voor congestie, nu en in de 
toekomst. 
 
Op 22-6-2023 heeft Liander een vooraankondiging voor congestie gedaan voor dit congestiegebied. 
Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie op onze wachtlijst.  
 

2.2 Gebiedsomschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 

 
Figuur 1: Kaart van congestiegebied 

 
Het gebied met congestie voor afname omvat de volgende postcodes: 6525DK tot en met 6581KN. 
Daarnaast is in de bijlage een overzicht te vinden van EAN-codes met een gecontracteerd 
transportvermogen (GTV) gelijk aan of groter dan 1 MW. 
 

2.3 Periode van congestie 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het eerste kwartaal 
2031 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van het station, het uitbreiden van het 
distributienet en/of herverdelen van de belasting. 
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Hiermee kan de technische  transportcapaciteit van dit distributie -en transportnet worden verhoogd. 
Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde 
transportcapaciteit worden voorzien. Indien in de tussentijd door middel van congestiemanagement 
transportcapaciteit beschikbaar komt, is het mogelijk dat deze niet of niet volledig kan worden 
toegekend als gevolg van transportschaarste op bovenliggende of onderliggende netvlakken. 
 

2.4 Onzekerheden 
In een congestieonderzoek worden toekomstige netwerk- en marktsituaties gesimuleerd. De 
uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen op basis van 
historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze inherente 
onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 
transportverzoeken kunnen op dit moment worden gehonoreerd met toepassing van 
congestiemanagement? Na afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de 
transportcapaciteit, die alsnog kan worden toegekend, gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in 
het rapport is voorzien. Dit als gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen 
voordoen zoals: onvoorziene niet-beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende 
mogelijkheden om onderhoud te verschuiven, veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande 
aansluitingen van klanten, onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte 
van de veronderstelde gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (als gevolg van 
de onvoorspelbaarheid van het weer). 
 
Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 
zullen optreden, onder meer doordat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei  te 
voorspellen. 
 
In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van 
de toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen 
tijde de veiligheid en leveringszekerheid van vermogen voorop stellen en zich daarbinnen maximaal 
inspannen om het gevraagde transportcapaciteit te faciliteren. 
 
Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied. 4   
 

  

 
4 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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3. OMVANG VAN DE CONGESTIE 
 

3.1 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheid 
Bij het ontwerp van het elektriciteitsnet worden de relevante netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria 
in de Netcode Elektriciteit en het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet gehanteerd.5 

 
Transportcapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 
Bij het vaststellen van de omvang van de aanwezige transportcapaciteit van congestiegebied 
Dukenburg zijn de fabrieksspecificaties van de relevante netcomponenten in het transportnet het 
uitgangspunt voor de belastbaarheidslimiet - en daarmee de operationele veiligheidsgrenzen - van 
deze netcomponenten. De fabrieksspecificaties geven de operationele veiligheidsgrenzen van de 
relevante netcomponenten weer.  
 
De mate waarin de netcomponenten belast kunnen worden, wordt dynamische belastbaarheid 
genoemd. De temperatuur van de relevante componenten bij belasting is hierbij doorslaggevend. De 
mogelijkheden tot dynamische belastbaarheid van netcomponenten kunnen per component en per 
locatie van de component verschillen. Zo kunnen het patroon van de verwachte belasting, maar ook 
de weersomstandigheden bij een buitenluchtopstelling van een component een rol spelen bij de 
dynamische belastbaarheid. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt vastgesteld door de belastbaarheden van alle hiervoor 
relevante componenten in het betreffende netdeel te analyseren. Van alle geanalyseerde 
componenten is de component met de laagste belastbaarheid bepalend voor de aanwezige 
transportcapaciteit. 
 
Als netbeheerder moeten we ervoor zorgen dat we aan de spanningskwaliteitseisen voldoen zoals 
voorgeschreven in de Netcode. In de bijlage wordt hier een toelichting op gegeven.   
 
Het elektriciteitsnet van congestiegebied Dukenburg bestaat uit verdeelstations en een distributienet 
(bestaande uit middenspanningskabels). Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor 
één bepaalde aanwezige transportcapaciteit (de component met de laagste belastbaarheid) die voor 
alle aangeslotenen geldt. Bij het distributienet bestaande uit een netwerk van middenspanningskabels, 
dat is aangesloten op een verdeelstation, zijn per congestiegebied de eigenschappen en topologie 
verschillend. De beschikbare transportcapaciteit die gekoppeld is aan grenzen ten behoeve van het 
voorkomen van uitval of slechte spanningskwaliteit is afhankelijk van de lokale net en belastingsituatie 
van een aangeslotene. Er kan om die redenen geen eenduidige waarde van de technische 
transportcapaciteit worden gegeven voor het distributienet van het congestiegebied. In dit 
congestiegebied is sprake van congestie op de verdeelstations en congestie in het distributienet. 
Omdat de transportcapaciteit van het distributienet niet eenduidig kan worden bepaald, bepalen we 
de waarden van de aanwezige, benodigde en gevraagde transportcapaciteit en de verwachte belasting 
per jaar, op het niveau van de verdeelstations.   
 

3.2 Technische transportcapaciteit 
Voor toepassing van congestiemanagement en het inpassen van klanten is de aanwezige 
transportcapaciteit van belang die is gebaseerd op de technische transportcapaciteit. De technische 
transportcapaciteit is de capaciteit die de producent opgeeft voor het beperkende netelement, ook 
wel de fabriekswaarde of nominaal vermogen. De aanwezige transportcapaciteit wordt naast de 

 
5 Zie ‘Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie’ en art. 4a.1 e.v. van het Koninklijk Besluit 
investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties hoogspanningsnet). 
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technische transportcapaciteit mede bepaald door de van toepassing zijn de netontwerpcriteria, zie 
paragraaf 3.3. 

3.3 Aanwezige transportcapaciteit 
In deze paragraaf beschrijven we de aanwezige transportcapaciteit. Het begrip ‘aanwezige 
transportcapaciteit’ is gedefinieerd in de Begrippencode Elektriciteit als: “De maximale capaciteit die 
een net aan kan, met inachtneming van de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele 
veiligheidsgrenzen.” De aanwezige transportcapaciteit geeft daarmee de maximale transportcapaciteit 
weer die een net fysiek kan faciliteren. Deze waarde kan anders zijn voor afname van het net dan voor 
invoeding in het net. Zoals eerder aangegeven wordt er voor het congestie gebied, inclusief het 
distributienet, uitgegaan van de aanwezige transportcapaciteit van het verdeelstation of meerdere 
verdeelstations bij elkaar.  
 
De aanwezige transportcapaciteit op congestiegebied Dukenburg is 29,4 MVA. Deze wordt verhoogd 
van 29,4 MVA naar 80 MVA, doordat er een verzwaring, nieuw transformatorstation of andere 
investering wordt gerealiseerd. Voor de verdere berekeningen in dit congestieonderzoek wordt 
gebruik gemaakt van de aanwezige transportcapaciteit zoals hier beschreven.  
 

3.4 Benodigde transportcapaciteit 
Het begrip ‘benodigde transportcapaciteit’ is gedefinieerd in de Begrippencode Elektriciteit als: “De 
transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van alle gecontracteerde aangeslotenen in 
een (deel)net te voldoen, als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit 
elektriciteit en gas.” De benodigde transportcapaciteit is dus de transportcapaciteit die we nodig 
hebben om aan de transportvraag van de aangeslotenen te voldoen.  
 
Bij de bepaling van de benodigde transportcapaciteit wordt gekeken naar de transporten van alle 
klanten die reeds een goedgekeurde transportaanvraag hebben. Verder wordt bij de voorspelling van 
de benodigde transportcapaciteit ook de autonome groei van het transport van kleinverbruikers 
tijdens de congestieperiode meegenomen. Hierbij houden we rekening met toekomstige 
ontwikkelingen. 
 

3.5 Gevraagde transportcapaciteit 
Volgens de Begrippencode Elektriciteit wordt onder gevraagde transportcapaciteit het volgende 
verstaan: “De transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van één individuele 
aangeslotene, namelijk de aanvrager, te voldoen.” In het congestiegebied is sprake van meer dan één 
aanvraag voor transportcapaciteit. Daarom definiëren wij de gevraagde transportcapaciteit als de 
transportcapaciteit die nodig is om aan alle vraag naar transport te voldoen als gevolg van additionele 
aansluitingen en/of groei in transportbehoefte van bestaande aansluitingen. 
 

3.6 Prognose van de transportbehoefte 
Op basis van de nieuwe transportaanvragen die bij ons bekend zijn, komen wij tot de volgende 
prognose voor de transportbehoefte in het congestiegebied. De aanwezige transportcapaciteit voor 
het laatste jaar van congestie is 29,4 MVA, de benodigde transportcapaciteit voor het laatste jaar van 
congestie is 31,4 MVA en de gevraagde transportcapaciteit voor het laatste jaar van congestie is 1 
MVA. Het beschikbaar transportvermogen is dan -2 MVA. 
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Figuur 2: ontwikkeling van de benodigde, aanwezige en gevraagde transportcapaciteit gedurende de congestieperiode. 

 
In Figuur 2 gaan we uit van de gevraagde transportcapaciteit, in lijn met de huidige omvang van de 
wachtlijst. We verwachten dat er in de komende jaren nog nieuwe transportaanvragen worden 
gedaan. De gevraagde transportcapaciteit neemt dan nog verder toe dan waar we nu van uitgaan. 
 
Indien de benodigde capaciteit veel hoger is dan de aanwezige transportcapaciteit, kan dit 
verschillende oorzaken hebben. Het kan komen door het meenemen van het benodigde vermogen 
voor het kunnen verschakelen van belasting van andere assets, de groei van belasting van bestaande 
klanten binnen de aanwezige transportcapaciteit of een toename van de autonome groeiprognose. 
Voor de eerste situatie is deze belasting al ingecalculeerd, maar speelt deze pas een rol na de 
verzwaring en vraagt het niet om extra maatregelen. De tweede en derde situatie kunnen ertoe leiden 
dat congestiemanagementmaatregelen nodig zijn voor het beschermen van assets en niet gebruikt 
kunnen worden voor het inpassen van klanten. 
 

3.7 Vaststelling congestie 
In de Begrippencode Elektriciteit wordt de beschikbare transportcapaciteit gedefinieerd als: 
“Het deel van de aanwezige transportcapaciteit welke niet wordt ingezet om aan de benodigde 
transportcapaciteit te voldoen. De beschikbare transportcapaciteit is gelijk aan het verschil tussen de 
aanwezige transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit.” 
 
Uit bovenstaande blijkt dat de aanwezige transportcapaciteit niet voldoende is om te voorzien in de 
benodigde en gevraagde transportcapaciteit. Er is geen extra transportcapaciteit beschikbaar. Sterker 
nog, er is een tekort.  
 
De verwachte omvang van de beschikbare transportcapaciteit loopt op tot -2 MVA in de periode tot 
de realisatie van de geplande netverzwaring. Dit getal kan toenemen in het geval van nieuwe 
transportaanvragen. 
 

3.8 Verwachte transportbelasting 
Figuur 3 geeft een voorspelling van de benodigde en de gevraagde transportcapaciteit in 
congestiegebied Dukenburg. Hierbij houden we rekening met de verwachte transportvraag van 
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bestaande aangeslotenen, bekende transportaanvragen die nog niet zijn toegekend en autonome 
groei. Dit figuur laat zien dat de gevraagde transportcapaciteit voor afname piekt op 32,4 MVA 
waarmee de aanwezige transportcapaciteit met 3 MVA wordt overschreden. De jaarlijkse belastingen 
tot het moment waarop de congestie is opgelost, zijn te vinden in de bijlage. 
 
 

 
Figuur 3: Verwachte belasting op de kritieke netcomponent in het laatste jaar van de verwachte congestie. 

 
Tabel 1 laat een schatting zien van de extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie door 
congestiemanagement; de hoeveelheid elektriciteit die aan congestiemanagementmaatregelen moet 
worden ingezet, en de getransporteerde elektriciteit zonder toepassing van congestiemanagement. 
Deze schatting is gedaan op basis van het huidig beschikbare regelbaar vermogen. Hieronder gaan 
we in meer detail in op de berekeningen voor Tabel 1. 
 
De tweede kolom toont een schatting van de jaarlijkse hoeveelheid extra beschikbare capaciteit in 
MVA die tot aan de geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet beschikbaar zal worden 
gemaakt door de toepassing van congestiemanagement. Hiervoor is een inschatting gemaakt van de 
extra capaciteit die bovenop de aanwezige transportcapaciteit getransporteerd kan worden op basis 
van de huidige hoeveelheid beschikbaar regelbaar vermogen, eventueel gelimiteerd door de 
technische of financiële grens of de gevraagde capaciteit. Hierbij zijn aannames gedaan voor de prijs 
van congestiemanagement en de profielen van de wachtlijstklanten. Bij het inpassen van klanten van 
de wachtlijst wordt altijd een meer nauwkeurige analyse gedaan op basis van de dan bekende 
informatie, waardoor er meer of minder ruimte beschikbaar kan zijn dan hier getoond. Bovendien 
kan een deel van de extra capaciteit nodig zijn voor het accommoderen van autonome groei. 
 
In de derde kolom staat een schatting van de maximale jaarlijkse hoeveelheid energie in MWh die tot 
aan de geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet extra getransporteerd zal worden door de 
toepassing van congestiemanagement. Hiervoor is dezelfde methode gebruikt als voor de berekening 
van kolom twee, waarbij op de volgende manier de vertaling is gemaakt van extra beschikbare 
capaciteit naar extra te transporteren energie. Het stationsprofiel (bij inzet van 
congestiemanagement op basis van de huidige hoeveelheid beschikbaar regelbaar vermogen) is 
gemaximaliseerd op de aanwezige transportcapaciteit en het oppervlakte ervan is bepaald per jaar. 
Dit geeft de totale hoeveelheid energie die wordt getransporteerd over het elektriciteitsnet bij inzet 
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van congestiemanagement op basis van de huidige hoeveelheid beschikbaar regelbaar vermogen. 
Deze wordt verminderd met de hoeveelheid energie die zonder inzet van congestiemanagement zou 
worden getransporteerd, zie kolom vijf. 
 
De vierde kolom geeft een schatting van de hoeveelheid elektriciteit in MWh die jaarlijks aan 
congestiemanagementmaatregelen moet worden ingezet, tot aan de geplande netverzwaring. Ook 
hier is dezelfde methode toegepast als voor kolom twee om tot een stationsprofiel bij inzet van 
congestiemanagement op basis van de huidige hoeveelheid regelbaar vermogen te komen. Voor het 
bepalen van kolom vier is de oppervlakte van dit stationsprofiel boven de aanwezige 
transportcapaciteit bepaald. 
 
In de vijfde kolom staat een schatting van de hoeveel elektriciteit in MWh die jaarlijks kan worden 
getransporteerd zonder de inzet van congestiemanagement. Hiervoor is de oppervlakte van het 
profiel van de verwachte stationsbelasting (exclusief de gevraagde capaciteit) onder de aanwezige 
transportcapaciteit bepaald. 
 
 

Jaar Extra beschikbare 
capaciteit d.m.v.  
CM (MVA), o.b.v. 
huidig regelbaar 
vermogen 

Extra afgenomen 
energie d.m.v.  CM 
(MWh), o.b.v. 
huidig regelbaar 
vermogen 

Hoeveelheid 
elektriciteit aan 
congestiemanagement
maatregelen (MWh), 
o.b.v. huidig regelbaar 
vermogen 

Getransporteerde 
elektriciteit zonder 
congestiemanageme
nt (MWh), o.b.v. 
huidig regelbaar 
vermogen 

2025 0 MVA 0 MWh 0 MWh 87169,8 MWh 

2026 0 MVA 0 MWh 0 MWh 95804,4 MWh 

2027 0 MVA 0 MWh 0 MWh 97213,4 MWh 

2028 0 MVA 0 MWh 0 MWh 98922,6 MWh 

2029 0 MVA 0 MWh 0 MWh 104760,2 MWh 

2030 0 MVA 0 MWh 0 MWh 108976,7 MWh 

2031 0 MVA 0 MWh 0 MWh 111844,4 MWh 

2032 0 MVA 0 MWh 0 MWh 0 MWh 
Tabel 1: Extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie door congestiemanagement; de hoeveelheid elektriciteit die 
aan congestiemanagementmaatregelen moet worden ingezet, en de getransporteerde elektriciteit zonder toepassing van 
congestiemanagement in het congestiegebied, op basis van het huidig beschikbare regelbaar vermogen. 

 
Tabel 2 geeft dezelfde informatie als in Tabel 1, alleen is voor Tabel 2 uitgegaan van een maximale 
inzet van congestiemanagement. De huidige hoeveelheid beschikbaar regelbaar vermogen is in Tabel 
2 dus geen belemmerende factor, zoals dat wel is in Tabel 1. De informatie in Tabel 2 is gebaseerd op 
een schatting van het stationsprofiel bij maximale inzet van congestiemanagement, alleen 
gelimiteerd door de technische of financiële grens of de hoeveelheid gevraagde capaciteit.  
Het verschil tussen Tabel 1 en 2 geeft dus een schatting van het nog onbenutte potentieel van 
congestiemanagement. 
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Jaar Extra beschikbare 
capaciteit d.m.v.  
CM (MVA), bij 
maximale inzet 
CM 

Extra afgenomen 
energie d.m.v.  CM 
(MWh), bij 
maximale inzet 
CM 

Hoeveelheid 
elektriciteit aan 
congestiemanagement
maatregelen (MWh), 
bij maximale inzet CM 

Getransporteerde 
elektriciteit zonder 
congestiemanageme
nt (MWh), bij 
maximale inzet CM 

2025 0 MWA 18218,5 MWh 0 MWh 87169,8 MWh 

2026 0,2 MWA 20023 MWh 0,1 MWh 95804,4 MWh 

2027 1,5 MWA 20313,5 MWh 4,1 MWh 97213,4 MWh 

2028 2,8 MWA 20652,4 MWh 22,5 MWh 98922,6 MWh 

2029 4,9 MWA 21770,2 MWh 124,7 MWh 104760,2 MWh 

2030 7,2 MWA 22300,4 MWh 477,1 MWh 108976,7 MWh 

2031 8,6 MWA 22560,6 MWh 830,1 MWh 111844,4 MWh 

2032 0 MWA 0 MWh 0 MWh 0 MWh 
Tabel 2: Extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie door congestiemanagement; de hoeveelheid elektriciteit die aan 
congestiemanagementmaatregelen moet worden ingezet, en de getransporteerde elektriciteit zonder toepassing van 
congestiemanagement in het congestiegebied, bij maximale inzet van congestiemanagement. 
 

3.9 Duur structurele congestie  
Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde 
transportcapaciteit worden voorzien. De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige 
vermogenstekorten rond het eerste kwartaal 2031 worden opgelost.  
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4. TECHNISCHE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen 
De Begrippencode Elektriciteit bevat de volgende definitie van regelbaar vermogen voor afname-
congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode elektriciteit voor inzet 
beschikbaar is.” 
 
Dit betreft het vermogen dat op basis van redispatch- en capaciteitsbeperkingscontracten voor de 
netbeheerder beschikbaar is. 
 
Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld worden dat het regelbaar vermogen voor 
congestiegebied Dukenburg 0 MVA bedraagt, bestaande uit 0 regelbare klanten.6 In paragraaf 7.2 staat 
omschreven op welke wijze de marktuitvraag is uitgevoerd. 
 

4.2 Bepaling van de technische grens 
De technische grens is net als de financiële grens van belang bij de toepassing van 
congestiemanagement. Bij het bereiken van de technische of de financiële grens geldt voor de 
netbeheerder namelijk niet langer de verplichting om congestiemanagement toe te passen. Bij het 
overschrijden van de technische grens voor de toepassing van congestiemanagement, bestaat het 
risico dat de netbeheerder de veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet niet langer 
voldoende kan borgen. 
 
De definitie van de technische grens staat in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel d, van de Netcode 
Elektriciteit. Deze bedraagt 100% van de aanwezige transportcapaciteit vermeerderd met het 
aanwezige regelbaar vermogen, tot een maximum van 150% van de aanwezige transportcapaciteit. 
 
De aanwezige transportcapaciteit en daarmee de technische grens in het congestiegebied is gebaseerd 
op de aanwezige transportcapaciteit van de verdeelstations.    

 
De aanwezige capaciteit in congestiegebied Dukenburg bedraagt 29,4 MVA. In het deelnet verbonden 
met dit station is geen  regelbaar vermogen aanwezig. De technische grens bedraagt daarmee 29,4 
MVA.  
  

 
6 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.
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Jaartal  Aanwezige 
transportcapaciteit 
(MVA) 

Aanwezig 
regelbaar 
vermogen 
(MVA) 

Technische grens 
(MVA) 

Maximale 
technische grens 
(Max. 150%)     
(MVA) 

2025 29,4 MVA 0 MVA 29,4 MVA 44,1 MVA 

2026 29,4 MVA 0 MVA 29,4 MVA 44,1 MVA 

2027 29,4 MVA 0 MVA 29,4 MVA 44,1 MVA 

2028 29,4 MVA 0 MVA 29,4 MVA 44,1 MVA 

2029 29,4 MVA 0 MVA 29,4 MVA 44,1 MVA 

2030 29,4 MVA 0 MVA 29,4 MVA 44,1 MVA 

2031 29,4 MVA 0 MVA 29,4 MVA 44,1 MVA 

2032 80 MVA 0 MVA 80 MVA 120 MVA 
Tabel 3: Aanwezige transportcapaciteit, regelbaar vermogen, technische grens en maximale technische grens. 

 

4.3 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 
In het congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Aangezien er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 
 

4.4 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 
Liander heeft vastgesteld dat het betreffende elektriciteitsnet voldoende technische mogelijkheden 
heeft voor observeerbaarheid en stuurbaarheid. Daarnaast kan het net veilig bedreven worden indien 
gebruik gemaakt wordt van congestiemanagement. 
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5. FINANCIËLE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële grens hanteren we de 
definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: “Deze financiële grens 
bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de aanwezige transportcapaciteit 
kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de periode waarvoor het 
congestiegebied is aangewezen.” 
 
We baseren ons op de aanwezige transportcapaciteit van 29,4 MVA en de periode waarvoor we de 
congestie verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  € 2.043.000,00  euro. De financiële grens 
wordt bepaald voor het gehele congestiebied en is gebaseerd op de aanwezige transportcapaciteit van 
de verdeelstations. 

5.2 Schatting van kosten voor congestiemanagement 
Volgens de Netcode Elektriciteit is het noodzakelijk om een schatting te maken van de kosten voor 
congestiemanagement. Voor de bepaling van deze kosten hanteren we de omschrijving zoals 
vastgelegd in Bijlage 14 artikel 1,  onderdeel j, van de Netcode Elektriciteit: “een onderbouwde 
schatting van de kosten voor congestiemanagement, uitgedrukt in euro voor ieder jaar, die op moment 
van publicatie naar verwachting zal worden uitgegeven aan congestiemanagement.”  
 
Met in achtneming van de begrippencode en de relevante bepalingen kan de schatting van de kosten 
voor congestiemanagement worden weergegeven in de onderstaande tabel.  
 

Jaartal  Schatting kosten 
congestiemanagement (€)  

2025 €0 

2026 €0 

2027 €0 

2028 €0 

2029 €0 

2030 €0 

2031 €0 

2032 €0 
Tabel 4: Schatting van de kosten voor congestiemanagement per jaar 

 
De schatting van de kosten voor congestiemanagement is het verwachte aantal MWh overschrijding 
gedurende de congestieperiode maal een onzekerheidsfactor maal de vastgestelde prijs. Bij de 
berekening van het verwachte aantal MWh overschrijding gaan we uit van de situatie op basis van de 
huidige hoeveelheid gecontracteerd regelbaar vermogen. 
 
De kosten van toepassing van congestiemanagement in de periode tot de netverzwaring schatten we 
lager in dan de financiële grens.  
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6. TOEPASSING VAN CONGESTIEMANAGEMENT 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 
In paragraaf 3.1 is vastgesteld dat de aanwezige transportcapaciteit niet voldoende is om te voorzien 

in de behoefte aan benodigde en gevraagde transportcapaciteit van alle gecontracteerde 

aangeslotenen en van de nieuwe aanvragers. De overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 

van de Netcode Elektriciteit zijn niet van toepassing. Dit betekent dat er op basis van deze criteria geen 

redenen zijn om congestiemanagement niet toe te passen.  
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7. MARKTANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED  
 

7.1 Inleiding 
Om te beoordelen in hoeverre congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen en marktpartijen 
benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het (potentiële) aanbod van congestiemanagementdiensten 
voor congestiegebied Dukenburg.  
 
Hierbij is de mogelijkheid geboden om rechtstreeks aan Liander een congestiemanagementdienst te 
leveren zoals omschreven in artikel 9.31 lid 2 van de Netcode Elektriciteit. Deze 
congestiemanagementdiensten kunnen door Liander worden verkregen door de volgende producten 
aan te kopen: een (marktgebaseerde) bieding redispatch overeenkomstig bijlage 11 van de Netcode 
Elektriciteit of een capaciteitsbeperking overeenkomstig bijlage 12 van de Netcode Elektriciteit. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 
Liander heeft voor de marktuitvraag algemene en specifieke communicatie uitgezet: 

1) Via de website www.liander.nl zijn alle marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich 
te melden als zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 

2) Specifieke marktpartijen en aangeslotenen in congestiegebied Dukenburg zijn hiernaast 
rechtstreeks benaderd. Dit zijn partijen met een gecontracteerd transportvermogen voor 
afname groter dan 500kW en/of met een aangemeld vermogen op GOPACS. 

 
Er blijft een open kanaal om partijen op te vangen en gegevens worden bewaard voor wanneer ze van 
belang zijn. 
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagementdiensten 
Uit analyse blijkt dat er 10 potentiële deelnemers (naast de al gecontracteerde deelnemers) zijn met 
een gecontracteerd vermogen voor afname groter dan 500kW. In totaal betreft dit 2,2 MVA potentieel 
regelbaar vermogen, inclusief het huidige gecontracteerde regelbare vermogen. 
 
Het vermogen dat naar schatting in totaal beschikbaar is voor capaciteitsbeperking of redispatch op 
de meest kritische momenten van verwachte congestie betreft 0 MVA regelbaar vermogen. Dit betreft 
het effectief regelbaar vermogen op basis van het gecontracteerde regelbaar vermogen. Hierin blijft 
Liander zich inzetten regelbaar vermogen te contracteren, middels marktgebaseerde uitvragen en 
deelnameverplichting. 
 
De hoeveelheid energie die naar verwachting kan worden ingezet voor congestiemanagement wordt 
bepaald door voor elke aangeslotene met gecontracteerd regelbaar vermogen op elk tijdstip het 
verschil te nemen tussen het profiel van de klant en het vermogen tot waar de klant kan worden 
beperkt over de gecontracteerde tijdsvensters. Deze waarden worden bij elkaar opgeteld tot een 
hoeveelheid energie dat af te regelen is door de aangeslotene per jaar. Voor de hoeveelheid energie 
die kan worden ingezet op een installatie worden deze waarden van alle aangeslotenen met 
gecontracteerd regelbaar vermogen bij elkaar opgeteld. Deze hoeveelheid energie is niet gelijk aan de 
hoeveelheid energie die naar verwachting zal worden afgeroepen met het huidige gecontracteerd 
regelbaar vermogen omdat de gecontracteerde tijdsvensters waarin we klanten kunnen beperken 
vaak breder zijn dan de momenten van fysieke overschrijding. 
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Jaartal Energie beschikbaar op basis van 
congestiemanagementcontracten (in MWh) 

2025 €0 

2026 €0 

2027 €0 

2028 €0 

2029 €0 

2030 €0 

2031 €0 

2032 €0 
Tabel 5: Schatting van beschikbare energie op basis van congestiemanagementcontracten per jaar 

 

7.4 Beschikbare energie en vermogen voor congestiemanagementdiensten 
De werking van congestiemanagement is afhankelijk van de mate waarin aangeslotenen flexibiliteit 
aanbieden aan de netbeheerder, die dit vervolgens inkoopt. Zodra uit onderzoek blijkt dat er een 
bepaalde potentie aan regelbaar vermogen bij een bepaald aantal aangeslotenen is, is het aan deze 
partijen of het regelbaar vermogen ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld wordt. 
 
Indien toepassing van congestiemanagement niet mogelijk is doordat te weinig partijen hun regelbare 
vermogen aanbieden, heeft de netbeheerder de mogelijkheid deelnameverplichting in te stellen. Deze 
wettelijke ruimte geeft invulling aan de sterke maatschappelijke behoefte om het energienet optimaal 
te benutten. 
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8. CONCLUSIE 
 
Voor het gebied dat wij van elektriciteit voorzien vanuit congestiegebied Dukenburg hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van congestiemanagement. Contracten met marktpartijen 
zijn nog niet gesloten. Na publicatie van het onderzoek zal Liander, met inachtneming van het 
verwachte moment waarop de congestie zich manifesteert, dit verder met de relevante marktpartijen 
bespreken en contracten sluiten. Liander zal zich blijven inspannen om de mogelijkheden voor 
congestiemanagement te onderzoeken tot de geplande netuitbreiding heeft plaatsgevonden. 
 
Op basis van de uitgevoerde analyse ziet Liander vooralsnog geen mogelijkheid om marktgebasseerd 
congestiemanagement toe te passen voor verbruik in dit congestiegebied. 
 
Nieuwe transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we vooralsnog op de wachtlijst. 
Wanneer de netverzwaring is gerealiseerd of er flexibel vermogen wordt gecontracteerd, behandelen 
we deze aanvragen met inachtneming van de kaders die de Netcode Elektriciteit geeft. 
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Additionele informatie congestiemanagementonderzoek congestiegebied 

Dukenburg voor verbruik 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 7 

6525DK 6525DV 6525DW 6525EC 6525EX 6525GD 6525GE 6525GG 6525HP 6525HR 

6525HS 6525HT 6525KA 6525KB 6525KC 6525KD 6525KE 6525KG 6525KH 6525KJ 

6525KK 6525KL 6525PA 6525PB 6525PC 6525PD 6525PL 6525PM 6525PN 6525PP 

6525PR 6525PS 6525PT 6525PV 6525PX 6525PZ 6525RA 6525RB 6525RC 6525RD 

6525RE 6525RG 6525RL 6525RM 6525RN 6525RP 6525RR 6525RS 6525RT 6525RV 

6525RW 6525RX 6525RZ 6525SC 6525SE 6525SG 6525SH 6525SJ 6525SK 6525SL 

6525SM 6525SN 6525SP 6525SR 6525ST 6525SV 6525SW 6525SZ 6525TA 6525TB 

6525TC 6525TD 6525TE 6525TG 6525TH 6525TJ 6525TK 6525TL 6525TM 6525TN 

6525TP 6525TR 6525TS 6525TT 6525TV 6525TW 6525TX 6525TZ 6525VC 6525VD 

6525VE 6525VG 6525VH 6525VJ 6525VK 6525VL 6525VM 6525VN 6525VP 6525VR 

6525VS 6525VT 6525VV 6525VW 6525VX 6525VZ 6525WC 6525WD 6525WE 6525WG 

6525WH 6525WJ 6525WK 6525WL 6525WN 6525WP 6525WR 6525WS 6525WT 6525WV 

6525WX 6525WZ 6525XD 6525XE 6525XG 6525XH 6525XJ 6525XK 6525XL 6525XM 

6525XN 6525XR 6525XS 6525XT 6525XV 6525XW 6525XX 6525XZ 6525ZA 6525ZB 

6525ZC 6525ZD 6525ZE 6525ZG 6525ZJ 6525ZK 6525ZL 6525ZM 6525ZN 6525ZP 

6525ZR 6525ZS 6525ZT 6525ZV 6525ZW 6525ZX 6525ZZ 6531EB 6531EC 6531EK 

6531EL 6531EM 6531EN 6531EP 6531ER 6531ES 6531ET 6531GA 6531GB 6531GC 

6531GD 6531GE 6531GG 6531GJ 6531GK 6531GL 6531GM 6531GN 6531GP 6531GT 

6531HK 6531HL 6531HM 6531HN 6531JB 6531JC 6531KN 6531KS 6531KT 6531KV 

6531KW 6531KX 6531KZ 6531LA 6531LB 6531LD 6531LE 6531LG 6531LH 6531LK 

6531LL 6531LM 6531LN 6531LP 6531LR 6531LS 6531LX 6531MA 6531MB 6531MC 

6531MD 6531ME 6531MG 6531MH 6531MJ 6531MK 6531ML 6531MN 6531MP 6531MR 

6531MS 6531MT 6531MV 6531NE 6531NG 6531NH 6531NP 6531NR 6531PA 6531PC 

6531PD 6531PE 6531PG 6531PH 6531PL 6531PP 6531PS 6531PT 6531PV 6531PW 

6531PX 6531RA 6531RB 6531RC 6531RD 6531RG 6531RH 6531RL 6531RW 6531SR 

6531TG 6531TH 6531VC 6531VD 6532AA 6532AB 6532AC 6532AD 6532AE 6532AG 

6532AH 6532AJ 6532AK 6532BC 6532BL 6532CB 6532CC 6532CD 6532CE 6532CG 

6532CH 6532CJ 6532CK 6532CL 6532CM 6532CN 6532CP 6532CR 6532CS 6532CT 

6532CV 6532CW 6532CX 6532CZ 6532DA 6532DB 6532DC 6532DD 6532DE 6532DG 

6532DH 6532DJ 6532DK 6532DL 6532DM 6532DN 6532DP 6532DR 6532DS 6532DT 

6532RA 6532RB 6532RC 6532RD 6532RE 6532RG 6532RH 6532RJ 6532RK 6532RL 

6532SB 6532SC 6532SG 6532SH 6532SJ 6532SL 6532SM 6532SN 6532SP 6532SR 

6532SV 6532SW 6532SX 6532SZ 6532TA 6532TB 6532TD 6532TE 6532TG 6532TH 

6532TJ 6532TK 6532TL 6532TM 6532TN 6532TP 6532TR 6532TS 6532TT 6532TV 

6532TW 6532TX 6532TZ 6532VA 6532VB 6532VC 6532VD 6532VE 6532VG 6532VH 

6532VJ 6532VK 6532VL 6532VM 6532VN 6532VP 6532VR 6532VS 6532VT 6532VV 

6532VX 6532WB 6532WC 6532WD 6532WE 6532WG 6532WH 6532WJ 6532WK 6532WL 

6532WN 6532WP 6532WR 6532WS 6532WT 6532WV 6532WZ 6532XB 6533CE 6533CH 

 
7 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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6533DA 6533DB 6533DC 6533DD 6533DE 6533DG 6533DH 6533DJ 6533DK 6533DL 

6533DM 6533DN 6533DP 6533DR 6533DS 6533DT 6533DV 6533DW 6533DX 6533DZ 

6533GE 6533GG 6533GH 6533GJ 6533GK 6533GL 6533GN 6533GP 6533GV 6533GW 

6533GX 6533GZ 6533HA 6533HB 6533HC 6533HD 6533HE 6533HG 6533HH 6533HJ 

6533HK 6533HL 6533HM 6533HN 6533HP 6533HR 6533HS 6533HT 6533HV 6533HW 

6533HX 6533HZ 6533JB 6533JC 6533JE 6533JG 6533JH 6533JJ 6533JK 6533JL 

6533JM 6533JN 6533JP 6533JR 6533JS 6533JT 6533JV 6533JW 6533JX 6533JZ 

6533KA 6533KB 6533KC 6533KD 6533KE 6533KG 6533KH 6533KJ 6533KK 6533KL 

6533KM 6533KN 6533KP 6533KR 6533KS 6533KT 6533KV 6533KW 6533KX 6533KZ 

6533LC 6533LD 6533LE 6533LG 6533LH 6533LJ 6533LK 6533LM 6533LN 6533LP 

6533LR 6533LS 6533LT 6533LV 6533LW 6533LX 6533MA 6533MB 6533MC 6533MD 

6533ME 6533MG 6533MH 6533MJ 6533MK 6533ML 6533MN 6533MP 6533MR 6533MS 

6533MT 6533MX 6533MZ 6533NB 6533ND 6533NE 6533NG 6533NH 6533NJ 6533NK 

6533NL 6533NM 6533NN 6533NP 6533NR 6533NS 6533NT 6533NV 6533NW 6533NX 

6533NZ 6533PA 6533PB 6533PC 6533PD 6533PE 6533PG 6533PH 6533PJ 6533PK 

6533PL 6533PM 6533PN 6533PP 6533PR 6533PS 6533PT 6533PV 6533PW 6533PX 

6533PZ 6533RB 6533RC 6533RD 6533RE 6533RG 6533RK 6533RL 6533RM 6533RN 

6533RP 6533RR 6533RS 6533RT 6533RV 6533RW 6533RX 6533RZ 6533SB 6533SC 

6533SE 6533SG 6533SH 6533SJ 6533SK 6533SL 6533SM 6533SN 6533SP 6533SR 

6533ST 6533SV 6533SW 6533SX 6533SZ 6533TB 6533TC 6533TD 6533TE 6533TG 

6533TJ 6533TK 6533TL 6533TM 6533TN 6533TP 6533TR 6533TS 6533TT 6533TV 

6533TW 6533TX 6533TZ 6533VC 6533VD 6533VE 6533VG 6533VH 6533VJ 6533VK 

6533VL 6533VN 6533VP 6533VR 6533VS 6533VT 6533VV 6533VW 6533VX 6533VZ 

6533WE 6533WG 6533WH 6533WK 6533WL 6533WN 6533WP 6533XW 6533XX 6533XZ 

6533ZC 6533ZD 6533ZE 6533ZG 6533ZH 6533ZJ 6533ZK 6533ZL 6533ZP 6533ZR 

6533ZS 6533ZT 6533ZV 6533ZW 6533ZX 6533ZZ 6534AA 6534AB 6534AC 6534AD 

6534AE 6534AG 6534AH 6534AJ 6534AK 6534AL 6534AM 6534AN 6534AP 6534AR 

6534AS 6534AT 6534AV 6534BA 6534BB 6534BC 6534BD 6534BE 6534BG 6534BH 

6534BJ 6534BK 6534BL 6534BM 6534SB 6534SE 6534SH 6534SJ 6534TA 6534TB 

6534TC 6534TD 6534TE 6534TG 6534TH 6534TJ 6534TK 6534TL 6534TM 6534TN 

6534TP 6534TR 6534TS 6534TT 6534TV 6534TW 6534TX 6534TZ 6534VA 6534VB 

6534VC 6534VD 6534VE 6534VG 6534VH 6534VJ 6534VK 6534VL 6534VM 6534VN 

6534VP 6534VR 6534VS 6534VT 6534VV 6534VW 6534VX 6534VZ 6534WC 6534WD 

6534WE 6534WG 6534WH 6534WK 6534WL 6534WN 6534WP 6534WR 6534WS 6534WT 

6534WV 6534WX 6534WZ 6534XB 6534XC 6534XD 6534XE 6534XG 6534XH 6534XJ 

6534XK 6534XL 6534XM 6534XN 6534XP 6534XR 6534XS 6534XT 6534XV 6534XW 

6534XX 6534XZ 6534ZC 6534ZD 6534ZE 6534ZG 6534ZH 6534ZJ 6534ZK 6534ZL 

6534ZM 6534ZN 6534ZP 6534ZR 6534ZS 6534ZT 6534ZV 6535JK 6535JL 6535JM 

6535JN 6535JP 6535JS 6535JT 6535JV 6535JW 6535JX 6535JZ 6535KD 6535KE 

6535KG 6535KH 6535KJ 6535KK 6535KL 6535KM 6535KN 6535KP 6535KR 6535KS 

6535KT 6535KV 6535KW 6535KX 6535KZ 6535LA 6535LB 6535LC 6535LD 6535LE 

6535LG 6535LH 6535LJ 6535LK 6535LL 6535LM 6535LN 6535LP 6535LR 6535LS 

6535LT 6535LV 6535LW 6535LX 6535LZ 6535MA 6535MB 6535MC 6535MD 6535ME 

6535MG 6535MH 6535MJ 6535MK 6535ML 6535MN 6535MR 6535MS 6535MT 6535MV 

6535MX 6535MZ 6535NA 6535NB 6535NC 6535ND 6535NE 6535NG 6535NH 6535NJ 

6535NK 6535NL 6535NM 6535NN 6535NP 6535NR 6535NS 6535NT 6535NV 6535NW 



27 
 

6535NX 6535NZ 6535PE 6535PG 6535PH 6535PJ 6535PK 6535PL 6535PM 6535PN 

6535PP 6535PR 6535PS 6535PT 6535PV 6535PW 6535PX 6535PZ 6535RA 6535RB 

6535RC 6535RD 6535RE 6535RG 6535RH 6535RJ 6535RK 6535RL 6535RM 6535RN 

6535RP 6535RR 6535RS 6535RT 6535RV 6535RW 6535RX 6535RZ 6535SG 6535SH 

6535SJ 6535SK 6535SL 6535SM 6535SN 6535SP 6535SR 6535ST 6535SV 6535SW 

6535SX 6535SZ 6535TC 6535TD 6535TE 6535TG 6535TH 6535TJ 6535TK 6535TM 

6535TN 6535TP 6535TR 6535TS 6535TT 6535TV 6535TW 6535TX 6535TZ 6535VA 

6535VB 6535VC 6535VD 6535VE 6535VG 6535VH 6535VJ 6535VK 6535VL 6535VM 

6535VN 6535VP 6535VR 6535VS 6535VT 6535VV 6535VW 6535VX 6535VZ 6535WD 

6535WE 6535WG 6535WH 6535WJ 6535WK 6535WL 6535WN 6535WP 6535WR 6535WS 

6535WT 6535WV 6535WX 6535WZ 6535XC 6535XD 6535XE 6535XG 6535XH 6535XJ 

6535XK 6535XL 6535XM 6535XN 6535XP 6535XR 6535XS 6535XT 6535XV 6535XW 

6535XX 6535ZE 6535ZG 6535ZH 6535ZJ 6535ZK 6535ZL 6535ZM 6535ZN 6535ZP 

6535ZR 6535ZS 6535ZT 6535ZV 6535ZW 6535ZX 6535ZZ 6541CW 6541CZ 6541DD 

6541DJ 6543HA 6543HB 6543HC 6543HD 6543HE 6543HG 6543HH 6543JA 6543JB 

6543JC 6543JD 6543JG 6543JH 6543JJ 6543JP 6543JR 6543JT 6543JV 6543JW 

6543JX 6543JZ 6543KA 6543KB 6543KC 6543KD 6543KE 6543KG 6543KH 6543KJ 

6543KK 6543KL 6543KM 6543KN 6543KP 6543KR 6543KS 6543KT 6543KV 6543KW 

6543KX 6543KZ 6543LE 6543MC 6543MD 6543ME 6543MG 6543MH 6543MJ 6543MT 

6543NR 6543NS 6543NZ 6543VW 6543VZ 6543XH 6543XJ 6543XK 6543XL 6543XM 

6543XN 6543XP 6543XR 6543XS 6543XT 6543ZP 6543ZR 6543ZS 6543ZV 6543ZW 

6543ZX 6543ZZ 6544AB 6544AC 6544AE 6544AG 6544AH 6544AJ 6544AK 6544AL 

6544AM 6544AN 6544AP 6544LA 6544LB 6544LC 6544LD 6544LE 6544LG 6544LH 

6544LJ 6544LK 6544LL 6544MV 6544MX 6544MZ 6544NA 6544NC 6544ND 6544NE 

6544NG 6544NH 6544NJ 6544NK 6544NL 6544NM 6544NN 6544NP 6544NR 6544NS 

6544NV 6544NW 6544NX 6544NZ 6544PG 6544PH 6544PJ 6544PK 6544PL 6544PM 

6544PN 6544PP 6544PR 6544PS 6544PT 6544PV 6544PW 6544PX 6544PZ 6544RA 

6544RB 6544RC 6544RD 6544RE 6544RG 6544RH 6544RJ 6544RK 6544RL 6544RM 

6544RN 6544RP 6544RR 6544RS 6544RT 6544RV 6544RW 6544RX 6544RZ 6544SC 

6544SE 6544SG 6544SH 6544SJ 6544SK 6544SL 6544SM 6544SN 6544SP 6544SR 

6544SW 6544SX 6544SZ 6544TB 6544TC 6544TD 6544TE 6544TG 6544TH 6544TJ 

6544TK 6544TL 6544TM 6544TN 6544TP 6544TR 6544TT 6544TV 6544TW 6544TX 

6544TZ 6544VE 6544VG 6544VH 6544VJ 6544VK 6544VL 6544VM 6544VN 6544VS 

6544VT 6544VV 6544VW 6544VX 6544VZ 6544WE 6544WG 6544WH 6544WJ 6544WK 

6544WL 6544WN 6544WP 6544WR 6544WS 6544WT 6544WV 6544WX 6544WZ 6544XA 

6544XB 6544XC 6544XD 6544XG 6544XH 6544XJ 6544XK 6544XL 6544XM 6544XN 

6544XP 6544XR 6544XS 6544XT 6544XV 6544XW 6544XX 6544XZ 6544ZA 6544ZB 

6544ZC 6544ZD 6544ZE 6544ZG 6544ZH 6544ZJ 6544ZK 6544ZL 6544ZM 6544ZN 

6544ZP 6544ZR 6544ZS 6544ZT 6544ZV 6544ZW 6544ZX 6544ZZ 6581KM 6581KN 
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 
8 
 

EAN  

871687110000372317 

871687110002778223 

 
8 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW en behelst niet per se 
de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 
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Bijlage: verwachte transporten gedurende de congestieperiode 
Verwachte transportprofiel in congestiegebied Dukenburg voor elk jaar van de congestieperiode, tot 
de realisatie van de netverzwaring. 
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Bijlage: Grafieken met de verwachte belasting op de kritieke netcomponent voor alle congestiejaren 
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BIJLAGE: Transportschaarste op verschillende niveaus in het net  
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie kan sprake zijn van twee hoofdoorzaken:  

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

2) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van verschillende doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig transport van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Dukenburg 10-

1i 
25-05-2023 
 
 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Dukenburg 10-1i zijn bereikt. Dit geldt 
voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in het eerste 
kwartaal van 2031 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Dukenburg 10-1i een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van 
elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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6511ST 6525DK 6525DV 6525DW 6525GE 6525PA 6525PB 6525PC 6525PL 6525PM 

6525PN 6525PP 6525PR 6525PS 6525PT 6525PV 6525PX 6525PZ 6525RA 6525RB 

6525RC 6525RD 6525RE 6525RG 6525RL 6525RM 6525RN 6525RP 6525RR 6525RS 

6525RT 6525RV 6525RW 6525RX 6525RZ 6525SC 6525SE 6525SG 6525SH 6525SJ 

6525SK 6525SL 6525SM 6525SN 6525SP 6525SR 6525ST 6525SV 6525SW 6525SZ 

6525TA 6525TB 6525TC 6525TD 6525TE 6525TG 6525TH 6525TJ 6525TK 6525TL 

6525TM 6525TN 6525TP 6525TR 6525TS 6525TT 6525TV 6525TW 6525TX 6525TZ 

6525VC 6525VD 6525VE 6525VG 6525VH 6525VJ 6525VK 6525VL 6525VM 6525VN 

6525VP 6525VR 6525VS 6525VT 6525VV 6525VW 6525VX 6525VZ 6525WC 6525WD 

6525WE 6525WG 6525WH 6525WJ 6525WK 6525WL 6525WN 6525WP 6525WR 6525WS 

6525WT 6525WV 6525WX 6525WZ 6525XD 6525XE 6525XG 6525XH 6525XJ 6525XK 

6525XL 6525XM 6525XN 6525XR 6525XS 6525XT 6525XV 6525XW 6525XX 6525XZ 

6525ZA 6525ZB 6525ZC 6525ZD 6525ZE 6525ZG 6525ZJ 6525ZK 6525ZL 6525ZM 

6525ZN 6525ZP 6525ZR 6525ZS 6525ZT 6525ZV 6525ZW 6525ZX 6525ZZ 6531EB 

6531EC 6531ED 6531EK 6531EL 6531EM 6531EN 6531EP 6531ER 6531ES 6531ET 

6531GA 6531GB 6531GC 6531GD 6531GE 6531GG 6531GJ 6531GK 6531GL 6531GM 

6531GN 6531GP 6531GT 6531HK 6531HL 6531HM 6531HN 6531JB 6531JC 6531KN 

6531KS 6531KT 6531KV 6531KW 6531KX 6531KZ 6531LA 6531LB 6531LD 6531LE 

6531LG 6531LH 6531LK 6531LL 6531LM 6531LN 6531LP 6531LR 6531LS 6531LX 

6531MA 6531MB 6531MC 6531MD 6531ME 6531MG 6531MH 6531MJ 6531MK 6531ML 

6531MN 6531MP 6531MR 6531MS 6531MT 6531MV 6531NE 6531NG 6531NH 6531NP 

6531NR 6531PL 6531PP 6531PS 6531PT 6531PV 6531PW 6531RA 6531RB 6531RC 

6531RD 6532AA 6532AB 6532AC 6532AD 6532AE 6532AG 6532AH 6532AJ 6532AK 

6532BC 6532BL 6532CB 6532CC 6532CD 6532CE 6532CG 6532CH 6532CJ 6532CK 

6532CL 6532CM 6532CN 6532CP 6532CR 6532CS 6532CT 6532CV 6532CW 6532CX 

6532CZ 6532DA 6532DB 6532DC 6532DD 6532DE 6532DG 6532DH 6532DJ 6532DK 

6532DL 6532DM 6532DN 6532DP 6532DR 6532DS 6532DT 6532RA 6532RB 6532RC 

6532RD 6532RE 6532RG 6532RH 6532RJ 6532RK 6532RL 6532SB 6532SC 6532SG 

6532SH 6532SJ 6532SL 6532SM 6532SN 6532SP 6532SR 6532SV 6532SW 6532SX 

6532SZ 6532TA 6532TB 6532TD 6532TE 6532TG 6532TH 6532TJ 6532TK 6532TL 

6532TM 6532TN 6532TP 6532TR 6532TS 6532TT 6532TV 6532TW 6532TX 6532TZ 

6532VA 6532VB 6532VC 6532VD 6532VE 6532VG 6532VH 6532VJ 6532VK 6532VL 

6532VM 6532VN 6532VP 6532VR 6532VS 6532VT 6532VV 6532VX 6532WB 6532WC 

6532WD 6532WE 6532WG 6532WH 6532WJ 6532WK 6532WL 6532WN 6532WP 6532WR 

6532WS 6532WT 6532WV 6532WZ 6532XB 6533CE 6533CH 6533DA 6533DB 6533DC 

6533DD 6533DE 6533DG 6533DH 6533DJ 6533DK 6533DL 6533DM 6533DN 6533DP 

6533DR 6533DS 6533DT 6533DV 6533DW 6533DX 6533DZ 6533GE 6533GG 6533GH 

6533GJ 6533GK 6533GL 6533GM 6533GN 6533GP 6533GV 6533GW 6533GX 6533GZ 

6533HA 6533HB 6533HC 6533HD 6533HE 6533HG 6533HH 6533HJ 6533HK 6533HL 

6533HM 6533HN 6533HP 6533HR 6533HS 6533HT 6533HV 6533HW 6533HX 6533HZ 

6533JB 6533JC 6533JE 6533JG 6533JH 6533JJ 6533JK 6533JL 6533JM 6533JN 

6533JP 6533JR 6533JS 6533JV 6533JW 6533JX 6533JZ 6533KA 6533KB 6533KC 

6533KD 6533KE 6533KG 6533KH 6533KJ 6533KK 6533KL 6533KM 6533KN 6533KP 

6533KR 6533KS 6533KT 6533KV 6533KW 6533KX 6533KZ 6533LD 6533LE 6533LG 

6533LH 6533LJ 6533LK 6533LL 6533LM 6533LN 6533LP 6533LR 6533LS 6533LT 
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6533LV 6533LW 6533LX 6533MA 6533MB 6533MC 6533MD 6533ME 6533MG 6533MH 

6533MJ 6533MK 6533ML 6533MN 6533MP 6533MR 6533MS 6533MT 6533MX 6533MZ 

6533NB 6533ND 6533NE 6533NG 6533NH 6533NJ 6533NK 6533NL 6533NM 6533NN 

6533NP 6533NR 6533NS 6533NT 6533NV 6533NW 6533NX 6533NZ 6533PA 6533PB 

6533PC 6533PD 6533PE 6533PG 6533PH 6533PJ 6533PK 6533PL 6533PM 6533PN 

6533PP 6533PR 6533PS 6533PT 6533PV 6533PW 6533PX 6533PZ 6533RB 6533RC 

6533RD 6533RE 6533RG 6533RK 6533RL 6533RM 6533RN 6533RP 6533RR 6533RS 

6533RT 6533RV 6533RW 6533RX 6533RZ 6533SB 6533SC 6533SE 6533SG 6533SH 

6533SJ 6533SK 6533SL 6533SM 6533SN 6533SP 6533SR 6533ST 6533SV 6533SW 

6533SX 6533SZ 6533TB 6533TC 6533TD 6533TE 6533TG 6533TJ 6533TK 6533TL 

6533TM 6533TN 6533TP 6533TR 6533TS 6533TT 6533TV 6533TW 6533TX 6533TZ 

6533VC 6533VD 6533VE 6533VG 6533VH 6533VJ 6533VK 6533VL 6533VN 6533VP 

6533VR 6533VS 6533VT 6533VV 6533VW 6533VX 6533VZ 6533WE 6533WG 6533WH 

6533WK 6533WL 6533WN 6533WP 6533XK 6533XW 6533XX 6533XZ 6533ZC 6533ZD 

6533ZE 6533ZG 6533ZH 6533ZJ 6533ZK 6533ZL 6533ZP 6533ZR 6533ZS 6533ZT 

6533ZV 6533ZW 6533ZX 6533ZZ 6534AA 6534AB 6534AC 6534AD 6534AE 6534AG 

6534AH 6534AJ 6534AK 6534AL 6534AM 6534AN 6534AP 6534AR 6534AS 6534AT 

6534BA 6534BB 6534BC 6534BD 6534BE 6534BG 6534BH 6534BJ 6534BK 6534BL 

6534BM 6534SB 6534SE 6534SH 6534SJ 6534TA 6534TB 6534TC 6534VA 6534VB 

6534VC 6534VD 6534VE 6534VG 6534VH 6534VJ 6534VK 6534VL 6534VM 6534VN 

6534VP 6534VR 6534VS 6534VT 6534VV 6534VW 6534VX 6534VZ 6534WC 6534WD 

6534WE 6534WG 6534WH 6534WK 6534WL 6534WN 6534WP 6534WR 6534WS 6534WT 

6534WV 6534WX 6534WZ 6534XB 6534XC 6534XD 6534XE 6534XG 6534XH 6534XJ 

6534XK 6534XL 6534XM 6534XN 6534XP 6534XR 6534XS 6534XT 6534XV 6534XW 

6534XX 6534XZ 6534ZC 6534ZD 6534ZE 6534ZG 6534ZH 6534ZJ 6534ZK 6534ZL 

6534ZM 6534ZN 6534ZP 6534ZR 6534ZS 6534ZT 6534ZV 6535JK 6535JL 6535JM 

6535JN 6535JP 6535JR 6535JS 6535JT 6535JV 6535JW 6535JX 6535JZ 6535KD 

6535KE 6535KG 6535KH 6535KJ 6535KK 6535KL 6535KM 6535KN 6535KP 6535KR 

6535KS 6535KT 6535KV 6535KW 6535KX 6535KZ 6535LA 6535LB 6535LC 6535LD 

6535LE 6535LG 6535LH 6535LJ 6535LK 6535LL 6535LM 6535LN 6535LP 6535LR 

6535LS 6535LT 6535LV 6535LW 6535LX 6535LZ 6535MA 6535MB 6535MC 6535MD 

6535ME 6535MG 6535MH 6535MJ 6535MK 6535ML 6535MN 6535MR 6535MS 6535MT 

6535MV 6535MX 6535MZ 6535NA 6535NB 6535NC 6535ND 6535NE 6535NG 6535NH 

6535NJ 6535NK 6535NL 6535NM 6535NN 6535NP 6535NR 6535NS 6535NT 6535NV 

6535NW 6535NX 6535NZ 6535PE 6535PG 6535PH 6535PJ 6535PK 6535PL 6535PM 

6535PN 6535PP 6535PR 6535PS 6535PT 6535PV 6535PW 6535PX 6535PZ 6535RA 

6535RB 6535RC 6535RD 6535RE 6535RG 6535RH 6535RJ 6535RK 6535RL 6535RM 

6535RN 6535RP 6535RR 6535RS 6535RT 6535RV 6535RW 6535RX 6535RZ 6535SG 

6535SH 6535SJ 6535SK 6535SL 6535SM 6535SN 6535SP 6535SR 6535ST 6535SV 

6535SW 6535SX 6535SZ 6535TC 6535TD 6535TE 6535TG 6535TH 6535TJ 6535TK 

6535TM 6535TN 6535TP 6535TR 6535TS 6535TT 6535TV 6535TW 6535TX 6535TZ 

6535VA 6535VB 6535VC 6535VD 6535VE 6535VG 6535VH 6535VJ 6535VK 6535VL 

6535VM 6535VN 6535VP 6535VR 6535VS 6535VT 6535VV 6535VW 6535VX 6535VZ 

6535WD 6535WE 6535WG 6535WH 6535WJ 6535WK 6535WL 6535WN 6535WP 6535WR 

6535WS 6535WT 6535WV 6535WX 6535WZ 6535XC 6535XD 6535XE 6535XG 6535XH 

6535XJ 6535XK 6535XL 6535XM 6535XN 6535XP 6535XR 6535XS 6535XT 6535XV 
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6535XW 6535XX 6535ZE 6535ZG 6535ZH 6535ZJ 6535ZK 6535ZL 6535ZM 6535ZN 

6535ZP 6535ZR 6535ZS 6535ZT 6535ZV 6535ZW 6535ZX 6535ZZ 6541CW 6541CZ 

6541DD 6541DJ 6543HA 6543HB 6543HC 6543HD 6543HE 6543HG 6543HH 6543JA 

6543JB 6543JC 6543JD 6543JG 6543JJ 6543JP 6543JR 6543JT 6543JV 6543JW 

6543JX 6543JZ 6543KA 6543KB 6543KC 6543KD 6543KE 6543KG 6543KH 6543KJ 

6543KK 6543KL 6543KM 6543KN 6543KP 6543KR 6543KS 6543KT 6543KV 6543KW 

6543KX 6543KZ 6543LE 6543LG 6543MC 6543MD 6543ME 6543MG 6543MH 6543MJ 

6543MT 6543NR 6543NS 6543NZ 6543PA 6543PC 6543PE 6543PG 6543VW 6543VZ 

6543XM 6543XN 6543XP 6543XT 6543ZP 6543ZR 6543ZS 6543ZV 6543ZW 6543ZX 

6543ZZ 6544AB 6544AC 6544AE 6544AG 6544AH 6544AJ 6544AK 6544AL 6544AM 

6544AN 6544AP 6544LA 6544LB 6544LC 6544LD 6544LE 6544LG 6544LH 6544LJ 

6544LK 6544LL 6544MV 6544MX 6544MZ 6544NA 6544NC 6544ND 6544NE 6544NG 

6544NH 6544NJ 6544NK 6544NL 6544NM 6544NN 6544NP 6544NR 6544NS 6544NT 

6544NV 6544NW 6544NX 6544NZ 6544PG 6544PH 6544PJ 6544PK 6544PL 6544PM 

6544PN 6544PP 6544PR 6544PS 6544PT 6544PV 6544PW 6544PX 6544PZ 6544RB 

6544RC 6544RD 6544RE 6544RG 6544RH 6544RJ 6544RK 6544RL 6544RM 6544RN 

6544RP 6544RR 6544RS 6544RT 6544RV 6544RW 6544RX 6544RZ 6544SC 6544SE 

6544SG 6544SH 6544SJ 6544SK 6544SL 6544SM 6544SN 6544SP 6544SR 6544SW 

6544SX 6544SZ 6544TB 6544TC 6544TD 6544TE 6544TG 6544TH 6544TJ 6544TK 

6544TL 6544TM 6544TN 6544TP 6544TR 6544TT 6544TV 6544TW 6544TX 6544TZ 

6544VE 6544VG 6544VH 6544VJ 6544VK 6544VL 6544VM 6544VN 6544VS 6544VT 

6544VV 6544VW 6544VX 6544VZ 6544WE 6544WG 6544WH 6544WJ 6544WK 6544WL 

6544WN 6544WP 6544WR 6544WS 6544WT 6544WV 6544WX 6544WZ 6544XA 6544XB 

6544XC 6544XD 6544XG 6544XH 6544XJ 6544XK 6544XL 6544XM 6544XN 6544XP 

6544XR 6544XS 6544XT 6544XV 6544XW 6544XX 6544XZ 6544ZA 6544ZB 6544ZC 

6544ZD 6544ZE 6544ZG 6544ZH 6544ZJ 6544ZK 6544ZL 6544ZM 6544ZN 6544ZP 

6544ZR 6544ZS 6544ZT 6544ZV 6544ZW 6544ZX 6544ZZ 6581KM 6581KN  
 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation   29,4 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met verbruik 

  19.6 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met teruglevering 

  4,58 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  19,28 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  7,15 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 19036 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
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Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het eerste kwartaal 
van 2031 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Dukenburg 

kabel DUK 10-1V2.05 
22-06-2023 
 
 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Dukenburg kabel DUK 10-1V2.05 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het tweede kwartaal van 2027 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Dukenburg kabel DUK 10-1V2.05 een tekort aan transportcapaciteit 
voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
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Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

6534AD          

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel   MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

  MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

  MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten   MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten   MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen  

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
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Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal 
van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0

