
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Congestiegebied Beesd 
 

 

Versie Datum toegevoegd Wijziging 
1.3 17-4-2025 Toegevoegd 

congestiegebied Beesd – Uitkomst 
congestiemanagementonderzoek voor afname 

1.2 17-10-2024 Toegevoegd  
Congestiegebied Beesd– Uitkomst 
congestiemanagementonderzoek voor teruglevering 

1.1 
 

29-08-2024 
 

Toegevoegd 
Kabel met kenmerk BSD 10-1V6 (teruglevering) 

1.0 
 

02-03-2023 
 

Toegevoegd 
Kabel met kenmerk BSD 10-1V5 (verbruik en 
teruglevering) 



2 
 

 

Inhoudsopgave 
 

Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 
Inleiding ............................................................................................................................................... 5 

Congestiemanagementonderzoek .......................................................................................................... 6 

Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 7 
Samenvatting ........................................................................................................................................... 8 

1. INLEIDING .......................................................................................................................................... 10 
2. CONGESTIEGEBIED ............................................................................................................................ 11 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) ............................................................................... 11 
2.2 Gebiedsomschrijving ................................................................................................................... 11 
2.3 Periode van congestie ................................................................................................................. 11 

2.4 Onzekerheden ............................................................................................................................. 12 
3. OMVANG VAN DE CONGESTIE .......................................................................................................... 13 

3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Beesd ........................................................................... 13 
3.2 Vaststelling spanningscongestie .................................................................................................. 13 

3.3 Duur structurele congestie .......................................................................................................... 13 
4. TECHNISCHE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED ........................................................................ 16 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens. ...................................................... 16 
4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen .................................................................. 16 

4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement ........... 16 
5. FINANCIËLE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED .......................................................................... 21 

5.1 Bepaling van de financiële grens ................................................................................................. 21 
6. TOEPASSING VAN CONGESTIEMANAGEMENT .................................................................................. 22 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement .................................................................. 22 
7. MARKTANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED .................................................................................. 23 

7.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 23 
7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag ............................................................................ 23 

7.3 Potentieel voor congestiemanagementdiensten ........................................................................ 23 
7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten ........................................................ 23 

8. CONCLUSIE ........................................................................................................................................ 26 
Additionele informatie congestiemanagementonderzoek congestiegebied Beesd voor verbruik ...... 27 

Lijst met postcodes in het congestiegebied  ...................................................................................... 27 

Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW  .... 28 

BIJLAGE: Transportschaarste op verschillende niveaus in het net .................................................... 29 
Congestiemanagementonderzoek ........................................................................................................ 31 



3 
 

Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 32 

Samenvatting ......................................................................................................................................... 33 
1. Inleiding ......................................................................................................................................... 34 

2. Congestiegebied ............................................................................................................................ 35 
2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) ......................................................................... 35 

2.2 Gebiedsomschrijving .............................................................................................................. 35 

2.3 Periode van congestie ............................................................................................................ 36 
2.4 Verwijzing naar EAN’s van grootverbruikers in dit congestiegebied ..................................... 36 

2.5 Onzekerheden ........................................................................................................................ 36 
3. Omvang van de congestie ............................................................................................................. 37 

3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Beesd ............................................................................ 37 
3.2 Vaststelling spanningscongestie ................................................................................................. 37 
3.3 Duur structurele congestie .......................................................................................................... 37 

4. Technische analyse van het congestiegebied ............................................................................... 38 
4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens........................................................ 38 
4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen ................................................................... 38 

4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement ........... 39 
5. Financiële analyse van het congestiegebied ................................................................................. 40 

5.1 Bepaling van de financiële grens ................................................................................................. 40 
6. Toepassing van congestiemanagement ........................................................................................ 41 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement .................................................................. 41 
7. Marktanalyse van het congestiegebied ........................................................................................ 42 

7.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 42 
7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag............................................................................ 42 

7.3 Potentieel voor congestiemanagement ...................................................................................... 42 
7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten ......................................................... 42 

8. Conclusie ....................................................................................................................................... 43 

Bijlage: ................................................................................................................................................... 44 
Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor verdeelstation Beesd kabel BSD 10-
1V6 ..................................................................................................................................................... 47 

Oorzaak .......................................................................................................................................... 47 
Gebiedsbeschrijving ...................................................................................................................... 47 
Aanwezige en benodigde capaciteit .............................................................................................. 48 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? ............................................................................................ 49 

Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor verdeelstation Beesd 
kabel BSD 10-1V5 .............................................................................................................................. 50 

Oorzaak .......................................................................................................................................... 50 



4 
 

Gebiedsbeschrijving ...................................................................................................................... 50 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit .................................................................................... 51 
Hoe en wanneer lost Liander dit op? ............................................................................................ 51 

Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): ............................................................... 52 
Vooraankondiging verwachte congestie Beesd kabel BSD 10-1V8 voor terugleveren ..................... 52 

Uitkomsten congestieonderzoek Beesd kabel BSD 10-1V8 .............................................................. 52 

Vooraankondiging verwachte congestie Beesd kabel BSD 10-1V8 voor leveren ............................. 52 
Uitkomsten congestieonderzoek Beesd kabel BSD 10-1V8 .............................................................. 52 

Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor Beesd kabel BSD 10-1V8 ................ 53 
Oorzaak .......................................................................................................................................... 53 

Gebiedsbeschrijving ...................................................................................................................... 53 
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit .................................................................................... 54 
Hoe en wanneer lost Liander dit op? ............................................................................................ 55 

Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 ........................... 56 
1. Congestiegebied .................................................................................................................... 57 
2. Technische analyse ................................................................................................................ 58 

3. Marktanalyse ......................................................................................................................... 59 
4. Conclusie ............................................................................................................................... 61 
Oorzaak .......................................................................................................................................... 61 
Gebiedsbeschrijving ....................................................................................................................... 61 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit ..................................................................................... 62 
Hoe en wanneer lost Liander dit op? ............................................................................................. 63 

Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 ............................. 64 
1. Congestiegebied .................................................................................................................... 65 

2. Technische analyse ................................................................................................................ 66 
3. Marktanalyse ......................................................................................................................... 68 
4. Conclusie ............................................................................................................................... 70 

Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie ........................................................... 72 
Toelichting netanalyse en congestie ............................................................................................. 72 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Beesd dat in Beesd staat. We gaan in dit gebied de capaciteit van het 
bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om in 
alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Beesd en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze gebieden. 
Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas nodig om 
klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen een 
tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  
 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en 
soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 
congestiegebied Beesd afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het 
verbruiken van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 
 
Op basis van het onderzoek concludeert Liander dat congestiemanagement voor verbruik op dit 
moment nog niet kan worden toegepast in het congestiegebied.  

In het middenspanningsnet van Liander is op dit moment beperkte meetdata beschikbaar. Om 
congestiemanagement in te zetten moet voorspeld kunnen worden waar en wanneer een 
overschrijding plaatsvindt. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van data uit live metingen via een 
laagspanningsmeetprogramma en aan modellen die rekening houden met invloeden van het seizoen, 
weer en wind. Echter, we kunnen momenteel nog niet vaststellen waar en wanneer in een 
middenspanningsstreng ingegrepen moet worden.  

  
Daarnaast speelt op middenspanningsniveau de complexiteit van redundantie. Bij een storing of 
onderhoud wordt de energie omgeleid, waardoor de stroom een andere route volgt. Het is momenteel 
niet goed mogelijk om het optreden van storingen in het middenspanningsnet en de noodzakelijke 
omleiding te voorspellen, wat een obstakel vormt voor de toepassing van congestiemanagement. De 
ambitie is er om dit op te lossen, maar de huidige realiteit is dat dit nog niet mogelijk is. 
  
Voor spanningsproblematiek op het hoogspanningsnet gelden dezelfde problemen als op het 
middenspanningsnet. Een hoogspanningsstation kan de spanning actief regelen, ongeacht de afname 
of opwekking. Sommige hoogspanningsstations kunnen de spanning niet actief regelen, en zullen om 
die reden dezelfde uitdagingen kennen als middenspanningsroutes. De knelpunten op 
middenspanningsniveau werken door op stationsniveau. Net als bij middenspanningsroutes is er bij 
deze hoogspanningsstations weinig meetdata beschikbaar en de meetdata die we hebben is niet 
geschikt voor spanningmonitoring. De problemen doen zich voor in het onderliggende 
middenspanningsnet, waar het real-time inzicht nog ontbreekt. 
 
Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.1   
 
Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 
onderzoeken voor zolang nodig is om met beschikbare netcapaciteit voor alle klanten een werkbare 
oplossing te bieden.  
 
Ondanks deze beperking nodigt Liander aangeslotenen in het congestiegebied Beesd toch uit om na 
te gaan of zij nu of op een later moment tegen vergoeding kunnen bijdragen aan 
congestiemanagement. Aangeslotenen kunnen zich daartoe bij Liander melden via een erkend CSP of 
direct bij Liander. 
 
Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 
middenspanning voor congestiegebied Beesd heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals 
opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van het station, het uitbreiden 
van het distributienet en/of herverdelen van de belasting vierde kwartaal van 2026 gereed zal zijn. 

 
1 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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Deze planning kan wijzigen, bijvoorbeeld door afstemming op de planning c.q. realisatie van benodigde 
hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 
 
Dit onderzoek heeft betrekking op het net van Liander. Ook op het bovenliggende net van TenneT kan 
sprake zijn van congestie. Als dat het geval is kan Liander gedurende het congestieonderzoek dat 
TenneT uitvoert geen aanbod doen voor een vast of alternatief transportrecht. Na afronding van het 
congestieonderzoek is dat mogelijk indien er extra transportcapaciteit op het net van TenneT 
beschikbaar is gekomen en de aanvrager daarvoor in aanmerking komt. Dit betekent dat als er 
transportcapaciteit op het net van Liander beschikbaar komt door congestiemanagement, het onzeker 
is of die benut kan worden. 
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1. INLEIDING 
 
Liander heeft voor congestiegebied Beesd de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
verbruik van elektriciteit onderzocht. Er wordt een vooraankondiging van congestie gepubliceerd,  
wanneer er een structureel tekort aan beschikbare transportcapaciteit wordt verwacht. Met 
congestiemanagement optimaliseren we de benutting van de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet 
zolang er sprake is van structurele netcongestie. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek 
naar mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 20-1-2022 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat zowel tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten leidt als tot ontoelaatbare 
spanningsvariaties. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties niet als 
gewenst of lopen deze schade op. In dit rapport beantwoorden we de vraag in welke mate we 
congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde transportcapaciteit te bieden.  
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.2 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie. Daarna brengen we 
de congestieproblematiek in kaart. Vervolgens onderzoeken we of, en in welke mate, we extra 
transportvermogen kunnen realiseren door de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op een middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Liander heeft er zich voor 
ingespannen om de juiste informatie op te nemen met betrekking tot de omvang van deze gebieden, 
de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen hiervan. Onjuistheden kunnen echter niet 
worden uitgesloten en de omstandigheden kunnen veranderen. Kijk in de postcodechecker voor 
actuele informatie en verwachte einddata van de werkzaamheden aan de verdeelstations en 
middenspanningskabels in dit congestiegebied.3 
  

 
2De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 
de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
3 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. CONGESTIEGEBIED 
 
2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 
In congestiegebied Beesd gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels is voor verbruik van 
elektriciteit de grens bereikt vanwege de stroombelasting op de netwerkcomponenten en vanwege de 
spanningshuishouding. De fysieke congestie kan zich zowel op het verdeelstation als in het 
distributienet voordoen. Er is geen ruimte om nieuwe transportaanvragen te faciliteren. 
 
Op 20-1-2022 heeft Liander een vooraankondiging voor congestie gedaan voor dit congestiegebied. 
Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie op onze wachtlijst.  
 
2.2 Gebiedsomschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 
 

 
Figuur 1: Kaart van congestiegebied 
 
Het gebied met congestie voor verbruik omvat de volgende postcodes: 4107LJ tot en met 4196JJ. 
Daarnaast is in de bijlage een overzicht te vinden van EAN-codes met een gecontracteerd 
transportvermogen (GTV) gelijk aan of groter dan 1 MW. 
 
2.3 Periode van congestie 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 
2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van het station, het uitbreiden van het 
distributienet en/of herverdelen van de belasting. 
 
Hiermee kan van dit distributienet zowel de technische transportcapaciteit worden verhoogd als de 
spanningshuishouding worden verbeterd. Na de volledige ingebruikname van de geplande 
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netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien. Zodra 
congestiemanagement mogelijk is en er middels congestiemanagement transportcapaciteit 
beschikbaar komt in het congestiegebied, kan het zo zijn dat niet alle transportaanvragen kunnen 
worden toegekend op basis van deze vrijgekomen ruimte vanwege congestie op bovenliggende of 
onderliggende netvlakken. 
 
2.4 Onzekerheden 
In een congestieonderzoek worden toekomstige netwerk- en marktsituaties gesimuleerd. De 
uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen op basis van 
historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze inherente 
onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 
transportverzoeken kunnen op dit moment worden gehonoreerd met toepassing van 
congestiemanagement? Na afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de 
transportcapaciteit, die alsnog kan worden toegekend, gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het 
rapport is voorzien. Dit als gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen 
zoals: onvoorziene niet-beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om 
onderhoud te verschuiven, veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van 
klanten, onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de 
veronderstelde gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (als gevolg van de 
onvoorspelbaarheid van het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 
zullen optreden, onder meer doordat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei  te 
voorspellen.  

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 
toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 
veiligheid en leveringszekerheid van vermogen voorop stellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 
om het gevraagde transportcapaciteit te faciliteren. 

Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied. 4   
 

 
  

 
4 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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3. OMVANG VAN DE CONGESTIE 
 
3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Beesd 
Het elektriciteitsnet van congestiegebied Beesd bestaat uit verdeelstations en een distributienet 
(bestaande uit middenspanningskabels en middenspanningsruimtes met onderliggend 
laagspanningsnet). Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde 
aanwezige maximale stroomcapaciteit (de component met de laagste stroombelastbaarheid) die voor 
alle aangeslotenen geldt. Daarnaast varieert per verdeelstation de mogelijkheid om de spanning te 
regelen. Deze kan in gevallen onvoldoende zijn om de spanningshuishouding in het distributienet 
binnen gestelde grenzen te houden. Voor het distributienet zitten aangeslotenen verspreid in het net 
en is de lokale belasting- en nettopologie situatie van belang voor de stroomcapaciteit en 
spanningshuishouding. Er kan daardoor in een distributienet dus niet gesproken worden over één 
maximale stroomcapaciteit of één grens voor de spanningshuishouding. Aan een uiteinde van een 
distributienet is de belastbaarheid vaak lager dan elders. In dit congestiegebied is sprake van congestie 
in het distributienet. Omdat de transportcapaciteit van het distributienet niet eenduidig kan worden 
bepaald, kunnen we de aanwezige, technische, benodigde en gevraagde transportcapaciteit en de 
belasting per jaar niet bepalen. Voor de berekening van de financiële grens hanteren we de aanwezige 
transportcapaciteit van de verdeelstations. 
 
3.2 Vaststelling spanningscongestie  
In dit congestiegebied is er sprake van spanningscongestie. Dit kan zowel op het verdeelstation als in 
het distributienet ontstaan en is niet samen te vatten in een tabel van aanwezige- en gevraagde 
transportcapaciteit. De transportcapaciteit wordt hier niet bepaald door de stroomhoogte, maar door 
de spanning. De spanning in dit congestiegebied is beperkend voor de transportcapaciteit.   Om deze 
reden wordt in dit onderzoek niet naar de technische transportcapaciteit voor verbruik gekeken. De 
aanwezige transportcapaciteit is niet bepalend voor de spanningsproblematiek en biedt om die reden 
geen handvat voor congestiemanagement mogelijkheden. 
  
Liander heeft spanningscongestie op het distributienet vastgesteld in dit congestiegebied en 
daaropvolgend per betreffende sectie van het distributienet een berekening uitgevoerd. Liander 
netontwerp hanteert grenzen aan de toelaatbaar spanning in haar middenspanningsnet om te voldoen 
aan de wettelijke afspraken betreffende de kwaliteit van leveren, op grond van artikel 7.3 van de 
netcode Elektriciteit.  Het inpassen van meer klanten op dit netcomponent leidt tot het (verder) 
overschrijden van de spanningsgrenzen en heeft als gevolg dat Liander niet meer aan haar wettelijke 
verplichting kan voldoen. 
 
3.3 Duur structurele congestie  
Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde 
transportcapaciteit worden voorzien. De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige 
vermogenstekorten rond het vierde kwartaal van 2026 worden opgelost.  
 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 
1a een overzicht van de ontwikkeling 

van de aanwezige 
transportcapaciteit in het (de) 
betreffende deelnet(ten), tot het 
moment waarop het (de) net(ten) 
zodanig verzwaard, gewijzigd of 
uitgebreid is (zijn) dat er geen 

Hoewel we de aanwezige 
transportcapaciteit voor maximale 
stroom technisch gezien kunnen 
berekenen, biedt die geen inzicht 
in de omvang van de aanwezige 
transportcapaciteit in verband met 
de spanningsproblematiek.  De 



14 
 

sprake meer is van een tekort aan 
aanwezige transportcapaciteit 

voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog 
transportcapaciteit beschikbaar, 
maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is. 

1b een overzicht van de van 
toepassing zijnde 
netontwerpcriteria, inclusief de 
aangehouden reservecapaciteit, en 
operationele veiligheidsgrenzen, 
die gehanteerd zijn bij het bepalen 
van de aanwezige 
transportcapaciteit. Indien de 
vrijstelling ten aanzien van 
productie overeenkomstig artikel 
9.12 van toepassing is, geeft de 
netbeheerder voor ieder 
beperkend netelement 
gemotiveerd aan op welke wijze 
rekening is gehouden met de 
vrijstelling bij het bepalen van de 
aanwezige transportcapaciteit; 

Hoewel we de netontwerpcriteria 
voor maximale stroom kunnen 
berekenen, biedt die geen inzicht 
in de omvang van de aanwezige 
transportcapaciteit in verband met 
de spanningsproblematiek. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog  
technische transportcapaciteit 
beschikbaar, maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
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beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  

1c een overzicht van de ontwikkeling 
van de technische 
transportcapaciteit van het (de) 
beperkende netelementen, tot het 
moment waarop het (de) net(ten) 
zodanig verzwaard, gewijzigd of 
uitgebreid is (zijn) dat er geen 
sprake meer is van een tekort aan 
aanwezige transportcapaciteit 

Hoewel we de technische 
transportcapaciteit voor maximale 
stroom kunnen berekenen, biedt 
die geen inzicht in de omvang van 
de aanwezige transportcapaciteit 
in verband met de 
spanningsproblematiek. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog  
technische transportcapaciteit 
beschikbaar, maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  
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4. TECHNISCHE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 
4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens.  
De Begrippencode Elektriciteit bevat de volgende definitie van regelbaar vermogen voor afname-
congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode Elektriciteit voor inzet 
beschikbaar is.” 
 
Dit betreft het vermogen dat op basis van redispatch- en capaciteitsbeperkingscontracten voor de 
netbeheerder beschikbaar is. 
 
Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld worden dat het regelbaar vermogen voor 
congestiegebied Beesd 0 MVA bedraagt, bestaande uit 0 regelbare klanten.5 In dit congestiegebied 
kunnen wij nog geen congestiemanagement toepassen, waardoor er nog geen regelbaar vermogen in 
dit congestiegebied aanwezig is. In paragraaf 7.2 staat omschreven op welke wijze de marktuitvraag is 
uitgevoerd. 
 
Het distributienet 
Zoals aangegeven bestaat het elektriciteitsnet van congestiegebied Beesd uit verdeelstations en een 
distributienet (bestaande uit middenspanningskabels en middenspanningsruimtes). Zoals aangegeven 
in hoofdstuk 3 is dit niet samen te vatten in een tabel van aanwezige transportcapaciteit, 
respectievelijk gevraagde transportcapaciteit, omdat de problematiek in het distributienet en/of in de 
spanningshuishouding zit. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de aanwezige 
transportcapaciteit voor verbruik. De aanwezige transportcapaciteit is niet bepalend voor 
spanningsproblematiek en biedt om die reden geen oplossingsrichting voor congestiemanagement 
mogelijkheden. Er wordt dus ook geen technische grens vastgesteld. 
 
Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde aanwezige 
transportcapaciteit (de component met de laagste belastbaarheid) die voor alle aangeslotenen geldt, 
deze transportcapaciteit is leidend voor het gehele congestiegebied. Voor het distributienet zitten 
aangeslotenen verspreid in het net. Er kan dus niet gesproken worden van één bepaalde 
transportcapaciteit of één technische grens.  

4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 
In het congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Aangezien er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 
 
4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 
Vanwege de netstructuur van het middenspanningsnet  is het niet mogelijk om de verwachte 
netbelasting  op dezelfde wijze te berekenen als bij hoger gelegen netvlakken gebeurt. Het aantal 
verschillende netconfiguraties waarmee rekening gehouden moet worden, is in een 
middenspanningsnet vele malen hoger. Het is nog niet mogelijk om die allemaal door te rekenen. Op 
een middenspanningsnet wordt om die reden een andere rekenmethode gehanteerd. Een methode 
waarmee het wel mogelijk is om de maximale belasting en belastbaarheden in een jaar te berekenen, 
maar niet om specifieke tijdsprofielen te genereren die nodig zijn voor het uitvoeren van 

 
5 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden 
via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   
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congestiemanagement. Om deze reden kunnen er geen voorspellingen van het belastingpatroon 
worden gedaan, zoals vereist in de Netcode Elektriciteit bijlage 14.1e. 

 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 
1e een voorspelling van het 

belastingpatroon op het (de) 
beperkende netcomponent(en) 
gedurende de periode waarvoor 
fysieke congestie wordt verwacht, 
inclusief een specificatie van de 
externe omstandigheden waarmee 
bij de voorspelling rekening is 
gehouden en van de aannames 
waarop de voorspelling is 
gebaseerd; 

Hoewel we het belastingpatroon 
voor maximale stroom technisch 
gezien kunnen berekenen, biedt 
die geen inzicht in de omvang van 
de aanwezige transportcapaciteit 
in verband met de 
spanningsproblematiek. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog 
transportcapaciteit beschikbaar, 
maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  

1f een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid elektriciteit, 
uitgedrukt in MWh voor ieder jaar, 
die op moment van publicatie naar 
verwachting aan 
congestiemanagementmaatregelen 
moet worden ingezet; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
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toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

1g een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid elektriciteit, 
uitgedrukt in MWh voor ieder jaar, 
die op moment van publicatie naar 
verwachting wel kan worden 
getransporteerd wanneer er geen 
congestiemanagement wordt 
toegepast; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

1i de technische grens zoals bedoeld 
in artikel 9.10, tweede lid, 
onderdeel d; 

Hoewel we de technische grens 
voor maximale stroom kunnen 
berekenen, biedt die geen inzicht 
in de omvang van de aanwezige 
transportcapaciteit in verband met 
de spanningsproblematiek. Dit is 
misleidend omdat er voor 
spanningsproblematiek geen 
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sprake is van een aanwezige 
transportcapaciteit, wat de basis is 
voor de technische grens. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog 
transportcapaciteit beschikbaar, 
maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  

1k een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid capaciteit, uitgedrukt 
in MW voor ieder jaar, die op 
moment van publicatie naar 
verwachting extra zal worden 
afgenomen door toepassing van 
congestiemanagement; en 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
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middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

1l een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid energie, uitgedrukt in 
MWh voor ieder jaar, die op 
moment van publicatie naar 
verwachting extra zal worden 
getransporteerd door toepassing 
van congestiemanagement. 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

 



21 
 

5. FINANCIËLE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 
5.1 Bepaling van de financiële grens 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor verdere toepassing voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële 
grens hanteren we de definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: 
“Deze financiële grens bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de 
aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de 
periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen.”  
  
In paragraaf 3.1 is vastgesteld dat er voor het distributienet niet gesproken kan worden over één 
transportcapaciteit. Voor congestiegebied Beesd kan derhalve geen eenduidige aanwezige 
transportcapaciteit worden vastgesteld conform de Begrippencode Elektriciteit. Om deze reden is de 
financiële grens vastgesteld op basis van de aanwezige transportcapaciteit van de stationsinstallatie 
van de MS-routes met transportschaarste.  
 
We baseren ons op de beschreven capaciteit 12 MVA en de periode waarvoor we de congestie 
verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  € 530.530,56  euro. 
 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 
1j een onderbouwde schatting van de 

kosten voor 
congestiemanagement, uitgedrukt 
in euro voor ieder jaar, die op 
moment van publicatie naar 
verwachting zal worden uitgegeven 
aan congestiemanagement; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 
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6. TOEPASSING VAN CONGESTIEMANAGEMENT 
 
6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 
In paragraaf 3.1 is onderbouwd dat er geen aanwezige transportcapaciteit kan worden gedefinieerd 
voor congestiegebied Beesd. Dit is echter geen uitzondering benoemd in de Netcode Elektriciteit. De 
overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 van de Netcode Elektriciteit zijn niet van 
toepassing. Dit betekent dat er op basis van deze criteria geen redenen zijn om congestiemanagement 
niet toe te passen. Echter is het toepassen van congestiemanagement nog niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van Liander heeft beperkte meetdata, waardoor er weinig inzicht is in de 
werkelijke belasting. Dit maakt voorspelbaar congestiemanagement lastig. Een extra uitdaging is de 
complexiteit van redundantie. Bij storing of onderhoud wordt stroom omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing precies zal plaatsvinden en er daarnaast vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van congestiemanagement belemmert. Op hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel hoogspanningsstations de spanning kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op schakelstations, die dezelfde uitdagingen hebben als het middenspanningsnet. 
Ook hier ontbreekt real-time inzicht in schakelingen bij storing en onderhoud.  
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 7. MARKTANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 
7.1 Inleiding 
Om te beoordelen in hoeverre congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen en marktpartijen 
benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het (potentiële) aanbod van congestiemanagementdiensten 
voor congestiegebied Beesd.  
 
Congestiemanagement kan bestaan uit contracten met een capaciteitsbeperking en/of uit biedingen 
voor redispatch. Deze laatste kunnen ook contractueel worden vastgelegd in een biedplichtcontract. 
 
7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 
Liander heeft voor de marktuitvraag algemene communicatie uitgezet: 
 
Via de website www.liander.nl zijn marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich te melden als 
zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 
 
Liander kijkt samen met de benaderde partijen of en wanneer het mogelijk is om bij te dragen aan 
congestiemanagement.  
 
7.3 Potentieel voor congestiemanagementdiensten 
Uit analyse blijkt dat er 4 potentiële deelnemers zijn met elektriciteitsafname-eenheden groter dan 
500kW. In totaal betreft dit 1,4 MVA.  
 
7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 
Doordat het nog niet mogelijk is om congestiemanagement toe te passen in dit congestiegebied, is er 
geen beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten. Zodra het toepassen van 
congestiemanagement wel mogelijk is, zal de werking van congestiemanagement  afhankelijk zijn van 
de mate waarin aangeslotenen flexibiliteit aanbieden aan de netbeheerder, die deze flexibiliteit 
vervolgens inkoopt. 
 
Indien te weinig partijen hun regelbare vermogen aanbieden, heeft de netbeheerder de mogelijkheid 
deelnameverplichting in te stellen. Deze wettelijke ruimte geeft invulling aan de sterke 
maatschappelijke behoefte om het energienet optimaal te benutten. 
 
In dit onderzoek is hier geen sprake van, aangezien het toepassen van congestiemanagement 
vooralsnog om technische redenen niet mogelijk is. Derhalve is er geen sprake van het benutten van 
de wettelijke mogelijkheid tot deelnameverplichting. 
 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 
2c het vermogen in MW dat naar 

schatting in totaal beschikbaar 
is voor capaciteitsbeperking of 
redispatch op de meest 
kritische momenten van 
verwachte congestie; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog 
niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van 
Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke 
belasting. Dit maakt 
voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. 
Een extra uitdaging is de 
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complexiteit van redundantie. 
Bij storing of onderhoud wordt 
stroom omgeleid, echter is het 
niet goed voorspelbaar waar 
deze storing precies zal 
plaatsvinden en er daarnaast 
vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van 
congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. 
Hoewel hoogspanningsstations 
de spanning kunnen regelen, 
ontstaan knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

2d de hoeveelheid elektriciteit, 
uitgedrukt in MWh per jaar, die 
door de aangeslotenen in het 
deelgebied naar verwachting 
kan worden aangepast op basis 
van redispatch-biedingen, 
lange termijn contracten en 
een combinatie van beide, 
gedurende de periode 
waarvoor fysieke congestie 
wordt verwacht; en 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog 
niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van 
Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke 
belasting. Dit maakt 
voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. 
Een extra uitdaging is de 
complexiteit van redundantie. 
Bij storing of onderhoud wordt 
stroom omgeleid, echter is het 
niet goed voorspelbaar waar 
deze storing precies zal 
plaatsvinden en er daarnaast 
vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van 
congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. 
Hoewel hoogspanningsstations 
de spanning kunnen regelen, 
ontstaan knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
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schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

2e de technische maatregelen die 
de netbeheerder moet nemen 
om het net veilig te bedrijven 
wanneer gebruik wordt 
gemaakt van 
congestiemanagement. 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog 
niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van 
Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke 
belasting. Dit maakt 
voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. 
Een extra uitdaging is de 
complexiteit van redundantie. 
Bij storing of onderhoud wordt 
stroom omgeleid, echter is het 
niet goed voorspelbaar waar 
deze storing precies zal 
plaatsvinden en er daarnaast 
vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van 
congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. 
Hoewel hoogspanningsstations 
de spanning kunnen regelen, 
ontstaan knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 
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8. CONCLUSIE 
 
Voor het congestiegebied Beesd hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van 
congestiemanagement. Het elektriciteitsnet van congestiegebied Beesd bestaat uit verdeelstations en 
een distributienet (bestaande uit middenspanningskabels en middenspanningsruimtes). Vanwege het 
feit dat de problematiek in het distributienet en/of in de spanningshuishouding zit, kan er geen 
eenduidige aanwezige transportcapaciteit, respectievelijk gevraagde transportcapaciteit worden 
vastgesteld. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de aanwezige 
transportcapaciteit voor verbruik. De aanwezige transportcapaciteit is niet bepalend voor 
spanningsproblematiek en biedt om die reden geen oplossingsrichting voor congestiemanagement 
mogelijkheden. Er wordt dus ook geen technische grens vastgesteld.  
 
Op basis van de uitgevoerde analyse zijn er geen mogelijkheden om congestiemanagement uit te 
voeren.  

In het middenspanningsnet van Liander is op dit moment beperkte meetdata beschikbaar. Om 
congestiemanagement in te zetten moet voorspeld kunnen worden waar en wanneer een 
overschrijding plaatsvindt. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van data uit live metingen via een 
laagspanningsmeetprogramma en aan modellen die rekening houden met invloeden van het seizoen, 
weer en wind. Echter, we kunnen momenteel nog niet vaststellen waar en wanneer in een 
middenspanningsstreng ingegrepen moet worden.  

  
Daarnaast speelt op middenspanningsniveau de complexiteit van redundantie. Bij een storing of 
onderhoud wordt de energie omgeleid, waardoor de stroom een andere route volgt. Het is momenteel 
niet goed mogelijk om het optreden van storingen in het middenspanningsnet en de noodzakelijke 
omleiding te voorspellen, wat een obstakel vormt voor de toepassing van congestiemanagement. De 
ambitie is er om dit op te lossen, maar de huidige realiteit is dat dit nog niet mogelijk is. 
  
Voor spanningsproblematiek op het hoogspanningsnet gelden dezelfde problemen als op het 
middenspanningsnet. Een hoogspanningsstation kan de spanning actief regelen, ongeacht de afname 
of opwekking. Sommige hoogspanningsstations kunnen de spanning niet actief regelen, en zullen om 
die reden dezelfde uitdagingen kennen als middenspanningsroutes. De knelpunten op 
middenspanningsniveau werken door op stationsniveau. Net als bij middenspanningsroutes is er bij 
deze hoogspanningsstations weinig meetdata beschikbaar en de meetdata die we hebben is niet 
geschikt voor spanningmonitoring. De problemen doen zich voor in het onderliggende 
middenspanningsnet, waar het real-time inzicht nog ontbreekt. 
 
Nieuwe transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we vooralsnog op de wachtlijst. 
Wanneer de netverzwaring is gerealiseerd of er flexibel vermogen wordt gecontracteerd, behandelen 
we deze aanvragen met inachtneming van de kaders die de Netcode Elektriciteit geeft. 
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Additionele informatie congestiemanagementonderzoek 
congestiegebied Beesd voor verbruik 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 6 
4107LJ 4107LM 4107LN 4107LP 4107LR 4107LS 4107LT 4151ED 4151EE 4151JA 
4151MK 4151ML 4152DA 4152DB 4152DC 4152DD 4152DE 4152EA 4152EB 4152EC 
4152EG 4152EH 4152EJ 4152EK 4152EL 4152EM 4152EN 4152EP 4152ER 4152ES 
4152ET 4152EV 4152EW 4152EZ 4152GA 4152GB 4152GC 4152GD 4152GE 4152GG 
4152GH 4153BS 4153JA 4153RC 4153RD 4153RE 4153RG 4153RH 4153RJ 4153RK 
4153RL 4153RN 4153RP 4153RR 4153RS 4153RT 4153RV 4153RZ 4153XC 4153XD 
4153XE 4153XG 4153XH 4153XJ 4153XK 4153XL 4153XM 4158CA 4158CB 4158CC 
4158CD 4158CE 4158CG 4158CH 4158CJ 4158CK 4158CL 4158CM 4158CN 4158CP 
4158CR 4158CS 4158CT 4158CV 4158CW 4158CX 4158CZ 4158DA 4158DB 4158DC 
4158DD 4158DE 4158DG 4158EA 4158EB 4158EC 4158ED 4158EE 4158EG 4158EH 
4158EK 4158EL 4158EM 4158ES 4158ET 4158GB 4158GC 4158GD 4158GE 4158GG 
4158GH 4158GJ 4158GK 4158GM 4158LA 4158LB 4158LC 4158LD 4158LE 4158LG 
4158LH 4191NW 4191NX 4191PL 4191PM 4191PN 4194PP 4196HB 4196HE 4196HG 
4196JE 4196JG 4196JJ        
 
  

 
6 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 
7 
 

EAN  
Geen aansluitingen 

  

 
7 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW en behelst niet per se 
de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 
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BIJLAGE: Transportschaarste op verschillende niveaus in het net  
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie kan sprake zijn van twee hoofdoorzaken:  

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  
Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 
bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 
Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 
langer.  

2) Congestie in een middenspanningskabel.  
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van verschillende doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig transport van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 
toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 
elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 
het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 
postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 
middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn. 
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Congestiemanagementonderzoek 
Onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement voor teruglevering in 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 
congestiegebied Beesd afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het 
teruglevering van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 
 
Op basis van het onderzoek concludeert Liander dat congestiemanagement voor teruglevering op dit 
moment nog niet kan worden toegepast in het congestiegebied. Zie ‘Transportschaarste op 
verschillende niveaus in het net’ voor een verdere uiteenzetting. Wel ziet Liander potentie voor 
congestiemanagement in de toekomst. Dit gebied wordt gevoed door verdeelstations en bevat 
verschillende middenspanningskabels, hierna genoemd Beesd. Kijk in de postcodechecker voor actuele 
informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de verdeelstations en middenspanningskabels 
in dit congestiegebied.8 
 
Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 
onderzoeken totdat de gehele geplande netverzwaring heeft plaatsgevonden.  
  
Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 
middenspanning voor congestiegebied Beesd heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals 
opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van het station, het uitbreiden 
van het distributienet en/of herverdelen van de belasting eerste kwartaal van 2027 gereed zal zijn. 
Deze planning kan wijzigen en kan worden afgestemd op de planning c.q. realisatie van benodigde 
hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 
  
Wanneer door congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in congestiegebied Beesd, 
is die mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen kennen. Dat laatste 
kan ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of bovenliggende netvlakken. 
  
Graag nodigt Liander aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 MW 
in het congestiegebied Beesd nogmaals uit om na te gaan of zij nu of op een later moment tegen 
vergoeding kunnen bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen met een gecontracteerd 
transportvermogen kleiner dan 1 MW in het congestiegebied Beesd kunnen zich daartoe bij Liander 
melden via een erkend CSP.  
 
 

  

 
8 Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie via: https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-
net/capaciteit-op-uw-locatie 
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1. Inleiding 
 
Liander heeft voor congestiegebied Beesd de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
teruglevering van elektriciteit onderzocht. Er wordt congestie afgeroepen wanneer er een (verwacht) 
structureel tekort is aan beschikbare transportcapaciteit en/of er problematiek in de 
spanningshuishouding is. Met congestiemanagement wordt geprobeerd de structurele beperkte 
ruimte op het elektriciteitsnet te (her)verdelen totdat de benodigde verzwaring van het 
elektriciteitsnet gereed is. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden 
voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 9-12-2021 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat zowel tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten zou leiden als tot ontoelaatbare 
spanningsvariaties. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk 
niet als gewenst of kunnen deze schade oplopen. In dit rapport beantwoorden we de vraag in welke 
mate we congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde transportcapaciteit te bieden.  
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.9 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie. Daarna brengen we 
de congestieproblematiek in kaart. Vervolgens onderzoeken we of we, en in welke mate, extra 
transportvermogen kunnen realiseren door de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op een middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifieke afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk in de 
postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van de werkzaamheden aan de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.10 
  

 
9De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 
de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
10 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. Congestiegebied 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 
 
In congestiegebied Beesd gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels, hierna genoemd 
congestiegebied Beesd is voor teruglevering van elektriciteit de grens bereikt vanwege de 
stroombelasting van de netwerkcomponenten en vanwege de spanningshuishouding. De fysieke 
congestie kan zich zowel op het verdeelstation als in het distributienet voordoen. 

Op 9-12-2021 heeft Liander een vooraankondiging voor structurele congestie gedaan voor dit 
congestiegebied. Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie 
op onze wachtlijst. 
  

2.2 Gebiedsomschrijving 
 

Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 
 

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied. 
 
Het gebied met congestie voor teruglevering omvat de volgende postcodes: 4107LJ tot en met 4196JJ. 
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2.3 Periode van congestie 
 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 
2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van het station, het uitbreiden van het 
distributienet en/of herverdelen van de belasting.  
 
Hiermee kan van dit distributienet zowel de technische transportcapaciteit worden verhoogd als de 
spanningshuishouding worden verbeterd. Na de volledige ingebruikname van de geplande 
netverzwaring kan naar verwachting de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien. Wanneer 
middels congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in het congestiegebied, is die 
mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen kennen. Dat laatste kan 
ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of bovenliggende netvlakken. 

2.4 Verwijzing naar EAN’s van grootverbruikers in dit congestiegebied 
 
In bijlage A is een lijst opgenomen met de EAN-codes van de aanwezige grootverbruikers in 
congestiegebied Beesd 
 

2.5 Onzekerheden 
 

Een congestieonderzoek bevat onzekerheid omdat toekomstige netwerk- en marktsituaties worden 
gesimuleerd. De uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen 
op basis van historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze 
inherente onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 
transportverzoeken kunnen worden gehonoreerd met toepassing van congestiemanagement? Na 
afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de transportcapaciteit die alsnog 
kan worden toegekend gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het rapport is voorzien. Dit als 
gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen zoals: onvoorziene niet-
beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om onderhoud te verschuiven, 
veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van klanten groter dan 1 MW, 
onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de veronderstelde 
gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (zoals het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 
feitelijk zullen optreden, onder meer omdat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei van 
het feitelijk benutte transportvermogen binnen het gecontracteerde transportvermogen nauwkeurig 
te voorspellen.  

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 
toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 
veiligheid en leveringszekerheid van vermogen vooropstellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 
om het gevraagde transportvermogen te faciliteren. 
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3. Omvang van de congestie 
 
3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Beesd 
 
Het distributienet 
Het elektriciteitsnet van congestiegebied Beesd bestaat uit verdeelstations en een distributienet 
(bestaande uit middenspanningskabels). Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten 
voor één bepaalde aanwezige transportcapaciteit (het component met de laagste belastbaarheid) die 
voor alle aangeslotenen geldt. Voor het distributienet zitten aangeslotenen verspreid in het net en is 
de lokale situatie van belang. Er kan dus niet gesproken worden over één keten met één 
transportcapaciteit. Aan een uiteinde van een distributienet is de aanwezige transportcapaciteit vaak 
lager dan elders. Dit is ook afhankelijk van de configuratie van het distributienet, welke afhankelijk is 
van het moment en de topologie. Om deze reden wordt in dit onderzoek verwezen naar de 
technische transportcapaciteit aangegeven voor teruglevering van de verdeelstations in dit 
congestiegebied. De technische transportcapaciteit is niet representatief voor de individuele MS-
routes maar wel voor de capaciteit van het hele congestiegebied.  
 
3.2 Vaststelling spanningscongestie 
 

In dit congestiegebied is er sprake van spanningscongestie. Dit kan zowel op het verdeelstation als in 
het distributienet ontstaan en is niet samen te vatten in een tabel van aanwezige- en gevraagde 
transportcapaciteit, doordat de problematiek niet in de technische transportcapaciteit maar in de 
spanningshuishouding zit. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet naar de technische 
transportcapaciteit voor teruglevering gekeken. De technische transportcapaciteit is niet bepalend 
voor de spanningsproblematiek en biedt om die reden geen handvat voor congestiemanagement 
mogelijkheden. 
 
Liander heeft spanningscongestie vastgesteld in dit congestiegebied en daaropvolgend een quickscan 
opgesteld. Liander netontwerp hanteert grenzen aan de toelaatbaar spanning in haar 
middenspanningsnet om te voldoen aan de wettelijke afspraken betreffende de kwaliteit van 
leveren.11 Het inpassen van meer klanten op deze asset leidt tot het (verder) overschrijden van de 
spanningsgrenzen en heeft als gevolg dat Liander niet meer aan haar wettelijke verplichting kan 
voldoen. 
 
3.3 Duur structurele congestie 
 

De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige vermogenstekorten rond het eerste 
kwartaal van 2027 deels worden opgelost. Hiermee is de verwachte periode van congestie langer dan 
de in de Netcode Elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar. Daarnaast is het congestiegebied in 
de drie jaar hiervoor geen congestiegebied geweest en heeft het geen onderdeel uitgemaakt van een 
of meerdere congestiegebieden die door Liander werden beheerd. Dit geeft dus geen reden om 
congestiemanagement niet toe te passen.  

 
  

 
11 Zie 7,3 van de Netcode Elektriciteit: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05#Hoofdstuk7 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0037940%2F2024-07-05%23Hoofdstuk7&data=05%7C02%7Cjill.rietbergen%40alliander.com%7C5e403dcd8e914db0e32308dcbc4f996f%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C638592297263100792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=QrHZdNfwjg%2BKgIS%2Fia00bmTPxtWP6UFy%2BGsp95XNSwY%3D&reserved=0
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4. Technische analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens 
 
Regelbaar vermogen is in de Begrippencode Elektriciteit gedefinieerd als: “Regelbaar vermogen voor 
invoedings-congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode 
elektriciteit voor inzet beschikbaar is, vermeerderd met het overige vermogen van 
elektriciteitsproductie-eenheden dat bij inzet van de verplichting overeenkomstig artikel 9.1, vierde lid, 
van de Netcode elektriciteit, met toepassing van een ondergrens van 1 MW, beschikbaar is voor het 
verminderen van elektriciteitsinvoeding”. 
 
De essentie hiervan is dat aangeslotenen op afstand kunnen worden (af)geregeld.  Dit vereist dat de 
betreffende installatie technisch in staat moet zijn gestuurd te worden zodra de netbeheerder hierom 
vraagt. Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld worden dat het regelbaar vermogen voor 
congestiegebied Beesd 0 bedraagt.12 
 
Door de technische aard van het congestiegebied, is sturing zoals in bovenstaande definitie bedoeld, 
niet mogelijk. 
 
Het distributienet 
Zoals aangegeven bestaat het elektriciteitsnet van congestiegebied Beesd uit verdeelstations en een 
distributienet (bestaande uit middenspanningskabels). In dit congestiegebied is er sprake van 
capaciteits- en/of spanningscongestie in het distributienet. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 is dit niet 
samen te vatten in een tabel van aanwezige transportcapaciteit, respectievelijk gevraagde 
transportcapaciteit, omdat de problematiek in het distributienet en/of in de spanningshuishouding zit. 
Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de technische stroomcapaciteit voor 
teruglevering. De technische stroomcapaciteit is niet bepalend voor de spanningsproblematiek en 
biedt daardoor geen oplossingsrichting voor congestiemanagement mogelijkheden. Er wordt dus ook 
geen technische grens vastgesteld. 
 
Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde aanwezige 
transportcapaciteit (de component met de laagste belastbaarheid) die voor alle aangeslotenen geldt. 
Voor het distributienet zitten aangeslotenen verspreid in het net. Er kan dus niet gesproken worden 
één bepaalde transportcapaciteit of één technische grens. Omdat we de aanwezige transportcapaciteit 
van het verdeelstation gelijkstellen (zie hoofdstuk 3) aan de transportcapaciteit in het congestiegebied 
geldt de technische grens van het verdeelstation voor het congestiegebied. 
 

4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 
 
In congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Doordat er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 
 

 
12 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   
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4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 
 
Vanwege de netstructuur van het middenspanningsnet is het niet mogelijk om de verwachte 
netbelasting op dezelfde wijze te berekenen als bij hoger gelegen netvlakken gebeurt. Het aantal 
verschillende netconfiguraties waarmee rekening gehouden moet worden, is in een 
middenspanningsnet vele malen hoger. Het is nog niet mogelijk om die allemaal door te rekenen. Op 
een middenspanningsnet wordt om die reden een andere rekenmethode gehanteerd. Een methode 
waarmee het wel mogelijk is om de maximale belasting en belastbaarheden in een jaar te berekenen, 
maar niet om specifieke tijdsprofielen te genereren die nodig zijn voor het uitvoeren van 
congestiemanagement.  
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5. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor verdere toepassing voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële 
grens hanteren we de definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: 
“Deze financiële grens bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de 
aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de 
periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen.”  
  
In paragraaf 3.1 is vastgesteld dat er voor het distributienet niet gesproken kan worden over één 
transportcapaciteit. Voor congestiegebied Beesd kan derhalve geen aanwezige transportcapaciteit 
worden vastgesteld conform de Begrippencode Elektriciteit. De financiële grens is vastgesteld op basis 
van de capaciteit van de voedende kabels van de MS-routes met transportschaarste, met als 
bovengrens de maximale capaciteit van de bovenliggende installatie. 
  
We baseren ons op de beschreven capaciteit 10,9 MVA en de periode waarvoor we de congestie 
verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  517.120  euro. 
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6. Toepassing van congestiemanagement 
 
6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 
 
In paragraaf 3.1 is onderbouwd dat er geen aanwezige transportcapaciteit kan worden gedefinieerd 
voor congestiegebied Beesd. Dit is echter geen uitzondering benoemd in de Netcode Electriciteit. De 
overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 van de Netcode Elektriciteit zijn niet van 
toepassing. Dit betekent dat op basis van deze criteria congestiemanagement moet worden toegepast. 
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7. Marktanalyse van het congestiegebied 
 
7.1 Inleiding 
 
Om te beoordelen in hoeverre marktgebaseerd congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen 
en marktpartijen benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het potentiële aanbod van 
congestiemanagementdiensten voor congestiegebied Beesd.  
 
Congestiemanagement kan bestaan uit contracten met een capaciteitsbeperking en/of uit biedingen 
voor redispatch. Deze laatste kunnen ook contractueel worden vastgelegd in een biedplichtcontract. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 
 

Liander heeft voor de marktuitvraag algemene en specifieke communicatie uitgezet: 
1)  Via de website www.liander.nl zijn marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich te 

melden als zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 
 
Liander kijkt samen met de benaderde partijen of en wanneer het mogelijk is om bij te dragen aan 
congestiemanagement.  
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagement 
 

Uit analyse blijkt dat er 1 potentiële deelnemers zijn met elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 
1 MW. In totaal betreft dit 1,3 MVA.  
 
7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 
 

De werking van congestiemanagement is afhankelijk van de mate waarin aangeslotenen flexibiliteit 
aanbieden aan de netbeheerder, die dit vervolgens inkoopt. Zodra uit onderzoek blijkt dat er een 
bepaalde potentie aan regelbaar vermogen bij een bepaald aantal aangeslotenen is, is het aan deze 
partijen of de potentie ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld wordt. 
 
Indien toepassing van congestiemanagement niet mogelijk is doordat te veel partijen hun potentiële 
regelbare vermogen niet aanbieden, heeft de netbeheerder de mogelijkheid deelnameverplichting in 
te stellen. Deze wettelijke ruimte geeft invulling aan de sterke maatschappelijke behoefte om het 
energienet optimaal te benutten. 
 
In dit onderzoek voor het betreffende congestiegebied is hier geen sprake van, vanwege de technische 
aard van de congestie. Derhalve is er geen sprake van het benutten van de wettelijke mogelijkheid tot 
deelnameverplichting. 
We staan open voor het gesprek met aangeslotenen om bij te dragen aan 
congestiemanagementdiensten voor de toekomst. Daarnaast bereiden we ons voor om, indien nodig, 
verbruikers en producenten (met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van 
meer dan 1 MW) te verplichten om een aanbod te doen. Tegen overeen te komen voorwaarden 
leveren marktpartijen dan een bijdrage aan het oplossen van de congestie door het aanbieden van 
congestiemanagementdiensten. 
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8. Conclusie 
 

Voor het gebied dat wij van elektriciteit voorzien vanuit congestiegebied Beesd hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van congestiemanagement. De transportcapaciteit voor 
teruglevering vanuit dit congestiegebied is beperkt en/of er zijn problemen met de 
spanningshuishouding.  
 
Op basis van de uitgevoerde analyse zijn er voor ons geen mogelijkheden om congestiemanagement 
uit te voeren. Wel zien wij potentie voor congestiemanagement in de toekomst. Nieuwe 
transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we op de wachtlijst. Wanneer de 
netverzwaring is gerealiseerd of tussendoor alsnog flexibel vermogen wordt gecontracteerd, 
behandelen we deze aanvragen in de volgorde van binnenkomst. 
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Bijlage: 
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken:  

3) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  
Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 
bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 
Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 
langer.  

4) Congestie in een middenspanningskabel.  
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van verschillende doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 
toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 
elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 
het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 
postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 
middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn. 
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Lijst met postcodes in het congestiegebied13 

4107LJ  4107LM  4107LN  4107LP  4107LR  4107LS  4107LT  4151ED  4151EE  4151JA  
4151MK  4151ML  4152DA  4152DB  4152DC  4152DD  4152DE  4152EA  4152EB  4152EC  
4152EG  4152EH  4152EJ  4152EK  4152EL  4152EM  4152EN  4152EP  4152ER  4152ES  
4152ET  4152EV  4152EW  4152EZ  4152GA  4152GB  4152GC  4152GD  4152GE  4152GG  
4152GH  4153AA  4153AB  4153AC  4153AD  4153AE  4153AG  4153AH  4153AJ  4153AK  
4153AL  4153AM  4153AN  4153AP  4153AR  4153AS  4153AT  4153AV  4153AW  4153AX  
4153AZ  4153BA  4153BB  4153BC  4153BD  4153BE  4153BG  4153BH  4153BJ  4153BK  
4153BL  4153BM  4153BN  4153BP  4153BR  4153BS  4153BT  4153BV  4153BW  4153BX  
4153BZ  4153CA  4153CB  4153CC  4153CD  4153CE  4153CG  4153CH  4153CK  4153CL  
4153CM  4153CN  4153CP  4153CR  4153CS  4153CT  4153CV  4153CW  4153CX  4153JA  
4153RC  4153RD  4153RE  4153RG  4153RH  4153RJ  4153RK  4153RL  4153RN  4153RP  
4153RR  4153RS  4153RT  4153RV  4153RX  4153RZ  4153VA  4153VB  4153VC  4153VD  
4153VE  4153VG  4153VH  4153VJ  4153VK  4153VL  4153VM  4153XA  4153XB  4153XC  
4153XD  4153XE  4153XG  4153XH  4153XJ  4153XK  4153XL  4153XM  4153XN  4153XR  
4153XS  4153XT  4153XV  4155BA  4155BB  4155BC  4155BD  4155BE  4155BG  4155BH  
4155BJ  4155BL  4155JW  4156AA  4156AB  4156AC  4156AD  4156AE  4156AG  4156AH  
4156AJ  4156AK  4156AL  4156AM  4156AN  4156AP  4156AR  4156AS  4156AT  4156AV  
4156AX  4156AZ  4156JG  4156JR  4156JS  4156JT  4157GA  4157GB  4157GC  4157GD  
4157GE  4157GH  4157GJ  4157GK  4157GL  4157GM  4157GN  4157GP  4157GR  4157GT  
4157JE  4157PC  4158CA  4158CB  4158CC  4158CD  4158CE  4158CG  4158CH  4158CJ  
4158CK  4158CL  4158CM  4158CN  4158CP  4158CR  4158CS  4158CT  4158CV  4158CW  
4158CX  4158CZ  4158DA  4158DB  4158DC  4158DD  4158DE  4158DG  4158EA  4158EB  
4158EC  4158ED  4158EE  4158EG  4158EH  4158EK  4158EL  4158EM  4158EN  4158EP  
4158ER  4158ES  4158ET  4158GB  4158GC  4158GD  4158GE  4158GG  4158GH  4158GJ  
4158GK  4158GM  4158LA  4158LB  4158LC  4158LD  4158LE  4158LG  4158LH  4191NW  
4191NX  4191PL  4191PM  4191PN  4194PP  4196HB  4196HE  4196HG  4196JE  4196JG  
4196JJ                    
 
Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW14 

EAN  

871687120000023584 

 

 
13 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen 
in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
14 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor verdeelstation Beesd 
kabel BSD 10-1V6 
29-08-2024 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V6 zijn bereikt. 
Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het eerste kwartaal van 2027 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 
Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Beesd kabel BSD 10-1V6 een tekort aan transportcapaciteit voor 
teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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4153AL 4153AM 4153AN 4153AP 4153AR 4153AS 4153AT 4153AV 4153AW 4153AX 
4153AZ 4153BA 4153BB 4153BC 4153BD 4153BE 4153BG 4153BH 4153BJ 4153BK 
4153BL 4153BM 4153BN 4153BP 4153BR 4153BS 4153BT 4153BV 4153BW 4153BX 
4153BZ 4153CA 4153CB 4153CC 4153CD 4153CE 4153CG 4153CH 4153CK 4153CL 
4153CM 4153CN 4153CP 4153CR 4153CS 4153CT 4153CV 4153CW 4153CX 4153RC 
4153VA 4153VB 4153VC 4153VD 4153VE 4153VG 4153VH 4153VJ 4153VK 4153VL 
4153VM 4153XA 4153XB 4153XC 4153XK 4153XN 4153XR 4153XS 4153XT 4153XV 
4155BA 4155BB 4155BC 4155BD 4155BE 4155BG 4155BH 4155BJ 4155BL 4155JW 
4156AA 4156AB 4156AC 4156AD 4156AE 4156AG 4156AH 4156AJ 4156AK 4156AL 
4156AM 4156AN 4156AP 4156AR 4156AS 4156AT 4156AV 4156AX 4156AZ 4156JG 
4156JR 4156JS 4156JT 4157GA 4157GB 4157GC 4157GD 4157GE 4157GH 4157GJ 
4157GK 4157GL 4157GM 4157GN 4157GP 4157GR 4157GT 4157JE 4157PC 4158EL 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 
Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Beesd kabel BSD 10-1V6 mede op basis van de totale 
aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 6,50 
MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 4,30 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

6,50 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

6,50 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,30 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 
 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de 
beschikbare en aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of 
kortsluitvermogen de waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde 
van de aanwezige capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 
  



49 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het eerste kwartaal 
van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 
verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V5 
02-03-2023 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V5 zijn bereikt. 
Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem 
op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2024 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 
Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Beesd kabel BSD 10-1V5 een tekort aan transportcapaciteit 
voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 
beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 
Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  
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4153RC 4153RN 4153RP 4153RR 4153RS 4153RT 4153RV 4153RX 4153RZ 4158CA 
4158CB 4158CC 4158CD 4158CE 4158CG 4158CH 4158CJ 4158CK 4158CL 4158CM 
4158CN 4158CP 4158CR 4158CS 4158CT 4158CV 4158CW 4158CX 4158CZ 4158DA 
4158DB 4158DC 4158DD 4158DE 4158DG 4158EA 4158EB 4158EC 4158ED 4158EE 
4158EG 4158EH 4158EK 4158EL 4158EM 4158ES 4158ET 4158GB 4158GC 4158GD 
4158GE 4158GG 4158GH 4158GJ 4158GK 4158GM 4158LA 4158LB 4158LC 4158LD 
4158LE 4158LG 4158LH 4191KJ 4191NW 4191NX 4191PL 4191PM 4191PN 4194PP 
4196HB 4196HE 4196HG 4196JE 4196JG 4196JJ     
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  5,89 MVA 
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 3,24 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 3,11 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  3,18 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  2,52 MW 
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 970 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 
Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal 
van 2024 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 
 

 

Congestiegebied Beesd 
 

 

Versie Datum toegevoegd Wijziging 
1.0 
 

09-12-2021 
 

Toegevoegd 
Vooraankondiging verwachte congestie 
Beesd kabel BSD 10-1V8 voor terugleveren 
Uitkomsten congestieonderzoek Beesd kabel 
BSD 10-1V8 
 
 
 

 20-01-2022 Toegevoegd 
Vooraankondiging verwachte congestie 
Beesd kabel BSD 10-1V8 voor leveren 
Uitkomsten congestieonderzoek Beesd kabel 
BSD 10-1V8 
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Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor Beesd kabel BSD 10-1V8 
09-12-2021 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 zijn bereikt. 
Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het vierde 
kwartaal van 2024 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 
Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Beesd kabel BSD 10-1V8 een tekort aan transportcapaciteit voor 
teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze si 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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4107LR  4107LS 4107LT 4151EC 4151ED 4151EE 4151JA 4151MN 4152DA 4152DB 
4152DC  4152DD 4152DE 4152EA 4152EB 4152EC 4152EH 4152EJ 4152EK 4152EL 
4152EM  4152EN 4152EP 4152ER 4152ES 4152ET 4152EV 4152EW 4152EZ 4152GA 
4152GB  4152GC 4152GD 4152GE 4152GG 4152GH 4152GJ 4153BS 4153BW 4153JA 
4153RD  4153RE 4153RG 4153RH 4153RJ 4153RK 4153RL 4153RM 4153XC 4153XD 
4153XE  4153XG 4153XH 4153XJ 4153XK 4153XL 4153XM       

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 
 
 
 
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,89 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,40 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,35 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 
klanten 

2,05 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 
grootverbruik klanten 

3,89 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 505 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
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Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2024 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02|01||6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434|697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc|0|0|637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 
09-12-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 
• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  
• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  
• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  
• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 

van congestiemanagement.’  
 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 
• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 

toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  
• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 

waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 voor teruglevering van 
elektriciteit.  
 
Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 lopen we tegen de toegestane grenzen van het elektriciteitsnet 
aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen onderdelen van 
ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 
 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 
Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Beesd kabel BSD 10-
1V8 over 5,89 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur die 
inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  
2.2 Huidige en verwachte belasting 
Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 
en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 
technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 
kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 
knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 
Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het vierde 
kwartaal van 2024 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 
toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 
minimale duur van 1 jaar en wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 
elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 
Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 
middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 
een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerd Daarnaast wordt dit 
congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het middenspanningsnet. Het beheersen 
van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of dat maatwerk mogelijk is, is 
afhankelijk van de technische mogelijkheden in    

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 
Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 
deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten na Daarnaast wordt er in dit 
congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing 
van congestiemanagement voldaan (dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 
inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 
aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 
congestiemanagement voldaan. 
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3. Marktanalyse  
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 
gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 
marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 
congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 
kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen en 
partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 
desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 
 

3.1 Toetsingscriteria 
Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 
deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 
operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 
gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 
congestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 
extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 
wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 
Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 dat kan 
bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 
elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen15  

1 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 
 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse   
 
3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 

 
15 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe Daarnaast wordt er in dit 
congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing 
van congestiemanagement voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement inDaarnaast wordt er in dit 
congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing 
van congestiemanagement voldaan. 
 
3.5 Conclusie 
 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 
in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 
de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 
Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 
Beesd kabel BSD 10-1V8. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2024.  
 
Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 
Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 
congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
 
 
 
 
Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor Beesd kabel 
BSD 10-1V8 
20-01-2022 
 
 
Op 09-12-2021 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 voor 
teruglevering. Inmiddels is duidelijk dat er in dit gebied ook schaarste is voor verbruik. Daarom 
hebben we de eerdere melding aangepast en is hieronder de informati 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 zijn bereikt. 
Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in 
het vierde kwartaal van 2024 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van 
het congestiegebied. 
 
Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteits-
net is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio ge-
voed door station Beesd kabel BSD 10-1V8 een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik en 
teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  



62 
 

 
Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.  

 
4107LR  4107LS 4107LT 4151EC 4151ED 4151EE 4151JA 4151MN 4152DA 4152DB 
4152DC  4152DD 4152DE 4152EA 4152EB 4152EC 4152EH 4152EJ 4152EK 4152EL 
4152EM  4152EN 4152EP 4152ER 4152ES 4152ET 4152EV 4152EW 4152EZ 4152GA 
4152GB  4152GC 4152GD 4152GE 4152GG 4152GH 4152GJ 4153BS 4153BW 4153JA 
4153RD  4153RE 4153RG 4153RH 4153RJ 4153RK 4153RL 4153RM 4153XC 4153XD 
4153XE  4153XG 4153XH 4153XJ 4153XK 4153XL 4153XM       

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,89 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,40 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,35 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 
klanten 

2,07 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootver-
bruik klanten 

3,89 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 505 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die Lian-
der maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvra-
gen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar 
kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontrac-
teerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 
Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werk-
zaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2024 afgerond te hebben. We lossen dot op door het verzwaren van het distributienet 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bie-
den voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestie-
management en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we 
onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke 
oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 
19-01-2022 
 
Liander heeft voor verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 de mogelijkheden voor congestiemanage-
ment onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een congestiemanage-
mentonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel specificeert dat  
‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 
• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  
• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  
• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  
• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 

van congestiemanagement.’  
 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier mo-
gelijk indien en voor zover: 
 
• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 

toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  
• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 

waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren beschik-
baar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren netverzwaring, 
-wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige ver-
wachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde rap-
porten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn meegeno-
men. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 voor verbruik van elek-
triciteit.  
 
Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 lopen we tegen de toegestane grenzen van het elektriciteits-
net aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen onderdelen 
van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 
 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 
Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Beesd kabel BSD 10-
1V8 over 5,89 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur die 
inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het congestiege-
bied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische samenstelling van 
het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan variëren. Meer informa-
tie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels in het distri-
butienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 
Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 
en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 
technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 
kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knel-
punten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 
Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het vierde 
kwartaal van 2024 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaar-
heid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 
1 jaar en wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 
Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 
middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 
een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 
verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  
Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 
Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 
immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 
van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 
congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 
Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van conges-
tiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 
deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 
randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 
(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 
inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 
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aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 
congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 
gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 
marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan congestie-
management. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij kunnen dra-
gen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen en 
partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de desbetref-
fende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 
 

3.1 Toetsingscriteria 
Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 
deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 
operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening ge-
houden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van con-
gestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de ex-
tra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de moge-
lijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 
Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8 dat kan bij-
dragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode elek-
triciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

1 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen16  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 
 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   
 

 
16 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.5 Conclusie 
 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 
in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 
de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 
Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 
Beesd kabel BSD 10-1V8. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2024.  
 
Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 
Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit con-
gestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 
Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de aanwezige capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
aanwezige en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij problemen 
gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan 
de aanwezige capaciteit.  
 
Beoordeling capaciteit  
Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
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We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en het 
kortsluitvermogen voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving zoals de Netcode 
elektriciteit en de Europese NEN-EN 50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, 
constateren we verwachte congestie. We hebben dan te maken met transportschaarste in het 
bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit en kortsluitvermogen.  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  
Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 
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Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 
Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te verzwaren om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen. 
 
Kortsluitvermogen 
De Netcode elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties.  
 
De omvang van de kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen 
net als de eventuele bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door 
aggregaten, windparken en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door 
zonneparken. 

Heeft een distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande 
reden de normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om 
het net te verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen. 
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Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 

 


	Inhoudsopgave
	Inleiding

	Congestiemanagementonderzoek
	Inhoudsopgave
	Samenvatting
	1. INLEIDING
	2. CONGESTIEGEBIED
	2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie)
	2.2 Gebiedsomschrijving
	2.3 Periode van congestie
	2.4 Onzekerheden

	3. OMVANG VAN DE CONGESTIE
	3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Beesd
	3.2 Vaststelling spanningscongestie
	3.3 Duur structurele congestie

	4. TECHNISCHE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED
	4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens.
	4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen
	4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement

	5. FINANCIËLE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED
	5.1 Bepaling van de financiële grens

	6. TOEPASSING VAN CONGESTIEMANAGEMENT
	6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement

	7. MARKTANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED
	7.1 Inleiding
	7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag
	7.3 Potentieel voor congestiemanagementdiensten
	7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten

	8. CONCLUSIE
	Additionele informatie congestiemanagementonderzoek congestiegebied Beesd voor verbruik
	Lijst met postcodes in het congestiegebied 5F
	Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 6F
	BIJLAGE: Transportschaarste op verschillende niveaus in het net

	Congestiemanagementonderzoek
	Inhoudsopgave
	Samenvatting
	1. Inleiding
	2. Congestiegebied
	2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie)
	2.2 Gebiedsomschrijving
	2.3  Periode van congestie
	2.4 Verwijzing naar EAN’s van grootverbruikers in dit congestiegebied
	2.5 Onzekerheden

	3. Omvang van de congestie
	3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Beesd
	3.2 Vaststelling spanningscongestie
	3.3 Duur structurele congestie

	4. Technische analyse van het congestiegebied
	4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens
	4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen
	4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement

	5. Financiële analyse van het congestiegebied
	5.1 Bepaling van de financiële grens

	6. Toepassing van congestiemanagement
	6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement

	7. Marktanalyse van het congestiegebied
	7.1 Inleiding
	7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag
	7.3 Potentieel voor congestiemanagement
	7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten

	8. Conclusie
	Bijlage:
	Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V6
	Oorzaak
	Gebiedsbeschrijving
	Aanwezige en benodigde capaciteit
	Hoe en wanneer lost Liander dit op?

	Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V5
	Oorzaak
	Gebiedsbeschrijving
	Aanwezige en gecontracteerde capaciteit
	Hoe en wanneer lost Liander dit op?


	Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode):
	Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor Beesd kabel BSD 10-1V8
	Oorzaak
	Gebiedsbeschrijving
	Aanwezige en gecontracteerde capaciteit
	Hoe en wanneer lost Liander dit op?

	Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8
	1. Congestiegebied
	2. Technische analyse
	2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling
	2.2 Huidige en verwachte belasting
	2.3 Duur structurele congestie
	2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden
	2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit
	2.6 Conclusie

	3. Marktanalyse
	3.1 Toetsingscriteria
	3.2 Analyse potentiële deelnemers
	3.5 Conclusie

	4. Conclusie
	Oorzaak
	Gebiedsbeschrijving
	Aanwezige en gecontracteerde capaciteit
	Hoe en wanneer lost Liander dit op?

	Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Beesd kabel BSD 10-1V8
	1. Congestiegebied
	2. Technische analyse
	2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling
	2.2 Huidige en verwachte belasting
	2.3 Duur structurele congestie
	2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden
	2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit
	2.6 Conclusie

	3. Marktanalyse
	3.1 Toetsingscriteria
	3.2 Analyse potentiële deelnemers
	3.5 Conclusie

	4. Conclusie

	Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie
	Toelichting netanalyse en congestie
	Beoordeling capaciteit
	Transportschaarste op verschillende niveaus in het net
	Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet
	Kwaliteit van de spanning
	Kortsluitvermogen
	Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing




