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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Akkrum dat in Akkrum staat. We gaan in dit gebied de capaciteit van het 
bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om in 
alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Akkrum en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze gebieden. 
Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas nodig om 
klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen een 
tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is. 
 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of 
middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes 
aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze 
gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in 
deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 

congestiegebied Akkrum afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het 

verbruiken van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 

 

Op basis van het onderzoek concludeert Liander dat congestiemanagement voor verbruik op dit 

moment nog niet kan worden toegepast in het congestiegebied.  

In het middenspanningsnet van Liander is op dit moment beperkte meetdata beschikbaar. Om 

congestiemanagement in te zetten moet voorspeld kunnen worden waar en wanneer een 

overschrijding plaatsvindt. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van data uit live metingen via een 

laagspanningsmeetprogramma en aan modellen die rekening houden met invloeden van het seizoen, 

weer en wind. Echter, we kunnen momenteel nog niet vaststellen waar en wanneer in een 

middenspanningsstreng ingegrepen moet worden.  

  
Daarnaast speelt op middenspanningsniveau de complexiteit van redundantie. Bij een storing of 
onderhoud wordt de energie omgeleid, waardoor de stroom een andere route volgt. Het is momenteel 
niet goed mogelijk om het optreden van storingen in het middenspanningsnet en de noodzakelijke 
omleiding te voorspellen, wat een obstakel vormt voor de toepassing van congestiemanagement. De 
ambitie is er om dit op te lossen, maar de huidige realiteit is dat dit nog niet mogelijk is. 
  
Voor spanningsproblematiek op het hoogspanningsnet gelden dezelfde problemen als op het 

middenspanningsnet. Een hoogspanningsstation kan de spanning actief regelen, ongeacht de afname 

of opwekking. Sommige hoogspanningsstations kunnen de spanning niet actief regelen, en zullen om 

die reden dezelfde uitdagingen kennen als middenspanningsroutes. De knelpunten op 

middenspanningsniveau werken door op stationsniveau. Net als bij middenspanningsroutes is er bij 

deze hoogspanningsstations weinig meetdata beschikbaar en de meetdata die we hebben is niet 

geschikt voor spanningmonitoring. De problemen doen zich voor in het onderliggende 

middenspanningsnet, waar het real-time inzicht nog ontbreekt. 

 

Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 

verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.1   

 

Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 

onderzoeken voor zolang nodig is om met beschikbare netcapaciteit voor alle klanten een werkbare 

oplossing te bieden.  

 

Ondanks deze beperking nodigt Liander aangeslotenen in het congestiegebied Akkrum toch uit om na 

te gaan of zij nu of op een later moment tegen vergoeding kunnen bijdragen aan 

congestiemanagement. Aangeslotenen kunnen zich daartoe bij Liander melden via een erkend CSP of 

direct bij Liander. 

 

Duur van de congestieperiode 

De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 

middenspanning voor congestiegebied Akkrum heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals 

 
1 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van het station, het uitbreiden 

van het distributienet en/of herverdelen van de belasting vierde kwartaal van 2029 gereed zal zijn. 

Deze planning kan wijzigen, bijvoorbeeld door afstemming op de planning c.q. realisatie van benodigde 

hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 

 

Dit onderzoek heeft betrekking op het net van Liander. Ook op het bovenliggende net van TenneT kan 

sprake zijn van congestie. Als dat het geval is kan Liander gedurende het congestieonderzoek dat 

TenneT uitvoert geen aanbod doen voor een vast of alternatief transportrecht. Na afronding van het 

congestieonderzoek is dat mogelijk indien er extra transportcapaciteit op het net van TenneT 

beschikbaar is gekomen en de aanvrager daarvoor in aanmerking komt. Dit betekent dat als er 

transportcapaciteit op het net van Liander beschikbaar komt door congestiemanagement, het onzeker 

is of die benut kan worden. 
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1. INLEIDING 
 
Liander heeft voor congestiegebied Akkrum de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
verbruik van elektriciteit onderzocht. Er wordt een vooraankondiging van congestie gepubliceerd,  
wanneer er een structureel tekort aan beschikbare transportcapaciteit wordt verwacht. Met 
congestiemanagement optimaliseren we de benutting van de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet 
zolang er sprake is van structurele netcongestie. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek 
naar mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 15-4-2021 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat zowel tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten leidt als tot ontoelaatbare 
spanningsvariaties. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties niet als 
gewenst of lopen deze schade op. In dit rapport beantwoorden we de vraag in welke mate we 
congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde transportcapaciteit te bieden.  
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.2 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie. Daarna brengen we 
de congestieproblematiek in kaart. Vervolgens onderzoeken we of, en in welke mate, we extra 
transportvermogen kunnen realiseren door de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op een middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Liander heeft er zich voor 
ingespannen om de juiste informatie op te nemen met betrekking tot de omvang van deze gebieden, 
de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen hiervan. Onjuistheden kunnen echter niet 
worden uitgesloten en de omstandigheden kunnen veranderen. Kijk in de postcodechecker voor 
actuele informatie en verwachte einddata van de werkzaamheden aan de verdeelstations en 
middenspanningskabels in dit congestiegebied.3 
  

 
2De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 

de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
3 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. CONGESTIEGEBIED 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 
In congestiegebied Akkrum gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels is voor verbruik 
van elektriciteit de grens bereikt vanwege de stroombelasting op de netwerkcomponenten en 
vanwege de spanningshuishouding. De fysieke congestie kan zich zowel op het verdeelstation als in 
het distributienet voordoen. Er is geen ruimte om nieuwe transportaanvragen te faciliteren. 
 
Op 15-4-2021 heeft Liander een vooraankondiging voor congestie gedaan voor dit congestiegebied. 
Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie op onze wachtlijst.  
 

2.2 Gebiedsomschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 
 

 
Figuur 1: Kaart van congestiegebied 

 
Het gebied met congestie voor verbruik omvat de volgende postcodes: 8491BJ tot en met 8493LC. 
Daarnaast is in de bijlage een overzicht te vinden van EAN-codes met een gecontracteerd 
transportvermogen (GTV) gelijk aan of groter dan 1 MW. 
 

2.3 Periode van congestie 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 
2029 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van het station, het uitbreiden van het 
distributienet en/of herverdelen van de belasting. 
 
Hiermee kan van dit distributienet zowel de technische transportcapaciteit worden verhoogd als de 
spanningshuishouding worden verbeterd. Na de volledige ingebruikname van de geplande 
netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien. Zodra 
congestiemanagement mogelijk is en er middels congestiemanagement transportcapaciteit 
beschikbaar komt in het congestiegebied, kan het zo zijn dat niet alle transportaanvragen kunnen 
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worden toegekend op basis van deze vrijgekomen ruimte vanwege congestie op bovenliggende of 
onderliggende netvlakken. 
 

2.4 Onzekerheden 
In een congestieonderzoek worden toekomstige netwerk- en marktsituaties gesimuleerd. De 

uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen op basis van 

historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze inherente 

onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 

transportverzoeken kunnen op dit moment worden gehonoreerd met toepassing van 

congestiemanagement? Na afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de 

transportcapaciteit, die alsnog kan worden toegekend, gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het 

rapport is voorzien. Dit als gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen 

zoals: onvoorziene niet-beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om 

onderhoud te verschuiven, veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van 

klanten, onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de 

veronderstelde gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (als gevolg van de 

onvoorspelbaarheid van het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 

zullen optreden, onder meer doordat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei  te 

voorspellen.  

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 

toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 

veiligheid en leveringszekerheid van vermogen voorop stellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 

om het gevraagde transportcapaciteit te faciliteren. 

Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 

verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied. 4   

 

 
  

 
4 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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3. OMVANG VAN DE CONGESTIE 
 

3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Akkrum 
Het elektriciteitsnet van congestiegebied Akkrum bestaat uit verdeelstations en een distributienet 
(bestaande uit middenspanningskabels en middenspanningsruimtes met onderliggend 
laagspanningsnet). Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde 
aanwezige maximale stroomcapaciteit (de component met de laagste stroombelastbaarheid) die voor 
alle aangeslotenen geldt. Daarnaast varieert per verdeelstation de mogelijkheid om de spanning te 
regelen. Deze kan in gevallen onvoldoende zijn om de spanningshuishouding in het distributienet 
binnen gestelde grenzen te houden. Voor het distributienet zitten aangeslotenen verspreid in het net 
en is de lokale belasting- en nettopologie situatie van belang voor de stroomcapaciteit en 
spanningshuishouding. Er kan daardoor in een distributienet dus niet gesproken worden over één 
maximale stroomcapaciteit of één grens voor de spanningshuishouding. Aan een uiteinde van een 
distributienet is de belastbaarheid vaak lager dan elders. In dit congestiegebied is sprake van congestie 
in het distributienet. Omdat de transportcapaciteit van het distributienet niet eenduidig kan worden 
bepaald, kunnen we de aanwezige, technische, benodigde en gevraagde transportcapaciteit en de 
belasting per jaar niet bepalen. Voor de berekening van de financiële grens hanteren we de aanwezige 
transportcapaciteit van de verdeelstations. 
 

3.2 Vaststelling spanningscongestie  
In dit congestiegebied is er sprake van spanningscongestie. Dit kan zowel op het verdeelstation als in 
het distributienet ontstaan en is niet samen te vatten in een tabel van aanwezige- en gevraagde 
transportcapaciteit. De transportcapaciteit wordt hier niet bepaald door de stroomhoogte, maar door 
de spanning. De spanning in dit congestiegebied is beperkend voor de transportcapaciteit. Om deze 
reden wordt in dit onderzoek niet naar de technische transportcapaciteit voor verbruik gekeken. De 
aanwezige transportcapaciteit is niet bepalend voor de spanningsproblematiek en biedt om die reden 
geen handvat voor congestiemanagement mogelijkheden. 
  
Liander heeft spanningscongestie op het distributienet vastgesteld in dit congestiegebied en 
daaropvolgend per betreffende sectie van het distributienet een berekening uitgevoerd. Liander 
netontwerp hanteert grenzen aan de toelaatbaar spanning in haar middenspanningsnet om te voldoen 
aan de wettelijke afspraken betreffende de kwaliteit van leveren, op grond van artikel 7.3 van de 
Netcode Elektriciteit. Het inpassen van meer klanten op dit netcomponent leidt tot het (verder) 
overschrijden van de spanningsgrenzen en heeft als gevolg dat Liander niet meer aan haar wettelijke 
verplichting kan voldoen. 
 

3.3 Duur structurele congestie  
Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde 
transportcapaciteit worden voorzien. De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige 
vermogenstekorten rond het vierde kwartaal van 2029 worden opgelost.  
 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 

1a een overzicht van de ontwikkeling 
van de aanwezige 
transportcapaciteit in het (de) 
betreffende deelnet(ten), tot het 
moment waarop het (de) net(ten) 
zodanig verzwaard, gewijzigd of 
uitgebreid is (zijn) dat er geen 

Hoewel we de aanwezige 
transportcapaciteit voor maximale 
stroom technisch gezien kunnen 
berekenen, biedt die geen inzicht 
in de omvang van de aanwezige 
transportcapaciteit in verband met 
de spanningsproblematiek.  De 
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sprake meer is van een tekort aan 
aanwezige transportcapaciteit 

voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog 
transportcapaciteit beschikbaar, 
maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is. 

1b een overzicht van de van 
toepassing zijnde 
netontwerpcriteria, inclusief de 
aangehouden reservecapaciteit, en 
operationele veiligheidsgrenzen, 
die gehanteerd zijn bij het bepalen 
van de aanwezige 
transportcapaciteit. Indien de 
vrijstelling ten aanzien van 
productie overeenkomstig artikel 
9.12 van toepassing is, geeft de 
netbeheerder voor ieder 
beperkend netelement 
gemotiveerd aan op welke wijze 
rekening is gehouden met de 
vrijstelling bij het bepalen van de 
aanwezige transportcapaciteit; 

Hoewel we de netontwerpcriteria 
voor maximale stroom kunnen 
berekenen, biedt die geen inzicht 
in de omvang van de aanwezige 
transportcapaciteit in verband met 
de spanningsproblematiek. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog  
technische transportcapaciteit 
beschikbaar, maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
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beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  

1c een overzicht van de ontwikkeling 
van de technische 
transportcapaciteit van het (de) 
beperkende netelementen, tot het 
moment waarop het (de) net(ten) 
zodanig verzwaard, gewijzigd of 
uitgebreid is (zijn) dat er geen 
sprake meer is van een tekort aan 
aanwezige transportcapaciteit 

Hoewel we de technische 
transportcapaciteit voor maximale 
stroom kunnen berekenen, biedt 
die geen inzicht in de omvang van 
de aanwezige transportcapaciteit 
in verband met de 
spanningsproblematiek. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog  
technische transportcapaciteit 
beschikbaar, maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  
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4. TECHNISCHE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens.  
De Begrippencode Elektriciteit bevat de volgende definitie van regelbaar vermogen voor afname-
congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode Elektriciteit voor inzet 
beschikbaar is.” 
 
Dit betreft het vermogen dat op basis van redispatch- en capaciteitsbeperkingscontracten voor de 
netbeheerder beschikbaar is. 
 
Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld worden dat het regelbaar vermogen voor 
congestiegebied Akkrum 0 MVA bedraagt, bestaande uit 0 regelbare klanten.5 In dit congestiegebied 
kunnen wij nog geen congestiemanagement toepassen, waardoor er nog geen regelbaar vermogen in 
dit congestiegebied aanwezig is. In paragraaf 7.2 staat omschreven op welke wijze de marktuitvraag is 
uitgevoerd. 
 

Het distributienet 
Zoals aangegeven bestaat het elektriciteitsnet van congestiegebied Akkrum uit verdeelstations en een 
distributienet (bestaande uit middenspanningskabels en middenspanningsruimtes). Zoals aangegeven 
in hoofdstuk 3 is dit niet samen te vatten in een tabel van aanwezige transportcapaciteit, 
respectievelijk gevraagde transportcapaciteit, omdat de problematiek in het distributienet en/of in de 
spanningshuishouding zit. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de aanwezige 
transportcapaciteit voor verbruik. De aanwezige transportcapaciteit is niet bepalend voor 
spanningsproblematiek en biedt om die reden geen oplossingsrichting voor congestiemanagement 
mogelijkheden. Er wordt dus ook geen technische grens vastgesteld. 
 
Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde aanwezige 

transportcapaciteit (de component met de laagste belastbaarheid) die voor alle aangeslotenen geldt, 

deze transportcapaciteit is leidend voor het gehele congestiegebied. Voor het distributienet zitten 

aangeslotenen verspreid in het net. Er kan dus niet gesproken worden van één bepaalde 

transportcapaciteit of één technische grens.  

4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 
In het congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Aangezien er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 
 

4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 
Vanwege de netstructuur van het middenspanningsnet  is het niet mogelijk om de verwachte 

netbelasting  op dezelfde wijze te berekenen als bij hoger gelegen netvlakken gebeurt. Het aantal 

verschillende netconfiguraties waarmee rekening gehouden moet worden, is in een 

middenspanningsnet vele malen hoger. Het is nog niet mogelijk om die allemaal door te rekenen. Op 

een middenspanningsnet wordt om die reden een andere rekenmethode gehanteerd. Een methode 

waarmee het wel mogelijk is om de maximale belasting en belastbaarheden in een jaar te berekenen, 

maar niet om specifieke tijdsprofielen te genereren die nodig zijn voor het uitvoeren van 

 
5 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan 
geraadpleegd worden via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   
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congestiemanagement. Om deze reden kunnen er geen voorspellingen van het belastingpatroon 

worden gedaan, zoals vereist in de Netcode Elektriciteit bijlage 14.1e. 

 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 

1e een voorspelling van het 
belastingpatroon op het (de) 
beperkende netcomponent(en) 
gedurende de periode waarvoor 
fysieke congestie wordt verwacht, 
inclusief een specificatie van de 
externe omstandigheden waarmee 
bij de voorspelling rekening is 
gehouden en van de aannames 
waarop de voorspelling is 
gebaseerd; 

Hoewel we het belastingpatroon 
voor maximale stroom technisch 
gezien kunnen berekenen, biedt 
die geen inzicht in de omvang van 
de aanwezige transportcapaciteit 
in verband met de 
spanningsproblematiek. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog 
transportcapaciteit beschikbaar, 
maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  

1f een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid elektriciteit, 
uitgedrukt in MWh voor ieder jaar, 
die op moment van publicatie naar 
verwachting aan 
congestiemanagementmaatregelen 
moet worden ingezet; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
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toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

1g een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid elektriciteit, 
uitgedrukt in MWh voor ieder jaar, 
die op moment van publicatie naar 
verwachting wel kan worden 
getransporteerd wanneer er geen 
congestiemanagement wordt 
toegepast; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

1i de technische grens zoals bedoeld 
in artikel 9.10, tweede lid, 
onderdeel d; 

Hoewel we de technische grens 
voor maximale stroom kunnen 
berekenen, biedt die geen inzicht 
in de omvang van de aanwezige 
transportcapaciteit in verband met 
de spanningsproblematiek. Dit is 
misleidend omdat er voor 
spanningsproblematiek geen 
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sprake is van een aanwezige 
transportcapaciteit, wat de basis is 
voor de technische grens. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog 
transportcapaciteit beschikbaar, 
maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  

1k een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid capaciteit, uitgedrukt 
in MW voor ieder jaar, die op 
moment van publicatie naar 
verwachting extra zal worden 
afgenomen door toepassing van 
congestiemanagement; en 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 



21 
 

middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

1l een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid energie, uitgedrukt in 
MWh voor ieder jaar, die op 
moment van publicatie naar 
verwachting extra zal worden 
getransporteerd door toepassing 
van congestiemanagement. 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 
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5. FINANCIËLE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor verdere toepassing voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële 
grens hanteren we de definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: 
“Deze financiële grens bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de 
aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de 
periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen.”  
  
In paragraaf 3.1 is vastgesteld dat er voor het distributienet niet gesproken kan worden over één 
transportcapaciteit. Voor congestiegebied Akkrum kan derhalve geen eenduidige aanwezige 
transportcapaciteit worden vastgesteld conform de Begrippencode Elektriciteit. Om deze reden is de 
financiële grens vastgesteld op basis van de aanwezige transportcapaciteit van de stationsinstallatie 
van de MS-routes met transportschaarste.  
 
We baseren ons op de beschreven capaciteit 7 MVA en de periode waarvoor we de congestie 
verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  € 545.267,52  euro. 
 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 

1j een onderbouwde schatting van de 
kosten voor 
congestiemanagement, uitgedrukt 
in euro voor ieder jaar, die op 
moment van publicatie naar 
verwachting zal worden uitgegeven 
aan congestiemanagement; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 
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6. TOEPASSING VAN CONGESTIEMANAGEMENT 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 
In paragraaf 3.1 is onderbouwd dat er geen aanwezige transportcapaciteit kan worden gedefinieerd 

voor congestiegebied Akkrum. Dit is echter geen uitzondering benoemd in de Netcode Elektriciteit. De 

overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 van de Netcode Elektriciteit zijn niet van 

toepassing. Dit betekent dat er op basis van deze criteria geen redenen zijn om congestiemanagement 

niet toe te passen. Echter is het toepassen van congestiemanagement nog niet mogelijk. Het 

middenspanningsnet van Liander heeft beperkte meetdata, waardoor er weinig inzicht is in de 

werkelijke belasting. Dit maakt voorspelbaar congestiemanagement lastig. Een extra uitdaging is de 

complexiteit van redundantie. Bij storing of onderhoud wordt stroom omgeleid, echter is het niet goed 

voorspelbaar waar deze storing precies zal plaatsvinden en er daarnaast vele verschakelde toestanden 

zijn, wat de toepassing van congestiemanagement belemmert. Op hoogspanningsniveau spelen 

vergelijkbare problemen. Hoewel hoogspanningsstations de spanning kunnen regelen, ontstaan 

knelpunten vooral op schakelstations, die dezelfde uitdagingen hebben als het middenspanningsnet. 

Ook hier ontbreekt real-time inzicht in schakelingen bij storing en onderhoud.  
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 7. MARKTANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

7.1 Inleiding 
Om te beoordelen in hoeverre congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen en marktpartijen 
benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het (potentiële) aanbod van congestiemanagementdiensten 
voor congestiegebied Akkrum.  
 
Congestiemanagement kan bestaan uit contracten met een capaciteitsbeperking en/of uit biedingen 
voor redispatch. Deze laatste kunnen ook contractueel worden vastgelegd in een biedplichtcontract. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 
Liander heeft voor de marktuitvraag algemene communicatie uitgezet: 
 
Via de website www.liander.nl zijn marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich te melden als 
zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 
 
Liander kijkt samen met de benaderde partijen of en wanneer het mogelijk is om bij te dragen aan 
congestiemanagement.  
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagementdiensten 
Uit analyse blijkt dat er 1 potentiële deelnemers zijn met elektriciteitsafname-eenheden groter dan 
500kW. In totaal betreft dit 0,5 MVA.  
 

7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 
Doordat het nog niet mogelijk is om congestiemanagement toe te passen in dit congestiegebied, is er 
geen beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten. Zodra het toepassen van 
congestiemanagement wel mogelijk is, zal de werking van congestiemanagement  afhankelijk zijn van 
de mate waarin aangeslotenen flexibiliteit aanbieden aan de netbeheerder, die deze flexibiliteit 
vervolgens inkoopt. 
 
Indien te weinig partijen hun regelbare vermogen aanbieden, heeft de netbeheerder de mogelijkheid 
deelnameverplichting in te stellen. Deze wettelijke ruimte geeft invulling aan de sterke 
maatschappelijke behoefte om het energienet optimaal te benutten. 
 
In dit onderzoek is hier geen sprake van, aangezien het toepassen van congestiemanagement 
vooralsnog om technische redenen niet mogelijk is. Derhalve is er geen sprake van het benutten van 
de wettelijke mogelijkheid tot deelnameverplichting. 
 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 

2c het vermogen in MW dat naar 
schatting in totaal beschikbaar 
is voor capaciteitsbeperking of 
redispatch op de meest 
kritische momenten van 
verwachte congestie; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog 
niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van 
Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke 
belasting. Dit maakt 
voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. 
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Een extra uitdaging is de 
complexiteit van redundantie. 
Bij storing of onderhoud wordt 
stroom omgeleid, echter is het 
niet goed voorspelbaar waar 
deze storing precies zal 
plaatsvinden en er daarnaast 
vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van 
congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. 
Hoewel hoogspanningsstations 
de spanning kunnen regelen, 
ontstaan knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

2d de hoeveelheid elektriciteit, 
uitgedrukt in MWh per jaar, die 
door de aangeslotenen in het 
deelgebied naar verwachting 
kan worden aangepast op basis 
van redispatch-biedingen, 
lange termijn contracten en 
een combinatie van beide, 
gedurende de periode 
waarvoor fysieke congestie 
wordt verwacht; en 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog 
niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van 
Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke 
belasting. Dit maakt 
voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. 
Een extra uitdaging is de 
complexiteit van redundantie. 
Bij storing of onderhoud wordt 
stroom omgeleid, echter is het 
niet goed voorspelbaar waar 
deze storing precies zal 
plaatsvinden en er daarnaast 
vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van 
congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. 
Hoewel hoogspanningsstations 
de spanning kunnen regelen, 
ontstaan knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
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schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

2e de technische maatregelen die 
de netbeheerder moet nemen 
om het net veilig te bedrijven 
wanneer gebruik wordt 
gemaakt van 
congestiemanagement. 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog 
niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van 
Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke 
belasting. Dit maakt 
voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. 
Een extra uitdaging is de 
complexiteit van redundantie. 
Bij storing of onderhoud wordt 
stroom omgeleid, echter is het 
niet goed voorspelbaar waar 
deze storing precies zal 
plaatsvinden en er daarnaast 
vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van 
congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. 
Hoewel hoogspanningsstations 
de spanning kunnen regelen, 
ontstaan knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 
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8. CONCLUSIE 
 
Voor het congestiegebied Akkrum hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van 
congestiemanagement. Het elektriciteitsnet van congestiegebied Akkrum bestaat uit verdeelstations 
en een distributienet (bestaande uit middenspanningskabels en middenspanningsruimtes). Vanwege 
het feit dat de problematiek in het distributienet en/of in de spanningshuishouding zit, kan er geen 
eenduidige aanwezige transportcapaciteit, respectievelijk gevraagde transportcapaciteit worden 
vastgesteld. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de aanwezige 
transportcapaciteit voor verbruik. De aanwezige transportcapaciteit is niet bepalend voor 
spanningsproblematiek en biedt om die reden geen oplossingsrichting voor congestiemanagement 
mogelijkheden. Er wordt dus ook geen technische grens vastgesteld.  
 
Op basis van de uitgevoerde analyse zijn er geen mogelijkheden om congestiemanagement uit te 

voeren.  

In het middenspanningsnet van Liander is op dit moment beperkte meetdata beschikbaar. Om 

congestiemanagement in te zetten moet voorspeld kunnen worden waar en wanneer een 

overschrijding plaatsvindt. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van data uit live metingen via een 

laagspanningsmeetprogramma en aan modellen die rekening houden met invloeden van het seizoen, 

weer en wind. Echter, we kunnen momenteel nog niet vaststellen waar en wanneer in een 

middenspanningsstreng ingegrepen moet worden.  

  
Daarnaast speelt op middenspanningsniveau de complexiteit van redundantie. Bij een storing of 
onderhoud wordt de energie omgeleid, waardoor de stroom een andere route volgt. Het is momenteel 
niet goed mogelijk om het optreden van storingen in het middenspanningsnet en de noodzakelijke 
omleiding te voorspellen, wat een obstakel vormt voor de toepassing van congestiemanagement. De 
ambitie is er om dit op te lossen, maar de huidige realiteit is dat dit nog niet mogelijk is. 
  
Voor spanningsproblematiek op het hoogspanningsnet gelden dezelfde problemen als op het 
middenspanningsnet. Een hoogspanningsstation kan de spanning actief regelen, ongeacht de afname 
of opwekking. Sommige hoogspanningsstations kunnen de spanning niet actief regelen, en zullen om 
die reden dezelfde uitdagingen kennen als middenspanningsroutes. De knelpunten op 
middenspanningsniveau werken door op stationsniveau. Net als bij middenspanningsroutes is er bij 
deze hoogspanningsstations weinig meetdata beschikbaar en de meetdata die we hebben is niet 
geschikt voor spanningmonitoring. De problemen doen zich voor in het onderliggende 
middenspanningsnet, waar het real-time inzicht nog ontbreekt. 
 
Nieuwe transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we vooralsnog op de wachtlijst. 
Wanneer de netverzwaring is gerealiseerd of er flexibel vermogen wordt gecontracteerd, behandelen 
we deze aanvragen met inachtneming van de kaders die de Netcode Elektriciteit geeft. 
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Additionele informatie congestiemanagementonderzoek 

congestiegebied Akkrum voor verbruik 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 6 

8491BJ 8491BK 8491BL 8491BM 8491BN 8491BP 8491BR 8491BV 8491CD 8491CE 
8491CG 8491CH 8491CJ 8491CM 8491CP 8491CS 8491CT 8491CV 8491CW 8491CX 
8491CZ 8491EA 8491EB 8491EC 8491ED 8491EE 8491EG 8491EH 8491EJ 8491EK 
8491GK 8491GM 8491MK 8491ML 8491MN 8491MP 8491MR 8491PA 8491PB 8491PD 
8491PG 8491PH 8491PJ 8491PK 8493KA 8493KB 8493KC 8493KD 8493KE 8493KG 
8493KH 8493KJ 8493KK 8493KL 8493KM 8493KN 8493LA 8493LB 8493LC  
 

  

 
6 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 7 
 

EAN  

Geen aansluitingen 

  

 
7 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW en behelst niet per se 
de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 
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BIJLAGE: Transportschaarste op verschillende niveaus in het net  
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie kan sprake zijn van twee hoofdoorzaken:  

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

2) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van verschillende doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig transport van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 
congestiegebied Akkrum afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het 
terugleveren van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 
 
Uitkomst van het onderzoek is dat er in potentie flexibel vermogen beschikbaar is bij klanten met een 

bestaande aansluiting boven 1 Megawatt (MW) op het elektriciteitsnet. Van alle benaderde 

aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) van boven 1 MW voor teruglevering 

zijn er vooralsnog geen aangeslotenen bereid of in staat een bijdrage te leveren aan 

congestiemanagement. 

Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 
onderzoeken totdat de gehele geplande netverzwaring heeft plaatsgevonden.  
 
Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 
hoogspanning en middenspanning voor congestiegebied Akkrum heeft gerealiseerd. Conform de 
planning zoals opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van de 
stationscapaciteit, het uitbreiden van het distributienet en/of herverdelen van de belasting in 
het vierde kwartaal van 2029 gereed zal zijn. Deze planning kan wijzigen en kan worden afgestemd op 
de planning c.q. realisatie van benodigde hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 
  
Wanneer door congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in congestiegebied 
Akkrum, is die mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen kennen. 
Dat laatste kan ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of bovenliggende 
netvlakken. 
 
Graag nodigt Liander aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 MW 
in het congestiegebied Akkrum nogmaals uit om na te gaan of zij nu of op een later moment tegen 
vergoeding kunnen bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen met een gecontracteerd 
transportvermogen kleiner dan 1 MW in het congestiegebied Akkrum kunnen zich daartoe bij Liander 
melden via een erkend CSP.  
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1. Inleiding 
 
Liander heeft voor congestiegebied Akkrum de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
teruglevering van elektriciteit onderzocht. Er wordt congestie afgeroepen wanneer er een (verwacht) 
structureel tekort is aan beschikbare transportcapaciteit en/of er problematiek in de 
spanningshuishouding is. Met congestiemanagement wordt geprobeerd de structurele beperkte 
ruimte op het elektriciteitsnet te (her)verdelen totdat de benodigde verzwaring van het 
elektriciteitsnet gereed is. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden 
voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 22-7-2021 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat zowel tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten zou leiden als tot ontoelaatbare 
spanningsvariaties. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk 
niet als gewenst of kunnen deze schade oplopen. In dit rapport beantwoorden we de vraag in welke 
mate we congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde transportcapaciteit te bieden. 
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.8 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie en de aanwezige 
transportcapaciteit. Daarna brengen we de spanningsproblematiek en de benodigde en gevraagde 
transportcapaciteit in kaart. Vervolgens onderzoeken we of we, en in welke mate, extra 
transportvermogen kunnen realiseren door de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en 
soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk in de 
postcodechecker voor actuele informatie en einddata van de verdeelstations en 
middenspanningskabels in dit congestiegebied.9 

  

 
8De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 
de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
9 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. Congestiegebied 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 

 

In congestiegebied Akkrum gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels, hierna 

genoemd congestiegebied Akkrum is voor teruglevering van elektriciteit de grens bereikt van de 

technische transportcapaciteit van de netwerkcomponenten en van de spanningshuishouding. 

Hierdoor is er sprake van congestie. Het gevolg is dat we op dit moment niet in alle gevraagde 

transportcapaciteit kunnen voorzien voor de teruglevering van elektriciteit. Hierbij gaat het onder 

andere om nieuwe transportverzoeken van grootverbruikers en om verzoeken om verhoging van de 

transportcapaciteit voor bestaande grootverbruikers. Behalve door een tekort aan 

transportvermogen en/of spanningsproblematiek op het station kan congestie ontstaan wanneer er 

een tekort is aan transportvermogen en/of spanningsproblematiek is in het distributienet. In de 

configuratie van het distributienet wordt altijd rekening gehouden met de storingsreserve en de 

eisen hiervoor uit de Netcode3. Zo kunnen zowel nieuwe transportaanvragen als het huidige 

transportvermogen in combinatie met autonome groei (door bijvoorbeeld zonnepanelen en 

elektrische warmtepompen) zorgen voor congestie, nu en in de toekomst. 

Op 26-1-2023 heeft Liander een vooraankondiging voor structurele congestie gedaan voor dit 
congestiegebied. Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie 
op onze wachtlijst. 
  

2.2 Gebiedsomschrijving 

 

Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 
 

 
 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied. 

 
Het gebied met congestie voor afname omvat de volgende postcodes: 8406AG tot en met 9245VH. 
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2.3 Periode van congestie 

 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 
2029 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit, het 
uitbreiden van het distributienet en/of herverdelen van de belasting.  
 
Hiermee kan van dit distributienet en transportnet zowel de technische transportcapaciteit worden 

verhoogd als de spanningshuishouding worden verbeterd. Na de volledige ingebruikname van de 

geplande netverzwaring kan naar verwachting de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien. 

Wanneer middels congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in het 

congestiegebied, is die mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen 

kennen. Dat laatste kan ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of 

bovenliggende netvlakken. 

2.4 Verwijzing naar EAN’s van grootverbruikers in dit congestiegebied 

 
In bijlage A is een lijst opgenomen met de EAN-codes van de aanwezige grootverbruikers in 
congestiegebied Akkrum 
 

2.5 Onzekerheden 

 

Een congestieonderzoek bevat onzekerheid omdat toekomstige netwerk- en marktsituaties worden 

gesimuleerd. De uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen 

op basis van historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze 

inherente onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 

transportverzoeken kunnen worden gehonoreerd met toepassing van congestiemanagement? Na 

afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de transportcapaciteit die alsnog 

kan worden toegekend gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het rapport is voorzien. Dit als 

gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen zoals: onvoorziene niet-

beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om onderhoud te verschuiven, 

veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van klanten groter dan 1 MW, 

onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de veronderstelde 

gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (zoals het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 

feitelijk zullen optreden, onder meer omdat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei van 

het feitelijk benutte transportvermogen binnen het gecontracteerde transportvermogen nauwkeurig 

te voorspellen.  

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 

toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 

veiligheid en leveringszekerheid van vermogen vooropstellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 

om het gevraagde transportvermogen te faciliteren. 
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3. Omvang van de congestie 
 

3.1 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheid 

Bij het ontwerp van het elektriciteitsnet worden de relevante netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria 
in de Netcode Elektriciteit en het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet gehanteerd.10 

 
Aangehouden storingsreserve bij verdeelstations 
Daar waar vereist, wordt de enkelvoudige storingsreserve (de aangehouden reservecapaciteit) in acht 
genomen. Met inachtneming van de hoog te houden betrouwbaarheid van het net en de 
leveringszekerheid voor aangeslotenen wordt, waar mogelijk en toegestaan, de enkelvoudige 
storingsreserve losgelaten. Een enkelvoudige storingsreserve wil zeggen dat er één component moet 
kunnen uitvallen zonder (langdurige) onderbreking van het transport. Doordat het knelpunt in het 
congestiegebied betrekking heeft op teruglevering mag gebruikt worden gemaakt van de vluchtstrook 
in de normaalsituatie.  
 
Transportcapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 
Bij het vaststellen van de omvang van de technische stroomcapaciteit van congestiegebied Akkrum zijn 
de fabrieksspecificaties van de relevante netcomponenten in het transportnet het uitgangspunt voor 
de belastbaarheidslimiet - en daarmee de operationele veiligheidsgrenzen - van deze 
netcomponenten. De fabrieksspecificaties geven de operationele veiligheidsgrenzen van de relevante 
netcomponenten weer.  
 
De mate waarin de netcomponenten belast kunnen worden, wordt dynamische belastbaarheid 
genoemd. De temperatuur van de relevante componenten bij belasting is hierbij doorslaggevend. De 
mogelijkheden tot dynamische belastbaarheid van netcomponenten kunnen per component en per 
locatie van de component verschillen. Zo kunnen het patroon van de verwachte belasting, maar ook 
de weersomstandigheden bij een buitenluchtopstelling van een component een rol spelen bij de 
dynamische belastbaarheid. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt vastgesteld door de belastbaarheden van alle hiervoor 
relevante componenten in het betreffende netdeel te analyseren. Van alle geanalyseerde 
componenten is de component met de laagste belastbaarheid bepalend voor de aanwezige 
transportcapaciteit. 
 
Als netbeheerder moeten we ervoor zorgen dat we aan de spanningskwaliteitseisen moeten voldoen 
zoals voorgeschreven in de Netcode. In de bijlage wordt hier een toelichting op gegeven.   
 
Vaststelling spanningscongestie 
In dit congestiegebied is er ook sprake van spanningscongestie. Dit kan zowel op het verdeelstation 
als in het distributienet ontstaan en is niet samen te vatten in een tabel van aanwezige 
transportcapaciteit c.q. gevraagde transportcapaciteit, omdat de problematiek niet in de technische 
transportcapaciteit maar in de spanningshuishouding zit. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet 
gekeken naar de technische transportcapaciteit voor teruglevering. De technische transportcapaciteit 
is niet bepalend voor de spanningsproblematiek en biedt om die reden geen handvat voor 
congestiemanagement mogelijkheden. 
 

 
10 Zie ‘Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie’ en art. 4a.1 e.v. van het Koninklijk Besluit 
investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties hoogspanningsnet). 
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Figuur 2: Spanningscongestie 

 
Bovenstaande figuur toont de geprognotiseerde maximale en minimale spanning op het kritieke 
middenspannings netcomponent rekening houdende met verschillende scenario's en autonome 
groei. Liander netontwerp hanteert grenzen aan de toelaatbaar spanning in haar 
middenspanningsnet om te voldoen aan de wettelijke afspraken betreffende de kwaliteit van 
leveren11. Het inpassen van meer klanten op deze asset leidt tot het (verder) overschrijden van de 
spanningsgrenzen en heeft als gevolg dat Liander niet meer aan haar wettelijke verplichting kan 
voldoen. 
 

3.2 Aanwezige transportcapaciteit 

In deze paragraaf beschrijven we de aanwezige transportcapaciteit. Het begrip ‘aanwezige 
transportcapaciteit’ is gedefinieerd in de Begrippencode Elektriciteit als: “De maximale capaciteit die 
een net aan kan, met inachtneming van de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele 
veiligheidsgrenzen.” De aanwezige transportcapaciteit geeft daarmee de maximale transportcapaciteit 
weer die een net fysiek kan faciliteren. Deze waarde kan anders zijn voor afname van het net dan voor 
invoeding in het net. Zoals eerder aangegeven wordt er voor het congestie gebied, inclusief het 
distributienet, uitgegaan van de technische transportcapaciteit van het verdeelstation of meerdere 
verdeelstations bij elkaar. 
 
Transportcapaciteit voor teruglevering is gelijk aan 7 MVA. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt verkregen uit een redundant bedreven deel van het net en 
een niet-redundant bedreven deel (vluchtstrook). Voor de transportcapaciteit die Liander met behulp 
van het inzetten van het niet-redundante bedreven deel toe kent, komen uitsluitend 
afnemers/aangeslotenen in aanmerking die beschikken over een door Liander op afstand af te 
schakelen aansluiting; aansluitingen voor een productie-installatie met een aansluitcapaciteit >2 MVA. 
Zodat gedurende storingen en onderhoud de leveringszekerheid gewaarborgd kan worden voor de 
aangeslotenen met transportrechten die met behoud van redundantie zijn toegekend. 

 
11 Zie 7,3 van de Netcode Elektriciteit: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05#Hoofdstuk7 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05#Hoofdstuk7
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De aanwezige transportcapaciteit op congestiegebied Akkrum is 7 MVA, inclusief losgelaten 
storingsreserve. Deze wordt verhoogd van 7 MVA naar 40 MVA, doordat er een verzwaring, nieuw 
transformatorstation of investering wordt gerealiseerd. Voor de verdere berekeningen in dit 
congestieonderzoek wordt gebruik gemaakt van de aanwezige transportcapaciteit zoals hier 
beschreven inclusief het niet-redundante deel 
 

3.3 Benodigde transportcapaciteit 

Het begrip ‘benodigde transportcapaciteit’ is gedefinieerd in de Begrippencode Elektriciteit als: “De 
transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van alle gecontracteerde aangeslotenen in 
een (deel)net te voldoen, als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit 
elektriciteit en gas.” De benodigde transportcapaciteit is dus de transportcapaciteit die we nodig 
hebben om aan de transportvraag van de aangeslotenen te voldoen.  
 
Bij de bepaling van de benodigde transportcapaciteit hebben wordt gekeken naar de transporten van 

alle klanten die reeds een goedgekeurde transportaanvraag hebben. Verder wordt bij de voorspelling 

van de benodigde transportcapaciteit ook de autonome groei van het transport van kleinverbruikers 

tijdens de congestieperiode meegenomen. Deze omvat de groei van de transportvraag voor 

bestaande kleinverbruikers binnen hun aansluitcapaciteit, de geplande verduurzaming van 

woonwijken (inclusief de effecten van de warmtetransitie op de elektriciteitstransporten) en 

transporten voor geplande nieuwbouw van woningen. 

3.4 Gevraagde transportcapaciteit 

Volgens de Begrippencode Elektriciteit wordt onder gevraagde transportcapaciteit het volgende 
verstaan: “De transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van één individuele 
aangeslotene, namelijk de aanvrager, te voldoen.” De gevraagde transportcapaciteit is de 
transportcapaciteit die nodig is om aan alle vraag naar transport te voldoen als gevolg van additionele 
aansluitingen en/of groei in transportbehoefte van bestaande aansluitingen. 
 

3.5 Prognose van de transportbehoefte 

Op basis van de nieuwe transportaanvragen die bij ons bekend zijn, komen wij tot de volgende 
prognose voor de transportbehoefte in het congestiegebied. De aanwezige transportcapaciteit voor 
het laatste jaar van congestie is 7 MVA, de benodigde transportcapaciteit voor het laatste jaar van 
congestie is 10,1 MVA en de gevraagde transportcapaciteit voor het laatste jaar van congestie is 0,4 
MVA. Het beschikbaar transportvermogen is dan -3,1 MVA. 
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Figuur 3: Ontwikkeling van de aanwezig transportcapaciteit op congestiegebied Akkrum tot en met het vierde kwartaal van 

2029 

 
In Figuur 2 gaan we uit van de gevraagde transportcapaciteit, in lijn met de huidige omvang van de 
wachtlijst. We verwachten dat er in de komende jaren nog nieuwe transportaanvragen worden 
gedaan. De gevraagde transportcapaciteit neemt dan nog verder toe dan waar we nu van uitgaan. 
Indien er een storingsreserve aanwezig is, kan deze alleen worden gebruikt door aangeslotenen zoals 
omschreven in paragraaf 3.2. 
 

3.6 Vaststelling congestie 

In de Begrippencode Elektriciteit wordt de beschikbare transportcapaciteit gedefinieerd als: 
“Het deel van de aanwezige transportcapaciteit welke niet wordt ingezet om aan de benodigde 
transportcapaciteit te voldoen. De beschikbare transportcapaciteit is gelijk aan het verschil tussen de 
aanwezige transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit.” 
 
Uit bovenstaande blijkt dat de aanwezige transportcapaciteit niet voldoende is om te voorzien in de 
benodigde en gevraagde transportcapaciteit. Er is geen extra transportcapaciteit beschikbaar. Sterker 
nog, er is een tekort.  
 
De verwachte omvang van het structurele tekort aan transportcapaciteit is circa -3,1 MVA in de periode 
tot de realisatie van de geplande netverzwaring. Dit tekort kan toenemen in het geval van nieuwe 
transportaanvragen. 
 

3.7 Verwachte transportbelasting 

Figuur 3 geeft een voorspelling van de gevraagde transportcapaciteit in congestiegebied Akkrum. 
Hierbij houden we rekening met de verwachte transportvraag van bestaande aangeslotenen en 
bekende transportaanvragen welke nog niet zijn toegekend. Deze figuur laat zien dat de gevraagde 
transportcapaciteit voor teruglevering piekt op 10,5 MVA waarmee de technische transportcapaciteit 
van 3,5 MVA wordt overschreden.  
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Figuur 4: Verwachte belasting op de kritieke netcomponent in het laatste jaar van de verwachte congestie. 

 

Tabel 1 toont in de tweede kolom de jaarlijkse hoeveelheid extra beschikbare capaciteit in MVA die 
tot aan de geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet beschikbaar wordt gemaakt door de 
toepassing van congestiemanagement. De verwachte hoeveelheid extra beschikbare capaciteit in MVA 
is een optelsom van de vermogens van klanten die op dit moment een aansluiting hebben op het 
elektriciteitsnet én de verwachte vermogens van klanten welke reeds een aansluiting op het 
elektriciteitsnet toegekend hebben gekregen. Nieuwe aanvragen die leiden tot congestie worden 
hierin niet meegenomen. De derde kolom de jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit in MWh die tot aan de 
geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet naar verwacht getransporteerd wordt met 
toepassing van congestiemanagement. De verwachte hoeveelheid elektriciteit in MWh is een 
optelsom van de belasting van klanten die op dit moment een aansluiting hebben op het 
elektriciteitsnet én de verwachte belasting van klanten welke reeds een aansluiting op het 
elektriciteitsnet toegekend hebben gekregen. Nieuwe aanvragen die leiden tot congestie worden 
hierin niet meegenomen.  
 

Jaar Extra beschikbare capaciteit d.m.v.  CM 
(MVA) 

Extra afgenomen energie d.m.v.  CM 
(MWh) 

2024 0 MVA 0 MWh 

2025 0 MVA 0 MWh 

2026 0 MVA 0 MWh 

2027 0 MVA 0 MWh 

2028 0 MVA 0 MWh 

2029 0 MVA 0 MWh 

2030 0 MVA 0 MWh 
Tabel 1: Extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie met toepassing van congestiemanagement in het 

congestiegebied. 

3.8 Duur structurele congestie 

De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige vermogenstekorten rond het vierde 
kwartaal van 2029 deels worden opgelost. Hiermee is de verwachte periode van congestie langer dan 
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de in de Netcode Elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar. Daarnaast is het congestiegebied in 
de drie jaar hiervoor geen congestiegebied geweest en heeft het geen onderdeel uitgemaakt van een 
of meerdere congestiegebieden die door Liander werden beheerd. Dit geeft dus geen reden om 
congestiemanagement niet toe te passen.  
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4. Technische analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen 

Regelbaar vermogen is in de Begrippencode Elektriciteit gedefinieerd als: “Regelbaar vermogen voor 
invoedings-congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode 
elektriciteit voor inzet beschikbaar is, vermeerderd met het overige vermogen van 
elektriciteitsproductie-eenheden dat bij inzet van de verplichting overeenkomstig artikel 9.1, vierde lid, 
van de Netcode elektriciteit, met toepassing van een ondergrens van 1 MW, beschikbaar is voor het 
verminderen van elektriciteitsinvoeding” . 
 
De essentie hiervan is aangeslotene op afstand kunnen worden (af)geregeld. De aangeslotene heeft 
hiervoor dus de benodigde infrastructuur. Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld 
worden dat het regelbaar vermogen voor congestiegebied Akkrum 0 MVA bedraagt.12 
 

4.2 Bepaling van de technische grens 

In artikel 9.10, derde lid, onderdeel d, van de Netcode wordt de technische grens gedefinieerd. De 
technische grens is net als bij de financiële grens van belang bij de toepassing van 
congestiemanagement. Bij het bereiken van de technische grens geldt voor de netbeheerder namelijk 
niet langer de verplichting om congestiemanagement toe te passen. Bij het overschrijden van een 
technische grens voor de toepassing van congestiemanagement, bestaat het risico dat de 
netbeheerder de veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet niet langer voldoende kan 
borgen. 
 
De definitie van de technische grens staat in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel d, van de Netcode 
Elektriciteit. Deze bedraagt 100% van de aanwezige transportcapaciteit vermeerderd met het 
aanwezige regelbaar vermogen, tot een maximum van 150% van de aanwezige transportcapaciteit. 
 
De aanwezige transportcapaciteit en daarmee de technische grens in het congestiegebied is gesteld 
op de aanwezige transportcapaciteit van de verdeelstations.    
 
De aanwezige capaciteit in congestiegebied Akkrum bedraagt 7 MVA. In het deelnet verbonden met 
dit station is geen regelbaar vermogen aanwezig. De technische grens bedraagt daarmee 7 MVA.  
 
Omdat we de aanwezige transportcapaciteit van het verdeelstation gelijkstellen (zie hoofdstuk 3) aan 
het congestiegebied geldt de technische grens van het verdeelstation voor het congestiegebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   
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Jaartal  Aanwezige transport-
capaciteit (MVA) 

Aanwezig 
regelbaar 
vermogen 
(MVA) 

Aanwezige 
technische grens 
(MVA) 

Maximale 
technische grens 
(Max. 150%)     
(MVA) 

2024 7 MVA 0 MVA 7 MVA 10,5 MVA 

2025 7 MVA 0 MVA 7 MVA 10,5 MVA 

2026 7 MVA 0 MVA 7 MVA 10,5 MVA 

2027 7 MVA 0 MVA 7 MVA 10,5 MVA 

2028 7 MVA 0 MVA 7 MVA 10,5 MVA 

2029 7 MVA 0 MVA 7 MVA 10,5 MVA 

2030 40 MVA 0 MVA 40 MVA 60 MVA 
Tabel 2: Aanwezige transportcapaciteit, regelbaar vermogen, technische grens en maximale technische grens. 

 

 

4.3 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 

In congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Doordat er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 

 

4.4 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 

Liander heeft vastgesteld dat het betreffende elektriciteitsnet voldoende technische mogelijkheden 

heeft voor observeerbaarheid en stuurbaarheid. Daarnaast kan het net veilig bedreven worden 

indien gebruik gemaakt wordt van congestiemanagement.  
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5. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële grens hanteren we de 
definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: “Deze financiële grens 
bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de aanwezige transportcapaciteit 
kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de periode waarvoor het 
congestiegebied is aangewezen.” 
 
We baseren ons op de aanwezige transportcapaciteit van 7 MVA en de periode waarvoor we de 

congestie verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  € 528.000,00. De financiële grens wordt 

bepaald voor het gehele congestiebied en gebaseerd op de aanwezige transportcapaciteit van de 

verdeelstations. De schatting van de verwachte kosten is gebaseerd op het verwachte 

congestievolume en de verwachte kosten per eenheid van het regelbaar vermogen.    

De kosten van toepassing van congestiemanagement in de periode tot de netverzwaring schatten we 
lager in dan de financiële grens.   
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6. Toepassing van congestiemanagement 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 

 
In paragraaf 2.1 is vastgesteld dat de aanwezige transportcapaciteit niet voldoende is om te voorzien 

in de behoefte aan benodigde en gevraagde transportcapaciteit van alle gecontracteerde 

aangeslotenen en van de nieuwe aanvragers. De overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 

van de Netcode Elektriciteit zijn niet van toepassing. Dit betekent dat er op basis van deze criteria 

congestiemanagement wel moet worden toegepast.  
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7. Marktanalyse van het congestiegebied 
 

7.1 Inleiding 

Om te beoordelen in hoeverre marktgebaseerd congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen 
en marktpartijen benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het potentiële aanbod van 
congestiemanagementdiensten voor congestiegebied Akkrum.  
 
Hierbij is de mogelijkheid geboden om rechtstreeks aan Liander een congestiemanagementdienst te 
leveren zoals omschreven in artikel 9.31 lid 2 van de Netcode Elektriciteit. Deze 
congestiemanagementdiensten kunnen door Liander worden verkregen door de volgende producten 
aan te kopen: een (marktgebaseerde) bieding redispatch overeenkomstig bijlage 11 van de Netcode 
Elektriciteit of een capaciteitsbeperking overeenkomstig bijlage 12 van de Netcode Elektriciteit. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 

Liander heeft voor de marktuitvraag algemene en specifieke communicatie uitgezet: 
1)  Via de website www.liander.nl zijn marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich te 

melden als zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 
2) Marktpartijen en aangeslotenen in congestiegebied Akkrum zijn hiernaast rechtstreeks 

benaderd. Dit zijn partijen met een gecontracteerd transportvermogen voor invoeding groter 
dan 1 MW en/of met een aangemeld vermogen op GOPACS. 

 
Liander kijkt samen met de benaderde partijen of en wanneer het mogelijk is om bij te dragen aan 
congestiemanagement.  
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagement 

Uit de marktuitvraag blijkt dat er 1 potentiële deelnemers zijn met elektriciteitsproductie-eenheden 
groter dan 1 MW. In totaal betreft dit 0,9 MVA. 
 

7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 

We staan open voor het gesprek met aangeslotenen om bij te dragen aan 
congestiemanagementdiensten voor de toekomst. Daarnaast bereiden we ons voor om, indien nodig, 
verbruikers en producenten (met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van 
meer dan 1 MW) te verplichten om een aanbod te doen. Tegen overeen te komen voorwaarden 
leveren marktpartijen dan een bijdrage aan het oplossen van de congestie door het aanbieden van 
congestiemanagementdiensten. 
  

http://www.liander.nl/
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8. Conclusie 
 

Voor het gebied dat wij van elektriciteit voorzien vanuit congestiegebied Akkrum hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van congestiemanagement. De in dit rapport uitgevoerde 
analyses zijn gebaseerd op de resultaten van een analyse van de potentie van regelbaar vermogen 
voor teruglevering op basis van bekende klantgegevens van aangeslotenen voor teruglevering. 
Contracten met marktpartijen zijn nog niet gesloten. Na publicatie van het onderzoek zal Liander, met 
inachtneming van het verwachte moment waarop de congestie zich manifesteert, dit verder met de 
relevante marktpartijen bespreken en contracten sluiten. Indien er door onvoorziene omstandigheden 
minder flexibiliteit beschikbaar blijkt dan waarop in dit onderzoek gerekend is, blijft Liander zich 
inzetten.  
 
Op basis van de uitgevoerde analyse ziet Liander potentie om congestiemanagement toe te passen 
voor teruglevering in dit congestiegebied. Bij verzilvering van de potentie kijken wij welke 
transportverzoeken hiermee kunnen worden gehonoreerd. 
 
Nieuwe transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we vooralsnog op de wachtlijst. 
Wanneer de netverzwaring is gerealiseerd of er flexibel vermogen wordt gecontracteerd, behandelen 
we deze aanvragen in de volgorde van binnenkomst met inachtneming van de kaders die de Netcode 
Elektriciteit geeft. 
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Additionele informatie congestiemanagementonderzoek congestiegebied 

Akkrum voor teruglevering 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 13 

8406AG  8406AH  8406AK  8406AL  8467SL  8467SN  8467SR  8467ST  8467SW  8468MH  

8468MJ  8468ML  8491AA  8491AB  8491AC  8491AD  8491AE  8491AG  8491AH  8491AJ  

8491AK  8491AL  8491AM  8491AN  8491AP  8491AR  8491AS  8491AT  8491AV  8491AW  

8491AX  8491AZ  8491BA  8491BB  8491BC  8491BD  8491BE  8491BH  8491BJ  8491BK  

8491BL  8491BM  8491BN  8491BP  8491BR  8491BS  8491BT  8491BV  8491BW  8491BX  

8491BZ  8491CA  8491CC  8491CD  8491CE  8491CG  8491CH  8491CJ  8491CL  8491CM  

8491CP  8491CR  8491CS  8491CT  8491CV  8491CW  8491CX  8491CZ  8491DA  8491DB  

8491DC  8491DD  8491DE  8491DG  8491DH  8491DJ  8491DK  8491DL  8491DM  8491DN  

8491DP  8491DR  8491DS  8491DT  8491DV  8491EA  8491EB  8491EC  8491ED  8491EE  

8491EG  8491EH  8491EJ  8491EK  8491EL  8491EM  8491EN  8491ER  8491ES  8491ET  

8491EW  8491EZ  8491GA  8491GB  8491GC  8491GD  8491GE  8491GG  8491GH  8491GJ  

8491GK  8491GL  8491GM  8491GN  8491GP  8491GR  8491GS  8491GV  8491GW  8491GX  

8491GZ  8491HA  8491KR  8491KS  8491MK  8491ML  8491MN  8491MP  8491MR  8491MS  

8491MV  8491PA  8491PB  8491PD  8491PE  8491PG  8491PH  8491PJ  8491PK  8493KA  

8493KB  8493KC  8493KD  8493KE  8493KG  8493KH  8493KJ  8493KK  8493KL  8493KM  

8493KN  8493LA  8493LB  8493LC  8493LD  8493LE  8493LG  8493LH  8493LJ  8493LK  

8493LL  8493LM  8493LN  8493LP  8493LR  8493LS  8493LT  8493LV  8493LW  8493LX  

8493LZ  8493MA  8493MB  8493MC  8493MD  8493ME  8493MG  8493RA  8493RB  8493RC  

8493RD  8493RG  8494MZ  8494NA  8494NK  8494NL  8494NN  8494NP  8494NS  8494PA  

8494PB  8494PD  8494PE  8494PG  8494PH  8494PJ  8494PK  8494PL  8494PM  8494PN  

8494PP  8494PR  8494PS  8494PT  8494PV  8495HB  8495HC  8495HD  8495HE  8495HG  

8495HH  8495HJ  8495HK  8495HL  8495HM  8495HN  8495HR  8495HS  8495HT  8495HV  

8495HW  8495HX  8495HZ  8495JA  8495JB  8495JC  8495JD  8495JE  8495JG  8495JH  

8495JJ  8495JK  8495JL  8495JM  8495JN  8495JP  8495JR  8495JS  8495JT  8495JV  

8495JW  8495JX  8495JZ  8495KA  8495KB  8495KC  8495KD  8495KE  8495KG  8495KH  

8495KJ  8495KK  8495KL  8495KM  8495KN  8495KP  8495KR  8495NB  8495NC  8495ND  

8495NE  8495NG  8495NH  8495NJ  8495NK  8495NP  8495NR  8495NS  8495SC  8495SE  

8511AA  8542AE  8542AK  8542AT  8542AV  8647SZ  9011TA  9011TB  9011TC  9011VA  

9011VB  9011VC  9011VD  9011VE  9011VG  9011VH  9011VJ  9011VK  9011VL  9011VM  

9011VP  9011VR  9011VS  9011VT  9011VV  9011VW  9011VX  9011VZ  9011WB  9011WC  

9011WD  9011WE  9011WG  9011WH  9011WJ  9011WL  9011WN  9011WR  9011WS  9011WT  

9011WV  9011WX  9011WZ  9011XC  9011XD  9011XE  9011XG  9011XH  9011XJ  9011XK  

9011XN  9245HD  9245VD  9245VG  9245VH            

 
  

 
13 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen 
in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 14 

 

EAN  
871687110003756008 

 

   

 
14 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW op 17-10-2024 en 
behelst niet per se de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 
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Bijlage: verwachte transporten gedurende de congestieperiode 
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Bijlage: Grafieken met de verwachte belasting op de kritieke netcomponent voor alle congestiejaren 

 

 

 

Figuur 5: Locatie met de slechtste spanning resultaten welke buiten de beleidsgrenzen vallen  



57 
 

Bijlage: Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken:  

3) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

4) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk over 
een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar is. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Akkrum kabel 

AKR 10-1V7 
28-03-2024 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V7 zijn bereikt. 
Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in 
het vierde kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van 
het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Akkrum kabel AKR 10-1V7 een tekort aan transportcapaciteit voor 
verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

9011VG 9011VH 9011VJ 9011VK 9011VL 9011VM 9011VP 9011VR 9011VS 9011VT 

9011VV 9011VW 9011VX 9011VZ 9011WB 9011WC 9011WD 9011WE 9011WG 9011WH 

9011WR 9011WS 9011WT 9011WV 9011WX 9011WZ 9011XC 9011XD 9011XE 9011XG 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Akkrum kabel AKR 10-1V7 mede op basis van de totale 
aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 4,00 
MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 4,00 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,00 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,00 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,00 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de beschikbare en 

aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige 
capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet en het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 

 
 
Congestiegebied Gorredijk 
  

Versie Datum toegevoegd Wijziging 

1.0 23-01-2020 Verdeelstation Akkrum toegevoegd 

1.1 06-02-2020 Uitkomsten congestieonderzoek toegevoegd 

1.2 02-12-2020 Toegevoegd 
Verwachte oplossingsdatum en -richting verdeelstation 
Akkrum 

1.3 15-04-2021 Toegevoegd 
Kabel AKR 10-1V8 voor verbruik inclusief uitkomst 
congestiemanagementondezoek 

1.4 22-07-2021 Toegevoegd 
Kabel AKR 10-1V17 voor verbruik inclusief uitkomst 
congestiemanagementondezoek 

1.5 11-11-2021 Toegevoegd 
Kabel AKR 10-1V18  voor verbruik inclusief uitkomst 
congestiemanagementonderzoek 

1.6 19-01-2022 Toegevoegd 
Kabel AKR 10-1V17 voor teruglevering inclusief uitkomst 
congestiemanagementondezoek 
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Capaciteitsproblemen bij teruglevering voor verdeelstation Akkrum 
23-01-2020 
 
We verwachten dat verdeelstation Akkrum binnen afzienbare tijd zijn capaciteitsgrens bereikt, 
vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. We onderzoeken 
momenteel wanneer we dit probleem kunnen oplossen. Hieronder staan de details van de oorzaak  
en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor in 
het gebied rondom Terherne, Akkrum en Oldeboarn een tekort aan transportcapaciteit voor 
teruglevering van elektriciteit.  
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen.  
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 
 

8406AA 8406AC 8406AD 8406AE 8406AG 8406AH 8406AK 8406AL 8457EE 8457EJ 

8457EL 8457EP 8458ER 8467SG 8467SL 8467SN 8467SR 8467ST 8467SW 8468MD 

8468MH 8468MJ 8468ML 8491AA 8491AB 8491AC 8491AD 8491AE 8491AG 8491AH 

8491AJ 8491AK 8491AL 8491AM 8491AN 8491AP 8491AR 8491AS 8491AT 8491AV 

8491AW 8491AX 8491AZ 8491BA 8491BN 8491BP 8491BR 8491BV 8491BZ 8491CD 

8491CE 8491CG 8491CH 8491CJ 8491CL 8491CM 8491CN 8491CP 8491CR 8491CS 

8491CT 8491CV 8491CW 8491CX 8491CZ 8491DA 8491DB 8491DC 8491DD 8491DE 



63 
 

8491DG 8491DH 8491DJ 8491DK 8491DL 8491DM 8491DN 8491DP 8491DR 8491DS 

8491DT 8491DV 8491EA 8491EB 8491EC 8491ED 8491EE 8491EG 8491EH 8491EJ 

8491EK 8491EL 8491EM 8491EN 8491ER 8491ES 8491ET 8491EW 8491EZ 8491GA 

8491GB 8491GC 8491GD 8491GE 8491GG 8491GH 8491GJ 8491GK 8491GL 8491GM 

8491GN 8491GP 8491GR 8491GS 8491GV 8491GW 8491GX 8491GZ 8491HA 8491KR 

8491KS 8491ML 8491MN 8491MP 8491MR 8491MS 8491MV 8491PA 8491PB 8491PD 

8491PE 8491PG 8491PH 8491PJ 8491PK 8493KA 8493KB 8493KC 8493KD 8493KE 

8493KG 8493KH 8493KJ 8493KK 8493KL 8493KM 8493LA 8493LB 8493LC 8493LD 

8493LE 8493LG 8493LH 8493LJ 8493LK 8493LL 8493LM 8493LN 8493LP 8493LR 

8493LS 8493LT 8493LV 8493LW 8493LX 8493LZ 8493MA 8493MB 8493MD 8493MG 

8493RA 8493RB 8493RC 8493RD 8493RG 8494MZ 8494NA 8494NB 8494NH 8494NJ 

8494NK 8494NL 8494NM 8494NN 8494NP 8494NS 8494PA 8494PB 8494PD 8494PE 

8494PG 8494PH 8494PJ 8494PK 8494PL 8494PM 8494PN 8494PP 8494PR 8494PS 

8494PT 8494PV 8495HA 8495HB 8495HC 8495HD 8495HE 8495HG 8495HH 8495HJ 

8495HK 8495HL 8495HM 8495HN 8495HP 8495HR 8495HS 8495HT 8495HV 8495HW 

8495HX 8495HZ 8495JA 8495JB 8495JC 8495JD 8495JE 8495JG 8495JH 8495JJ 

8495JK 8495JL 8495JM 8495JN 8495JP 8495JR 8495JS 8495JT 8495JV 8495JW 

8495JX 8495JZ 8495KA 8495KB 8495KC 8495KD 8495KE 8495KG 8495KH 8495KJ 

8495KK 8495KL 8495KM 8495KN 8495KP 8495MT 8495NB 8495NC 8495ND 8495NE 

8495NG 8495NH 8495NJ 8495NK 8495NP 8495NR 8495NS 8495QQ 8495SC 8495SE 

8511AA 8542AE 8542AK 8542AT 8542AV 8647SZ 9001TA 9001ZD 9011TA 9011TB 

9011TC 9011VA 9011VB 9011VC 9011VD 9011VE 9011VG 9011VH 9011VJ 9011VK 

9011VL 9011VM 9011VP 9011VR 9011VS 9011VT 9011VV 9011VW 9011VX 9011VZ 

9011WB 9011WC 9011WD 9011WE 9011WG 9011WH 9011WJ 9011WL 9011WN 9011WR 

9011WS 9011WT 9011WV 9011WX 9011WZ 9011XC 9011XD 9011XE 9011XG 9011XH 

9011XK 9011XN 9245HD 9245VD 9245VG 9245VH     
 
 

Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens die in onderstaande tabel 
staan weergegeven. 
 

Beschikbare capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 10 MVA 

Bestaande piekbelasting van het verdeelstation voor analyse 
met verbruik 

5,6 MVA 

Bestaande piekbelasting van het verdeelstation voor analyse 
met teruglevering 

1,9 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen levering grootverbruik 
klanten 

4,1 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering grootverbruik 
klanten 

2,6 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 4.093 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk beschikbare capaciteit. 
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Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Update 02-12-2020: 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2024 afgerond te hebben. Vanaf verdeelstation Drachten wordt een nieuw 
middenspanningsringnet (10kV) aangelegd in westelijke richting. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Uitkomst congestieonderzoek teruglevering voor verdeelstation Akkrum 
06-02-2020 
 
 
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 
congestiegebied. Er zijn in dit congestie gebied niet voldoende potentiele deelnemers met regelbare 
energie bronnen. Aangeslotenen met elektriciteitsproductie-eenheden die uitsluitend gebruik maken 
van één of meer niet-regelbare energiebronnen zijn uitgesloten van verplichte deelname aan 
congestiemanagement. De beperkte transportcapaciteit in dit congestiegebied is te sterk gerelateerd 
aan deze aangeslotenen. Er zijn zodoende onvoldoende garanties aanwezig dat er te allen tijde 
voldoende deelnemers in het congestiegebied bereid zijn de transportverzoeken onderling en in 
samenwerking met Liander anders te verdelen.  
 
Daarnaast uit de congestie zich in dit gebied in spanningswisseling, die Liander onvoldoende kan 
beheersen. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of dat 
maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de veranderende 
omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben of wensen met 
een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 
spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement worden daardoor 
met de beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen te complex binnen 
dit congestiegebied. Een aanpassing van het net is een absolute voorwaarde. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Akkrum kabel AKR 10-1V8 
15-04-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V8 binnen afzienbare tijd zijn grenzen 
bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting 
lossen we dit probleem in het derde kwartaal van 2024 op. Hieronder staan de details van de oorzaak 
en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Akkrum kabel AKR 10-1V8 een tekort aan transportcapaciteit voor 

verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 2: Kaart van het congestiegebied. 
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8491BB 8491BN 8491BP 8491BR 8491BV 8491CD 8491CG 8491CH 8491CM 8491CP 

8491CR 8491CS 8491CT 8491CV 8491CW 8491CX 8491CZ 8491EA 8491EB 8491EC 

8491EE 8491EG 8491EH 8491EJ 8491EK 8491PA 8491PB 8491PD 8491PG 8491PH 

8491PJ 8491PK                 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,928 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,546 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,291 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

0,435 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,221 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 229 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2024 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V8 
15-04-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V8 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V8 voor verbruik 
van elektriciteit.  

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V8 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-
1V8 over 2,928 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur die 
inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het derde 

kwartaal van 2024 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 

middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 

Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 

veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 

of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 

spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 

in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 

beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 

van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 

te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   

 

 



71 
 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V8 dat kan 

bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 

elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen15  

6 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
15 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Akkrum kabel AKR 10-1V8. De netverzwaring is gepland in het derde kwartaal van 2024.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor Akkrum kabel AKR 10-

1V17 
22-07-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 binnen afzienbare tijd zijn grenzen 
bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Naar 
verwachting lossen we dit probleem in het vierde kwartaal van 2024 op. Hieronder staan de details 
van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Akkrum kabel AKR 10-1V17 een tekort aan transportcapaciteit voor 

teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8491CH 8491CJ 8491ED 8491EH 8491EJ 8491GK 8491GM 8491ML 8491MN 9001TA 

9011TA 9011VD 9011VJ 9011VK 9011WH 9011WJ 9011WL 9011WN 
  

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

1,60 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,00 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,05 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

0,91 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,05 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 102 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2024 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 
22-07-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 voor teruglevering 
van elektriciteit.  
 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-
1V17 over 1,60 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur die 
inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het vierde 

kwartaal van 2024 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 

middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 

Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 

veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 

of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 

spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 

in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 

beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 

van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 

te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   
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2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

3. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

4. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 dat kan 

bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 

elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen16  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
16 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Akkrum kabel AKR 10-1V17. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2024.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij levering voor Akkrum kabel AKR 10-1V18 
11-11-2021 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V18 zijn bereikt. 
Dit geldt voor levering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het eerste 
kwartaal van 2023 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Akkrum kabel AKR 10-1V18 een tekort aan transportcapaciteit voor 

levering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
  



85 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

8491MR 8493KA 8493KB 8493KC 8493KD 8493KE 8493KG 8493KH 8493KJ 8493KK 

8493KL 8493KM 8493LA 8493LB 8493LC 8493LD 8493LE 8493LG 8493LH 8493LJ 

8493LK 8493LL 8493LM 8493LN 8493LP 8493LR 8493LS 8493LT 8493LV 8493LW 

8493LX 8493LZ 8493MA 8493MB 8493MD 8493MG 8493RA 8493RB 8493RC 8493RD 

8493RG 8511AA 8542AE 8542AK 8542AT 8542AV 8647SZ 9011WJ   

          
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

1,600 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

0,782 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,473 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

0,34 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,07 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 812 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het eerste 
kwartaal van 2023 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V18 
11-11-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V18 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V18 voor verbruik van 
elektriciteit.  
 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V18 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-
1V18 over 1,600 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur 
die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het eerste 

kwartaal van 2023 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 

middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 

Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 

veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 

of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 

spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 

in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 

beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 

van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 

te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
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 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V18 dat kan 

bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 

elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen17  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
17 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Akkrum kabel AKR 10-1V18. De netverzwaring is gepland in het eerste kwartaal van 2023.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor Akkrum 

kabel AKR 10-1V17 
19-01-2022 
 
Op 22-07-2021 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 voor 
teruglevering. Inmiddels is duidelijk dat er in dit gebied ook schaarste is voor verbruik. Daarom 
hebben we de eerdere melding aangepast en is hieronder de informa 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 zijn bereikt. 
Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in 
het eerste kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van 
het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Akkrum kabel AKR 10-1V17 een tekort aan transportcapaciteit voor 

verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van 

het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 4: Kaart van het congestiegebied.  
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8491CH 8491CJ 8491ED 8491EH 8491EJ 8491GK 8491GM 8491ML 8491MN 9001TA 

9011TA 9011VD 9011VJ 9011VK 9011WH 9011WJ 9011WL 9011WN   

          
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

1,6 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,0 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,055 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

0,97 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,06 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 103 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het eerste 
kwartaal van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 
19-01-2022 
 
Liander heeft voor verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 voor verbruik van 
elektriciteit.  
 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-
1V17 over 1,600 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur 
die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het eerste 

kwartaal van 2025 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.    

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 
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inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Akkrum kabel AKR 10-1V17 dat kan 

bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 

elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen18  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
18 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Akkrum kabel AKR 10-1V17. De netverzwaring is gepland in het eerste kwartaal van 2025.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de aanwezige capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
aanwezige en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de aanwezige capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en de 
kortsluitvastheid voldoen aan de gestelde eisen uit de Netcode Elektriciteit en de Europese NEN-EN 
50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, constateren we verwachte congestie of 
een spanningsprobleem. We hebben dan te maken met transportschaarste als gevolg van een tekort 
aan capaciteit in het bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit.  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
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klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
 

Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode Elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
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klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer 
binnen geldende normen te krijgen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 
 
 
 

 


