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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation RS Balk dat in Balk staat. We gaan in dit gebied de capaciteit van het 
bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om in 
alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
RS Balk en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze gebieden. 
Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas nodig om 
klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen een 
tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  

 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of 
middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes 
aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze 
gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in 
deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 

congestiegebied Balk afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het 

verbruiken van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 

 

Op basis van het onderzoek concludeert Liander dat congestiemanagement voor verbruik op dit 

moment nog niet kan worden toegepast in het congestiegebied.  

In het middenspanningsnet van Liander is op dit moment beperkte meetdata beschikbaar. Om 

congestiemanagement in te zetten moet voorspeld kunnen worden waar en wanneer een 

overschrijding plaatsvindt. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van data uit live metingen via een 

laagspanningsmeetprogramma en aan modellen die rekening houden met invloeden van het seizoen, 

weer en wind. Echter, we kunnen momenteel nog niet vaststellen waar en wanneer in een 

middenspanningsstreng ingegrepen moet worden.  

  
Daarnaast speelt op middenspanningsniveau de complexiteit van redundantie. Bij een storing of 
onderhoud wordt de energie omgeleid, waardoor de stroom een andere route volgt. Het is momenteel 
niet goed mogelijk om het optreden van storingen in het middenspanningsnet en de noodzakelijke 
omleiding te voorspellen, wat een obstakel vormt voor de toepassing van congestiemanagement. De 
ambitie is er om dit op te lossen, maar de huidige realiteit is dat dit nog niet mogelijk is. 
  
Voor spanningsproblematiek op het hoogspanningsnet gelden dezelfde problemen als op het 

middenspanningsnet. Een hoogspanningsstation kan de spanning actief regelen, ongeacht de afname 

of opwekking. Sommige hoogspanningsstations kunnen de spanning niet actief regelen, en zullen om 

die reden dezelfde uitdagingen kennen als middenspanningsroutes. De knelpunten op 

middenspanningsniveau werken door op stationsniveau. Net als bij middenspanningsroutes is er bij 

deze hoogspanningsstations weinig meetdata beschikbaar en de meetdata die we hebben is niet 

geschikt voor spanningmonitoring. De problemen doen zich voor in het onderliggende 

middenspanningsnet, waar het real-time inzicht nog ontbreekt. 

 

Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 

verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.1   

 

Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 

onderzoeken voor zolang nodig is om met beschikbare netcapaciteit voor alle klanten een werkbare 

oplossing te bieden.  

 

Ondanks deze beperking nodigt Liander aangeslotenen in het congestiegebied Balk toch uit om na te 

gaan of zij nu of op een later moment tegen vergoeding kunnen bijdragen aan congestiemanagement. 

Aangeslotenen kunnen zich daartoe bij Liander melden via een erkend CSP of direct bij Liander. 

 

Duur van de congestieperiode 

De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 

middenspanning voor congestiegebied Balk heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals opgenomen 

in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van het station, het uitbreiden van het 

 
1 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie


8 
 

distributienet en/of herverdelen van de belasting vierde kwartaal van 2024 gereed zal zijn. Deze 

planning kan wijzigen, bijvoorbeeld door afstemming op de planning c.q. realisatie van benodigde 

hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 

 

Dit onderzoek heeft betrekking op het net van Liander. Ook op het bovenliggende net van TenneT kan 

sprake zijn van congestie. Als dat het geval is kan Liander gedurende het congestieonderzoek dat 

TenneT uitvoert geen aanbod doen voor een vast of alternatief transportrecht. Na afronding van het 

congestieonderzoek is dat mogelijk indien er extra transportcapaciteit op het net van TenneT 

beschikbaar is gekomen en de aanvrager daarvoor in aanmerking komt. Dit betekent dat als er 

transportcapaciteit op het net van Liander beschikbaar komt door congestiemanagement, het onzeker 

is of die benut kan worden. 
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1. INLEIDING 
 
Liander heeft voor congestiegebied Balk de mogelijkheden voor congestiemanagement voor verbruik 
van elektriciteit onderzocht. Er wordt een vooraankondiging van congestie gepubliceerd,  wanneer er 
een structureel tekort aan beschikbare transportcapaciteit wordt verwacht. Met 
congestiemanagement optimaliseren we de benutting van de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet 
zolang er sprake is van structurele netcongestie. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek 
naar mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 19-3-2020 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat zowel tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten leidt als tot ontoelaatbare 
spanningsvariaties. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties niet als 
gewenst of lopen deze schade op. In dit rapport beantwoorden we de vraag in welke mate we 
congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde transportcapaciteit te bieden.  
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.2 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie. Daarna brengen we 
de congestieproblematiek in kaart. Vervolgens onderzoeken we of, en in welke mate, we extra 
transportvermogen kunnen realiseren door de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op een middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Liander heeft er zich voor 
ingespannen om de juiste informatie op te nemen met betrekking tot de omvang van deze gebieden, 
de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen hiervan. Onjuistheden kunnen echter niet 
worden uitgesloten en de omstandigheden kunnen veranderen. Kijk in de postcodechecker voor 
actuele informatie en verwachte einddata van de werkzaamheden aan de verdeelstations en 
middenspanningskabels in dit congestiegebied.3 
  

 
2De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 

de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
3 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. CONGESTIEGEBIED 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 
In congestiegebied Balk gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels is voor verbruik van 
elektriciteit de grens bereikt vanwege de stroombelasting op de netwerkcomponenten en vanwege de 
spanningshuishouding. De fysieke congestie kan zich zowel op het verdeelstation als in het 
distributienet voordoen. Er is geen ruimte om nieuwe transportaanvragen te faciliteren. 
 
Op 19-3-2020 heeft Liander een vooraankondiging voor congestie gedaan voor dit congestiegebied. 
Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie op onze wachtlijst.  
 

2.2 Gebiedsomschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 
 

 
Figuur 1: Kaart van congestiegebied 

 
Het gebied met congestie voor verbruik omvat de volgende postcodes: 8551MA tot en met 8582KZ. 
Daarnaast is in de bijlage een overzicht te vinden van EAN-codes met een gecontracteerd 
transportvermogen (GTV) gelijk aan of groter dan 1 MW. 
 

2.3 Periode van congestie 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 
2024 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van het station, het uitbreiden van het 
distributienet en/of herverdelen van de belasting. 
 
Hiermee kan van dit distributienet zowel de technische transportcapaciteit worden verhoogd als de 
spanningshuishouding worden verbeterd. Na de volledige ingebruikname van de geplande 



11 
 

netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien. Zodra 
congestiemanagement mogelijk is en er middels congestiemanagement transportcapaciteit 
beschikbaar komt in het congestiegebied, kan het zo zijn dat niet alle transportaanvragen kunnen 
worden toegekend op basis van deze vrijgekomen ruimte vanwege congestie op bovenliggende of 
onderliggende netvlakken. 
 

2.4 Onzekerheden 
In een congestieonderzoek worden toekomstige netwerk- en marktsituaties gesimuleerd. De 

uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen op basis van 

historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze inherente 

onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 

transportverzoeken kunnen op dit moment worden gehonoreerd met toepassing van 

congestiemanagement? Na afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de 

transportcapaciteit, die alsnog kan worden toegekend, gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het 

rapport is voorzien. Dit als gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen 

zoals: onvoorziene niet-beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om 

onderhoud te verschuiven, veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van 

klanten, onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de 

veronderstelde gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (als gevolg van de 

onvoorspelbaarheid van het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 

zullen optreden, onder meer doordat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei  te 

voorspellen.  

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 

toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 

veiligheid en leveringszekerheid van vermogen voorop stellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 

om het gevraagde transportcapaciteit te faciliteren. 

Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 

verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied. 4   

 

 
  

 
4 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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3. OMVANG VAN DE CONGESTIE 
 

3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Balk 
Het elektriciteitsnet van congestiegebied Balk bestaat uit verdeelstations en een distributienet 
(bestaande uit middenspanningskabels en middenspanningsruimtes met onderliggend 
laagspanningsnet). Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde 
aanwezige maximale stroomcapaciteit (de component met de laagste stroombelastbaarheid) die voor 
alle aangeslotenen geldt. Daarnaast varieert per verdeelstation de mogelijkheid om de spanning te 
regelen. Deze kan in gevallen onvoldoende zijn om de spanningshuishouding in het distributienet 
binnen gestelde grenzen te houden. Voor het distributienet zitten aangeslotenen verspreid in het net 
en is de lokale belasting- en nettopologie situatie van belang voor de stroomcapaciteit en 
spanningshuishouding. Er kan daardoor in een distributienet dus niet gesproken worden over één 
maximale stroomcapaciteit of één grens voor de spanningshuishouding. Aan een uiteinde van een 
distributienet is de belastbaarheid vaak lager dan elders. In dit congestiegebied is sprake van congestie 
in het distributienet. Omdat de transportcapaciteit van het distributienet niet eenduidig kan worden 
bepaald, kunnen we de aanwezige, technische, benodigde en gevraagde transportcapaciteit en de 
belasting per jaar niet bepalen. Voor de berekening van de financiële grens hanteren we de aanwezige 
transportcapaciteit van de verdeelstations. 
 

3.2 Vaststelling spanningscongestie  
In dit congestiegebied is er sprake van spanningscongestie. Dit kan zowel op het verdeelstation als in 
het distributienet ontstaan en is niet samen te vatten in een tabel van aanwezige- en gevraagde 
transportcapaciteit. De transportcapaciteit wordt hier niet bepaald door de stroomhoogte, maar door 
de spanning. De spanning in dit congestiegebied is beperkend voor de transportcapaciteit.   Om deze 
reden wordt in dit onderzoek niet naar de technische transportcapaciteit voor verbruik gekeken. De 
aanwezige transportcapaciteit is niet bepalend voor de spanningsproblematiek en biedt om die reden 
geen handvat voor congestiemanagement mogelijkheden. 
  
Liander heeft spanningscongestie op het distributienet vastgesteld in dit congestiegebied en 
daaropvolgend per betreffende sectie van het distributienet een berekening uitgevoerd. Liander 
netontwerp hanteert grenzen aan de toelaatbaar spanning in haar middenspanningsnet om te voldoen 
aan de wettelijke afspraken betreffende de kwaliteit van leveren, op grond van artikel 7.3 van de 
netcode Elektriciteit.  Het inpassen van meer klanten op dit netcomponent leidt tot het (verder) 
overschrijden van de spanningsgrenzen en heeft als gevolg dat Liander niet meer aan haar wettelijke 
verplichting kan voldoen. 
 

3.3 Duur structurele congestie  
Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde 
transportcapaciteit worden voorzien. De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige 
vermogenstekorten rond het vierde kwartaal van 2024 worden opgelost.  
 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 

1a een overzicht van de ontwikkeling 
van de aanwezige 
transportcapaciteit in het (de) 
betreffende deelnet(ten), tot het 
moment waarop het (de) net(ten) 
zodanig verzwaard, gewijzigd of 
uitgebreid is (zijn) dat er geen 

Hoewel we de aanwezige 
transportcapaciteit voor maximale 
stroom technisch gezien kunnen 
berekenen, biedt die geen inzicht 
in de omvang van de aanwezige 
transportcapaciteit in verband met 
de spanningsproblematiek.  De 
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sprake meer is van een tekort aan 
aanwezige transportcapaciteit 

voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog 
transportcapaciteit beschikbaar, 
maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is. 

1b een overzicht van de van 
toepassing zijnde 
netontwerpcriteria, inclusief de 
aangehouden reservecapaciteit, en 
operationele veiligheidsgrenzen, 
die gehanteerd zijn bij het bepalen 
van de aanwezige 
transportcapaciteit. Indien de 
vrijstelling ten aanzien van 
productie overeenkomstig artikel 
9.12 van toepassing is, geeft de 
netbeheerder voor ieder 
beperkend netelement 
gemotiveerd aan op welke wijze 
rekening is gehouden met de 
vrijstelling bij het bepalen van de 
aanwezige transportcapaciteit; 

Hoewel we de netontwerpcriteria 
voor maximale stroom kunnen 
berekenen, biedt die geen inzicht 
in de omvang van de aanwezige 
transportcapaciteit in verband met 
de spanningsproblematiek. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog  
technische transportcapaciteit 
beschikbaar, maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
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beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  

1c een overzicht van de ontwikkeling 
van de technische 
transportcapaciteit van het (de) 
beperkende netelementen, tot het 
moment waarop het (de) net(ten) 
zodanig verzwaard, gewijzigd of 
uitgebreid is (zijn) dat er geen 
sprake meer is van een tekort aan 
aanwezige transportcapaciteit 

Hoewel we de technische 
transportcapaciteit voor maximale 
stroom kunnen berekenen, biedt 
die geen inzicht in de omvang van 
de aanwezige transportcapaciteit 
in verband met de 
spanningsproblematiek. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog  
technische transportcapaciteit 
beschikbaar, maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  
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4. TECHNISCHE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens.  
De Begrippencode Elektriciteit bevat de volgende definitie van regelbaar vermogen voor afname-
congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode Elektriciteit voor inzet 
beschikbaar is.” 
 
Dit betreft het vermogen dat op basis van redispatch- en capaciteitsbeperkingscontracten voor de 
netbeheerder beschikbaar is. 
 
Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld worden dat het regelbaar vermogen voor 
congestiegebied Balk 0 MVA bedraagt, bestaande uit 0 regelbare klanten.5 In dit congestiegebied 
kunnen wij nog geen congestiemanagement toepassen, waardoor er nog geen regelbaar vermogen in 
dit congestiegebied aanwezig is. In paragraaf 7.2 staat omschreven op welke wijze de marktuitvraag is 
uitgevoerd. 
 

Het distributienet 
Zoals aangegeven bestaat het elektriciteitsnet van congestiegebied Balk uit verdeelstations en een 
distributienet (bestaande uit middenspanningskabels en middenspanningsruimtes). Zoals aangegeven 
in hoofdstuk 3 is dit niet samen te vatten in een tabel van aanwezige transportcapaciteit, 
respectievelijk gevraagde transportcapaciteit, omdat de problematiek in het distributienet en/of in de 
spanningshuishouding zit. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de aanwezige 
transportcapaciteit voor verbruik. De aanwezige transportcapaciteit is niet bepalend voor 
spanningsproblematiek en biedt om die reden geen oplossingsrichting voor congestiemanagement 
mogelijkheden. Er wordt dus ook geen technische grens vastgesteld. 
 
Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde aanwezige 

transportcapaciteit (de component met de laagste belastbaarheid) die voor alle aangeslotenen geldt, 

deze transportcapaciteit is leidend voor het gehele congestiegebied. Voor het distributienet zitten 

aangeslotenen verspreid in het net. Er kan dus niet gesproken worden van één bepaalde 

transportcapaciteit of één technische grens.  

4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 
In het congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Aangezien er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 
 

4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 
Vanwege de netstructuur van het middenspanningsnet  is het niet mogelijk om de verwachte 

netbelasting  op dezelfde wijze te berekenen als bij hoger gelegen netvlakken gebeurt. Het aantal 

verschillende netconfiguraties waarmee rekening gehouden moet worden, is in een 

middenspanningsnet vele malen hoger. Het is nog niet mogelijk om die allemaal door te rekenen. Op 

een middenspanningsnet wordt om die reden een andere rekenmethode gehanteerd. Een methode 

waarmee het wel mogelijk is om de maximale belasting en belastbaarheden in een jaar te berekenen, 

maar niet om specifieke tijdsprofielen te genereren die nodig zijn voor het uitvoeren van 

 
5 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden 
via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   
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congestiemanagement. Om deze reden kunnen er geen voorspellingen van het belastingpatroon 

worden gedaan, zoals vereist in de Netcode Elektriciteit bijlage 14.1e. 

 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 

1e een voorspelling van het 
belastingpatroon op het (de) 
beperkende netcomponent(en) 
gedurende de periode waarvoor 
fysieke congestie wordt verwacht, 
inclusief een specificatie van de 
externe omstandigheden waarmee 
bij de voorspelling rekening is 
gehouden en van de aannames 
waarop de voorspelling is 
gebaseerd; 

Hoewel we het belastingpatroon 
voor maximale stroom technisch 
gezien kunnen berekenen, biedt 
die geen inzicht in de omvang van 
de aanwezige transportcapaciteit 
in verband met de 
spanningsproblematiek. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog 
transportcapaciteit beschikbaar, 
maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  

1f een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid elektriciteit, 
uitgedrukt in MWh voor ieder jaar, 
die op moment van publicatie naar 
verwachting aan 
congestiemanagementmaatregelen 
moet worden ingezet; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
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toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

1g een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid elektriciteit, 
uitgedrukt in MWh voor ieder jaar, 
die op moment van publicatie naar 
verwachting wel kan worden 
getransporteerd wanneer er geen 
congestiemanagement wordt 
toegepast; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

1i de technische grens zoals bedoeld 
in artikel 9.10, tweede lid, 
onderdeel d; 

Hoewel we de technische grens 
voor maximale stroom kunnen 
berekenen, biedt die geen inzicht 
in de omvang van de aanwezige 
transportcapaciteit in verband met 
de spanningsproblematiek. Dit is 
misleidend omdat er voor 
spanningsproblematiek geen 
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sprake is van een aanwezige 
transportcapaciteit, wat de basis is 
voor de technische grens. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog 
transportcapaciteit beschikbaar, 
maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  

1k een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid capaciteit, uitgedrukt 
in MW voor ieder jaar, die op 
moment van publicatie naar 
verwachting extra zal worden 
afgenomen door toepassing van 
congestiemanagement; en 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
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middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

1l een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid energie, uitgedrukt in 
MWh voor ieder jaar, die op 
moment van publicatie naar 
verwachting extra zal worden 
getransporteerd door toepassing 
van congestiemanagement. 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

 



20 
 

5. FINANCIËLE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor verdere toepassing voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële 
grens hanteren we de definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: 
“Deze financiële grens bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de 
aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de 
periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen.”  
  
In paragraaf 3.1 is vastgesteld dat er voor het distributienet niet gesproken kan worden over één 
transportcapaciteit. Voor congestiegebied Balk kan derhalve geen eenduidige aanwezige 
transportcapaciteit worden vastgesteld conform de Begrippencode Elektriciteit. Om deze reden is de 
financiële grens vastgesteld op basis van de aanwezige transportcapaciteit van de stationsinstallatie 
van de MS-routes met transportschaarste.  
 
We baseren ons op de beschreven capaciteit 8,5 MVA en de periode waarvoor we de congestie 
verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  € 361.434,96  euro. 
 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 

1j een onderbouwde schatting van de 
kosten voor 
congestiemanagement, uitgedrukt 
in euro voor ieder jaar, die op 
moment van publicatie naar 
verwachting zal worden uitgegeven 
aan congestiemanagement; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 
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6. TOEPASSING VAN CONGESTIEMANAGEMENT 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 
In paragraaf 3.1 is onderbouwd dat er geen aanwezige transportcapaciteit kan worden gedefinieerd 

voor congestiegebied Balk. Dit is echter geen uitzondering benoemd in de Netcode Elektriciteit. De 

overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 van de Netcode Elektriciteit zijn niet van 

toepassing. Dit betekent dat er op basis van deze criteria geen redenen zijn om congestiemanagement 

niet toe te passen. Echter is het toepassen van congestiemanagement nog niet mogelijk. Het 

middenspanningsnet van Liander heeft beperkte meetdata, waardoor er weinig inzicht is in de 

werkelijke belasting. Dit maakt voorspelbaar congestiemanagement lastig. Een extra uitdaging is de 

complexiteit van redundantie. Bij storing of onderhoud wordt stroom omgeleid, echter is het niet goed 

voorspelbaar waar deze storing precies zal plaatsvinden en er daarnaast vele verschakelde toestanden 

zijn, wat de toepassing van congestiemanagement belemmert. Op hoogspanningsniveau spelen 

vergelijkbare problemen. Hoewel hoogspanningsstations de spanning kunnen regelen, ontstaan 

knelpunten vooral op schakelstations, die dezelfde uitdagingen hebben als het middenspanningsnet. 

Ook hier ontbreekt real-time inzicht in schakelingen bij storing en onderhoud.  
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 7. MARKTANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

7.1 Inleiding 
Om te beoordelen in hoeverre congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen en marktpartijen 
benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het (potentiële) aanbod van congestiemanagementdiensten 
voor congestiegebied Balk.  
 
Congestiemanagement kan bestaan uit contracten met een capaciteitsbeperking en/of uit biedingen 
voor redispatch. Deze laatste kunnen ook contractueel worden vastgelegd in een biedplichtcontract. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 
Liander heeft voor de marktuitvraag algemene communicatie uitgezet: 
 
Via de website www.liander.nl zijn marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich te melden als 
zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 
 
Liander kijkt samen met de benaderde partijen of en wanneer het mogelijk is om bij te dragen aan 
congestiemanagement.  
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagementdiensten 
Uit analyse blijkt dat er 0 potentiële deelnemers zijn met elektriciteitsafname-eenheden groter dan 
500kW. In totaal betreft dit 0 MVA.  
 

7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 
Doordat het nog niet mogelijk is om congestiemanagement toe te passen in dit congestiegebied, is er 
geen beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten. Zodra het toepassen van 
congestiemanagement wel mogelijk is, zal de werking van congestiemanagement  afhankelijk zijn van 
de mate waarin aangeslotenen flexibiliteit aanbieden aan de netbeheerder, die deze flexibiliteit 
vervolgens inkoopt. 
 
Indien te weinig partijen hun regelbare vermogen aanbieden, heeft de netbeheerder de mogelijkheid 
deelnameverplichting in te stellen. Deze wettelijke ruimte geeft invulling aan de sterke 
maatschappelijke behoefte om het energienet optimaal te benutten. 
 
In dit onderzoek is hier geen sprake van, aangezien het toepassen van congestiemanagement 
vooralsnog om technische redenen niet mogelijk is. Derhalve is er geen sprake van het benutten van 
de wettelijke mogelijkheid tot deelnameverplichting. 
 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 

2c het vermogen in MW dat naar 
schatting in totaal beschikbaar 
is voor capaciteitsbeperking of 
redispatch op de meest 
kritische momenten van 
verwachte congestie; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog 
niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van 
Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke 
belasting. Dit maakt 
voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. 
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Een extra uitdaging is de 
complexiteit van redundantie. 
Bij storing of onderhoud wordt 
stroom omgeleid, echter is het 
niet goed voorspelbaar waar 
deze storing precies zal 
plaatsvinden en er daarnaast 
vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van 
congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. 
Hoewel hoogspanningsstations 
de spanning kunnen regelen, 
ontstaan knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

2d de hoeveelheid elektriciteit, 
uitgedrukt in MWh per jaar, die 
door de aangeslotenen in het 
deelgebied naar verwachting 
kan worden aangepast op basis 
van redispatch-biedingen, 
lange termijn contracten en 
een combinatie van beide, 
gedurende de periode 
waarvoor fysieke congestie 
wordt verwacht; en 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog 
niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van 
Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke 
belasting. Dit maakt 
voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. 
Een extra uitdaging is de 
complexiteit van redundantie. 
Bij storing of onderhoud wordt 
stroom omgeleid, echter is het 
niet goed voorspelbaar waar 
deze storing precies zal 
plaatsvinden en er daarnaast 
vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van 
congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. 
Hoewel hoogspanningsstations 
de spanning kunnen regelen, 
ontstaan knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
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schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

2e de technische maatregelen die 
de netbeheerder moet nemen 
om het net veilig te bedrijven 
wanneer gebruik wordt 
gemaakt van 
congestiemanagement. 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog 
niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van 
Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke 
belasting. Dit maakt 
voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. 
Een extra uitdaging is de 
complexiteit van redundantie. 
Bij storing of onderhoud wordt 
stroom omgeleid, echter is het 
niet goed voorspelbaar waar 
deze storing precies zal 
plaatsvinden en er daarnaast 
vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van 
congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. 
Hoewel hoogspanningsstations 
de spanning kunnen regelen, 
ontstaan knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 
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8. CONCLUSIE 
 
Voor het congestiegebied Balk hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van 
congestiemanagement. Het elektriciteitsnet van congestiegebied Balk bestaat uit verdeelstations en 
een distributienet (bestaande uit middenspanningskabels en middenspanningsruimtes). Vanwege het 
feit dat de problematiek in het distributienet en/of in de spanningshuishouding zit, kan er geen 
eenduidige aanwezige transportcapaciteit, respectievelijk gevraagde transportcapaciteit worden 
vastgesteld. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de aanwezige 
transportcapaciteit voor verbruik. De aanwezige transportcapaciteit is niet bepalend voor 
spanningsproblematiek en biedt om die reden geen oplossingsrichting voor congestiemanagement 
mogelijkheden. Er wordt dus ook geen technische grens vastgesteld.  
 
Op basis van de uitgevoerde analyse zijn er geen mogelijkheden om congestiemanagement uit te 

voeren.  

In het middenspanningsnet van Liander is op dit moment beperkte meetdata beschikbaar. Om 

congestiemanagement in te zetten moet voorspeld kunnen worden waar en wanneer een 

overschrijding plaatsvindt. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van data uit live metingen via een 

laagspanningsmeetprogramma en aan modellen die rekening houden met invloeden van het seizoen, 

weer en wind. Echter, we kunnen momenteel nog niet vaststellen waar en wanneer in een 

middenspanningsstreng ingegrepen moet worden.  

  
Daarnaast speelt op middenspanningsniveau de complexiteit van redundantie. Bij een storing of 
onderhoud wordt de energie omgeleid, waardoor de stroom een andere route volgt. Het is momenteel 
niet goed mogelijk om het optreden van storingen in het middenspanningsnet en de noodzakelijke 
omleiding te voorspellen, wat een obstakel vormt voor de toepassing van congestiemanagement. De 
ambitie is er om dit op te lossen, maar de huidige realiteit is dat dit nog niet mogelijk is. 
  
Voor spanningsproblematiek op het hoogspanningsnet gelden dezelfde problemen als op het 
middenspanningsnet. Een hoogspanningsstation kan de spanning actief regelen, ongeacht de afname 
of opwekking. Sommige hoogspanningsstations kunnen de spanning niet actief regelen, en zullen om 
die reden dezelfde uitdagingen kennen als middenspanningsroutes. De knelpunten op 
middenspanningsniveau werken door op stationsniveau. Net als bij middenspanningsroutes is er bij 
deze hoogspanningsstations weinig meetdata beschikbaar en de meetdata die we hebben is niet 
geschikt voor spanningmonitoring. De problemen doen zich voor in het onderliggende 
middenspanningsnet, waar het real-time inzicht nog ontbreekt. 
 
Nieuwe transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we vooralsnog op de wachtlijst. 
Wanneer de netverzwaring is gerealiseerd of er flexibel vermogen wordt gecontracteerd, behandelen 
we deze aanvragen met inachtneming van de kaders die de Netcode Elektriciteit geeft. 
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Additionele informatie congestiemanagementonderzoek 

congestiegebied Balk voor verbruik 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 6 

8551MA 8551MB 8551MP 8551MR 8551NA 8551NB 8551NC 8551ND 8551NE 8551NG 

8551NH 8551NJ 8551PN 8551PW 8551RE 8551RG 8551RH 8551RJ 8551RL 8551RM 

8551RN 8551RP 8553MP 8554RD 8561AB 8561AD 8561AE 8561AP 8561AR 8561AV 

8561AW 8561AZ 8561BA 8561BB 8561BG 8561BJ 8561EA 8561EB 8561EC 8561ED 

8561EE 8561EG 8561EJ 8561EK 8561EM 8561EN 8561EP 8561ER 8561ES 8561ET 

8561EV 8561EW 8561HA 8561HB 8561HC 8561HD 8561HE 8561HG 8561JA 8561JB 

8561JC 8561JD 8561JE 8561JG 8561JH 8561KA 8561KC 8561KD 8561KE 8571GA 

8571GB 8571GD 8571GE 8571GG 8571MS 8571MT 8571MX 8571MZ 8571RD 8571RE 

8571RG 8571RH 8571RJ 8571RK 8571RL 8571RM 8571RN 8571RR 8581KA 8581KB 

8581KC 8581KD 8581KE 8581KG 8581KH 8581KJ 8581KK 8581KL 8581KM 8581MZ 

8582KM 8582KN 8582KP 8582KR 8582KS 8582KT 8582KW 8582KX 8582KZ  
 

  

 
6 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 7 
 

EAN  

Geen aansluitingen 

  

 
7 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW en behelst niet per se 
de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 
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BIJLAGE: Transportschaarste op verschillende niveaus in het net  
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie kan sprake zijn van twee hoofdoorzaken:  

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

2) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van verschillende doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig transport van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn. 

 

 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 

Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor verdeelstation Balk  

02-02-2023 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Balk zijn bereikt. Dit geldt voor 
teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in het vierde 
kwartaal van 2024 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Balk een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering van 
elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
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Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

8531PV 8556AA 8556AB 8556AC 8556AJ 8556AK 8556AM 8556XA 8556XB 8556XC 

8556XD 8556XE 8556XG 8556XH 8556XJ 8556XK 8556XL 8556XM 8556XN 8556XP 

8556XR 8556XS 8556XV 8556XW 8556XX 8556XZ 8561AA 8561AB 8561AC 8561AD 

8561AE 8561AG 8561AH 8561AJ 8561AK 8561AL 8561AM 8561AN 8561AP 8561AR 

8561AS 8561AT 8561AV 8561AW 8561AX 8561AZ 8561BA 8561BB 8561BC 8561BD 

8561BE 8561BG 8561BH 8561BJ 8561BK 8561BL 8561BM 8561BN 8561BP 8561BR 

8561BS 8561BT 8561BV 8561BW 8561BX 8561BZ 8561CA 8561CB 8561CC 8561CD 

8561CE 8561CG 8561CH 8561CJ 8561CK 8561CL 8561CM 8561CN 8561CP 8561CR 

8561CS 8561CT 8561CV 8561CW 8561CX 8561CZ 8561DA 8561DB 8561DD 8561DE 

8561DG 8561DH 8561DJ 8561DK 8561DL 8561DM 8561DN 8561DP 8561DR 8561DS 

8561DT 8561DV 8561DW 8561DX 8561DZ 8561EA 8561EB 8561EC 8561ED 8561EE 

8561EG 8561EH 8561EJ 8561EK 8561EL 8561EM 8561EN 8561EP 8561ER 8561ES 

8561ET 8561EV 8561EW 8561EX 8561EZ 8561GA 8561GB 8561GC 8561GD 8561GE 

8561GG 8561GH 8561GJ 8561GK 8561GL 8561GM 8561GN 8561GP 8561HA 8561HB 

8561JA 8561JB 8561JC 8561JD 8561JE 8561JG 8561JH 8561KA 8561KC 8561KD 

8561KE 8563AA 8563AB 8563AC 8563AD 8563AE 8563AG 8563AH 8563AJ 8563AK 

8563AL 8563AM 8563AN 8563AR 8563AS 8563AT 8563AV 8563AW 8563AX 8563AZ 

8563BA 8563GR 8564HA 8564HB 8564HC 8564HD 8564HE 8565GC 8565GJ 8565GK 
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8565GP 8565GS 8565HD 8565HE 8565HH 8566HJ 8566HL 8566HM 8566HN 8566JA 

8566JB 8566JC 8566JD 8566JE 8566JG 8566JH 8566JJ 8566JK 8566JL 8566JM 

8566JN 8566JP 8566JR 8567HA 8567HB 8567HC 8567HD 8567HJ 8567HK 8567HL 

8567HM 8567HN 8567HP 8567JB 8567JC 8567JX 8567JZ 8567LL 8567LM 8571GA 

8571GB 8571GC 8571GD 8571GE 8571GG 8571MT 8571MZ 8571QQ 8571RD 8571RE 

8571RG 8571RH 8571RJ 8571RK 8571RL 8571RM 8571RN 8571RP 8571RR 8572WH 

8582KR 8582KS 8582KT 8582KW 8582KX      

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation  3,50 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met verbruik 

 8,41 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met teruglevering 

 4,39 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  6,37 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  5,68 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 3203 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2024 afgerond te hebben. We lossen dit op door ent rapport 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Balk kabel BAL 10-1V8 
29-09-2022 
 
 
Op 30-09-2019 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Balk kabel BAL 10-1V8 voor 
teruglevering. Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste is voor verbruik. Daarom is deze melding 
aangepast naar schaarste voor verbruik en teruglevering. 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Balk kabel BAL 10-1V8 zijn bereikt. Dit 
geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
derde kwartaal van 2023 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Balk kabel BAL 10-1V8 een tekort aan transportcapaciteit 
voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 
beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  
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8561AD 8561AP 8561AR 8561AV 8561AW 8561AZ 8561BA 8561BB 8561BG 8561BJ 

8561EA 8561EB 8561EC 8561ED 8561EE 8561EG 8561EH 8561EJ 8561EK 8561EM 

8561EN 8561EP 8561ER 8561ES 8561ET 8561EV 8561EW 8561HA 8561HB 8561JA 

8561JB 8561JC 8561JD 8561JE 8561KA 8561KC 8561KD 8561KE   

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  0,00 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 0,67 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 0,53 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  1,10 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0,57 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 660 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde kwartaal van 2023 
afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het 
aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 

 
 
 
 
 
 
Congestiegebied Balk 
 

 

   

Versie Datum toegevoegd Wijziging 

1.0 24-9-2019 Toegevoegd 
Veld 7 
Veld 8 
Veld 9 
Veld 10 

1.1 09-01-2020 Toegevoegd 
Veld 14 

1.2 09-01-2020 Uitkomst congestieonderzoek toegevoegd 

1.3 19-03-2020 Veld 14 voor verbruik toegevoegd 

1.4 12-11-2020 Veld 7 voor verbruik toegevoegd 
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Capaciteitsproblemen bij teruglevering voor Balk veld 7, 8, 9 en 10 
24-9-2019 
 
Verdeelstation Balk veld 7, 8, 9 en 10 heeft zijn capaciteitsgrens bereikt. Dit geldt voor teruglevering 
van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in 2024 op. Hieronder 
staan de details van de oorzaak  en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor in 
Balk een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering van elektriciteit.  
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen.  
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 
 
 

8522MD 8522MS 8522MT 8522MZ 8531PD 8531PT 8531PV 8531PW 8531RZ 8551MA 

8551MB 8551MP 8551MR 8551NA 8551NB 8551NC 8551ND 8551NE 8551NG 8551NH 

8551NJ 8551NL 8551PN 8551PW 8551RE 8551RG 8551RH 8551RJ 8551RL 8551RM 

8551RN 8551RP 8553MP 8554RD 8556AA 8556AB 8556AC 8556AD 8556AE 8556AG 

8556AH 8556AJ 8556AK 8556AL 8556AM 8556AN 8556AP 8556AR 8556XA 8556XB 

8556XC 8556XD 8556XE 8556XG 8556XH 8556XJ 8556XK 8556XL 8556XM 8556XN 
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8556XP 8556XR 8556XS 8556XT 8556XV 8556XW 8556XX 8556XZ 8561AB 8561AD 

8561AE 8561AP 8561AR 8561AV 8561AW 8561AZ 8561BB 8561BD 8561BG 8561BJ 

8561EA 8561EB 8561EC 8561ED 8561EE 8561EG 8561EH 8561EJ 8561EK 8561EM 

8561EN 8561EP 8561ER 8561ES 8561ET 8561EV 8561EW 8561HA 8561HB 8561JA 

8561JB 8561JC 8561JD 8561JE 8561JG 8561JH 8561KA 8561KC 8561KD 8561KE 

8563AA 8563AB 8563AC 8563AD 8563AE 8563AG 8563AH 8563AJ 8563AK 8563AL 

8563AM 8563AN 8563AR 8563AS 8563AT 8563AV 8563AW 8563AX 8563AZ 8563BA 

8563GR 8564HD 8564HE 8565GB 8565GC 8565GD 8565GE 8565GG 8565GH 8565GJ 

8565GK 8565GM 8565GN 8565GP 8565GR 8565GS 8565GT 8565HD 8565HE 8565HG 

8565HH 8565HJ 8566HJ 8566HL 8566JA 8566JB 8566JC 8566JD 8566JE 8566JG 

8566JH 8566JJ 8566JK 8566JL 8566JM 8566JN 8566JP 8566JR 8567HL 8567HM 

8567HP 8567JX 8567JZ 8567LL 8567LM 8571MS 8571MT 8571MX 8571MZ 8581KA 

8581KB 8581KC 8581KD 8581KE 8581KG 8581KH 8581KJ 8581KK 8581KL 8581KM 

8581MZ 8582KM 8582KN 8582KP 8582KS 8582KT 8582KW 8582KX 8582KZ 
 

 

Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
Momenteel is er sprake van een totaal gecontracteerd terugleververmogen van 12 MW.  

De totale beschikbare netcapaciteit ter plaatse is in totaal 17 MW. 
 
Lees hier een toelichting op deze waardes en het gebruik hiervan in de netanalyse die gemaakt wordt 
om te kijken of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd 
waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan zijn dan de beschikbare capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In het gebied rondom Balk zullen 

wij een nieuw 20kV-net aanleggen dat wij met transformatorstations zullen verbinden met het 

middenspanningsnet. Deze investering moet met veel partijen, waaronder de gemeente(n), worden 

afgestemd en bovendien is de uitvoeringscapaciteit van Liander en haar aannemers schaars. Daarom 

zullen deze werkzaamheden op z’n vroegst in 2024 afgerond kunnen worden.  

 
 
Verder kijken we naar tussentijdse oplossingen waarmee we meer capaciteit beschikbaar kunnen 
stellen aan klanten, zoals congestiemanagement. Houd voor de meest actuele informatie over de 
oplossingen regionale capaciteitspagina’s in de gaten op www.liander.nl.  
 
 

  

http://www.liander.nl/
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Uitkomst congestieonderzoek teruglevering voor Balk veld 7, 8, 9 en 10 
 
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor dit congestiegebied. Aangeslotenen met 
elektriciteitsproductie-eenheden die uitsluitend gebruik maken van één of meer niet-regelbare 
energiebronnen zijn uitgesloten van verplichte deelname aan congestiemanagement. De beperkte 
transportcapaciteit in dit congestiegebied is te sterk gerelateerd aan deze aangeslotenen. Er zijn 
zodoende onvoldoende garanties aanwezig dat er ten alle tijden voldoende vermogen in het 
congestiegebied aangeboden blijft worden om in alle transportverzoeken te kunnen voldoen. Liander 
gaat in gesprek met de ACM over de mogelijkheid tot een ontheffingsaanvraag en onderzoekt in de 
tussentijd of er alternatieven mogelijk zijn in het congestiegebied zoals een vrijwillige flexmarkt 
inrichten. 
 
Daarnaast zijn er binnen deelnetten binnen dit congestie gebied problemen met de 
spanningskwaliteit. Deze problematiek is  lokaal van aard en als gevolg van dit fysiek gegeven heeft 
niet elke aangeslotene in een gebied hier evenveel invloed op. Het aantal potentiele deelnemers 
voor de effectieve toepassing van congestiemanagement binnen deelnetten binnen dit 
congestiegebied is hierdoor te beperk 

  



39 
 

Capaciteitsproblemen bij verbruik en teruglevering voor Balk kabel BAL 10-1V14 
19-03-2020 
 
Op 9 januari 2020 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Balk kabel 10-1V14 voor 
teruglevering. Inmiddels is duidelijk dat er ook schaarste is voor levering. Daarom is hier een nieuwe 
melding voor gemaakt. 
 
 
We verwachten dat verdeelstation Balk kabel BAL 10-1V14 binnen afzienbare tijd zijn 
capaciteitsgrens bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik en teruglevering 
van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in 2e kwartaal 2022 op. Hieronder staan 
de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 

Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor 

in een gebied ten westen en zuiden van Balk een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik en 

teruglevering van elektriciteit.  

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
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8571GA 8571GB 8571GC 8571GD 8571GE 8571GG 8571MZ 8571QQ 8571RD 8571RE 

8571RG 8571RH 8571RJ 8571RK 8571RL 8571RM 8571RN 8571RR 8582KR 8582KS 

8582KT 8582KW 8582KX 
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Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens die in onderstaande tabel 
staan weergegeven. 
 

Beschikbare capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

1,58 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

0,64 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,13 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen levering grootverbruik 

klanten 

0,15 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering grootverbruik 

klanten 

0,26 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 200 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk beschikbare capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in 2e kwartaal 
2022 afgerond te hebben. We lossen dit op door een nieuw elektriciteitstransportnet te maken 
tussen Koudum, Harich en Lemmer. Dit doen we door een dubbele ring van 35 kilometer 
middenspanningskabel aan te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit 
transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Dit verbinden gebeurt met behulp van 
transformatoren. 
 
Verder kijken we naar tussentijdse oplossingen waarmee we de beschikbare capaciteit  op een 
andere manier aan klanten kunnen aanbieden, zoals congestiemanagement. Houd voor de meest 
actuele informatie over de oplossingen regionale capaciteitspagina’s in de gaten op www.liander.nl.  
 

  

http://www.liander.nl/
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Uitkomst congestieonderzoek verbruik en teruglevering voor Balk kabel BAL 10-1V14 
19-03-2020 
 
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 
congestiegebied. Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een op 
marktwerking gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan wordt van voldoende deelname om de 
maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Het aantal potentiele deelnemers voor de 
toepassing van congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hiervoor te beperkt. 
Daarnaast uit de congestie zich in dit gebied in spanningswisseling, die Liander onvoldoende kan 
beheersen. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of dat 
maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de veranderende 
omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben of wensen met 
een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 
spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement worden daardoor 
met de beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen te complex binnen 
dit congestiegebied. Een aanpassing van het net is een absolute voorwaarde. 
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Vooraankondiging capaciteitsproblemen bij verbruik en teruglevering voor RS Balk 

kabel BAL 10-1V7 
12-11-2020 
 
Op 30-09-2019 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation RS Balk kabel BAL 10-1V7 voor 
teruglevering. Inmiddels is duidelijk dat er in dit gebied ook schaarste is voor verbruik. Daarom 
hebben we de eerdere melding aangepast en is hieronder de informatie terug te vinden voor 
verbruik en teruglevering. 
 
We verwachten dat verdeelstation RS Balk kabel BAL 10-1V7 binnen afzienbare tijd zijn 
capaciteitsgrens bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik en teruglevering 
van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het vierde kwartaal van 2023 op. 
Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station RS Balk kabel BAL 10-1V7 een tekort aan transportcapaciteit voor 

verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van 

het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.  

 

8551MA 8551MB 8551MP 8551MR 8551NA 8551NB 8551NC 8551ND 8551NE 8551NG 

8551NH 8551NJ 8551NL 8551PN 8551PW 8551RE 8551RG 8551RH 8551RJ 8551RL 

8551RM 8551RN 8551RP 8553MP 8554RD 8561AB 8561AD 8561AE 8561JA 8561JD 
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8561JE 8561JG 8561JH 8571MT 8571MX 8571MZ 8581KA 8581KB 8581KC 8581KD 

8581KE 8581KG 8581KH 8581KJ 8581KK 8581KL 8581KM 8581MZ 8582KM 8582KN 

8582KP 8582KS 8582KT 8582KW 8582KX 8582KZ 
    

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

1,6 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

0,95 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

1,13 MVA * 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

0,52 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

1,23 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 679 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

* Op het moment van publiceren was deze waarde niet beschikbaar. Op 04-12-2020 is deze waarde toegevoegd.   

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2023 afgerond te hebben. We lossen dit op door de huidige netstructuur te verzwaren 
middels de aanleg van een 20 kV infrastructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation RS Balk kabel BAL 10-1V7 
12-11-2020 
 
Liander heeft voor verdeelstation RS Balk kabel BAL 10-1V7 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation RS Balk kabel BAL 10-1V7 voor verbruik van 
elektriciteit.  
 
In heel Friesland is sprake van een heel snelle toename van de opwek van elektriciteit bij klanten. 
Nadat er jarenlang windmolens en WKK-installaties zijn gebouwd, is er de laatste jaren sprake van 
een snelle groei van het aantal zonnepanelen op daken en op de grond. Tot 2018 konden we het 
opwekvermogen daarvan in de meeste gevallen nog kwijt in het bestaande net, maar sinds die tijd 
zijn er steeds meer delen van het net gekomen waar die opwek niet meer op past. Hoewel Liander is 
begonnen aan een ambitieus project om het net in Friesland fors uit te breiden, moeten we in veel 
gebieden transportbeperkingen opleggen om dat het netwerk op dit moment de opgewekte stroom 
niet kan verwerken. 

Daarnaast is er in heel Friesland sprake van een snelle economische ontwikkeling, met name ook van 
de industrie. Daarnaast zien we een toenemend stroomverbruik als gevolg van de toename van 
warmtepompen en elektrische auto’s. In de meeste gevallen kunnen we deze extra vraag nog goed 
aan in het bestaande net, maar er zijn steeds meer delen van het net gekomen waar die extra vraag 
niet meer past. Hoewel Liander is begonnen aan een ambitieus project om het net in Friesland fors 
uit te breiden, moeten we in veel gebieden transportbeperkingen opleggen om dat het netwerk op 
dit moment de extra vraag niet kan verwerken. 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation RS Balk kabel BAL 10-1V7 lopen we tegen de grenzen van het aanwezige elektrische 
vermogen aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation RS Balk kabel BAL 10-
1V7 over 1,6 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur die 
inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 
en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 
technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 
kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 
knelpunten in kabels in het distributienet’. 

 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het vierde 

kwartaal van 2023 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid 

van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar 

en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  
 

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 
middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 
een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 
verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  
Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 
Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 
immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 
van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 
congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 
Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 
middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 
Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 
veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 
of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 
spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 
in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 
beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 
van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 
voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 
te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   
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2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  

 

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 
inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 
aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 
congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation RS Balk kabel BAL 10-1V7 dat kan 

bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 

elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen8  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 

 
8 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   
 
3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4.    Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

RS Balk kabel BAL 10-1V7. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2023.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de beschikbare capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
beschikbare en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de beschikbare capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en de 
kortsluitvastheid voldoen aan de gestelde eisen uit de Netcode Elektriciteit en de Europese NEN-EN 
50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, constateren we verwachte congestie of 
een spanningsprobleem. We hebben dan te maken met transportschaarste als gevolg van een tekort 
aan capaciteit in het bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit.  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
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Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode Elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
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Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer 
binnen geldende normen te krijgen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 
 


