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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Winterswijk dat in Winterswijk staat. We gaan in dit gebied de capaciteit 
van het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn 
om in alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Winterswijk en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze 
gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas 
nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen 
een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is. 
 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of 
middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes 
aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze 
gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in 
deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 
congestiegebied Winterswijk afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het 
teruglevering van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 
 
Op basis van het onderzoek concludeert Liander dat congestiemanagement voor teruglevering op dit 
moment nog niet kan worden toegepast in het congestiegebied. Zie ‘Transportschaarste op 
verschillende niveaus in het net’ voor een verdere uiteenzetting. Wel ziet Liander potentie voor 
congestiemanagement in de toekomst. Dit gebied wordt gevoed door verdeelstations en bevat 
verschillende middenspanningskabels, hierna genoemd Winterswijk. Kijk in de postcodechecker voor 
actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de verdeelstations en 
middenspanningskabels in dit congestiegebied.1 
 
Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 

onderzoeken totdat de gehele geplande netverzwaring heeft plaatsgevonden.  

  
Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 
middenspanning voor congestiegebied Winterswijk heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals 
opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van het station, het uitbreiden 
van het distributienet en/of herverdelen van de belasting vierde kwartaal van 2025 gereed zal zijn. 
Deze planning kan wijzigen en kan worden afgestemd op de planning c.q. realisatie van benodigde 
hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 
  
Wanneer door congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in congestiegebied 
Winterswijk, is die mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen 
kennen. Dat laatste kan ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of 
bovenliggende netvlakken. 
  
Graag nodigt Liander aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 MW 

in het congestiegebied Winterswijk nogmaals uit om na te gaan of zij nu of op een later moment tegen 

vergoeding kunnen bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen met een gecontracteerd 

transportvermogen kleiner dan 1 MW in het congestiegebied Winterswijk kunnen zich daartoe bij 

Liander melden via een erkend CSP.  

 
 

  

 
1 Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie via: https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-

net/capaciteit-op-uw-locatie 
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1. Inleiding 
 
Liander heeft voor congestiegebied Winterswijk de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
teruglevering van elektriciteit onderzocht. Er wordt congestie afgeroepen wanneer er een (verwacht) 
structureel tekort is aan beschikbare transportcapaciteit en/of er problematiek in de 
spanningshuishouding is. Met congestiemanagement wordt geprobeerd de structurele beperkte 
ruimte op het elektriciteitsnet te (her)verdelen totdat de benodigde verzwaring van het 
elektriciteitsnet gereed is. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden 
voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 30-9-2019 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat zowel tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten zou leiden als tot ontoelaatbare 
spanningsvariaties. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk 
niet als gewenst of kunnen deze schade oplopen. In dit rapport beantwoorden we de vraag in welke 
mate we congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde transportcapaciteit te bieden.  
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.2 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie. Daarna brengen we 
de congestieproblematiek in kaart. Vervolgens onderzoeken we of we, en in welke mate, extra 
transportvermogen kunnen realiseren door de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op een middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifieke afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk in de 
postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van de werkzaamheden aan de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.3 

  

 
2De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 
de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
3 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. Congestiegebied 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 

 

In congestiegebied Winterswijk gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels, hierna 

genoemd congestiegebied Winterswijk is voor teruglevering van elektriciteit de grens bereikt 

vanwege de stroombelasting van de netwerkcomponenten en vanwege de spanningshuishouding. De 

fysieke congestie kan zich zowel op het verdeelstation als in het distributienet voordoen. 

Op 30-9-2019 heeft Liander een vooraankondiging voor structurele congestie gedaan voor dit 
congestiegebied. Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie 
op onze wachtlijst. 
  

2.2 Gebiedsomschrijving 

 

Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 
 

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied. 

 
Het gebied met congestie voor teruglevering omvat de volgende postcodes: 7101BM tot en met 
7137PJ. 
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2.3 Periode van congestie 

 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 
2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van het station, het uitbreiden van het 
distributienet en/of herverdelen van de belasting.  
 
Hiermee kan van dit distributienet zowel de technische transportcapaciteit worden verhoogd als de 

spanningshuishouding worden verbeterd. Na de volledige ingebruikname van de geplande 

netverzwaring kan naar verwachting de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien. Wanneer 

middels congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in het congestiegebied, is die 

mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen kennen. Dat laatste kan 

ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of bovenliggende netvlakken. 

2.4 Verwijzing naar EAN’s van grootverbruikers in dit congestiegebied 

 
In bijlage A is een lijst opgenomen met de EAN-codes van de aanwezige grootverbruikers in 
congestiegebied Winterswijk 
 

2.5 Onzekerheden 

 

Een congestieonderzoek bevat onzekerheid omdat toekomstige netwerk- en marktsituaties worden 

gesimuleerd. De uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen 

op basis van historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze 

inherente onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 

transportverzoeken kunnen worden gehonoreerd met toepassing van congestiemanagement? Na 

afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de transportcapaciteit die alsnog 

kan worden toegekend gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het rapport is voorzien. Dit als 

gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen zoals: onvoorziene niet-

beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om onderhoud te verschuiven, 

veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van klanten groter dan 1 MW, 

onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de veronderstelde 

gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (zoals het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 

feitelijk zullen optreden, onder meer omdat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei van 

het feitelijk benutte transportvermogen binnen het gecontracteerde transportvermogen nauwkeurig 

te voorspellen.  

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 

toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 

veiligheid en leveringszekerheid van vermogen vooropstellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 

om het gevraagde transportvermogen te faciliteren. 
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3. Omvang van de congestie 
 

3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Winterswijk 

 
Het distributienet 
Het elektriciteitsnet van congestiegebied Winterswijk bestaat uit verdeelstations en een 
distributienet (bestaande uit middenspanningskabels). Bij een verdeelstation zorgt de keten van 
componenten voor één bepaalde aanwezige transportcapaciteit (het component met de laagste 
belastbaarheid) die voor alle aangeslotenen geldt. Voor het distributienet zitten aangeslotenen 
verspreid in het net en is de lokale situatie van belang. Er kan dus niet gesproken worden over één 
keten met één transportcapaciteit. Aan een uiteinde van een distributienet is de aanwezige 
transportcapaciteit vaak lager dan elders. Dit is ook afhankelijk van de configuratie van het 
distributienet, welke afhankelijk is van het moment en de topologie. Om deze reden wordt in dit 
onderzoek verwezen naar de technische transportcapaciteit aangegeven voor teruglevering van de 
verdeelstations in dit congestiegebied. De technische transportcapaciteit is niet representatief voor 
de individuele MS-routes maar wel voor de capaciteit van het hele congestiegebied.  
 

3.2 Vaststelling spanningscongestie 

 

In dit congestiegebied is er sprake van spanningscongestie. Dit kan zowel op het verdeelstation als in 

het distributienet ontstaan en is niet samen te vatten in een tabel van aanwezige- en gevraagde 

transportcapaciteit, doordat de problematiek niet in de technische transportcapaciteit maar in de 

spanningshuishouding zit. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet naar de technische 

transportcapaciteit voor teruglevering gekeken. De technische transportcapaciteit is niet bepalend 

voor de spanningsproblematiek en biedt om die reden geen handvat voor congestiemanagement 

mogelijkheden. 

 

Liander heeft spanningscongestie vastgesteld in dit congestiegebied en daaropvolgend een quickscan 
opgesteld. Liander netontwerp hanteert grenzen aan de toelaatbaar spanning in haar 
middenspanningsnet om te voldoen aan de wettelijke afspraken betreffende de kwaliteit van leveren.4 
Het inpassen van meer klanten op deze asset leidt tot het (verder) overschrijden van de 
spanningsgrenzen en heeft als gevolg dat Liander niet meer aan haar wettelijke verplichting kan 
voldoen. 
 

3.3 Duur structurele congestie 

 

De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige vermogenstekorten rond het vierde 

kwartaal van 2025 deels worden opgelost. Hiermee is de verwachte periode van congestie langer dan 

de in de Netcode Elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar. Daarnaast is het congestiegebied in 

de drie jaar hiervoor geen congestiegebied geweest en heeft het geen onderdeel uitgemaakt van een 

of meerdere congestiegebieden die door Liander werden beheerd. Dit geeft dus geen reden om 

congestiemanagement niet toe te passen.  

 
  

 
4 Zie 7,3 van de Netcode Elektriciteit: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05#Hoofdstuk7 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0037940%2F2024-07-05%23Hoofdstuk7&data=05%7C02%7Cjill.rietbergen%40alliander.com%7C5e403dcd8e914db0e32308dcbc4f996f%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C638592297263100792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=QrHZdNfwjg%2BKgIS%2Fia00bmTPxtWP6UFy%2BGsp95XNSwY%3D&reserved=0
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4. Technische analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens 

 
Regelbaar vermogen is in de Begrippencode Elektriciteit gedefinieerd als: “Regelbaar vermogen voor 
invoedings-congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode 
elektriciteit voor inzet beschikbaar is, vermeerderd met het overige vermogen van 
elektriciteitsproductie-eenheden dat bij inzet van de verplichting overeenkomstig artikel 9.1, vierde lid, 
van de Netcode elektriciteit, met toepassing van een ondergrens van 1 MW, beschikbaar is voor het 
verminderen van elektriciteitsinvoeding”. 
 
De essentie hiervan is dat aangeslotenen op afstand kunnen worden (af)geregeld.  Dit vereist dat de 
betreffende installatie technisch in staat moet zijn gestuurd te worden zodra de netbeheerder hierom 
vraagt. Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld worden dat het regelbaar vermogen voor 
congestiegebied Winterswijk 0 bedraagt.5 
 
Door de technische aard van het congestiegebied, is sturing zoals in bovenstaande definitie bedoeld, 
niet mogelijk. 
 

Het distributienet 
Zoals aangegeven bestaat het elektriciteitsnet van congestiegebied Winterswijk uit verdeelstations en 
een distributienet (bestaande uit middenspanningskabels). In dit congestiegebied is er sprake van 
capaciteits- en/of spanningscongestie in het distributienet. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 is dit niet 
samen te vatten in een tabel van aanwezige transportcapaciteit, respectievelijk gevraagde 
transportcapaciteit, omdat de problematiek in het distributienet en/of in de spanningshuishouding zit. 
Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de technische stroomcapaciteit voor 
teruglevering. De technische stroomcapaciteit is niet bepalend voor de spanningsproblematiek en 
biedt daardoor geen oplossingsrichting voor congestiemanagement mogelijkheden. Er wordt dus ook 
geen technische grens vastgesteld. 
 
Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde aanwezige 
transportcapaciteit (de component met de laagste belastbaarheid) die voor alle aangeslotenen geldt. 
Voor het distributienet zitten aangeslotenen verspreid in het net. Er kan dus niet gesproken worden 
één bepaalde transportcapaciteit of één technische grens. Omdat we de aanwezige transportcapaciteit 
van het verdeelstation gelijkstellen (zie hoofdstuk 3) aan de transportcapaciteit in het congestiegebied 
geldt de technische grens van het verdeelstation voor het congestiegebied. 
 

4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 
 
In congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Doordat er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 
 

 
5 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   
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4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 
 
Vanwege de netstructuur van het middenspanningsnet is het niet mogelijk om de verwachte 
netbelasting op dezelfde wijze te berekenen als bij hoger gelegen netvlakken gebeurt. Het aantal 
verschillende netconfiguraties waarmee rekening gehouden moet worden, is in een 
middenspanningsnet vele malen hoger. Het is nog niet mogelijk om die allemaal door te rekenen. Op 
een middenspanningsnet wordt om die reden een andere rekenmethode gehanteerd. Een methode 
waarmee het wel mogelijk is om de maximale belasting en belastbaarheden in een jaar te berekenen, 
maar niet om specifieke tijdsprofielen te genereren die nodig zijn voor het uitvoeren van 
congestiemanagement.  
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5. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor verdere toepassing voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële 
grens hanteren we de definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: 
“Deze financiële grens bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de 
aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de 
periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen.”  
  
In paragraaf 3.1 is vastgesteld dat er voor het distributienet niet gesproken kan worden over één 
transportcapaciteit. Voor congestiegebied Winterswijk kan derhalve geen aanwezige 
transportcapaciteit worden vastgesteld conform de Begrippencode Elektriciteit. De financiële grens is 
vastgesteld op basis van de capaciteit van de voedende kabels van de MS-routes met 
transportschaarste, met als bovengrens de maximale capaciteit van de bovenliggende installatie. 
  
We baseren ons op de beschreven capaciteit 9,8 MVA en de periode waarvoor we de congestie 
verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  547.941  euro. 
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6. Toepassing van congestiemanagement 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 

 
In paragraaf 3.1 is onderbouwd dat er geen aanwezige transportcapaciteit kan worden gedefinieerd 
voor congestiegebied Winterswijk. Dit is echter geen uitzondering benoemd in de Netcode Electriciteit. 
De overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 van de Netcode Elektriciteit zijn niet van 
toepassing. Dit betekent dat op basis van deze criteria congestiemanagement moet worden toegepast. 
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7. Marktanalyse van het congestiegebied 
 

7.1 Inleiding 

 

Om te beoordelen in hoeverre marktgebaseerd congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen 
en marktpartijen benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het potentiële aanbod van 
congestiemanagementdiensten voor congestiegebied Winterswijk.  
 
Congestiemanagement kan bestaan uit contracten met een capaciteitsbeperking en/of uit biedingen 
voor redispatch. Deze laatste kunnen ook contractueel worden vastgelegd in een biedplichtcontract. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 

 

Liander heeft voor de marktuitvraag algemene en specifieke communicatie uitgezet: 
1)  Via de website www.liander.nl zijn marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich te 

melden als zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 
 
Liander kijkt samen met de benaderde partijen of en wanneer het mogelijk is om bij te dragen aan 
congestiemanagement.  
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagement 

 

Uit analyse blijkt dat er 1 potentiële deelnemers zijn met elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 
1 MW. In totaal betreft dit 0,7 MVA.  
 

7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 

 

De werking van congestiemanagement is afhankelijk van de mate waarin aangeslotenen flexibiliteit 
aanbieden aan de netbeheerder, die dit vervolgens inkoopt. Zodra uit onderzoek blijkt dat er een 
bepaalde potentie aan regelbaar vermogen bij een bepaald aantal aangeslotenen is, is het aan deze 
partijen of de potentie ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld wordt. 
 
Indien toepassing van congestiemanagement niet mogelijk is doordat te veel partijen hun potentiële 
regelbare vermogen niet aanbieden, heeft de netbeheerder de mogelijkheid deelnameverplichting in 
te stellen. Deze wettelijke ruimte geeft invulling aan de sterke maatschappelijke behoefte om het 
energienet optimaal te benutten. 
 
In dit onderzoek voor het betreffende congestiegebied is hier geen sprake van, vanwege de technische 
aard van de congestie. Derhalve is er geen sprake van het benutten van de wettelijke mogelijkheid tot 
deelnameverplichting. 
We staan open voor het gesprek met aangeslotenen om bij te dragen aan 
congestiemanagementdiensten voor de toekomst. Daarnaast bereiden we ons voor om, indien nodig, 
verbruikers en producenten (met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van 
meer dan 1 MW) te verplichten om een aanbod te doen. Tegen overeen te komen voorwaarden 
leveren marktpartijen dan een bijdrage aan het oplossen van de congestie door het aanbieden van 
congestiemanagementdiensten. 
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8. Conclusie 
 

Voor het gebied dat wij van elektriciteit voorzien vanuit congestiegebied Winterswijk hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van congestiemanagement. De transportcapaciteit voor 
teruglevering vanuit dit congestiegebied is beperkt en/of er zijn problemen met de 
spanningshuishouding.  
 
Op basis van de uitgevoerde analyse zijn er voor ons geen mogelijkheden om congestiemanagement 
uit te voeren. Wel zien wij potentie voor congestiemanagement in de toekomst. Nieuwe 
transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we op de wachtlijst. Wanneer de 
netverzwaring is gerealiseerd of tussendoor alsnog flexibel vermogen wordt gecontracteerd, 
behandelen we deze aanvragen in de volgorde van binnenkomst. 
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Bijlage:  
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken:  

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

2) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van verschillende doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn. 
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Lijst met postcodes in het congestiegebied6 

7101BM  7101BN  7102AM  7102AN  7102DE  7102EA  7102EE  7102EH  7102EJ  7102EX  

7102GA  7102GB  7102GC  7102GD  7102GE  7102JD  7102JH  7102JJ  7104GH  7104GL  

7107AA  7107AB  7107AC  7107AD  7107AG  7107AH  7107AJ  7107AK  7107AL  7107AM  

7107AN  7107AP  7107AR  7107AS  7107AT  7107AV  7107AW  7107AX  7107AZ  7107BA  

7107BB  7107BC  7107BD  7107BE  7107BG  7107DA  7107DB  7108AA  7108AB  7108AE  

7108AG  7108AH  7108AR  7108AV  7108AW  7108AX  7108AZ  7108BA  7108BB  7108BC  

7108BD  7108BE  7108BG  7108BH  7108BJ  7108BK  7108BL  7108BM  7108BN  7108BP  

7108BR  7108BS  7108BT  7108CA  7108CB  7108CC  7108CD  7108CE  7108CG  7108CH  

7109CC  7115AB  7115AC  7115AD  7115AE  7115AG  7115AH  7115AJ  7115AK  7115AL  

7115AM  7115AP  7115AR  7115AS  7134NB  7134NC  7134ND  7134NE  7134NG  7134NH  

7134NJ  7134NK  7134NM  7134NN  7134NP  7134NR  7134PB  7134PC  7134PD  7134PE  

7134PG  7134PR  7134PS  7134PT  7134PV  7134PW  7134PX  7134PZ  7134RA  7134RB  

7134RD  7134RE  7134RH  7134RJ  7134RK  7134RL  7137HH  7137HN  7137PA  7137PD  

7137PE  7137PG  7137PJ                

 

Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW7 

EAN  

871687110004179141  

 

 
6 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 

(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 

omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
7 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Winterswijk 

kabel WTW 10-1V2.05 
28-09-2023 
 
 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.05 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het derde kwartaal van 2029 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Winterswijk kabel WTW 10-1V2.05 een tekort aan transportcapaciteit 
voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
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Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

7101LK 7103XM 7101VV 

7101LN 7103XN 7101VW 

7101MA 7103XP 7101VX 

7101MC 7103XR 7101VZ 

7101ME 7103XS 7101WB 

7101MH 7103XT 7101WG 

7101MK 7103XV 7103JZ 

7101ML 7103XW 7103KB 

7101MN 7103XX 7103KC 

7101MP 7103XZ 7103VZ 

7101MR 7103ZA 7103XA 

7101NA 7103ZB 7103XG 

7101NB 7103ZC 7103XH 

7101NC 7103ZD 7103XK 
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7101ND 7103ZE 7103XL 

7101NE 7103ZG  
7101NM 7103ZH  
7101NT 7103ZJ  
7101NW 7103ZK  
7101NX 7103ZL  
7101SJ 7103ZM  
7101SK 7103ZN  
7101SL 7103ZP  
7101SM 7103ZS  

 
 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  3,37 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 3,02 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 2,18 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  0,93 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0  MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1213 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het derde kwartaal 
van 2029 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.07 
17-08-2023 
 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.07 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het vierde kwartaal van 2023 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Winterswijk kabel WTW 10-1V2.07 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 
beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  
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7101BM 7134NM 7134RD 

7101BN 7134NN 7134RE 

7102GA 7134NP 7134RH 

7102GB 7134NR 7134RJ 

7102GC 7134PB 7134RK 

7102GD 7134PC 7134RL 

7102GE 7134PD 7137HH 

7104GH 7134PE 7137HN 

7104GL 7134PG 7137PA 

7119AS 7134PR 7137PD 

7134NB 7134PS 7137PE 

7134NC 7134PT 7137PG 

7134ND 7134PV 7137PJ 

7134NE 7134PW  
7134NG 7134PX  
7134NH 7134PZ  
7134NJ 7134RA  
7134NK 7134RB  

 

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  10,4 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

1,59 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

0,76 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten 1,84 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten 1,32 MVA 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 685 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2023 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
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We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.02 
11-05-2023 
 
 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.02 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2024 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Winterswijk kabel WTW 10-1V2.02 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
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Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

7102AM 7102AN 7102DE 7102EA 7102EE 7102EH 7102EJ 7102EX 7102GA 7102JD 

7102JJ 7107AA 7107AB 7107AC 7107AD 7107AG 7107AH 7107AJ 7107AK 7107AL 

7107AM 7107AN 7107AP 7107AR 7107AS 7107AT 7107AV 7107AW 7107AX 7107AZ 

7107BA 7107BB 7107BC 7107BD 7107BE 7107BG 7107DA 7108AA 7108AB 7108AE 

7108AG 7108AH 7108AR 7108AT 7108AV 7108AX 7108AZ 7108BA 7108BB 7108BC 

7108BD 7108BE 7108BG 7108BH 7108BJ 7108BL 7108BM 7108BN 7108BP 7108BR 

7108BS 7108BT 7108CA 7108CC 7108CD 7108CE 7108CG 7108CH 7109CC 7115AB 

7115AC 7115AD 7115AE 7115AG 7115AH 7115AJ 7115AK 7115AL 7115AM 7115AP 

7115AR 7115AS         

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  5,89 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 3,64 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 1,51 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  3,21 MW 
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Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  2,35 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 809 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal 
van 2024 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet, het aanpassen van de netstructuur en ent rappor. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Winterswijk 

10-1i 
13-10-2022 
 
 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Winterswijk 10-1i zijn bereikt. Dit geldt 
voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het vierde kwartaal van 
2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Winterswijk 10-1i een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van 
elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 4: Kaart van het congestiegebied.  



33 
 

 
 

7101AA 7101AB 7101AC 7101AD 7101AE 7101AG 7101AH 7101AJ 7101AK 7101AL 

7101AM 7101AN 7101AP 7101AR 7101AS 7101AT 7101AV 7101AW 7101AX 7101AZ 

7101BA 7101BB 7101BC 7101BD 7101BE 7101BG 7101BH 7101BJ 7101BK 7101BL 

7101BM 7101BN 7101BP 7101BR 7101BS 7101BT 7101BV 7101BW 7101BX 7101BZ 

7101CA 7101CB 7101CC 7101CD 7101CE 7101CG 7101CH 7101CJ 7101CK 7101CL 

7101CM 7101CN 7101CP 7101CR 7101CS 7101CT 7101CV 7101CW 7101CX 7101CZ 

7101DA 7101DB 7101DC 7101DD 7101DE 7101DG 7101DH 7101DJ 7101DK 7101DL 

7101DM 7101DN 7101DP 7101DR 7101DS 7101DT 7101DV 7101DW 7101DX 7101DZ 

7101EA 7101EB 7101EC 7101ED 7101EE 7101EG 7101EH 7101EJ 7101EK 7101EL 

7101EM 7101EN 7101EP 7101ER 7101ES 7101ET 7101EW 7101EX 7101EZ 7101GA 

7101GB 7101GC 7101GD 7101GE 7101GG 7101GH 7101GJ 7101GK 7101GL 7101GM 

7101GN 7101GP 7101GR 7101GS 7101GT 7101GV 7101GW 7101GX 7101GZ 7101HA 

7101HB 7101HC 7101HD 7101HE 7101HG 7101HH 7101HJ 7101HK 7101HL 7101HM 

7101HN 7101HP 7101HR 7101HS 7101HT 7101HV 7101HW 7101HX 7101HZ 7101JA 

7101JB 7101JC 7101JD 7101JE 7101JG 7101JH 7101JJ 7101JK 7101JL 7101JM 

7101JN 7101JP 7101JR 7101JS 7101JT 7101JV 7101JW 7101JX 7101JZ 7101KA 

7101KL 7101KM 7101KN 7101KP 7101KR 7101KS 7101KT 7101KV 7101KW 7101KX 

7101LA 7101LB 7101LC 7101LD 7101LE 7101LG 7101LH 7101LJ 7101LK 7101LL 

7101LM 7101LN 7101LP 7101LR 7101LS 7101LT 7101LV 7101LW 7101LX 7101LZ 

7101MA 7101MB 7101MC 7101MD 7101ME 7101MG 7101MH 7101MJ 7101MK 7101ML 

7101MN 7101MP 7101MR 7101MS 7101MT 7101MV 7101MX 7101MZ 7101NA 7101NB 

7101NC 7101ND 7101NE 7101NG 7101NH 7101NJ 7101NK 7101NL 7101NM 7101NN 

7101NP 7101NR 7101NS 7101NT 7101NV 7101NW 7101NX 7101NZ 7101PA 7101PB 

7101PC 7101PD 7101PE 7101PG 7101PH 7101PK 7101PT 7101PV 7101PW 7101PX 

7101PZ 7101RR 7101RS 7101RT 7101RV 7101RW 7101SJ 7101SK 7101SL 7101SM 

7101SN 7101SP 7101SR 7101ST 7101SV 7101SW 7101SX 7101SZ 7101TA 7101TB 

7101TC 7101TD 7101TE 7101TG 7101TM 7101TN 7101TP 7101TR 7101TS 7101TT 

7101TV 7101TW 7101TX 7101TZ 7101VA 7101VB 7101VC 7101VD 7101VE 7101VG 

7101VH 7101VJ 7101VK 7101VL 7101VM 7101VN 7101VP 7101VR 7101VS 7101VT 

7101VV 7101VW 7101VX 7101VZ 7101WB 7101WC 7101WD 7101WE 7101WG 7101WH 

7101WJ 7101WK 7101WL 7101WN 7101WP 7101WR 7101WS 7101WT 7101WV 7101WX 

7101WZ 7101XA 7101XB 7101XC 7101XD 7101XG 7101XH 7101XJ 7101XK 7101XL 

7101XM 7101XN 7101XP 7101XR 7101XS 7101XT 7101XV 7101XW 7101XX 7101XZ 

7101ZE 7101ZG 7101ZH 7101ZJ 7101ZK 7101ZL 7101ZM 7101ZN 7101ZP 7101ZR 

7101ZS 7101ZT 7101ZV 7101ZW 7101ZX 7101ZZ 7102AA 7102AB 7102AC 7102AD 

7102AE 7102AG 7102AH 7102AJ 7102AK 7102AL 7102AM 7102AN 7102AP 7102AR 

7102AS 7102AT 7102AV 7102AW 7102AX 7102AZ 7102BA 7102BB 7102BC 7102BD 

7102BE 7102BG 7102BH 7102BJ 7102BK 7102BL 7102BM 7102BN 7102BP 7102BR 

7102BS 7102BT 7102BV 7102BW 7102BX 7102BZ 7102CA 7102CB 7102CC 7102CD 

7102CE 7102CG 7102CH 7102CJ 7102CK 7102CL 7102CM 7102CN 7102CP 7102CR 

7102CS 7102CT 7102CV 7102CW 7102CX 7102DA 7102DB 7102DC 7102DD 7102DE 

7102DG 7102DH 7102DJ 7102DK 7102DL 7102DM 7102DN 7102DP 7102DR 7102DS 

7102DT 7102DV 7102DW 7102DX 7102DZ 7102EA 7102EB 7102EC 7102ED 7102EE 

7102EG 7102EH 7102EJ 7102EK 7102EL 7102EM 7102EN 7102EP 7102ER 7102ES 
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7102ET 7102EV 7102EW 7102EX 7102EZ 7102GA 7102GB 7102GC 7102GD 7102GE 

7102HB 7102HE 7102HG 7102HH 7102HJ 7102HM 7102HN 7102JA 7102JB 7102JD 

7102JE 7102JH 7102JJ 7102JK 7102JL 7102JM 7102KA 7102KB 7102KC 7102KD 

7102ZZ 7103AA 7103AB 7103AC 7103AD 7103AE 7103AG 7103AH 7103AJ 7103AK 

7103AL 7103AM 7103AN 7103AP 7103AR 7103AS 7103AT 7103AV 7103AW 7103AX 

7103AZ 7103BA 7103BB 7103BC 7103BD 7103BE 7103BG 7103BH 7103BJ 7103BK 

7103BL 7103BM 7103BN 7103BP 7103BR 7103BS 7103BT 7103BV 7103BW 7103BX 

7103CA 7103CB 7103CC 7103CD 7103CW 7103CZ 7103DA 7103DB 7103DC 7103DD 

7103DE 7103DG 7103DH 7103DJ 7103DL 7103DM 7103DN 7103DP 7103DR 7103DS 

7103DT 7103DV 7103DW 7103DX 7103DZ 7103EA 7103EB 7103EC 7103ED 7103EE 

7103EG 7103EH 7103EJ 7103EK 7103EL 7103EM 7103EN 7103GA 7103GB 7103GC 

7103GD 7103GE 7103GG 7103GH 7103GJ 7103GK 7103GL 7103GM 7103GN 7103GP 

7103GR 7103GS 7103GT 7103GV 7103GW 7103GX 7103GZ 7103HA 7103HB 7103HC 

7103HD 7103JA 7103JB 7103JC 7103JD 7103JE 7103JG 7103JH 7103JK 7103JL 

7103JM 7103JN 7103JP 7103JR 7103JT 7103JV 7103KB 7103KC 7103KD 7103VW 

7103VX 7103VZ 7103WB 7103WC 7103WD 7103WE 7103WG 7103WH 7103WJ 7103WK 

7103WL 7103WN 7103WP 7103WR 7103WS 7103WT 7103WV 7103WX 7103WZ 7103XA 

7103XB 7103XC 7103XD 7103XE 7103XG 7103XH 7103XJ 7103XK 7103XL 7103XM 

7103XN 7103XP 7103XV 7103XW 7103XX 7103XZ 7103ZA 7103ZB 7103ZC 7103ZD 

7103ZE 7103ZG 7103ZH 7103ZJ 7103ZK 7103ZL 7103ZM 7103ZN 7103ZP 7103ZR 

7103ZS 7103ZT 7103ZV 7103ZW 7103ZX 7103ZZ 7104AA 7104AB 7104AC 7104AD 

7104AE 7104AH 7104AJ 7104AK 7104AL 7104AM 7104AN 7104AP 7104AR 7104AS 

7104AT 7104AV 7104AW 7104AZ 7104BA 7104BB 7104BC 7104BD 7104BE 7104BG 

7104BH 7104BJ 7104BK 7104BL 7104BM 7104BN 7104BP 7104BR 7104BS 7104BT 

7104BW 7104BX 7104CA 7104CB 7104CC 7104CD 7104DA 7104DB 7104DC 7104DD 

7104DE 7104DG 7104DJ 7104DK 7104GA 7104GE 7104GG 7104GH 7104GJ 7104GK 

7105AL 7105CA 7105CB 7105CC 7105CD 7105CE 7105CG 7105CH 7105CJ 7105CK 

7105CL 7105CM 7105CN 7105CP 7105EA 7105EC 7106CA 7106CB 7106CC 7106CD 

7106CE 7106CG 7106CH 7106CJ 7106CK 7106CL 7106CM 7106CN 7106CP 7106CR 

7106CS 7106CT 7106CV 7106CW 7106EA 7106EB 7107AA 7107AB 7107AC 7107AD 

7107AE 7107AG 7107AH 7107AJ 7107AK 7107AL 7107AM 7107AN 7107AP 7107AR 

7107AS 7107AT 7107AV 7107AW 7107AX 7107AZ 7107BA 7107BB 7107BC 7107BD 

7107BE 7107BG 7107DA 7108AA 7108AB 7108AE 7108AG 7108AH 7108AJ 7108AK 

7108AL 7108AM 7108AN 7108AP 7108AR 7108AS 7108AT 7108AV 7108AW 7108AX 

7108AZ 7108BA 7108BB 7108BC 7108BD 7108BE 7108BG 7108BH 7108BJ 7108BK 

7108BL 7108BM 7108BN 7108BP 7108BR 7108BS 7108BT 7108CA 7108CC 7108CD 

7108CE 7108CG 7108CH 7109AH 7109BA 7109BB 7109BC 7109BD 7109BG 7109BH 

7109BJ 7109BK 7109BL 7109BM 7109BN 7109BP 7109BR 7109BS 7109BT 7109BV 

7109BW 7109BX 7109CC 7109CD 7109CG 7109CH 7113AA 7113AB 7113AC 7113AD 

7113AE 7113AG 7113AH 7113AJ 7113AK 7113AL 7113CB 7113EB 7115AA 7115AB 

7115AC 7115AD 7115AE 7115AG 7115AH 7115AJ 7115AK 7115AL 7115AM 7115AN 

7115AP 7115AS 7119AA 7119AB 7119AC 7119AD 7119AE 7119AG 7119AH 7119AK 

7119AL 7119AM 7119AN 7119AP 7119AR 7119AS 7119AT 7121KS 7121KT 7121KV 

7121KW 7121KZ 7121LA 7121LG 7121LL 7121LM 7121LN 7134NB 7134NC 7134ND 

7134NE 7134NG 7134NH 7134NJ 7134NK 7134NM 7134NN 7134NP 7134NR 7134PB 
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7134PC 7134PD 7134PE 7134PG 7134PH 7134PJ 7134PK 7134PL 7134PM 7134PN 

7134PP 7134PR 7134PS 7134PT 7134PV 7134PW 7134PX 7134PZ 7134RA 7134RB 

7134RD 7134RE 7134RH 7134RJ 7134RL 7137HH 7137HN 7137PA 7137PB 7137PC 

7137PD 7137PE 7137PG 7137PK 7142HG 7142HH 7142HN 7142JG 7142JH 7142JJ 

7142JK          

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation  57,00 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met verbruik 

 50,48 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met teruglevering 

 28,79 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  28,85 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  18,14 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 14825 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal van 2026 
afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 

 
 
 
 
 
Congestiegebied Winterswijk 
 

 

  

Versie Datum toegevoegd Wijziging 

1.0 24-9-2019 Toegevoegd 
Veld 7 

1.1 19-03-2020 Toegevoegd 
WTW 10-1V2.08 
Uitkomsten onderzoek WTW 10-1V2.08 

1.2 02-04-2020 Toegevoegd 
Verdeelstation Winterswijk 

1.3 06-11-2020 Toegevoegd 
Verwachte oplossingsdatum en -richting voor WTW 10-
1V2.08 en verdeelstation Winterswijk 

1.4 29-4-2021 Toegevoegd 
WTW 10-1V2.15 (verbruik en teruglevering)  

1.5 09-06-2022 Toegevoegd 
WTW 10-1V2.08 (verbruik en teruglevering) 
Knelpunt verdeelstation Winterswijk voorlopig opgelost 
(teruglevering) 
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Opgelost: geen knelpunt meer bij teruglevering voor verdeelstation Winterswijk  
09-06-2022 
 
We hebben het knelpunt bij verdeelstation Winterswijk opgelost, door het inzetten van de 
vluchtstrook. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Hieronder staan de details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

 

Figuur 5: Kaart van het congestiegebied.  

 

1702DX 7101AA 7101AB 7101AC 7101AD 7101AE 7101AG 7101AH 7101AJ 7101AK 

7101AL 7101AM 7101AN 7101AP 7101AR 7101AS 7101AT 7101AV 7101AW 7101AX 

7101AZ 7101BA 7101BB 7101BC 7101BD 7101BE 7101BG 7101BH 7101BJ 7101BK 

7101BL 7101BM 7101BN 7101BP 7101BR 7101BS 7101BT 7101BV 7101BW 7101BX 

7101BZ 7101CA 7101CB 7101CC 7101CD 7101CE 7101CG 7101CH 7101CJ 7101CK 

7101CL 7101CM 7101CN 7101CP 7101CR 7101CS 7101CT 7101CV 7101CW 7101CX 

7101CZ 7101DA 7101DB 7101DC 7101DD 7101DE 7101DG 7101DH 7101DJ 7101DK 

7101DL 7101DM 7101DN 7101DP 7101DR 7101DS 7101DT 7101DV 7101DW 7101DX 

7101DZ 7101EA 7101EB 7101EC 7101ED 7101EE 7101EG 7101EH 7101EJ 7101EK 

7101EL 7101EM 7101EN 7101EP 7101ER 7101ES 7101ET 7101EV 7101EW 7101EX 

7101EZ 7101GA 7101GB 7101GC 7101GD 7101GE 7101GG 7101GH 7101GJ 7101GK 

7101GL 7101GM 7101GN 7101GP 7101GR 7101GS 7101GT 7101GV 7101GW 7101GX 

7101GZ 7101HA 7101HB 7101HC 7101HD 7101HE 7101HG 7101HH 7101HJ 7101HK 
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7101HL 7101HM 7101HN 7101HP 7101HR 7101HS 7101HT 7101HV 7101HW 7101HX 

7101HZ 7101JA 7101JB 7101JC 7101JD 7101JE 7101JG 7101JH 7101JJ 7101JK 

7101JL 7101JM 7101JN 7101JP 7101JR 7101JS 7101JT 7101JV 7101JW 7101JX 

7101JZ 7101KA 7101KL 7101KM 7101KN 7101KP 7101KR 7101KS 7101KT 7101KV 

7101KW 7101KX 7101LA 7101LB 7101LC 7101LD 7101LE 7101LG 7101LH 7101LJ 

7101LK 7101LL 7101LM 7101LN 7101LP 7101LR 7101LS 7101LT 7101LV 7101LW 

7101LX 7101LZ 7101MA 7101MB 7101MC 7101MD 7101ME 7101MG 7101MH 7101MJ 

7101MK 7101ML 7101MN 7101MP 7101MR 7101MS 7101MT 7101MV 7101MX 7101MZ 

7101NA 7101NB 7101NC 7101ND 7101NE 7101NG 7101NH 7101NJ 7101NK 7101NL 

7101NM 7101NN 7101NP 7101NR 7101NS 7101NT 7101NV 7101NW 7101NX 7101NZ 

7101PA 7101PB 7101PC 7101PD 7101PE 7101PG 7101PH 7101PK 7101PT 7101PV 

7101PW 7101PX 7101PZ 7101RA 7101RR 7101RS 7101RT 7101RV 7101RW 7101SJ 

7101SK 7101SL 7101SM 7101SN 7101SP 7101SR 7101ST 7101SV 7101SW 7101SX 

7101SZ 7101TA 7101TB 7101TC 7101TD 7101TE 7101TG 7101TM 7101TN 7101TP 

7101TR 7101TS 7101TT 7101TV 7101TW 7101TX 7101TZ 7101VA 7101VB 7101VC 

7101VD 7101VE 7101VG 7101VH 7101VJ 7101VK 7101VL 7101VM 7101VN 7101VP 

7101VR 7101VS 7101VT 7101VV 7101VW 7101VX 7101VZ 7101WB 7101WC 7101WD 

7101WE 7101WG 7101WH 7101WJ 7101WK 7101WL 7101WN 7101WP 7101WR 7101WS 

7101WT 7101WV 7101WX 7101WZ 7101XA 7101XB 7101XC 7101XD 7101XG 7101XH 

7101XJ 7101XK 7101XL 7101XM 7101XN 7101XP 7101XR 7101XS 7101XT 7101XV 

7101XW 7101XX 7101XZ 7101ZE 7101ZG 7101ZH 7101ZJ 7101ZK 7101ZL 7101ZM 

7101ZN 7101ZP 7101ZR 7101ZS 7101ZT 7101ZV 7101ZW 7101ZX 7101ZZ 7102AA 

7102AB 7102AC 7102AD 7102AE 7102AG 7102AH 7102AJ 7102AK 7102AL 7102AM 

7102AN 7102AP 7102AR 7102AS 7102AT 7102AV 7102AW 7102AX 7102AZ 7102BA 

7102BB 7102BC 7102BD 7102BE 7102BG 7102BH 7102BJ 7102BK 7102BL 7102BM 

7102BN 7102BP 7102BR 7102BS 7102BT 7102BV 7102BW 7102BX 7102BZ 7102CA 

7102CB 7102CC 7102CD 7102CE 7102CG 7102CH 7102CJ 7102CK 7102CL 7102CM 

7102CN 7102CP 7102CR 7102CS 7102CT 7102CV 7102CW 7102CX 7102DA 7102DB 

7102DC 7102DD 7102DE 7102DG 7102DH 7102DJ 7102DK 7102DL 7102DM 7102DN 

7102DP 7102DR 7102DS 7102DT 7102DV 7102DW 7102DX 7102DZ 7102EA 7102EB 

7102EC 7102ED 7102EE 7102EG 7102EH 7102EJ 7102EK 7102EL 7102EM 7102EN 

7102EP 7102ER 7102ES 7102ET 7102EV 7102EW 7102EX 7102EZ 7102GA 7102GB 

7102GC 7102GD 7102GE 7102HB 7102HE 7102HG 7102HH 7102HJ 7102HM 7102HN 

7102JA 7102JB 7102JD 7102JE 7102JH 7102JJ 7102JK 7102JL 7102JM 7102KA 

7102KB 7102KC 7102KD 7102ZZ 7103AA 7103AB 7103AC 7103AD 7103AE 7103AG 

7103AH 7103AJ 7103AK 7103AL 7103AM 7103AN 7103AP 7103AR 7103AS 7103AT 

7103AV 7103AW 7103AX 7103AZ 7103BA 7103BB 7103BC 7103BD 7103BE 7103BG 

7103BH 7103BJ 7103BK 7103BL 7103BM 7103BN 7103BP 7103BR 7103BS 7103BT 

7103BV 7103BW 7103BX 7103CA 7103CB 7103CC 7103CD 7103CW 7103CZ 7103DA 

7103DB 7103DC 7103DD 7103DE 7103DG 7103DH 7103DJ 7103DL 7103DM 7103DN 

7103DP 7103DR 7103DS 7103DT 7103DV 7103DW 7103DX 7103DZ 7103EA 7103EB 

7103EC 7103ED 7103EE 7103EG 7103EH 7103EJ 7103EK 7103EL 7103EM 7103EN 

7103GA 7103GB 7103GC 7103GD 7103GE 7103GG 7103GH 7103GJ 7103GK 7103GL 

7103GM 7103GN 7103GP 7103GR 7103GS 7103GT 7103GV 7103GW 7103GX 7103GZ 

7103HA 7103HB 7103HC 7103HD 7103JA 7103JB 7103JC 7103JD 7103JE 7103JG 

7103JH 7103JJ 7103JK 7103JL 7103JM 7103JN 7103JP 7103JR 7103JS 7103JT 
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7103JV 7103JW 7103JZ 7103KB 7103KC 7103KD 7103VW 7103VX 7103VZ 7103WB 

7103WC 7103WD 7103WE 7103WG 7103WH 7103WJ 7103WK 7103WL 7103WN 7103WP 

7103WR 7103WS 7103WT 7103WV 7103WX 7103WZ 7103XA 7103XB 7103XC 7103XD 

7103XE 7103XG 7103XH 7103XJ 7103XK 7103XL 7103XM 7103XN 7103XP 7103XR 

7103XS 7103XT 7103XV 7103XW 7103XX 7103XZ 7103ZA 7103ZB 7103ZC 7103ZD 

7103ZE 7103ZG 7103ZH 7103ZJ 7103ZK 7103ZL 7103ZM 7103ZN 7103ZP 7103ZR 

7103ZS 7103ZT 7103ZV 7103ZW 7103ZX 7103ZZ 7104AA 7104AB 7104AC 7104AD 

7104AE 7104AH 7104AJ 7104AK 7104AL 7104AM 7104AN 7104AP 7104AR 7104AS 

7104AT 7104AV 7104AW 7104AX 7104AZ 7104BA 7104BB 7104BC 7104BD 7104BE 

7104BG 7104BH 7104BJ 7104BK 7104BL 7104BM 7104BN 7104BP 7104BR 7104BS 

7104BT 7104BW 7104BX 7104CA 7104CB 7104DA 7104DB 7104DC 7104DD 7104DE 

7104DG 7104DJ 7104DK 7104GA 7104GB 7104GC 7104GE 7104GG 7104GH 7104GJ 

7104GK 7104GL 7104GM 7104GN 7105AL 7105CA 7105CB 7105CC 7105CD 7105CE 

7105CG 7105CH 7105CJ 7105CK 7105CL 7105CM 7105CN 7105CP 7105EA 7105EC 

7106AA 7106CA 7106CB 7106CC 7106CD 7106CE 7106CG 7106CH 7106CJ 7106CK 

7106CL 7106CM 7106CN 7106CP 7106CR 7106CS 7106CT 7106CV 7106CW 7106EA 

7106EB 7107AA 7107AB 7107AC 7107AD 7107AE 7107AG 7107AH 7107AJ 7107AK 

7107AL 7107AM 7107AN 7107AP 7107AR 7107AS 7107AT 7107AV 7107AW 7107AX 

7107AZ 7107BA 7107BB 7107BC 7107BD 7107BE 7107BG 7107DA 7108AA 7108AB 

7108AE 7108AG 7108AH 7108AJ 7108AK 7108AL 7108AM 7108AN 7108AP 7108AR 

7108AS 7108AT 7108AV 7108AW 7108AX 7108AZ 7108BA 7108BB 7108BC 7108BD 

7108BE 7108BG 7108BH 7108BJ 7108BK 7108BM 7108BN 7108BP 7108BS 7108BT 

7108CA 7108CC 7108CD 7108CE 7108CG 7108CH 7109AH 7109BA 7109BB 7109BC 

7109BD 7109BG 7109BH 7109BJ 7109BK 7109BL 7109BM 7109BN 7109BP 7109BR 

7109BS 7109BT 7109BV 7109BW 7109BX 7109BZ 7109CA 7109CB 7109CC 7109CD 

7109CG 7109CH 7113AA 7113AB 7113AC 7113AD 7113AE 7113AG 7113AH 7113AJ 

7113AK 7113AL 7113CB 7113EB 7115AA 7115AB 7115AC 7115AD 7115AE 7115AG 

7115AH 7115AJ 7115AK 7115AL 7115AM 7115AN 7115AP 7115AR 7115AS 7119AA 

7119AB 7119AC 7119AD 7119AE 7119AG 7119AH 7119AK 7119AM 7119AN 7119AP 

7119AR 7119AS 7119AT 7121KS 7121KT 7121KV 7121KW 7121KZ 7121LA 7121LG 

7121LL 7121LM 7121LN 7134NB 7134NC 7134ND 7134NE 7134NG 7134NH 7134NJ 

7134NK 7134NM 7134NN 7134NP 7134NR 7134PB 7134PC 7134PD 7134PE 7134PG 

7134PH 7134PJ 7134PK 7134PL 7134PM 7134PN 7134PP 7134PR 7134PS 7134PT 

7134PV 7134PW 7134PX 7134PZ 7134RA 7134RB 7134RD 7134RE 7134RH 7134RJ 

7134RK 7134RL 7137HA 7137HB 7137HC 7137HD 7137HE 7137HG 7137HH 7137HJ 

7137HN 7137KB 7137KC 7137LE 7137MC 7137MD 7137ML 7137MV 7137MX 7137MZ 

7137NA 7137NB 7137NC 7137ND 7137NE 7137NG 7137NH 7137PA 7137PB 7137PC 

7137PD 7137PE 7137PG 7137PK 7141AA 7141AB 7141AC 7141AD 7141AE 7141AG 

7141AH 7141AJ 7141AK 7141AL 7141AM 7141AN 7141AP 7141AS 7141AT 7141AV 

7141AW 7141AX 7141AZ 7141BA 7141BB 7141BC 7141BD 7141BE 7141BG 7141BH 

7141BJ 7141BK 7141BL 7141BM 7141BN 7141BP 7141BR 7141BS 7141BT 7141BV 

7141BW 7141BX 7141BZ 7141CA 7141CB 7141CC 7141CD 7141CE 7141CG 7141CH 

7141CJ 7141CK 7141CL 7141CM 7141CN 7141CP 7141CR 7141CS 7141CT 7141CV 

7141CW 7141CX 7141CZ 7141DA 7141DB 7141DC 7141DD 7141DE 7141DG 7141DH 

7141DJ 7141DK 7141DL 7141DM 7141DN 7141DP 7141DR 7141DS 7141DT 7141DV 

7141DW 7141DX 7141DZ 7141EA 7141EB 7141EC 7141ED 7141EE 7141EG 7141EH 
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7141EJ 7141EK 7141EL 7141EM 7141EN 7141EP 7141ER 7141ES 7141ET 7141EV 

7141GD 7141GE 7141GG 7141GH 7141GJ 7141GK 7141GM 7141GN 7141HA 7141HB 

7141HD 7141HE 7141HG 7141JA 7141JB 7141JC 7141JE 7141JG 7141JH 7141JJ 

7141JK 7141JL 7141JM 7141JP 7141JW 7141JZ 7141KA 7141KB 7141KC 7141KD 

7141KE 7141KG 7141KH 7141KJ 7141KK 7141KL 7141KM 7141KN 7141KP 7141KR 

7141KS 7141KT 7141KV 7141KW 7141KX 7141KZ 7141LA 7141LB 7141LC 7141LD 

7141LG 7141LH 7141LJ 7141LK 7141LL 7141LM 7141LN 7141LP 7141MA 7141MB 

7141MC 7141NA 7141NB 7141NC 7141ND 7141NE 7141NG 7141NH 7141NJ 7141NK 

7141NL 7141NM 7141NP 7141NR 7141NS 7141PA 7141PB 7141PC 7141PD 7141PE 

7141PG 7141PH 7141PJ 7141PK 7141PL 7141PM 7141PN 7141PP 7141PR 7141PS 

7141PT 7141PV 7141PW 7141PX 7141PZ 7141RA 7141RB 7141RC 7141RD 7141RE 

7141RG 7141TD 7141TE 7141TG 7141TH 7141TJ 7141TK 7141TL 7141TM 7141TN 

7141TP 7141TR 7141TS 7141TT 7141TV 7141TW 7141TX 7141TZ 7141VA 7141VB 

7141VC 7141VD 7141VE 7141VG 7141VH 7141VJ 7141VK 7141VL 7141VM 7141VN 

7141VP 7141VR 7141VS 7141VT 7141VV 7141VW 7141VX 7141VZ 7141WB 7141WC 

7141WD 7141WE 7141WG 7141WH 7141WJ 7141WK 7141WL 7141WN 7141WP 7141WR 

7141WS 7141WT 7141WV 7141WX 7141XA 7141XB 7141XC 7141XD 7141XE 7141XG 

7141XH 7141XJ 7141XK 7141XL 7141XM 7141XN 7141XP 7141XR 7141XS 7141XT 

7141XV 7141XW 7141XX 7141XZ 7141ZA 7141ZB 7141ZC 7141ZD 7141ZE 7141ZG 

7141ZH 7141ZJ 7141ZK 7141ZL 7141ZM 7141ZN 7141ZP 7141ZR 7141ZS 7141ZT 

7141ZV 7141ZW 7141ZX 7141ZZ 7142HA 7142HB 7142HC 7142HD 7142HE 7142HG 

7142HH 7142HJ 7142HK 7142HL 7142HM 7142HN 7142HP 7142HR 7142HS 7142HT 

7142HV 7142HW 7142HX 7142HZ 7142JA 7142JB 7142JC 7142JD 7142JE 7142JG 

7142JH 7142JJ 7142JK 7142JZ 7151HA 7151HB 7151HC 7151HE 7151HG 7151HH 

7151HJ 7151HK 7151HL 7151HM 7152BM 7152BR 7152BV 7152BW 7152CD 7152CE 

7152CH 7152CJ 7152CK 7152CL 7152CM 7152CN 7152CR 7152CS 7152CV 7152CW 

7152CX 7152DB 7152DC 7152DE 7152DJ 7152DT 7152DV 7152DW 7152DX 7152EN 

7156JA 7157BD 7157CX 
       

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 55,65 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

35,89 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 

voor analyse met teruglevering 

12,89 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

44,7 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

12,27 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 20331 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Capaciteitsproblemen bij teruglevering voor Winterswijk veld 7  
24-9-2019 
 
Verdeelstation Winterswijk veld 7 heeft zijn capaciteitsgrens bereikt. Dit geldt voor teruglevering van 
elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in 2021 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak  en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor in 
Winterswijk een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering van elektriciteit.  
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 
 

7101BE 7101BM 7101BN 7102GA 7102GB 7102GC 7102GD 7102GE 7104GH 7104GL 

7104GM 7134NB 7134NC 7134ND 7134NE 7134NG 7134NH 7134NJ 7134NK 7134NM 

7134NN 7134NP 7134NR 7134PB 7134PC 7134PD 7134PE 7134PG 7134PR 7134PS 

7134PT 7134PV 7134PW 7134PX 7134PZ 7134RA 7134RB 7134RD 7134RE 7134RH 

7134RJ 7134RK 7134RL 7137HH 7137HN 7137PA 7137PD 7137PE 7137PG 7142JG 

7142JK 
         

 

Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
Op deze kabels is een vermogen van 2,2 MW beschikbaar gesteld. Hierop is 1,5 MW gecontracteerd 
door grootverbruikers en 11,8 MW door kleinverbruikers.  
 
Lees hier een toelichting op deze waardes en het gebruik hiervan in de netanalyse die gemaakt wordt 
om te kijken of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd 
waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan zijn dan de beschikbare capaciteit. 
 



42 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
In 2021 wordt ons middenspanningsnet in Winterswijk uitgebreid. Hiermee worden bovenstaande 

knelpunten verholpen. 

Verder kijken we naar tussentijdse oplossingen waarmee we meer capaciteit beschikbaar kunnen 
stellen aan klanten, zoals congestiemanagement. Houd voor de meest actuele informatie over de 
oplossingen regionale capaciteitspagina’s in de gaten op www.liander.nl.  
 

  

http://www.liander.nl/
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Uitkomst congestieonderzoek teruglevering voor Winterswijk veld 7 
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor dit congestiegebied. De spanningskwaliteit 

van een elektriciteitsnet is erg lokaal van aard en als gevolg van dit fysiek gegeven heeft niet elke 

aangeslotene in een gebied hier evenveel invloed op. Het aantal potentiele deelnemers voor de 

effectieve toepassing van congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hierdoor te beperkt.  
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Capaciteitsproblemen bij teruglevering voor Winterswijk kabel WTW 10-1V2.08 
19-03-2020 
 
We verwachten dat verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.08 binnen afzienbare tijd zijn 
capaciteitsgrens bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor teruglevering van 
elektriciteit. We onderzoeken momenteel wanneer we dit probleem kunnen oplossen. Hieronder 
staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor  

een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering van elektriciteit.  

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 
 

7102ER 7102EV 7102EW 7102GD 7109AH 7109BC 7119AA 7119AB 7119AC 7119AG 

7119AH 7119AK 7119AM 7119AN 7119AP 7119AR 7119AS 7119AT 7121LA 7121LL 

7121LM 7121LN 7134ND 7134PG 7134PH 7134PJ 7134PK 7134PL 7134PM 7134PN 

7134PP 
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Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens die in onderstaande tabel 
staan weergegeven. 
 

Beschikbare capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,91 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,25 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,27 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen levering grootverbruik 

klanten 

1,73 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering grootverbruik 

klanten 

0,85 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 217 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk beschikbare capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Update 06-11-2020: 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2023 afgerond te hebben. Er wordt een nieuw 20 kV ringnet aangelegd. Daarnaast 
wordt het bestaande middenspanningsnet op een aantal delen verzwaard. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Uitkomst congestieonderzoek teruglevering voor Winterswijk kabel WTW 10-1V2.08 
19-03-2020 
 
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 
congestiegebied. Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een op 
marktwerking gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan wordt van voldoende deelname om de 
maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Het aantal potentiele deelnemers voor de 
toepassing van congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hiervoor te beperkt. 
Daarnaast is er sprake van structurele overschrijding. Congestiemanagement zoals beschreven in de 
Netcode elektriciteit is een op marktwerking gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan wordt van 
voldoende deelname om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. De verwachte 
overschrijding van de beschikbare capaciteit is dermate constant van aard dat dit zou resulteren in 
een voortdurende noodzaak voor op- of afregelacties van aangeslotenen. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor Winterswijk 

kabel WTW 10-1V2.15 
29-04-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.15 binnen afzienbare tijd zijn 
grenzen bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van 
elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het vierde kwartaal van 2023 op. Hieronder 
staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 

Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 

daardoor in de regio gevoed door station Winterswijk kabel WTW 10-1V2.15 een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 

een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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7101AA 7101AB 7101AC 7101AD 7101AE 7101AG 7101AH 7101AJ 7101AK 7101AL 

7101AM 7101AN 7101AP 7101AR 7101AS 7101AT 7101AX 7101AZ 7101BA 7101BC 

7101BD 7101BG 7101BH 7101BJ 7101BK 7101BL 7101BN 7101BP 7101BR 7101BS 

7101BT 7101BV 7101BW 7101BZ 7101CB 7101CC 7101CD 7102GE 7103AA 7103AB 

7103AC 7103AD 7103AE 7103AG 7103AH 7103AJ 7103AK 7103AL 7103AM 7103AN 

7103AP 7103AR 7103AS 7103AT 7103AV 7103AX 7103AZ 7103BA 7103BB 7103BC 

7103CA 7103CB 7103CC 7103CD 7103DA 7103DB 7103DC 7103DD 7103DE 7103DG 

7103DH 7103DJ 7103DL 7103DM 7103DN 7103DP 7103DR 7103DS 7103DT 7103DV 

7103DW 7103DX 7103DZ 7103EA 7103EB 7103EC 7103ED 7103EE 7103EG 7103EH 

7103EJ 7103GA 7103GB 7103GC 7103GD 7103GE 7103GG 7103GH 7103GJ 7103GK 

7103GL 7103GX 7103JA 7103JB 7103JC 7103JD 7103JE 7103JG 7103JH 7103JK 

7103JL 7103JM 7103JN 7103JP 7103JR 7103JT 7103JV 7103KC 7103WH 7103WJ 

7103WX 7103WZ 7103XD 7103XE 7104AA 7104AB 7104AH 7104AW 7104BG 7104BT 

7104BW 7104DK 7104GA 7104GB 7104GC 7104GE 7104GG 7104GH 7104GJ 7104GK 

7104GM 7104GN 7105CJ 7105EA 7105EC 7113AB 7137PA 7137PB 7137PC 7137PK 

7142HG 7142JJ 7142JK        

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

nb MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

0,798 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,032 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,118 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,123 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1642 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2023 afgerond te hebben.  
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We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-

1V2.15 
29-04-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.15 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
 
  



51 
 

1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.15 voor 
verbruik en teruglevering van elektriciteit.  
 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.15 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Winterswijk kabel 
WTW 10-1V2.15 over nb MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de 
figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het vierde 

kwartaal van 2023 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

   Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied.  

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel.   
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3. Marktanalyse  
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.15 

dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen8  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 

Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 

biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 

zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 

volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 

de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

 
8 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor Winterswijk 

kabel WTW 10-1V2.08 
25-05-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.08 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. We onderzoeken momenteel 
wanneer we dit probleem kunnen oplossen. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Winterswijk kabel WTW 10-1V2.08 een tekort aan transportcapaciteit 

voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 

beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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7102ER 7102EV 7102EW 7102GD 7109AH 7109BC 7119AA 7119AB 7119AC 7119AG 

7119AH 7119AK 7119AL 7119AM 7119AN 7119AP 7119AR 7119AS 7119AT 7121LA 

7121LL 7121LM 7121LN 7134ND 7134PG 7134PH 7134PJ 7134PK 7134PL 7134PM 

7134PN 7134PP         
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,873 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,255 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,273 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,86 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

2,21 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 226 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit 
gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat op de 
capaciteitspagina’s op onze website. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het distributienet 
in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0


56 
 

Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-

1V2.08 
09-06-2022 
 
Liander heeft voor verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.08 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.08 voor 
verbruik van elektriciteit.  

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.08 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Winterswijk kabel 
WTW 10-1V2.08 over 2,873 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is 
de figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in  structureel 

worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid van congestiemanagement 

langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 

middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 

Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 

veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 

of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 

spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 

in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 

beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 

van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 

te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
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Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Winterswijk kabel WTW 10-1V2.08 

dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

1 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen9  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   
 

 
9 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Winterswijk kabel WTW 10-1V2.08. De netverzwaring is gepland in 2024.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de aanwezige capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
aanwezige en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de aanwezige capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en de 
kortsluitvastheid voldoen aan de gestelde eisen uit de Netcode Elektriciteit en de Europese NEN-EN 
50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, constateren we verwachte congestie of 
een spanningsprobleem. We hebben dan te maken met transportschaarste als gevolg van een tekort 
aan capaciteit in het bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit.  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
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Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode Elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
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Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer 
binnen geldende normen te krijgen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 
 


