
   

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congestiegebied Nunspeet 
 

 

   

Versie Datum toegevoegd Wijziging 

1.3 24-4-2025 Toegevoegd 

congestiegebied Nunspeet – Uitkomst 

congestiemanagementonderzoek voor teruglevering 

1.2 17-4-2025 Toegevoegd 

congestiegebied Nunspeet – Uitkomst 
congestiemanagementonderzoek voor afname 

1.1 29-08-2024 Toegevoegd 
Kabel met kenmerk NS 10-1V2.13 (verbruik) 

1.0 20-12-2023 Toegevoegd 
Verdeelstation Nunspeet– Uitkomst 
congestiemanagementonderzoek voor verbruik 



   

 

2 
 

Inhoudsopgave 
Inleiding ............................................................................................................................................... 7 

Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 9 

Samenvatting ......................................................................................................................................... 11 

1. Inleiding ......................................................................................................................................... 12 

2. Congestiegebied ............................................................................................................................ 13 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) ............................................................................... 13 

2.2 Gebiedsomschrijving .................................................................................................................... 13 

2.3 Periode van congestie .................................................................................................................. 14 

2.4 Onzekerheden .............................................................................................................................. 14 

3. Omvang van de congestie ................................................................................................................. 15 

3.1 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheid ....................... 15 

3.2 Technische transportcapaciteit ................................................................................................... 16 

3.3 Aanwezige transportcapaciteit .................................................................................................... 16 

3.4 Benodigde transportcapaciteit .................................................................................................... 16 

3.5 Gevraagde transportcapaciteit .................................................................................................... 17 

3.6 Prognose van de transportbehoefte ........................................................................................... 17 

3.7 Vaststelling congestie .................................................................................................................. 18 

3.8 Verwachte transportbelasting ..................................................................................................... 18 

3.9 Duur structurele congestie .......................................................................................................... 20 

4. Technische analyse van het congestiegebied ................................................................................... 21 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen ........................................................................................ 21 

4.2 Bepaling van de technische grens ............................................................................................... 21 

4.3 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen .................................................................. 22 

4.4 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement ........... 22 

5. Financiële analyse van het congestiegebied ..................................................................................... 23 

5.1 Bepaling van de financiële grens ................................................................................................. 23 

5.2 Schatting van kosten voor congestiemanagement ..................................................................... 23 

6. Toepassing van congestiemanagement ............................................................................................ 24 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement .................................................................. 24 

7. Marktanalyse van het congestiegebied............................................................................................. 25 

7.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 25 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag ............................................................................ 25 

7.3 Potentieel voor congestiemanagement ...................................................................................... 25 

7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten ........................................................ 26 

8. Conclusie ........................................................................................................................................... 27 



   

 

3 
 

Additionele informatie congestiemanagementonderzoek Congestiegebied Nunspeet voor 

teruglevering ......................................................................................................................................... 28 

Lijst met postcodes in het congestiegebied  ............................................................................. 28 

Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 

 ................................................................................................................................................... 29 

Bijlage: verwachte transporten gedurende de congestieperiode............................................. 30 

Bijlage: Transportschaarste op verschillende niveaus in het net .......................................................... 33 

Congestiemanagementonderzoek ........................................................................................................ 35 

Samenvatting ......................................................................................................................................... 38 

1. INLEIDING .......................................................................................................................................... 39 

2. CONGESTIEGEBIED ............................................................................................................................ 40 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) ............................................................................... 40 

2.2 Gebiedsomschrijving ................................................................................................................... 40 

2.3 Periode van congestie ................................................................................................................. 41 

2.4 Onzekerheden ............................................................................................................................. 41 

3. OMVANG VAN DE CONGESTIE .......................................................................................................... 42 

3.1 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheid ...................... 42 

3.2 Technische transportcapaciteit ................................................................................................... 42 

3.3 Aanwezige transportcapaciteit .................................................................................................... 43 

3.4 Benodigde transportcapaciteit .................................................................................................... 43 

3.5 Gevraagde transportcapaciteit .................................................................................................... 43 

3.6 Prognose van de transportbehoefte ........................................................................................... 43 

3.7 Vaststelling congestie .................................................................................................................. 44 

3.8 Verwachte transportbelasting ..................................................................................................... 44 

3.9 Duur structurele congestie .......................................................................................................... 47 

4. TECHNISCHE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED ........................................................................ 48 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen ........................................................................................ 48 

4.2 Bepaling van de technische grens ............................................................................................... 48 

4.3 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen .................................................................. 49 

4.4 Technische maatregelen voor een veilig elektriciteitsnet bij toepassing van 

congestiemanagement ...................................................................................................................... 49 

5. FINANCIËLE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED .......................................................................... 50 

5.1 Bepaling van de financiële grens ................................................................................................. 50 

5.2 Schatting van kosten voor congestiemanagement ..................................................................... 50 

6. TOEPASSING VAN CONGESTIEMANAGEMENT .................................................................................. 51 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement .................................................................. 51 

7. MARKTANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED .................................................................................. 52 



   

 

4 
 

7.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 52 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag ............................................................................ 52 

7.3 Potentieel voor congestiemanagementdiensten ........................................................................ 52 

7.4 Beschikbare energie en vermogen voor congestiemanagementdiensten .................................. 53 

8. CONCLUSIE ........................................................................................................................................ 54 

Bijlage: Additionele informatie congestiemanagementonderzoek congestiegebied Nunspeet voor 

verbruik ................................................................................................................................................. 55 

Lijst met postcodes in het congestiegebied  ...................................................................................... 55 

Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW  .... 57 

Tabel 7: Overzicht van EAN-codes met een gecontracteerd transportvermogen gelijk aan of 

groter dan 1 MW ....................................................................................................................... 57 

Verwachte transporten gedurende de congestieperiode ................................................................. 58 

Transportschaarste op verschillende niveaus in het elektriciteitsnet .............................................. 61 

Vooraankondiging transport problemen bij verbruik voor verdeelstation Nunspeet ...................... 63 

Oorzaak .......................................................................................................................................... 63 

Gebiedsbeschrijving ...................................................................................................................... 63 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit .................................................................................... 65 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? ............................................................................................ 66 

Congestiemanagementonderzoek verdeelstation Nunspeet voor verbruik ......................................... 67 

Samenvatting ........................................................................................................................................ 68 

Onderzoeksmethodiek .......................................................................................................................... 70 

1. Congestiegebied ............................................................................................................................ 71 

2. Omvang van de congestie ............................................................................................................. 72 

2.1 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen ........ 72 

2.2 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling ............................................................ 73 

2.3 Verwachte belasting en getransporteerde energie ..................................................................... 73 

2.4 Duur structurele congestie .......................................................................................................... 75 

3. Technische analyse van het congestiegebied ............................................................................... 76 

3.1 Technische grens ......................................................................................................................... 76 

3.2 Technische maatregelen en randvoorwaarden ........................................................................... 77 

3.3 Kortsluitvermogen ....................................................................................................................... 77 

3.4 Conclusie ...................................................................................................................................... 77 

4. Financiële analyse van het congestiegebied ................................................................................. 78 

4.1 Financiële grens ........................................................................................................................... 78 

4.2 Schatting van de kosten voor congestiemanagement ................................................................ 78 

4.3 Conclusie ...................................................................................................................................... 78 



   

 

5 
 

5. Toepasbaarheid van congestiemanagement ................................................................................ 79 

5.1 Beoordeling toepasbaarheid congestiemanagement op basis van de financiële en technische 

grens .................................................................................................................................................. 79 

5.2 Extra aan te sluiten vermogen en getransporteerde energie ...................................................... 79 

6. Marktanalyse van het congestiegebied ........................................................................................ 80 

6.1 Marktuitvraag ............................................................................................................................. 80 

6.2 Analyse potentiële deelnemers.................................................................................................... 81 

6.3 Hoeveelheid energie beschikbaar voor congestiemanagement .................................................. 81 

6.4 Conclusie ...................................................................................................................................... 81 

7. Conclusie ....................................................................................................................................... 82 

Additionele informatie congestiemanagementonderzoek verdeelstation Nunspeet voor verbruik ... 83 

Lijst met postcodes in het congestiegebied  ............................................................................. 83 

Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 

 ................................................................................................................................................... 85 

Grafieken met de verwachte belasting op de kritieke netcomponent voor alle congestiejaren

 ................................................................................................................................................... 86 

Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Nunspeet kabel NS 10-

1V2.13................................................................................................................................................ 87 

Oorzaak .......................................................................................................................................... 87 

Gebiedsbeschrijving ...................................................................................................................... 87 

Aanwezige en benodigde capaciteit .............................................................................................. 88 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? ............................................................................................ 88 

Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): ............................................................... 89 

Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Nunspeet kabel NS 10-2V2.61 ............... 90 

Oorzaak .......................................................................................................................................... 90 

Gebiedsbeschrijving ...................................................................................................................... 90 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit .................................................................................... 91 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? ............................................................................................ 91 

Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Nunspeet kabel NS 10-2V2.61 ................... 92 

1. Congestiegebied .................................................................................................................... 93 

2. Technische analyse ................................................................................................................ 94 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling .................................................... 94 

2.2 Huidige en verwachte belasting .......................................................................................... 94 

2.3 Duur structurele congestie .................................................................................................. 94 

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden ....................................................... 94 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit ................................................................... 95 

2.6 Conclusie ............................................................................................................................. 95 



   

 

6 
 

3. Marktanalyse ......................................................................................................................... 96 

3.1 Toetsingscriteria .................................................................................................................. 96 

3.2 Analyse potentiële deelnemers ........................................................................................... 96 

3.3 Contractuele randvoorwaarden .......................................................................................... 97 

3.4 Verwachte kosten ................................................................................................................ 97 

3.5 Conclusie ............................................................................................................................. 97 

4. Conclusie ............................................................................................................................... 98 

Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie ........................................................... 99 

Toelichting netanalyse en congestie ............................................................................................. 99 

Beoordeling capaciteit ............................................................................................................... 99 

Transportschaarste op verschillende niveaus in het net ........................................................ 100 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet .................................... 100 

Kwaliteit van de spanning ....................................................................................................... 100 

Kortsluitvermogen ................................................................................................................... 101 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing ...... 101 

 

  



   

 

7 
 

Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Nunspeet dat in Nunspeet staat. We gaan in dit gebied de capaciteit van 
het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om 
in alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Nunspeet en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze 
gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas 
nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen 
een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  

 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en 
soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 
Congestiegebied Nunspeet afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het 
terugleveren van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 
 
Uitkomst van het onderzoek is dat er vooralsnog geen flexibel vermogen gecontracteerd is bij klanten 

met een bestaande aansluiting boven 500kW op het elektriciteitsnet. Marktgebaseerd 

congestiemanagement kan vooralsnog niet worden ingezet om congestie verder te verminderen. Wij 

onderzoeken of wij met additionele inspanning en samenwerking met klanten de maximale potentie 

van marktgebaseerd congestiemanagement kunnen benutten. Mocht dat niet mogelijk zijn of 

onvoldoende zijn om de congestie op te heffen, dan zullen wij de deelnameverplichting inzetten.  

Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.1  
 
Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 
onderzoeken voor zolang nodig is om met beschikbare netcapaciteit voor alle klanten een werkbare 
oplossing te bieden.  
 
Graag nodigt Liander aangeslotenen in het Congestiegebied Nunspeet uit om na te gaan of zij nu of op 
een later moment tegen vergoeding kunnen bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen 
kunnen zich daartoe bij Liander melden via een erkend CSP of direct bij Liander. 
 
Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op Hoogspannig 
en middenspanning voor Congestiegebied Nunspeet heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals 
opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van het station, het uitbreiden 
van het distributienet en/of herverdelen van de belasting in het tweede kwartaal van 2029 gereed zal 
zijn. Deze planning kan wijzigen en kan worden afgestemd op de planning c.q. realisatie van benodigde 
hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 
  
Dit onderzoek heeft betrekking op het net van Liander. Ook op het bovenliggende net van TenneT kan 
sprake zijn van congestie. Als dat het geval is kan Liander gedurende het congestieonderzoek dat 
TenneT uitvoert geen aanbod doen voor een vast of alternatief transportrecht. Na afronding van het 
congestieonderzoek is dat mogelijk indien er extra transportcapaciteit op het net van TenneT 
beschikbaar is gekomen en de aanvrager daarvoor in aanmerking komt. Dit betekent dat als er 
transportcapaciteit op het net van Liander beschikbaar komt door congestiemanagement, het onzeker 
is of die benut kan worden. 
 
  

 
1 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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1. Inleiding 
 
Liander heeft voor Congestiegebied Nunspeet de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
teruglevering van elektriciteit onderzocht. Er wordt congestie afgeroepen wanneer er een (verwacht) 
structureel tekort is aan beschikbare transportcapaciteit en/of er problematiek in de 
spanningshuishouding is. Met congestiemanagement optimaliseren we de benutting van de beperkte 
ruimte op het elektriciteitsnet zolang er sprake is van structurele netcongestie. In dit rapport worden 
de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement 
uiteengezet. 
 
Op 7-11-2025 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten leidt. In dit rapport beantwoorden we de 
vraag in welke mate we congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde transportcapaciteit 
te kunnen bieden. 
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.2 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie en de aanwezige 
transportcapaciteit. Daarna brengen we de benodigde en gevraagde transportcapaciteit in kaart. 
Vervolgens onderzoeken we of, en in welke mate, we extra transportvermogen kunnen realiseren 
door de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en 
soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk in de 
postcodechecker voor actuele informatie en einddata van de verdeelstations en 
middenspanningskabels in dit congestiegebied.3 

  

 
2De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 
de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via de website van de overheid. 
3 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. Congestiegebied 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 
 

In Congestiegebied Nunspeet gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels is voor afname 

van elektriciteit de grens bereikt van de transportcapaciteit vanwege de stroombelasting van de 

netwerkcomponenten. Hierdoor is er sprake van congestie. Het gevolg is dat we op dit moment niet 

alle gevraagde transportcapaciteit voor de afname van elektriciteit kunnen voorzien. Zo kunnen 

zowel nieuwe transportaanvragen als het huidige transportvermogen in combinatie met autonome 

groei (door bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische warmtepompen) zorgen voor congestie, nu en 

in de toekomst. 

Op 30-6-2029 heeft Liander een vooraankondiging voor structurele congestie gedaan voor dit 
congestiegebied. Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie 
op onze wachtlijst. 
  

2.2 Gebiedsomschrijving 
 

Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 
 

 
Figuur 1: Kaart van congestiegebied 

 
Het gebied met congestie voor productie omvat de volgende postcodes: 8071RA tot en met 8085TC. 
Daarnaast is in de bijlage een overzicht te vinden van EAN-codes met een gecontracteerd 
transportvermogen (GTV) gelijk aan of groter dan 1 MW die samen het congestiegebied vormen. 
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2.3 Periode van congestie 
 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal 
van 2029 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit, het 
uitbreiden van het distributienet en/of herverdelen van de belasting.  
 
Hiermee kan de technische  transportcapaciteit van dit distributienet en transportnet worden 

verhoogd. Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting in de 

gevraagde transportcapaciteit worden voorzien. Indien in de tussentijd door middel van 

congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt, is het mogelijk dat deze niet of niet 

volledig kan worden toegekend als gevolg van transportschaarste op bovenliggende of onderliggende 

netvlakken. 

 

2.4 Onzekerheden 
 

Een congestieonderzoek bevat onzekerheid omdat toekomstige netwerk- en marktsituaties worden 

gesimuleerd. De uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen 

op basis van historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze 

inherente onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 

transportverzoeken kunnen worden gehonoreerd met toepassing van congestiemanagement? Na 

afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de transportcapaciteit, die 

alsnog kan worden toegekend, gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het rapport is voorzien. 

Dit als gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen zoals: onvoorziene 

niet-beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om onderhoud te 

verschuiven, veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van klanten groter dan 

1 MW, onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de 

veronderstelde gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (als gevolg van de 

onvoorspelbaarheid van het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 

zullen optreden, onder meer doordat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei  te 

voorspellen. 

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van 

de toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen 

tijde de veiligheid en leveringszekerheid van vermogen voorop stellen en zich daarbinnen maximaal 

inspannen om het gevraagde transportvermogen te faciliteren. 
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3. Omvang van de congestie 
 

3.1 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheid 

Bij het ontwerp van het elektriciteitsnet worden de relevante netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria 
in de Netcode Elektriciteit en het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet gehanteerd.4 

 
Aangehouden storingsreserve bij verdeelstations 
Daar waar vereist, wordt de enkelvoudige storingsreserve (de aangehouden reservecapaciteit) in acht 
genomen. Met inachtneming van de hoog te houden betrouwbaarheid van het net en de 
leveringszekerheid voor aangeslotenen wordt, waar mogelijk en toegestaan, de enkelvoudige 
storingsreserve losgelaten. Een enkelvoudige storingsreserve wil zeggen dat er één component moet 
kunnen uitvallen zonder (langdurige) onderbreking van het transport. Doordat het knelpunt in het 
congestiegebied betrekking heeft op teruglevering mag gebruikt worden gemaakt van de vluchtstrook 
in de normaalsituatie.  
 
Transportcapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 
Bij het vaststellen van de omvang van de aanwezige transportcapaciteit van Congestiegebied Nunspeet 
zijn de fabrieksspecificaties van de relevante netcomponenten in het transportnet het uitgangspunt 
voor de belastbaarheidslimiet - en daarmee de operationele veiligheidsgrenzen - van deze 
netcomponenten. De fabrieksspecificaties geven de operationele veiligheidsgrenzen van de relevante 
netcomponenten weer.  
 
De mate waarin de netcomponenten belast kunnen worden, wordt dynamische belastbaarheid 
genoemd. De temperatuur van de relevante componenten bij belasting is hierbij doorslaggevend. De 
mogelijkheden tot dynamische belastbaarheid van netcomponenten kunnen per component en per 
locatie van de component verschillen. Zo kunnen het patroon van de verwachte belasting, maar ook 
de weersomstandigheden bij een buitenluchtopstelling van een component een rol spelen bij de 
dynamische belastbaarheid. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt vastgesteld door de belastbaarheden van alle hiervoor 
relevante componenten in het betreffende netdeel te analyseren. Van alle geanalyseerde 
componenten is de component met de laagste belastbaarheid bepalend voor de aanwezige 
transportcapaciteit. 
 
Als netbeheerder moeten we ervoor zorgen dat we aan de spanningskwaliteitseisen voldoen zoals 
voorgeschreven in de Netcode. In de bijlage wordt hier een toelichting op gegeven.   
 
Het elektriciteitsnet van Congestiegebied Nunspeet bestaat uit verdeelstations en een distributienet 
(bestaande uit middenspanningskabels). Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten 
voor één bepaalde aanwezige transportcapaciteit (de component met de laagste belastbaarheid) die 
voor alle aangeslotenen geldt. Bij het distributienet bestaande uit een netwerk van 
middenspanningskabels, dat is aangesloten op een verdeelstation, zijn per congestiegebied de 
eigenschappen en topologie verschillend. De beschikbare transportcapaciteit die gekoppeld is aan 
grenzen ten behoeve van het voorkomen van uitval of slechte spanningskwaliteit is afhankelijk van 
de lokale net en belastingsituatie van een aangeslotene. Er kan om die redenen geen eenduidige 
waarde van de technische transportcapaciteit worden gegeven voor het distributienet van het 
congestiegebied. In dit congestiegebied is sprake van congestie op de verdeelstations en congestie in 
het distributienet. Omdat de transportcapaciteit van het distributienet niet eenduidig kan worden 

 
4 Zie ‘Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie’ en art. 4a.1 e.v. van het Koninklijk Besluit investeringsplan 
en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties hoogspanningsnet). 
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bepaald, bepalen we de waarden van de aanwezige, benodigde en gevraagde transportcapaciteit en 
de verwachte belasting per jaar, op het niveau van de verdeelstations.  
 

3.2 Technische transportcapaciteit 
Voor toepassing van congestiemanagement en het inpassen van klanten is de aanwezige 
transportcapaciteit van belang die is gebaseerd op de technische transportcapaciteit. De technische 
transportcapaciteit is de capaciteit die de producent opgeeft voor het beperkende netelement, ook 
wel de fabriekswaarde of nominaal vermogen. De aanwezige transportcapaciteit wordt naast de 
technische transportcapaciteit mede bepaald door de van toepassing zijn de netontwerpcriteria, zie 
paragraaf 3.3. 

3.3 Aanwezige transportcapaciteit 
In deze paragraaf beschrijven we de aanwezige transportcapaciteit. Het begrip ‘aanwezige 
transportcapaciteit’ is gedefinieerd in de Begrippencode Elektriciteit als: “De maximale capaciteit die 
een net aan kan, met inachtneming van de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele 
veiligheidsgrenzen.” De aanwezige transportcapaciteit geeft daarmee de maximale transportcapaciteit 
weer die een net fysiek kan faciliteren. Deze waarde kan anders zijn voor afname van het net dan voor 
invoeding in het net. Zoals eerder aangegeven wordt er voor het congestie gebied, inclusief het 
distributienet, uitgegaan van de technische transportcapaciteit van het verdeelstation of meerdere 
verdeelstations bij elkaar. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt verkregen uit een redundant bedreven deel van het net en 
een niet-redundant bedreven deel (vluchtstrook). Voor de transportcapaciteit die Liander met behulp 
van het inzetten van het niet-redundante bedreven deel toe kent, komen uitsluitend 
afnemers/aangeslotenen in aanmerking die beschikken over een door Liander op afstand af te 
schakelen aansluiting; aansluitingen voor een productie-installatie met een aansluitcapaciteit >2 MVA. 
Zodat gedurende storingen en onderhoud de leveringszekerheid gewaarborgd kan worden voor de 
aangeslotenen met transportrechten die met behoud van redundantie zijn toegekend. 
 
De aanwezige transportcapaciteit op Congestiegebied Nunspeet is 29,1 MVA, inclusief losgelaten 
storingsreserve. Deze wordt verhoogd van 29,1 MVA naar 120 MVA, doordat er een verzwaring, nieuw 
transformatorstation of investering wordt gerealiseerd. Voor de verdere berekeningen in dit 
congestieonderzoek wordt gebruik gemaakt van de aanwezige transportcapaciteit zoals hier 
beschreven inclusief het niet-redundante deel. 
 

3.4 Benodigde transportcapaciteit 
Het begrip ‘benodigde transportcapaciteit’ is gedefinieerd in de Begrippencode Elektriciteit als: “De 
transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van alle gecontracteerde aangeslotenen in 
een (deel)net te voldoen, als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit 
elektriciteit en gas.” De benodigde transportcapaciteit is dus de transportcapaciteit die we nodig 
hebben om aan de transportvraag van de aangeslotenen te voldoen.  
 
Bij de bepaling van de benodigde transportcapaciteit wordt gekeken naar de transporten van alle 
klanten die reeds een goedgekeurde transportaanvraag hebben. Verder wordt bij de voorspelling van 
de benodigde transportcapaciteit ook de autonome groei van het transport van kleinverbruikers 
tijdens de congestieperiode meegenomen. Hierbij houden we rekening met toekomstige 
ontwikkelingen. 
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3.5 Gevraagde transportcapaciteit 
Volgens de Begrippencode Elektriciteit wordt onder gevraagde transportcapaciteit het volgende 
verstaan: “De transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van één individuele 
aangeslotene, namelijk de aanvrager, te voldoen.” In het congestiegebied is sprake van meer dan één 
aanvraag voor transportcapaciteit. Daarom definiëren wij de gevraagde transportcapaciteit als de 
transportcapaciteit die nodig is om aan alle vraag naar transport te voldoen als gevolg van additionele 
aansluitingen en/of groei in transportbehoefte van bestaande aansluitingen. 
 

3.6 Prognose van de transportbehoefte 
Op basis van de nieuwe transportaanvragen die bij ons bekend zijn, komen wij tot de volgende 

prognose voor de transportbehoefte in het congestiegebied. De aanwezige transportcapaciteit voor 

het laatste jaar van congestie is 29,1 MVA, de benodigde transportcapaciteit voor het laatste jaar van 

congestie is 29,5 MVA en de gevraagde transportcapaciteit voor het laatste jaar van congestie is 14,1 

MVA. Het beschikbaar transportvermogen is dan -0,4 MVA. 

 

 

Figuur 2: ontwikkeling van de benodigde, aanwezige en gevraagde transportcapaciteit gedurende de congestieperiode. 

 
In Figuur 2 gaan we uit van de gevraagde transportcapaciteit, in lijn met de huidige omvang van de 
wachtlijst. We verwachten dat er in de komende jaren nog nieuwe transportaanvragen worden 
gedaan. De gevraagde transportcapaciteit neemt dan nog verder toe dan waar we nu van uitgaan. 
Indien er een storingsreserve aanwezig is, kan deze alleen worden gebruikt door aangeslotenen zoals 
omschreven in paragraaf 3.2. 
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3.7 Vaststelling congestie 
In de Begrippencode Elektriciteit wordt de beschikbare transportcapaciteit gedefinieerd als: 
“Het deel van de aanwezige transportcapaciteit welke niet wordt ingezet om aan de benodigde 
transportcapaciteit te voldoen. De beschikbare transportcapaciteit is gelijk aan het verschil tussen de 
aanwezige transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit.” 
 
Uit bovenstaande blijkt dat de aanwezige transportcapaciteit niet voldoende is om te voorzien in de 
benodigde en gevraagde transportcapaciteit. Er is geen extra transportcapaciteit beschikbaar. Sterker 
nog, er is een tekort.  
 
De verwachte omvang van het structurele tekort aan transportcapaciteit is circa -0,4MVA in de periode 
tot de realisatie van de geplande netverzwaring. Dit tekort kan toenemen in het geval van nieuwe 
transportaanvragen. 
 

3.8 Verwachte transportbelasting 
Figuur 3 geeft een voorspelling van de benodigde (inclusief gevraagde) transportcapaciteit in 
Congestiegebied Nunspeet. Hierbij houden we rekening met de verwachte transportvraag van 
bestaande aangeslotenen, bekende transportaanvragen die nog niet zijn toegekend en autonome 
groei. Dit figuur laat zien dat de gevraagde transportcapaciteit voor productie piekt op 43,6 MVA 
waarmee de aanwezige transportcapaciteit met 14,5 MVA wordt overschreden. De jaarlijkse 
belastingen tot het moment waarop de congestie is opgelost, zijn te vinden in de bijlage. 
 

 

Figuur 3: Verwachte belasting op de kritieke netcomponent in het laatste jaar van de verwachte congestie. 

 

Tabel 1 laat een schatting zien van de extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie door 
congestiemanagement; de hoeveelheid elektriciteit die aan congestiemanagementmaatregelen moet 
worden ingezet, en de getransporteerde elektriciteit zonder toepassing van congestiemanagement. 
Deze schatting is gedaan op basis van het huidig beschikbare regelbaar vermogen. Hieronder gaan 
we in meer detail in op de berekeningen voor Tabel 1. 
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De tweede kolom toont een schatting van de jaarlijkse hoeveelheid extra beschikbare capaciteit in 
MVA die tot aan de geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet beschikbaar zal worden 
gemaakt door de toepassing van congestiemanagement. Hiervoor is een inschatting gemaakt van de 
extra capaciteit die bovenop de aanwezige transportcapaciteit getransporteerd kan worden op basis 
van de huidige hoeveelheid beschikbaar regelbaar vermogen, eventueel gelimiteerd door de 
technische of financiële grens of de gevraagde capaciteit. Hierbij zijn aannames gedaan voor de prijs 
van congestiemanagement en de profielen van de wachtlijstklanten. Bij het inpassen van klanten van 
de wachtlijst wordt altijd een meer nauwkeurige analyse gedaan op basis van de dan bekende 
informatie, waardoor er meer of minder ruimte beschikbaar kan zijn dan hier getoond. Bovendien 
kan een deel van de extra capaciteit nodig zijn voor het accommoderen van autonome groei. 
 
In de derde kolom staat een schatting van de maximale jaarlijkse hoeveelheid energie in MWh die tot 
aan de geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet extra getransporteerd zal worden door de 
toepassing van congestiemanagement. Hiervoor is dezelfde methode gebruikt als voor de berekening 
van kolom twee, waarbij op de volgende manier de vertaling is gemaakt van extra beschikbare 
capaciteit naar extra te transporteren energie. Het stationsprofiel (bij inzet van 
congestiemanagement op basis van de huidige hoeveelheid beschikbaar regelbaar vermogen) is 
gemaximaliseerd op de aanwezige transportcapaciteit en het oppervlakte ervan is bepaald per jaar. 
Dit geeft de totale hoeveelheid energie die wordt getransporteerd over het elektriciteitsnet bij inzet 
van congestiemanagement op basis van de huidige hoeveelheid beschikbaar regelbaar vermogen. 
Deze wordt verminderd met de hoeveelheid energie die zonder inzet van congestiemanagement zou 
worden getransporteerd, zie kolom vijf. 
 
De vierde kolom geeft een schatting van de hoeveelheid elektriciteit in MWh die jaarlijks aan 
congestiemanagementmaatregelen moet worden ingezet, tot aan de geplande netverzwaring. Ook 
hier is dezelfde methode toegepast als voor kolom twee om tot een stationsprofiel bij inzet van 
congestiemanagement op basis van de huidige hoeveelheid regelbaar vermogen te komen. Voor het 
bepalen van kolom vier is de oppervlakte van dit stationsprofiel boven de aanwezige 
transportcapaciteit bepaald. 
 
In de vijfde kolom staat een schatting van de hoeveel elektriciteit in MWh die jaarlijks kan worden 
getransporteerd zonder de inzet van congestiemanagement. Hiervoor is de oppervlakte van het 
profiel van de verwachte stationsbelasting (exclusief de gevraagde capaciteit) onder de aanwezige 
transportcapaciteit bepaald. 
 
 

Jaar Extra beschikbare 
capaciteit d.m.v.  
CM (MVA), o.b.v. 
huidig regelbaar 
vermogen 

Extra afgenomen 
energie d.m.v.  CM 
(MWh), o.b.v. 
huidig regelbaar 
vermogen 

Hoeveelheid 
elektriciteit aan 
congestiemanagement
maatregelen (MWh), 
o.b.v. huidig regelbaar 
vermogen 

Getransporteerde 
elektriciteit zonder 
congestiemanageme
nt (MWh), o.b.v. 
huidig regelbaar 
vermogen 

2025 0 3189 0 8503 

2026 2,1 3879 6 10358 

2027 5,5 4511 64 12200 

2028 8,4 4941 223 13772 

2029 11,5 5219 570 15437 

2030 0 0 0 0 
Tabel 1: Extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie door congestiemanagement; de hoeveelheid elektriciteit die 
aan congestiemanagementmaatregelen moet worden ingezet, en de getransporteerde elektriciteit zonder toepassing van 
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congestiemanagement in het congestiegebied, op basis van het huidig beschikbare regelbaar vermogen. 

 
Tabel 2 geeft dezelfde informatie als in Tabel 1, alleen is voor Tabel 2 uitgegaan van een maximale 
inzet van congestiemanagement. De huidige hoeveelheid beschikbaar regelbaar vermogen is in Tabel 
2 dus geen belemmerende factor, zoals dat wel is in Tabel 1. De informatie in Tabel 2 is gebaseerd op 
een schatting van het stationsprofiel bij maximale inzet van congestiemanagement, alleen 
gelimiteerd door de technische of financiële grens of de hoeveelheid gevraagde capaciteit.  
Het verschil tussen Tabel 1 en 2 geeft dus een schatting van het nog onbenutte potentieel van 
congestiemanagement. 
 
 

Jaar Extra beschikbare 
capaciteit d.m.v.  
CM (MVA), bij 
maximale inzet 
CM 

Extra afgenomen 
energie d.m.v.  CM 
(MWh), bij 
maximale inzet 
CM 

Hoeveelheid 
elektriciteit aan 
congestiemanagement
maatregelen (MWh), 
bij maximale inzet CM 

Getransporteerde 
elektriciteit zonder 
congestiemanageme
nt (MWh), bij 
maximale inzet CM 

2025 0 3189 0 8503 

2026 2,1 3879 6 10358 

2027 5,5 4511 64 12200 

2028 8,4 4941 223 13772 

2029 11,5 5219 570 15437 

2030 0 0 0 0 
Tabel 2: Extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie door congestiemanagement; de hoeveelheid elektriciteit die aan 
congestiemanagementmaatregelen moet worden ingezet, en de getransporteerde elektriciteit zonder toepassing van 
congestiemanagement in het congestiegebied, bij maximale inzet van congestiemanagement. 
 

3.9 Duur structurele congestie 
Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde 
transportcapaciteit worden voorzien. De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige 
vermogenstekorten rond het tweede kwartaal van 2029 worden opgelost.  
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4. Technische analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen 

Regelbaar vermogen is in de Begrippencode Elektriciteit gedefinieerd als: “Regelbaar vermogen voor 
invoedings-congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode 
elektriciteit voor inzet beschikbaar is, vermeerderd met het overige vermogen van 
elektriciteitsproductie-eenheden dat bij inzet van de verplichting overeenkomstig artikel 9.1, vierde 
lid, van de Netcode elektriciteit, met toepassing van een ondergrens van 1 MW, beschikbaar is voor 
het verminderen van elektriciteitsinvoeding”. 
  
Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van vermogen dat reeds is gecontracteerd voor de inzet van 
congestiemanagement. Dit wordt vermeerderd met het vermogen dat naar verwachting beschikbaar 
kan worden gemaakt middels deelnameverplichting. Dit betreft vermogen van in bedrijf zijnde 
elektriciteitsproductie-eenheden met zon of wind of waterkracht als primaire energiebron, met een 
gecontracteerd transportvermogen van hoger of gelijk aan 1 MW die sinds 27 april 2019 zijn 
aangesloten5. Van deze klanten is voldoende zeker dat hun vermogen daadwerkelijk voor regelbaar 
vermogen ingezet kan worden. Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld worden dat het 
regelbaar vermogen voor Congestiegebied Nunspeet 0 MVA bedraagt.  
 

4.2 Bepaling van de technische grens 
De technische grens is net als de financiële grens van belang bij de toepassing van 
congestiemanagement. Bij het bereiken van de technische of de financiële grens geldt voor de 
netbeheerder namelijk niet langer de verplichting om congestiemanagement toe te passen. Bij het 
overschrijden van de technische grens voor de toepassing van congestiemanagement, bestaat het 
risico dat de netbeheerder de veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet niet langer 
voldoende kan borgen. 
 
De definitie van de technische grens staat in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel d, van de Netcode 
Elektriciteit. Deze bedraagt 100% van de aanwezige transportcapaciteit vermeerderd met het 
aanwezige regelbaar vermogen, tot een maximum van 150% van de aanwezige transportcapaciteit. 
 
De aanwezige transportcapaciteit en daarmee de technische grens in het congestiegebied is gebaseerd 
op de aanwezige transportcapaciteit van de verdeelstations.    

 
De aanwezige capaciteit in Congestiegebied Nunspeet bedraagt 29,1 MVA. In het deelnet verbonden 
met dit station is geen regelbaar vermogen aanwezig. De technische grens bedraagt daarmee 29,1 
MVA.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 Vanaf toen is de Verordening (EU) 2016/631 (de RfG Verordening) van kracht 
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Jaartal  Aanwezige 
transportcapaciteit 
(MVA) 

Aanwezig 
regelbaar 
vermogen 
(MVA) 

Technische grens 
(MVA) 

Maximale 
technische grens 
(Max. 150%)     
(MVA) 

2025 29,1 0 29,1 43,65 

2026 29,1 0 29,1 43,65 

2027 29,1 0 29,1 43,65 

2028 29,1 0 29,1 43,65 

2029 29,1 0 29,1 43,65 

2030 120 0 120 180 
Tabel 3: Aanwezige transportcapaciteit, regelbaar vermogen, technische grens en maximale technische grens. 

 

 

4.3 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 
In congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Doordat er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 

 

4.4 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 
Liander heeft vastgesteld dat het betreffende elektriciteitsnet voldoende technische mogelijkheden 

heeft voor observeerbaarheid en stuurbaarheid. Daarnaast kan het net veilig bedreven worden 

indien gebruik gemaakt wordt van congestiemanagement.  



   

 

23 
 

5. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 

Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële grens hanteren we de 
definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: “Deze financiële grens 
bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de aanwezige transportcapaciteit 
kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de periode waarvoor het 
congestiegebied is aangewezen.” 
 
We baseren ons op de aanwezige transportcapaciteit van 29,1 MVA en de periode waarvoor we de 
congestie verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  € 1.208.000,00 . De financiële grens wordt 
bepaald voor het gehele congestiebied en is gebaseerd op de aanwezige transportcapaciteit van de 
verdeelstations. 
 

5.2 Schatting van kosten voor congestiemanagement 
Volgens de Netcode Elektriciteit is het noodzakelijk om een schatting te maken van de kosten voor 
congestiemanagement. Voor de bepaling van deze kosten hanteren we de omschrijving zoals 
vastgelegd in Bijlage 14 artikel 9.10, derde lid, onderdeel j, van de Netcode Elektriciteit: “een 
onderbouwde schatting van de kosten voor congestiemanagement, uitgedrukt in euro voor ieder jaar, 
die op moment van publicatie naar verwachting zal worden uitgegeven aan congestiemanagement.”  
 
Met in achtneming van de begrippencode en de relevante bepalingen kan de schatting van de kosten 
voor congestiemanagement worden weergegeven in de onderstaande tabel.  
 

Jaartal  Schatting kosten 
congestiemanagement (€)  

2025  €          -    

2026  €          -    

2027  €          -    

2028  €          -    

2029  €          -    

2030  €          -    
Tabel 4: Schatting van de kosten voor congestiemanagement per jaar 

 
De schatting van de kosten voor congestiemanagement is het verwachte aantal MWh overschrijding 
gedurende de congestieperiode maal een onzekerheidsfactor maal de vastgestelde prijs. Bij de 
berekening van het verwachte aantal MWh overschrijding gaan we uit van de situatie op basis van de 
huidige hoeveelheid gecontracteerd regelbaar vermogen. 
 
De kosten van toepassing van congestiemanagement in de periode tot de netverzwaring schatten we 
lager in dan de financiële grens.  
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6. Toepassing van congestiemanagement 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 
 
In paragraaf 3.1 is vastgesteld dat de aanwezige transportcapaciteit niet voldoende is om te voorzien 

in de behoefte aan benodigde en gevraagde transportcapaciteit van alle gecontracteerde 

aangeslotenen en van de nieuwe aanvragers. De overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 

van de Netcode Elektriciteit zijn niet van toepassing. Dit betekent dat er op basis van deze criteria geen 

ontheffingsredenen zijn voor de toepassing van congestiemanagement.  
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7. Marktanalyse van het congestiegebied 
 

7.1 Inleiding 
Om te beoordelen in hoeverre marktgebaseerd congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen 
en marktpartijen benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het (potentiële) aanbod van 
congestiemanagementdiensten voor Congestiegebied Nunspeet.  
 
Hierbij is de mogelijkheid geboden om rechtstreeks aan Liander een congestiemanagementdienst te 
leveren zoals omschreven in artikel 9.31 lid 2 van de Netcode Elektriciteit. Deze 
congestiemanagementdiensten kunnen door Liander worden verkregen door de volgende producten 
aan te kopen: een (marktgebaseerde) bieding redispatch overeenkomstig bijlage 11 van de Netcode 
Elektriciteit of een capaciteitsbeperking overeenkomstig bijlage 12 van de Netcode Elektriciteit. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 
Liander heeft voor de marktuitvraag algemene en specifieke communicatie uitgezet: 

1) Via de website www.liander.nl zijn alle marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich 
te melden als zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 

2) Specifieke marktpartijen en aangeslotenen in Congestiegebied Nunspeet zijn hiernaast 
rechtstreeks benaderd. Dit zijn partijen met een gecontracteerd transportvermogen voor 
productie groter dan 1 MW en/of met een aangemeld vermogen op GOPACS. 

 
Er blijft een open kanaal om partijen op te vangen en gegevens worden bewaard voor wanneer ze van 
belang zijn. 
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagement 
Uit analyse blijkt dat er 1 potentiële deelnemers (naast de al gecontracteerde deelnemers) zijn met 

een gecontracteerd vermogen voor afname groter dan 1MW. In totaal betreft dit 0,8 MVA potentieel 

regelbaar vermogen, inclusief het huidige gecontracteerde regelbare vermogen. 

 

Het vermogen dat naar schatting in totaal beschikbaar is voor capaciteitsbeperking of redispatch op 

de meest kritische momenten van verwachte congestie betreft 0 MVA regelbaar vermogen. Dit betreft 

het effectief regelbaar vermogen op basis van het gecontracteerde regelbaar vermogen. Hierin blijft 

Liander zich inzetten regelbaar vermogen te contracteren, middels marktgebaseerde uitvragen en 

deelnameverplichting. 

 
De hoeveelheid energie die naar verwachting kan worden ingezet voor congestiemanagement wordt 
bepaald door voor elke aangeslotene met gecontracteerd regelbaar vermogen op elk tijdstip het 
verschil te nemen tussen het profiel van de klant en het vermogen tot waar de klant kan worden 
beperkt over de gecontracteerde tijdsvensters. Deze waarden worden bij elkaar opgeteld tot een 
hoeveelheid energie dat af te regelen is door de aangeslotene per jaar. Voor de hoeveelheid energie 
die kan worden ingezet op een installatie worden deze waarden van alle aangeslotenen met 
gecontracteerd regelbaar vermogen bij elkaar opgeteld. Deze hoeveelheid energie is niet gelijk aan de 
hoeveelheid energie die naar verwachting zal worden afgeroepen met het huidige gecontracteerd 
regelbaar vermogen omdat de gecontracteerde tijdsvensters waarin we klanten kunnen beperken 
vaak breder zijn dan de momenten van fysieke overschrijding. 
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Jaartal  Energie beschikbaar op 
basis van 
congestiemanagementc
ontracten (in MWh) 

2025 0 

2026 0 

2027 0 

2028 0 

2029 0 

2030 0 
Tabel 5: Schatting van beschikbare energie op basis van congestiemanagementcontracten per jaar 

 

7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 
De werking van congestiemanagement is afhankelijk van de mate waarin aangeslotenen flexibiliteit 
aanbieden aan de netbeheerder, die dit vervolgens inkoopt. Zodra uit onderzoek blijkt dat er een 
bepaalde potentie aan regelbaar vermogen bij een bepaald aantal aangeslotenen is, is het aan deze 
partijen of het regelbaar vermogen ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld wordt. 
 
Indien toepassing van congestiemanagement niet mogelijk is doordat te weinig partijen hun regelbare 
vermogen aanbieden, heeft de netbeheerder de mogelijkheid deelnameverplichting in te stellen. Deze 
wettelijke ruimte geeft invulling aan de sterke maatschappelijke behoefte om het energienet optimaal 
te benutten. 
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8. Conclusie 
 

Voor het gebied dat wij van elektriciteit voorzien vanuit Congestiegebied Nunspeet hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van congestiemanagement. De in dit rapport uitgevoerde 
analyses zijn gebaseerd op de resultaten van een analyse van de potentie van regelbaar vermogen 
voor teruglevering op basis van bekende klantgegevens van aangeslotenen voor teruglevering. 
Contracten met marktpartijen zijn nog niet gesloten. Na publicatie van het onderzoek zal Liander, met 
inachtneming van het verwachte moment waarop de congestie zich manifesteert, dit verder met de 
relevante marktpartijen bespreken en contracten sluiten. Indien er door onvoorziene omstandigheden 
minder flexibiliteit beschikbaar blijkt dan waarop in dit onderzoek gerekend is, blijft Liander zich 
inzetten.  
 
Nieuwe transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we vooralsnog op de wachtlijst. 
Wanneer de netverzwaring is gerealiseerd of er flexibel vermogen wordt gecontracteerd, behandelen 
we deze aanvragen in de volgorde van binnenkomst met inachtneming van de kaders die de Netcode 
Elektriciteit geeft. 
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Additionele informatie congestiemanagementonderzoek 

Congestiegebied Nunspeet voor teruglevering 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 6 

8071RA 8071RB 8071RR 8071RS 8071RT 8071RW 8071SG 8071SP 8071ST 8071SV 

8071SW 8071SX 8071TA 8071TB 8071TG 8071TJ 8072CA 8072CC 8072CD 8072CE 

8072CG 8072CH 8072CJ 8072CS 8072CT 8072CV 8072CW 8072DA 8072DB 8072PB 

8072PD 8072PE 8072PG 8072PJ 8072PK 8072PM 8072PN 8072TA 8072TB 8072TC 

8072TD 8072TE 8081AA 8081AC 8081AD 8084PB 8085AB 8085AC 8085AD 8085AG 

8085AH 8085AJ 8085AK 8085AL 8085AM 8085AN 8085AP 8085AR 8085AS 8085AT 

8085AV 8085AW 8085AX 8085AZ 8085BA 8085BB 8085BC 8085BG 8085BH 8085BJ 

8085BK 8085BL 8085BM 8085BN 8085BP 8085BR 8085BS 8085BT 8085BV 8085BW 

8085PA 8085RE 8085RG 8085RH 8085RL 8085RM 8085RT 8085RW 8085RX 8085SB 

8085SL 8085SM 8085SN 8085SP 8085SR 8085ST 8085SV 8085SW 8085SZ 8085TA 

8085TB 8085TC         

 

  

 
6 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar 
voordoen in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 7 

 

EAN  

Geen aansluitingen boven de 1 MW 

  

 
7 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW en behelst niet per se 
de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 
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Bijlage: verwachte transporten gedurende de congestieperiode 

Verwachte transportprofiel in Congestiegebied Nunspeet voor elk jaar van de congestieperiode, tot 

de realisatie van de netverzwaring. 
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Bijlage: Grafieken met de verwachte belasting op de kritieke netcomponent voor alle congestiejaren  
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Bijlage: Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie kan sprake zijn van twee hoofdoorzaken:  

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

2) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van verschillende doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig transport van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in congestiegebied 
Nunspeet afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het verbruiken van 
elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 
 
Uitkomst van het onderzoek is dat er vooralsnog geen flexibel vermogen gecontracteerd is bij klanten 
met een bestaande aansluiting boven 500kW op het elektriciteitsnet. Marktgebaseerd 
congestiemanagement kan vooralsnog niet worden ingezet om congestie verder te verminderen. Wij 
onderzoeken of wij met additionele inspanning en samenwerking met klanten de maximale potentie 
van marktgebaseerd congestiemanagement kunnen benutten. Mocht dat niet mogelijk zijn of 
onvoldoende zijn om de congestie op te heffen,dan zullen wij de deelnameverplichting inzetten. 
 
Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.8 
 
Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 
onderzoeken voor zolang nodig is om met beschikbare netcapaciteit voor alle klanten een werkbare 
oplossing te bieden.  
 
Graag nodigt Liander aangeslotenen in het congestiegebied Nunspeet uit om na te gaan of zij nu of op 
een later moment tegen vergoeding kunnen bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen 
kunnen zich daartoe bij Liander melden via een erkend CSP of direct bij Liander. 
 
Duur van de congestieperiode 
De congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op Hoogspanning en 
middenspanning voor congestiegebied Nunspeet heeft gerealiseerd. Conform de planning, zoals 
opgenomen in het investeringsplan, is de verwachting dat het uitbreiden van het station, het 
uitbreiden van het distributienet en/of herverdelen van de belasting vierde kwartaal van 2028 gereed 
zal zijn. Deze planning kan wijzigen, bijvoorbeeld door afstemming op de planning c.q. realisatie van 
benodigde hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT of Liander. 
  
Dit onderzoek heeft betrekking op het elektriciteitsnet van Liander. Ook op het bovenliggende 
elektriciteitsnet van TenneT kan sprake zijn van congestie. Als dat het geval is kan Liander gedurende 
het congestieonderzoek dat TenneT uitvoert geen aanbod doen voor een vast of alternatief 
transportrecht. Na afronding van het congestieonderzoek is dat mogelijk als er extra 
transportcapaciteit op het elektriciteitsnet van TenneT beschikbaar is gekomen en de aanvrager 
daarvoor in aanmerking komt. Dit betekent dat als er transportcapaciteit op het elektriciteitsnet van 
Liander beschikbaar komt door congestiemanagement, het onzeker is of die benut kan worden. 
 
  

 
8 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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1. INLEIDING 
 
Liander heeft voor congestiegebied Nunspeet de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
verbruik van elektriciteit onderzocht. Er wordt een vooraankondiging van congestie gepubliceerd, 
wanneer er een structureel tekort aan beschikbare transportcapaciteit wordt verwacht. Met 
congestiemanagement optimaliseren we de benutting van de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet 
zolang er sprake is van structurele netcongestie. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek 
naar mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 27-10-2021 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten leidt. In dit rapport beantwoorden we de 
vraag in welke mate we congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde transportcapaciteit 
te kunnen bieden. 
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.9 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie en de aanwezige 
transportcapaciteit. Daarna brengen we de benodigde en gevraagde transportcapaciteit in kaart. 
Vervolgens onderzoeken we of, en in welke mate, we extra transportvermogen kunnen realiseren door 
de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op een middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Liander heeft er zich voor 
ingespannen om de juiste informatie op te nemen met betrekking tot de omvang van deze gebieden, 
de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen hiervan. Onjuistheden kunnen echter niet 
worden uitgesloten en de omstandigheden kunnen veranderen. Kijk in de postcodechecker voor 
actuele informatie en verwachte einddata van de werkzaamheden aan de verdeelstations en 
middenspanningskabels in dit congestiegebied.10 
  

 
9De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 

de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via de website van de overheid. 
10 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. CONGESTIEGEBIED 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 
In congestiegebied Nunspeet gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels is voor afname 
van elektriciteit de grens bereikt van de transportcapaciteit vanwege de stroombelasting van de 
netwerkcomponenten. Hierdoor is er sprake van congestie. Het gevolg is dat we op dit moment niet 
alle gevraagde transportcapaciteit voor de afname van elektriciteit kunnen voorzien. Zo kunnen zowel 
nieuwe transportaanvragen als het huidige transportvermogen in combinatie met autonome groei 
(door bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische warmtepompen) zorgen voor congestie, nu en in de 
toekomst. 
 
Op 27-10-2021 heeft Liander een vooraankondiging voor congestie gedaan voor dit congestiegebied. 
Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie op onze wachtlijst.  
 

2.2 Gebiedsomschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 

 
Figuur 1: Kaart van congestiegebied 

 
Het gebied met congestie voor afname omvat de volgende postcodes: 3849AE tot en met 8085TC. 
Daarnaast is in tabel 7 van de bijlage een overzicht te vinden van EAN-codes met een gecontracteerd 
transportvermogen (GTV) gelijk aan of groter dan 1 MW. 
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2.3 Periode van congestie 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 
2028 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van het station, het uitbreiden van het 
distributienet en/of herverdelen van de belasting. 
 
Hiermee kan de technische  transportcapaciteit van dit distributie -en transportnet worden verhoogd. 
Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde 
transportcapaciteit worden voorzien. Indien in de tussentijd door middel van congestiemanagement 
transportcapaciteit beschikbaar komt, is het mogelijk dat deze niet of niet volledig kan worden 
toegekend als gevolg van transportschaarste op bovenliggende of onderliggende netvlakken. 
 

2.4 Onzekerheden 
In een congestieonderzoek worden toekomstige netwerk- en marktsituaties gesimuleerd. De 
uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen op basis van 
historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze inherente 
onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 
transportverzoeken kunnen op dit moment worden gehonoreerd met toepassing van 
congestiemanagement? Na afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de 
transportcapaciteit, die alsnog kan worden toegekend, gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het 
rapport is voorzien. Dit als gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen 
zoals: onvoorziene niet-beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om 
onderhoud te verschuiven, veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van 
klanten, onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de 
veronderstelde gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (als gevolg van de 
onvoorspelbaarheid van het weer). 
 
Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 
zullen optreden, onder meer doordat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei te 
voorspellen. 
 
In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 
toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 
veiligheid en leveringszekerheid van vermogen voorop stellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 
om de gevraagde transportcapaciteit te faciliteren. 
 
Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied. 11   
 

  

 
11 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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3. OMVANG VAN DE CONGESTIE 
 

3.1 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheid 
Bij het ontwerp van het elektriciteitsnet worden de relevante netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria 
in de Netcode Elektriciteit en het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet gehanteerd.12 

 
Transportcapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 
Bij het vaststellen van de omvang van de aanwezige transportcapaciteit van congestiegebied Nunspeet 
zijn de fabrieksspecificaties van de relevante netcomponenten in het transportnet het uitgangspunt 
voor de belastbaarheidslimiet - en daarmee de operationele veiligheidsgrenzen - van deze 
netcomponenten. De fabrieksspecificaties geven de operationele veiligheidsgrenzen van de relevante 
netcomponenten weer.  
 
De mate waarin de netcomponenten belast kunnen worden, wordt dynamische belastbaarheid 
genoemd. De temperatuur van de relevante componenten bij belasting is hierbij doorslaggevend. De 
mogelijkheden tot dynamische belastbaarheid van netcomponenten kunnen per component en per 
locatie van de component verschillen. Zo kunnen het patroon van de verwachte belasting, maar ook 
de weersomstandigheden bij een buitenluchtopstelling van een component een rol spelen bij de 
dynamische belastbaarheid. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt vastgesteld door de belastbaarheden van alle hiervoor 
relevante componenten in het betreffende elektriciteitsnetdeel te analyseren. Van alle geanalyseerde 
componenten is de component met de laagste belastbaarheid bepalend voor de aanwezige 
transportcapaciteit. 
 
Als netbeheerder moeten we ervoor zorgen dat we aan de spanningskwaliteitseisen voldoen zoals 
voorgeschreven in de Netcode. In de bijlage wordt hier een toelichting op gegeven.   
 
Het elektriciteitsnet van congestiegebied Nunspeet bestaat uit verdeelstations en een distributienet 
(bestaande uit middenspanningskabels). Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor 
één bepaalde aanwezige transportcapaciteit (de component met de laagste belastbaarheid) die voor 
alle aangeslotenen geldt. Bij het distributienet bestaande uit een netwerk van middenspanningskabels, 
dat is aangesloten op een verdeelstation, zijn per congestiegebied de eigenschappen en topologie 
verschillend. De beschikbare transportcapaciteit die gekoppeld is aan grenzen ten behoeve van het 
voorkomen van uitval of slechte spanningskwaliteit is afhankelijk van de lokale net en belastingsituatie 
van een aangeslotene. Er kan om die redenen geen eenduidige waarde van de technische 
transportcapaciteit worden gegeven voor het distributienet van het congestiegebied. In dit 
congestiegebied is sprake van congestie op de verdeelstations en congestie in het distributienet. 
Omdat de transportcapaciteit van het distributienet niet eenduidig kan worden bepaald, bepalen we 
de waarden van de aanwezige, benodigde en gevraagde transportcapaciteit en de verwachte belasting 
per jaar, op het niveau van de verdeelstations.   
 

3.2 Technische transportcapaciteit 
Voor toepassing van congestiemanagement en het inpassen van klanten is de aanwezige 
transportcapaciteit van belang die is gebaseerd op de technische transportcapaciteit. De technische 
transportcapaciteit is de capaciteit die de producent opgeeft voor het beperkende netelement, ook 
wel de fabriekswaarde of nominaal vermogen. De aanwezige transportcapaciteit wordt naast de 

 
12 Zie ‘Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie’ en art. 4a.1 e.v. van het Koninklijk Besluit 
investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties hoogspanningsnet). 
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technische transportcapaciteit mede bepaald door de van toepassing zijn de netontwerpcriteria, zie 
paragraaf 3.3. 

3.3 Aanwezige transportcapaciteit 
In deze paragraaf beschrijven we de aanwezige transportcapaciteit. Het begrip ‘aanwezige 
transportcapaciteit’ is gedefinieerd in de Begrippencode Elektriciteit als: “De maximale capaciteit die 
een net aan kan, met inachtneming van de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele 
veiligheidsgrenzen.” De aanwezige transportcapaciteit geeft daarmee de maximale transportcapaciteit 
weer die een elektriciteitsnet fysiek kan faciliteren. Deze waarde kan anders zijn voor afname van het 
elektriciteitsnet dan voor invoeding in het elektriciteitsnet. Zoals eerder aangegeven wordt er voor het 
congestie gebied, inclusief het distributienet, uitgegaan van de aanwezige transportcapaciteit van het 
verdeelstation of meerdere verdeelstations bij elkaar.  
 
De aanwezige transportcapaciteit op congestiegebied Nunspeet is 60 MVA. Deze wordt verhoogd van 
60 MVA naar 80 MVA, doordat er een verzwaring, nieuw transformatorstation of andere investering 
wordt gerealiseerd. Voor de verdere berekeningen in dit congestieonderzoek wordt gebruik gemaakt 
van de aanwezige transportcapaciteit zoals hier beschreven.  
 

3.4 Benodigde transportcapaciteit 
Het begrip ‘benodigde transportcapaciteit’ is gedefinieerd in de Begrippencode Elektriciteit als: “De 
transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van alle gecontracteerde aangeslotenen in 
een (deel)net te voldoen, als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit 
elektriciteit en gas.” De benodigde transportcapaciteit is dus de transportcapaciteit die we nodig 
hebben om aan de transportvraag van de aangeslotenen te voldoen.  
 
Bij de bepaling van de benodigde transportcapaciteit wordt gekeken naar de transporten van alle 
klanten die al een goedgekeurde transportaanvraag hebben. Verder wordt bij de voorspelling van de 
benodigde transportcapaciteit ook de autonome groei van het transport van kleinverbruikers tijdens 
de congestieperiode meegenomen. Hierbij houden we rekening met toekomstige ontwikkelingen. 
 

3.5 Gevraagde transportcapaciteit 
Volgens de Begrippencode Elektriciteit wordt onder gevraagde transportcapaciteit het volgende 
verstaan: “De transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van één individuele 
aangeslotene, namelijk de aanvrager, te voldoen.” In het congestiegebied is sprake van meer dan één 
aanvraag voor transportcapaciteit. Daarom definiëren wij de gevraagde transportcapaciteit als de 
transportcapaciteit die nodig is om aan alle vraag naar transport te voldoen als gevolg van additionele 
aansluitingen en/of groei in transportbehoefte van bestaande aansluitingen. 
 

3.6 Prognose van de transportbehoefte 
Op basis van de nieuwe transportaanvragen die bij ons bekend zijn, komen wij tot de volgende 
prognose voor de transportbehoefte in het congestiegebied. De aanwezige transportcapaciteit voor 
het laatste jaar van congestie is 60 MVA, de benodigde transportcapaciteit voor het laatste jaar van 
congestie is 62,6 MVA en de gevraagde transportcapaciteit voor het laatste jaar van congestie is 15,6 
MVA. Het beschikbaar transportvermogen is dan -2,6 MVA. 
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Figuur 2: ontwikkeling van de benodigde, aanwezige en gevraagde transportcapaciteit gedurende de congestieperiode. 

 
In Figuur 2 gaan we uit van de gevraagde transportcapaciteit, in lijn met de huidige omvang van de 
wachtlijst. We verwachten dat er in de komende jaren nog nieuwe transportaanvragen worden 
gedaan. De gevraagde transportcapaciteit neemt dan nog verder toe dan waar we nu van uitgaan. 
 
Indien de benodigde capaciteit veel hoger is dan de aanwezige transportcapaciteit, kan dit 
verschillende oorzaken hebben. Het kan komen door het meenemen van het benodigde vermogen 
voor het kunnen verschakelen van belasting van andere assets, de groei van belasting van bestaande 
klanten binnen de aanwezige transportcapaciteit of een toename van de autonome groei prognose. 
Voor de eerste situatie is deze belasting al ingecalculeerd, maar speelt deze pas een rol na de 
verzwaring en vraagt het niet om extra maatregelen. De tweede en derde situatie kunnen ertoe leiden 
dat congestiemanagementmaatregelen nodig zijn voor het beschermen van assets en niet gebruikt 
kunnen worden voor het inpassen van klanten. 
 

3.7 Vaststelling congestie 
In de Begrippencode Elektriciteit wordt de beschikbare transportcapaciteit gedefinieerd als: 
“Het deel van de aanwezige transportcapaciteit welke niet wordt ingezet om aan de benodigde 
transportcapaciteit te voldoen. De beschikbare transportcapaciteit is gelijk aan het verschil tussen de 
aanwezige transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit.” 
 
Uit bovenstaande blijkt dat de aanwezige transportcapaciteit niet voldoende is om te voorzien in de 
benodigde en gevraagde transportcapaciteit. Er is geen extra transportcapaciteit beschikbaar. Sterker 
nog, er is een tekort.  
 
De verwachte omvang van de beschikbare transportcapaciteit loopt op tot -2,6 MVA in de periode tot 
de realisatie van de geplande netverzwaring. Dit getal kan toenemen in het geval van nieuwe 
transportaanvragen. 
 

3.8 Verwachte transportbelasting 
Figuur 3 geeft een voorspelling van de benodigde en de gevraagde transportcapaciteit in 
congestiegebied Nunspeet. Hierbij houden we rekening met de verwachte transportvraag van 
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bestaande aangeslotenen, bekende transportaanvragen die nog niet zijn toegekend en autonome 
groei. Dit figuur laat zien dat de gevraagde transportcapaciteit voor afname piekt op 78,2 MVA 
waarmee de aanwezige transportcapaciteit met 18,2 MVA wordt overschreden. De jaarlijkse 
belastingen tot het moment waarop de congestie is opgelost, zijn te vinden in de bijlage. 
 

 
Figuur 3: Verwachte belasting op de kritieke netcomponent in het laatste jaar van de verwachte congestie. 

 
Tabel 1 laat een schatting zien van de extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie door 
congestiemanagement; de hoeveelheid elektriciteit die aan congestiemanagementmaatregelen moet 
worden ingezet, en de getransporteerde elektriciteit zonder toepassing van congestiemanagement. 
Deze schatting is gedaan op basis van het huidig beschikbare regelbaar vermogen. Hieronder gaan we 
in meer detail in op de berekeningen voor Tabel 1.  
 
De tweede kolom toont een schatting van de jaarlijkse hoeveelheid extra beschikbare capaciteit in 
MVA die tot aan de geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet beschikbaar zal worden gemaakt 
door de toepassing van congestiemanagement. Hiervoor is een inschatting gemaakt van de extra 
capaciteit die boven op de aanwezige transportcapaciteit getransporteerd kan worden op basis van de 
huidige hoeveelheid beschikbaar regelbaar vermogen, eventueel gelimiteerd door de technische of 
financiële grens of de gevraagde capaciteit. Hierbij zijn aannames gedaan voor de prijs van 
congestiemanagement en de profielen van de wachtlijstklanten. Bij het inpassen van klanten van de 
wachtlijst wordt altijd een meer nauwkeurige analyse gedaan op basis van de dan bekende informatie, 
waardoor er meer of minder ruimte beschikbaar kan zijn dan hier getoond. Bovendien kan een deel 
van de extra capaciteit nodig zijn voor het accommoderen van autonome groei.  
 
In de derde kolom staat een schatting van de maximale jaarlijkse hoeveelheid energie in MWh die tot 
aan de geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet extra getransporteerd zal worden door de 
toepassing van congestiemanagement. Hiervoor is dezelfde methode gebruikt als voor de berekening 
van kolom twee, waarbij op de volgende manier de vertaling is gemaakt van extra beschikbare 
capaciteit naar extra te transporteren energie. Het stationsprofiel (bij inzet van congestiemanagement 
op basis van de huidige hoeveelheid beschikbaar regelbaar vermogen) is gemaximaliseerd op de 
aanwezige transportcapaciteit en de oppervlakte ervan is bepaald per jaar. Dit geeft de totale 
hoeveelheid energie die wordt getransporteerd over het elektriciteitsnet bij inzet van 
congestiemanagement op basis van de huidige hoeveelheid beschikbaar regelbaar vermogen. Deze 
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wordt verminderd met de hoeveelheid energie die zonder inzet van congestiemanagement zou 
worden getransporteerd, zie kolom vijf.  
 
De vierde kolom geeft een schatting van de hoeveelheid elektriciteit in MWh die jaarlijks aan 
congestiemanagementmaatregelen moet worden ingezet, tot aan de geplande netverzwaring. Ook 
hier is dezelfde methode toegepast als voor kolom twee om tot een stationsprofiel bij inzet van 
congestiemanagement op basis van de huidige hoeveelheid regelbaar vermogen te komen. Voor het 
bepalen van kolom vier is de oppervlakte van dit stationsprofiel boven de aanwezige 
transportcapaciteit bepaald.  
 
In de vijfde kolom staat een schatting van de hoeveel elektriciteit in MWh die jaarlijks kan worden 
getransporteerd zonder de inzet van congestiemanagement. Hiervoor is de oppervlakte van het profiel 
van de verwachte stationsbelasting (exclusief de gevraagde capaciteit) onder de aanwezige 
transportcapaciteit bepaald.  
 
 

Jaar Extra beschikbare 
capaciteit d.m.v.  
CM (MVA), o.b.v. 
huidig regelbaar 
vermogen 

Extra afgenomen 
energie d.m.v.  CM 
(MWh), o.b.v. 
huidig regelbaar 
vermogen 

Hoeveelheid 
elektriciteit aan 
congestiemanagement
maatregelen (MWh), 
o.b.v. huidig regelbaar 
vermogen 

Getransporteerde 
elektriciteit zonder 
congestiemanageme
nt (MWh), o.b.v. 
huidig regelbaar 
vermogen 

2025 0 0 0 194.281 
2026 0 0 0 197.074 
2027 0 0 0 202.587 
2028 0 0 0 206.226 
2029 0 0 0 223.064 
2030 0 0 0 0 

Tabel 1: Extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie door congestiemanagement; de hoeveelheid elektriciteit die 
aan congestiemanagementmaatregelen moet worden ingezet, en de getransporteerde elektriciteit zonder toepassing van 
congestiemanagement in het congestiegebied, op basis van het huidig beschikbare regelbaar vermogen. 

 
Tabel 2 geeft dezelfde informatie als in Tabel 1, alleen is voor Tabel 2 uitgegaan van een maximale 
inzet van congestiemanagement. De huidige hoeveelheid beschikbaar regelbaar vermogen is in Tabel 
2 dus geen belemmerende factor, zoals dat wel is in Tabel 1. De informatie in Tabel 2 is gebaseerd op 
een schatting van het stationsprofiel bij maximale inzet van congestiemanagement, alleen gelimiteerd 
door de technische of financiële grens of de hoeveelheid gevraagde capaciteit.  
 
 

Jaar Extra beschikbare 
capaciteit d.m.v.  
CM (MVA), bij 
maximale inzet 
CM 

Extra afgenomen 
energie d.m.v.  CM 
(MWh), bij 
maximale inzet 
CM 

Hoeveelheid 
elektriciteit aan 
congestiemanagement
maatregelen (MWh), 
bij maximale inzet CM 

Getransporteerde 
elektriciteit zonder 
congestiemanageme
nt (MWh), bij 
maximale inzet CM 

2025 3,6 49.528 14 194.281 
2026 6,4 50.190 64 197.074 
2027 10,4 51.396 263 202.587 
2028 12,7 52.048 540 206.226 
2029 18,6 54.905 1.990 223.064 
2030 0 0 0 0 
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Tabel 2: Extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie door congestiemanagement; de hoeveelheid elektriciteit die aan 
congestiemanagementmaatregelen moet worden ingezet, en de getransporteerde elektriciteit zonder toepassing van 
congestiemanagement in het congestiegebied, bij maximale inzet van congestiemanagement. 
 

3.9 Duur structurele congestie  
Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde 
transportcapaciteit worden voorzien. De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige 
vermogenstekorten rond het vierde kwartaal van 2028 worden opgelost.  
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4. TECHNISCHE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen 
De Begrippencode Elektriciteit bevat de volgende definitie van regelbaar vermogen voor afname-
congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode Elektriciteit voor inzet 
beschikbaar is.” 
 
Dit betreft het vermogen dat op basis van redispatch- en capaciteitsbeperkingscontracten voor de 
netbeheerder beschikbaar is. 
 
Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld worden dat het regelbaar vermogen voor 
congestiegebied Nunspeet 0 MVA bedraagt, bestaande uit 0 regelbare klanten.13 In paragraaf 7.2 staat 
omschreven op welke wijze de marktuitvraag is uitgevoerd. 
 

4.2 Bepaling van de technische grens 
De technische grens is net als de financiële grens van belang bij de toepassing van 
congestiemanagement. Bij het bereiken van de technische of de financiële grens geldt voor de 
netbeheerder namelijk niet langer de verplichting om congestiemanagement toe te passen. Bij het 
overschrijden van de technische grens voor de toepassing van congestiemanagement, bestaat het 
risico dat de netbeheerder de veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet niet langer 
voldoende kan borgen. 
 
De definitie van de technische grens staat in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel d, van de Netcode 
Elektriciteit. Deze bedraagt 100% van de aanwezige transportcapaciteit vermeerderd met het 
aanwezige regelbaar vermogen, tot een maximum van 150% van de aanwezige transportcapaciteit. 
 
De aanwezige transportcapaciteit en daarmee de technische grens in het congestiegebied is gebaseerd 
op de aanwezige transportcapaciteit van de verdeelstations.    

 
De aanwezige capaciteit in congestiegebied Nunspeet bedraagt 60 MVA. In het deelnet verbonden met 
dit station is geen regelbaar vermogen aanwezig. De technische grens bedraagt daarmee 60 MVA.  
 

Jaartal  Aanwezige 
transportcapaciteit 
(MVA) 

Aanwezig 
regelbaar 
vermogen 
(MVA) 

Technische grens 
(MVA) 

Maximale 
technische grens 
(Max. 150%)     
(MVA) 

2025 60 0 60 90 
2026 60 0 60 90 
2027 60 0 60 90 
2028 60 0 60 90 
2029 60 0 60 90 
2030 80 0 80 120 

Tabel 3: Aanwezige transportcapaciteit, regelbaar vermogen, technische grens en maximale technische grens. 

 

 
13 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.
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4.3 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 
In het congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Aangezien er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 
 

4.4 Technische maatregelen voor een veilig elektriciteitsnet bij toepassing van 

congestiemanagement 
Liander heeft vastgesteld dat het betreffende elektriciteitsnet voldoende technische mogelijkheden 
heeft voor observeerbaarheid en stuurbaarheid. Daarnaast kan het elektriciteitsnet veilig bedreven 
worden indien gebruik gemaakt wordt van congestiemanagement. 
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5. FINANCIËLE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële grens hanteren we de 
definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: “Deze financiële grens 
bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de aanwezige transportcapaciteit 
kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de periode waarvoor het 
congestiegebied is aangewezen.” 
 
We baseren ons op de aanwezige transportcapaciteit van 60 MVA en de periode waarvoor we de 
congestie verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  € 3.991.000,00  euro. De financiële grens 
wordt bepaald voor het gehele congestiebied en is gebaseerd op de aanwezige transportcapaciteit van 
de verdeelstations. 

5.2 Schatting van kosten voor congestiemanagement 
Volgens de Netcode Elektriciteit is het noodzakelijk om een schatting te maken van de kosten voor 
congestiemanagement. Voor de bepaling van deze kosten hanteren we de omschrijving zoals 
vastgelegd in Bijlage 14 artikel 1, onderdeel j, van de Netcode Elektriciteit: “een onderbouwde 
schatting van de kosten voor congestiemanagement, uitgedrukt in euro voor ieder jaar, die op moment 
van publicatie naar verwachting zal worden uitgegeven aan congestiemanagement.”  
 
Met in achtneming van de begrippencode en de relevante bepalingen kan de schatting van de kosten 
voor congestiemanagement worden weergegeven in de onderstaande tabel.  
 

Jaartal  Schatting kosten 
congestiemanagement (€)  

2025 0 
2026 0 
2027 0 
2028 0 
2029 0 
2030 0 

Tabel 4: Schatting van de kosten voor congestiemanagement per jaar 

 
De schatting van de kosten voor congestiemanagement is het verwachte aantal MWh overschrijding 
gedurende de congestieperiode maal een onzekerheidsfactor maal de vastgestelde prijs. Bij de 
berekening van het verwachte aantal MWh overschrijding gaan we uit van de situatie op basis van de 
huidige hoeveelheid gecontracteerd regelbaar vermogen. 
 
De kosten van toepassing van congestiemanagement in de periode tot de netverzwaring schatten we 
lager in dan de financiële grens.  
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6. TOEPASSING VAN CONGESTIEMANAGEMENT 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 
In paragraaf 3.1 is vastgesteld dat de aanwezige transportcapaciteit niet voldoende is om te voorzien 

in de behoefte aan benodigde en gevraagde transportcapaciteit van alle gecontracteerde 

aangeslotenen en van de nieuwe aanvragers. De overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 

van de Netcode Elektriciteit zijn niet van toepassing. Dit betekent dat er op basis van deze criteria geen 

redenen zijn om congestiemanagement niet toe te passen.  
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7. MARKTANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED  
 

7.1 Inleiding 
Om te beoordelen in hoeverre congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen en marktpartijen 
benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het (potentiële) aanbod van congestiemanagementdiensten 
voor congestiegebied Nunspeet.  
 
Hierbij is de mogelijkheid geboden om rechtstreeks aan Liander een congestiemanagementdienst te 
leveren zoals omschreven in artikel 9.31 lid 2 van de Netcode Elektriciteit. Deze 
congestiemanagementdiensten kunnen door Liander worden verkregen door de volgende producten 
aan te kopen: een (marktgebaseerde) bieding redispatch overeenkomstig bijlage 11 van de Netcode 
Elektriciteit of een capaciteitsbeperking overeenkomstig bijlage 12 van de Netcode Elektriciteit. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 
Liander heeft voor de marktuitvraag algemene en specifieke communicatie uitgezet: 

3) Via de website www.liander.nl zijn alle marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich 
te melden als zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 

4) Specifieke marktpartijen en aangeslotenen in congestiegebied Nunspeet zijn hiernaast 
rechtstreeks benaderd. Dit zijn partijen met een gecontracteerd transportvermogen voor 
afname groter dan 500kW en/of met een aangemeld vermogen op GOPACS. 

 
Er blijft een open kanaal om partijen op te vangen en gegevens worden bewaard voor wanneer ze van 
belang zijn. 
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagementdiensten 
Uit analyse blijkt dat er 19 potentiële deelnemers (naast de al gecontracteerde deelnemers) zijn met 
een gecontracteerd vermogen voor afname groter dan 500kW. In totaal betreft dit 11,6 MVA regelbaar 
vermogen, inclusief het huidige gecontracteerde regelbare vermogen.  
 
Het vermogen dat naar schatting in totaal beschikbaar is voor capaciteitsbeperking of redispatch op 
de meest kritische momenten van verwachte congestie betreft 0 MVA regelbaar vermogen. Dit betreft 
het effectief regelbaar vermogen op basis van het gecontracteerde regelbaar vermogen. Hierin blijft 
Liander zich inzetten regelbaar vermogen te contracteren, middels marktgebaseerde uitvragen en 
deelnameverplichting. 
 
De hoeveelheid energie die naar verwachting kan worden ingezet voor congestiemanagement wordt 
bepaald door voor elke aangeslotene met gecontracteerd regelbaar vermogen op elk tijdstip het 
verschil te nemen tussen het profiel van de klant en het vermogen tot waar de klant kan worden 
beperkt over de gecontracteerde tijdsvensters. Deze waarden worden bij elkaar opgeteld tot een 
hoeveelheid energie dat af te regelen is door de aangeslotene per jaar. Voor de hoeveelheid energie 
die kan worden ingezet op een installatie worden deze waarden van alle aangeslotenen met 
gecontracteerd regelbaar vermogen bij elkaar opgeteld. Deze hoeveelheid energie is niet gelijk aan de 
hoeveelheid energie die naar verwachting zal worden afgeroepen met het huidige gecontracteerd 
regelbaar vermogen omdat de gecontracteerde tijdsvensters waarin we klanten kunnen beperken 
vaak breder zijn dan de momenten van fysieke overschrijding. 
 

Jaartal Energie beschikbaar op basis van 
congestiemanagementcontracten (in MWh) 

2025 0 
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2026 0 
2027 0 
2028 0 
2029 0 
2030 0 

Tabel 5: Schatting van beschikbare energie op basis van congestiemanagementcontracten per jaar 

 

7.4 Beschikbare energie en vermogen voor congestiemanagementdiensten 
De werking van congestiemanagement is afhankelijk van de mate waarin aangeslotenen flexibiliteit 
aanbieden aan de netbeheerder, die dit vervolgens inkoopt. Zodra uit onderzoek blijkt dat er een 
bepaalde potentie aan regelbaar vermogen bij een bepaald aantal aangeslotenen is, is het aan deze 
partijen of het regelbaar vermogen ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld wordt. 
 
Indien toepassing van congestiemanagement niet mogelijk is doordat te weinig partijen hun regelbare 
vermogen aanbieden, heeft de netbeheerder de mogelijkheid deelnameverplichting in te stellen. Deze 
wettelijke ruimte geeft invulling aan de sterke maatschappelijke behoefte om het energienet optimaal 
te benutten. 
 

 
 
 



   

 

54 
 

8. CONCLUSIE 
 
Voor het gebied dat wij van elektriciteit voorzien vanuit congestiegebied Nunspeet hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van congestiemanagement. Contracten met marktpartijen 
zijn nog niet gesloten. Na publicatie van het onderzoek zal Liander, met inachtneming van het 
verwachte moment waarop de congestie zich manifesteert, dit verder met de relevante marktpartijen 
bespreken en contracten sluiten. Liander zal zich blijven inspannen om de mogelijkheden voor 
congestiemanagement te onderzoeken tot de geplande netuitbreiding heeft plaatsgevonden. 
 
Op basis van de uitgevoerde analyse ziet Liander vooralsnog geen mogelijkheid om marktgebaseerd 
congestiemanagement toe te passen voor verbruik in dit congestiegebied. 
 
Nieuwe transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we vooralsnog op de wachtlijst. 
Wanneer de netverzwaring is gerealiseerd of er flexibel vermogen wordt gecontracteerd, behandelen 
we deze aanvragen met inachtneming van de kaders die de Netcode Elektriciteit geeft. 
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Bijlage: Additionele informatie congestiemanagementonderzoek 

congestiegebied Nunspeet voor verbruik 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 14 

3849AE 3849AL 3849PL 8071AA 8071AB 8071AC 8071AD 8071AE 8071AG 8071AH 

8071AJ 8071AK 8071AL 8071AM 8071AN 8071AP 8071AR 8071AS 8071AT 8071AV 

8071AW 8071AX 8071AZ 8071BA 8071BB 8071BC 8071BD 8071BE 8071BG 8071BH 

8071BJ 8071BK 8071BL 8071BM 8071BN 8071BP 8071BR 8071BS 8071BT 8071BV 

8071BW 8071BX 8071BZ 8071CA 8071CB 8071CC 8071CD 8071CE 8071CG 8071CH 

8071CJ 8071CK 8071CL 8071CM 8071CN 8071CP 8071CR 8071CS 8071CT 8071CV 

8071CW 8071CX 8071CZ 8071DA 8071DB 8071DC 8071DD 8071DE 8071DG 8071DH 

8071DJ 8071DK 8071DL 8071DM 8071DN 8071DP 8071DR 8071DS 8071DT 8071DV 

8071DW 8071DX 8071DZ 8071EA 8071EB 8071EC 8071ED 8071EG 8071EH 8071EJ 

8071EK 8071EL 8071EM 8071EN 8071EP 8071ER 8071GA 8071GB 8071GC 8071GD 

8071GG 8071GH 8071GJ 8071GK 8071GL 8071GM 8071GR 8071GS 8071GT 8071GV 

8071GW 8071GX 8071GZ 8071HA 8071HC 8071HE 8071HG 8071HH 8071HJ 8071HK 

8071HL 8071HM 8071HN 8071HP 8071HR 8071HT 8071HW 8071JA 8071JB 8071JC 

8071JD 8071JG 8071JH 8071JJ 8071JK 8071JL 8071KA 8071KB 8071KC 8071KD 

8071KE 8071KG 8071KH 8071KJ 8071KK 8071KL 8071KM 8071KN 8071KP 8071KR 

8071KS 8071KT 8071KV 8071KW 8071KX 8071KZ 8071LA 8071LB 8071LC 8071LD 

8071LE 8071LG 8071LH 8071LJ 8071LK 8071LL 8071LM 8071LN 8071LP 8071LR 

8071LS 8071LT 8071LV 8071LW 8071LX 8071MA 8071MD 8071ME 8071MG 8071MH 

8071MJ 8071MK 8071ML 8071MM 8071MN 8071MP 8071MR 8071MS 8071MT 8071MV 

8071MW 8071MX 8071MZ 8071NA 8071NB 8071NC 8071ND 8071NE 8071NG 8071NH 

8071NJ 8071NK 8071NL 8071NM 8071NN 8071NP 8071NR 8071NS 8071NT 8071NV 

8071NW 8071NX 8071NZ 8071PA 8071PB 8071PH 8071RA 8071RB 8071RC 8071RL 

8071RM 8071RN 8071RP 8071RR 8071RS 8071RT 8071RV 8071RW 8071RX 8071RZ 

8071SB 8071SC 8071SE 8071SG 8071SH 8071SJ 8071SK 8071SL 8071SM 8071SN 

8071SP 8071SR 8071ST 8071SV 8071SW 8071SX 8071SZ 8071TA 8071TB 8071TC 

8071TD 8071TE 8071TG 8071TH 8071TJ 8071TK 8071TL 8071TM 8071TN 8071TP 

8071TR 8071TS 8071TT 8071TV 8071TW 8071TX 8071TZ 8071VA 8071VB 8071VC 

8071VD 8071VE 8071VG 8071VH 8071VJ 8071VL 8071VM 8071VN 8071VP 8071VS 

8071VT 8071WC 8071WD 8071WE 8071WG 8071WH 8071WJ 8071WK 8071WL 8071WN 

8071WP 8071WR 8071WS 8071WT 8071WV 8071WX 8071XA 8071XB 8071XC 8071XD 

8071XG 8071XH 8071XJ 8071XK 8071XL 8071XM 8071XN 8071XP 8071XR 8071XS 

8071XT 8071XV 8071XZ 8071ZA 8071ZB 8071ZC 8071ZE 8071ZG 8071ZH 8071ZJ 

8071ZK 8071ZL 8071ZM 8071ZN 8071ZP 8071ZR 8071ZS 8071ZT 8071ZV 8071ZW 

8071ZX 8071ZZ 8072AA 8072AB 8072AC 8072AD 8072AE 8072AG 8072AH 8072AJ 

8072AK 8072AL 8072AM 8072AN 8072AP 8072AR 8072AS 8072AT 8072AV 8072AW 

8072AX 8072AZ 8072BA 8072BB 8072BC 8072BD 8072BE 8072BG 8072BH 8072BJ 

8072BK 8072BL 8072BM 8072BN 8072BP 8072BR 8072BS 8072BT 8072BV 8072BW 

8072BX 8072BZ 8072CA 8072CB 8072CC 8072CD 8072CE 8072CG 8072CH 8072CJ 

 
14 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen 
in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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8072CK 8072CL 8072CM 8072CN 8072CP 8072CR 8072CS 8072CT 8072CV 8072CW 

8072CX 8072CZ 8072DA 8072DB 8072DC 8072DD 8072DE 8072DG 8072DH 8072DJ 

8072DK 8072DL 8072DM 8072DN 8072DP 8072DR 8072DS 8072DT 8072DV 8072DW 

8072DX 8072DZ 8072EA 8072EB 8072EC 8072ED 8072EE 8072EG 8072EH 8072EJ 

8072EK 8072EL 8072EM 8072EN 8072EP 8072ER 8072ES 8072ET 8072EV 8072EW 

8072EX 8072EZ 8072GA 8072GB 8072GC 8072GD 8072GE 8072GG 8072GH 8072GJ 

8072GK 8072GL 8072GM 8072GN 8072GP 8072GR 8072GS 8072GT 8072GW 8072GX 

8072GZ 8072HH 8072HJ 8072HK 8072HL 8072HM 8072HN 8072HP 8072HR 8072HT 

8072HV 8072HW 8072HX 8072JA 8072JB 8072JC 8072JD 8072JE 8072JG 8072JH 

8072JJ 8072JK 8072JL 8072JM 8072JN 8072JP 8072JR 8072JS 8072JT 8072JV 

8072JW 8072JX 8072JZ 8072KA 8072KB 8072KC 8072MA 8072MB 8072MC 8072PA 

8072PB 8072PC 8072PD 8072PE 8072PG 8072PH 8072PJ 8072PK 8072PM 8072PN 

8072PP 8072PR 8072PS 8072PT 8072PV 8072PW 8072PX 8072PZ 8072RA 8072RB 

8072TA 8072TB 8072TC 8072TD 8072TE 8072WC 8072WD 8072WE 8072WG 8072WH 

8072WJ 8072WK 8072WL 8072WN 8072WP 8072WR 8072WS 8072WT 8072WV 8072WX 

8072WZ 8072XA 8072XB 8072XC 8072XD 8072XE 8072XG 8072XH 8072XJ 8072XK 

8072XL 8072XM 8072XN 8072XP 8072XR 8072XS 8072XT 8072XV 8072XW 8072XX 

8072ZA 8072ZB 8072ZC 8072ZD 8072ZE 8072ZG 8072ZH 8072ZJ 8072ZK 8072ZM 

8072ZN 8075AB 8075AD 8075AW 8075AX 8075AZ 8075BA 8075BB 8075BD 8075BG 

8075BH 8075BJ 8075BK 8075BL 8075HA 8075PV 8075RA 8075RK 8076PA 8076PB 

8076PC 8076PD 8076PE 8076PG 8076PH 8076PJ 8076PK 8076PL 8076PM 8076PN 

8076PP 8076PR 8076PS 8076PT 8076PV 8076PW 8076PX 8076RA 8076RB 8076RC 

8076RD 8076RE 8076RG 8076RH 8076RJ 8077PZ 8077RA 8077RB 8077RC 8077RD 

8077RE 8077RG 8077RH 8077RJ 8077RK 8077RL 8077RM 8077RN 8077RR 8077RS 

8077RT 8077RV 8077RW 8077RX 8077SC 8077SG 8077SH 8077SJ 8077SK 8077SL 

8077SM 8077SN 8077SP 8077SR 8077ST 8077SV 8077SW 8077SX 8077SZ 8077TA 

8077TB 8077TC 8077TD 8077TE 8077TG 8077TH 8077TJ 8077TK 8077TL 8077TM 

8077TN 8077TP 8077TR 8077TS 8081AA 8081AC 8081AD 8084PB 8085AB 8085AC 

8085AD 8085AG 8085AH 8085AJ 8085AK 8085AL 8085AM 8085AN 8085AP 8085AR 

8085AS 8085AT 8085AV 8085AW 8085AX 8085AZ 8085BA 8085BB 8085BC 8085BG 

8085BH 8085BJ 8085BK 8085BL 8085BM 8085BN 8085BP 8085BR 8085BS 8085BT 

8085BV 8085BW 8085PA 8085PZ 8085RA 8085RB 8085RC 8085RD 8085RE 8085RG 

8085RH 8085RL 8085RM 8085RT 8085RV 8085RW 8085RX 8085RZ 8085SB 8085SC 

8085SG 8085SJ 8085SK 8085SL 8085SM 8085SN 8085SP 8085SR 8085ST 8085SV 

8085SW 8085SX 8085SZ 8085TA 8085TB 8085TC     
Tabel 6: Overzicht van postcodetabel 
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 
15 
 

EAN  

871687110001806866 

871687110003075765 

871687120000001230 

871687120000002916 

871687120000040222 

Tabel 7: Overzicht van EAN-codes met een gecontracteerd transportvermogen gelijk aan of groter dan 1 MW 

 
15 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW en behelst niet per 
se de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 
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Verwachte transporten gedurende de congestieperiode 
Verwachte transportprofiel in congestiegebied Nunspeet voor elk jaar van de congestieperiode, tot 
en met de realisatie van de netverzwaring. 
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Bijlage: Grafieken met de verwachte belasting op de kritieke netcomponent voor alle congestiejaren 

 

  

 

  



   

 

61 
 

Transportschaarste op verschillende niveaus in het elektriciteitsnet  
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het elektriciteitsnet 
Bij een vooraankondiging van congestie kan sprake zijn van twee hoofdoorzaken:  

3) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

4) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van verschillende doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Als deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig transport van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 

kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen elektriciteitsnet als 

de eventuele bijdrage vanuit het lager gelegen elektriciteitsnet. Het gaat dan met name om opwek 
door aggregaten, windparken en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door 
zonneparken. Heeft een distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om 
bovenstaande reden de normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het 

dan nodig om het elektriciteitsnet te verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de 
geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn. 
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Vooraankondiging transport problemen bij verbruik voor verdeelstation Nunspeet 
Vooraankondiging d.d. 03-03-2022, update van figuur 1 en tabel 1 en 2 op 20-12-2023 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Nunspeet zijn bereikt. Dit geldt voor 
verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het vierde kwartaal van 2027 
op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Nunspeet een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van 

elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

Laatste versie d.d. 20-12-2023. 
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3849AE 3849AL 3849PL 8071AA 8071AB 8071AC 8071AD 8071AE 8071AG 8071AH 

8071AJ 8071AK 8071AL 8071AM 8071AN 8071AP 8071AR 8071AS 8071AT 8071AV 

8071AW 8071AX 8071AZ 8071BA 8071BB 8071BC 8071BD 8071BE 8071BG 8071BH 

8071BJ 8071BK 8071BL 8071BM 8071BN 8071BP 8071BR 8071BS 8071BT 8071BV 

8071BW 8071BX 8071BZ 8071CA 8071CB 8071CC 8071CD 8071CE 8071CG 8071CH 

8071CJ 8071CK 8071CL 8071CM 8071CN 8071CP 8071CR 8071CS 8071CT 8071CV 

8071CW 8071CX 8071CZ 8071DA 8071DB 8071DC 8071DD 8071DE 8071DG 8071DH 

8071DJ 8071DK 8071DL 8071DM 8071DN 8071DP 8071DR 8071DS 8071DT 8071DV 

8071DW 8071DX 8071DZ 8071EA 8071EB 8071EC 8071ED 8071EG 8071EH 8071EJ 

8071EK 8071EL 8071EM 8071EN 8071EP 8071ER 8071GA 8071GB 8071GC 8071GD 

8071GG 8071GH 8071GJ 8071GK 8071GL 8071GM 8071GR 8071GS 8071GT 8071GV 

8071GW 8071GX 8071GZ 8071HA 8071HC 8071HE 8071HG 8071HH 8071HJ 8071HK 

8071HL 8071HM 8071HN 8071HP 8071HR 8071HT 8071HW 8071JA 8071JB 8071JC 

8071JD 8071JG 8071JH 8071JJ 8071JK 8071JL 8071KA 8071KB 8071KC 8071KD 

8071KE 8071KG 8071KH 8071KJ 8071KK 8071KL 8071KM 8071KN 8071KP 8071KR 

8071KS 8071KT 8071KV 8071KW 8071KX 8071KZ 8071LA 8071LB 8071LC 8071LD 

8071LE 8071LG 8071LH 8071LJ 8071LK 8071LL 8071LM 8071LN 8071LP 8071LR 

8071LS 8071LT 8071LV 8071LW 8071LX 8071MA 8071ME 8071MG 8071MH 8071MJ 

8071MK 8071ML 8071MM 8071MN 8071MP 8071MR 8071MS 8071MT 8071MV 8071MW 

8071MX 8071MZ 8071NA 8071NB 8071NC 8071ND 8071NE 8071NG 8071NH 8071NJ 

8071NK 8071NL 8071NM 8071NN 8071NP 8071NR 8071NS 8071NT 8071NV 8071NW 

8071NX 8071NZ 8071PA 8071PB 8071PH 8071RA 8071RB 8071RC 8071RL 8071RM 

8071RN 8071RP 8071RR 8071RS 8071RT 8071RV 8071RW 8071RX 8071RZ 8071SB 

8071SC 8071SE 8071SG 8071SH 8071SJ 8071SK 8071SL 8071SM 8071SN 8071SP 

8071SR 8071ST 8071SV 8071SW 8071SX 8071SZ 8071TA 8071TB 8071TC 8071TD 

8071TE 8071TG 8071TH 8071TJ 8071TK 8071TL 8071TM 8071TN 8071TP 8071TR 

8071TS 8071TT 8071TV 8071TW 8071TX 8071TZ 8071VA 8071VB 8071VC 8071VD 

8071VE 8071VG 8071VH 8071VJ 8071VL 8071VM 8071VN 8071VP 8071VS 8071VT 

8071WC 8071WD 8071WE 8071WG 8071WH 8071WJ 8071WK 8071WL 8071WN 8071WP 

8071WR 8071WS 8071WT 8071WV 8071WX 8071XA 8071XB 8071XC 8071XD 8071XG 

8071XH 8071XJ 8071XK 8071XL 8071XM 8071XN 8071XP 8071XR 8071XS 8071XT 

8071XV 8071XZ 8071ZA 8071ZB 8071ZC 8071ZE 8071ZG 8071ZH 8071ZJ 8071ZK 

8071ZL 8071ZM 8071ZN 8071ZP 8071ZR 8071ZS 8071ZT 8071ZV 8071ZW 8071ZX 

8072AA 8072AB 8072AC 8072AD 8072AE 8072AG 8072AH 8072AJ 8072AK 8072AL 

8072AM 8072AN 8072AP 8072AR 8072AS 8072AT 8072AV 8072AW 8072AX 8072AZ 

8072BA 8072BB 8072BC 8072BD 8072BE 8072BG 8072BH 8072BJ 8072BK 8072BL 

8072BM 8072BN 8072BP 8072BR 8072BS 8072BT 8072BV 8072BW 8072BX 8072BZ 

8072CA 8072CB 8072CC 8072CD 8072CE 8072CG 8072CH 8072CJ 8072CK 8072CL 

8072CM 8072CN 8072CP 8072CR 8072CS 8072CT 8072CV 8072CW 8072CX 8072CZ 

8072DA 8072DB 8072DC 8072DD 8072DE 8072DG 8072DH 8072DJ 8072DK 8072DL 

8072DM 8072DN 8072DP 8072DR 8072DS 8072DT 8072DV 8072DW 8072DX 8072DZ 

8072EA 8072EB 8072EC 8072ED 8072EE 8072EG 8072EH 8072EJ 8072EK 8072EL 

8072EM 8072EN 8072EP 8072ER 8072ES 8072ET 8072EV 8072EW 8072EX 8072EZ 

8072GA 8072GB 8072GC 8072GD 8072GE 8072GG 8072GH 8072GJ 8072GK 8072GL 

8072GM 8072GN 8072GP 8072GR 8072GS 8072GT 8072GW 8072GX 8072GZ 8072HH 

8072HJ 8072HK 8072HL 8072HM 8072HN 8072HP 8072HR 8072HT 8072HV 8072HW 
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8072HX 8072JA 8072JB 8072JC 8072JD 8072JE 8072JG 8072JH 8072JJ 8072JK 

8072JL 8072JM 8072JN 8072JP 8072JR 8072JS 8072JT 8072JV 8072JW 8072JX 

8072JZ 8072KA 8072KB 8072KC 8072MA 8072MB 8072MC 8072PA 8072PB 8072PC 

8072PD 8072PE 8072PG 8072PH 8072PJ 8072PK 8072PL 8072PM 8072PN 8072PP 

8072PR 8072PS 8072PT 8072PV 8072PW 8072PX 8072PZ 8072RA 8072RB 8072TA 

8072TB 8072TC 8072TD 8072TE 8072WC 8072WD 8072WE 8072WG 8072WH 8072WJ 

8072WK 8072WL 8072WN 8072WP 8072WR 8072WS 8072WT 8072WV 8072WX 8072WZ 

8072XA 8072XB 8072XC 8072XD 8072XE 8072XG 8072XH 8072XJ 8072XK 8072XL 

8072XM 8072XN 8072XP 8072XR 8072XS 8072XT 8072XV 8072XW 8072XX 8072ZA 

8072ZB 8072ZC 8072ZD 8072ZE 8072ZG 8072ZH 8072ZJ 8072ZK 8072ZM 8072ZN 

8075AB 8075AD 8075AW 8075AX 8075AZ 8075BA 8075BB 8075BD 8075BG 8075BH 

8075BJ 8075BK 8075BL 8075HA 8075PV 8075RA 8075RK 8076PA 8076PB 8076PC 

8076PD 8076PE 8076PG 8076PH 8076PJ 8076PK 8076PL 8076PM 8076PN 8076PP 

8076PR 8076PS 8076PT 8076PV 8076PW 8076PX 8076RA 8076RB 8076RC 8076RD 

8076RE 8076RG 8076RH 8077PZ 8077RA 8077RB 8077RC 8077RD 8077RE 8077RG 

8077RH 8077RJ 8077RK 8077RL 8077RM 8077RN 8077RR 8077RS 8077RT 8077RV 

8077RW 8077RX 8077SC 8077SG 8077SH 8077SJ 8077SK 8077SL 8077SM 8077SN 

8077SP 8077SR 8077ST 8077SV 8077SW 8077SX 8077SZ 8077TA 8077TB 8077TC 

8077TD 8077TE 8077TG 8077TH 8077TJ 8077TK 8077TL 8077TM 8077TN 8077TP 

8077TR 8077TS 8081AA 8081AC 8081AD 8084PB 8085AB 8085AC 8085AD 8085AG 

8085AH 8085AJ 8085AK 8085AL 8085AM 8085AN 8085AP 8085AR 8085AS 8085AT 

8085AV 8085AW 8085AX 8085AZ 8085BA 8085BB 8085BC 8085BG 8085BH 8085BJ 

8085BK 8085BL 8085BM 8085BN 8085BP 8085BR 8085BS 8085BT 8085BV 8085BW 

8085PA 8085PZ 8085RA 8085RB 8085RC 8085RD 8085RE 8085RG 8085RH 8085RL 

8085RM 8085RT 8085RV 8085RW 8085RX 8085RZ 8085SB 8085SC 8085SG 8085SJ 

8085SK 8085SL 8085SM 8085SN 8085SP 8085SR 8085ST 8085SV 8085SW 8085SX 

8085SZ 8085TA 8085TB 8085TC 8162NS 8162NT 8162NV 8162NW 8162NX 8162NZ 

8162PB 8162PC 8162PD 8162PG 8162PH      
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
Laatste versie d.d. 20-12-2023. 
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 29,1 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met verbruik 

26,88 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met teruglevering 

9,26 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

41,56 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

14,36 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 12.586 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

Laatste versie d.d. 20-12-2023. 
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Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door de stationcapaciteit uit te breiden. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 

bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 

netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 

congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 

houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 

en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek verdeelstation Nunspeet voor 

verbruik 
20-12-2023 
 
Liander heeft voor verdeelstation Nunspeet de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
verbruik van elektriciteit onderzocht. Er wordt congestie afgeroepen wanneer er een (verwacht) 
structureel tekort is aan beschikbare transportcapaciteit. Met congestiemanagement wordt 
geprobeerd de structurele beperkte ruimte op het elektriciteitsnet te (her)verdelen totdat de 
benodigde verzwaring van het elektriciteitsnet gereed is. In dit rapport worden de resultaten van het 
onderzoek naar mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
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Samenvatting 
 
In Nederland neemt de behoefte aan elektriciteitsverbruik en elektriciteitsproductie op het net snel 

toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. Op 3-3-2022 heeft 

Liander aangekondigd dat in het verzorgingsgebied van verdeelstation Nunspeet een risico op 

structurele congestie bestaat. Liander voorziet een tekort aan transportcapaciteit doordat de 

maximale grenzen van verdeelstation Nunspeet zijn bereikt voor verbruik. 

 

Daarnaast heeft de landelijke netbeheerder op 17-11-2022 voor het verzorgingsgebied van 

verdeelstation Nunspeet congestie afgekondigd voor elektriciteitsverbruik. Dit betekent dat klanten 

met een transportaanvraag vanaf deze datum geen toegang tot het elektriciteitsnet kunnen 

verkrijgen totdat de congestieproblematiek bij de landelijke netbeheerder is verholpen. 

 

Liander heeft de toepassing van congestiemanagement voor het congestiegebied van verdeelstation 

Nunspeet onderzocht conform de Netcode Elektriciteit.16 Er komen in het onderzoek geen bezwaren 

uit de Netcode Elektriciteit naar voren voor het toepassen van congestiemanagement.  

 

Op basis van het onderzoek concludeert Liander dat congestiemanagement voor verbruik op dit 

moment nog niet kan worden toegepast in het congestiegebied van verdeelstation Nunspeet. Er is 

geen flexibel vermogen beschikbaar bij klanten met een bestaande aansluiting boven 1 Megawatt 

(MW) op het elektriciteitsnet. Klanten met een niet-ingewilligde transportaanvraag boven 1 MW 

worden nog door Liander benaderd voor een het leveren van congestiemanagementdiensten. De 

voorziene fysieke congestie op het verdeelstation kan dus onvoldoende met congestiemanagement 

worden verminderd. 

 

Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring, op zijn vroegst, eind 2027 kan naar 

verwachting de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien en daarmee kan de verwachte 

structurele congestie worden opgelost. Dat betekend niet dat we alle klanten vanaf deze periode van 

transportvermogen kunnen voorzien, omdat er mogelijk op meer plekken in het elektriciteitsnetwerk 

sprak is van congestie. De resultaten van dit onderzoek gelden alleen voor de congestie op dit 

specifieke verdeelstation Nunspeet. 

 

 

  

 
16 De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 

de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 

Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/. 
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Een overzicht van de resultaten van het congestiemanagementonderzoek voor congestiegebied 

Nunspeet: 

Transportcapaciteitsbegrip 
 

Aanwezige transportcapaciteit 29,1 

Verwachte benodigde transportcapaciteit 31,1 

Beschikbare transportcapaciteit -2 

Gevraagde transportcapaciteit 37,817 

Transportcapaciteit extra beschikbaar door congestiemanagement 0 

Tabel 1: Opsomming van de verschillende capaciteitsbegrippen en bijbehorende waarden voor verdeelstation Nunspeet in 

het jaar 2027 vóór de laatste netverzwaring. 

 

Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 

onderzoeken totdat de gehele geplande netverzwaring heeft plaatsgevonden. Bij bestaande en 

nieuwe transportaanvragen blijft Liander samen met de klant kijken of deze met het leveren van 

congestiemanagementdiensten alsnog eerder toegang kan krijgen tot het elektriciteitsnet.  

 

Graag nodigt Liander aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 

MW in congestiegebied Nunspeet nogmaals uit om te bekijken of zij op een later moment kunnen 

bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen 

kleiner dan 1 MW in congestiegebied Nunspeet kunnen zich bij Liander melden via een erkend CSP 

om te bekijken of zij kunnen bijdragen aan congestiemanagement. 

 

  

 
17 Door een geplande verschakeling is er 0,865 mW beschikbaar gekomen. De beschikbare capaciteit is vrijgekomen door 
0,547 mW over te schakelen van installatie 1 naar installatie 2. Bovendien wordt er 0,318 mW omgeschakeld naar 
verdeelstation Vaassen. De vrijgekomen capaciteit is aan de eerst klant op de wachtlijst, toegekend, echter is de capaciteit 
nog niet vrijgegeven. Zodra de capaciteit is vrijgegeven neemt de gevraagde transportcapaciteit met 0,865 mW af. 
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Onderzoeksmethodiek 
 
In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens beschreven en uitgewerkt: 

- het congestiegebied; 
- de omvang van de congestie; 
- de technische analyse van het congestiegebied;  
- de financiële analyse van het congestiegebied;  
- de toepasbaarheid van congestiemanagement;  
- de marktanalyse van het congestiegebied;  
- de conclusie van het congestiemanagementonderzoek.  

 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de regels uit de Netcode Elektriciteit. Volgens de Netcode 

Elektriciteit wordt bij congestie door middel van onderzoek gekeken naar de mogelijkheden voor het 

toepassen van congestiemanagement in een congestiegebied, tenzij er sprake is van een 

uitzondering waardoor congestiemanagement niet meer behoeft te worden toegepast. De Netcode 

Elektriciteit benoemd in artikel 9.10 lid 2 een aantal uitzonderingen op het toepassen van 

congestiemanagement. Wanneer één of meer uitzondering(en) van toepassing is of zijn, dan heeft dit 

tot gevolg dat congestiemanagement in het onderzochte congestiegebied (deels) niet hoeft te 

worden toegepast. De toepasselijkheid van deze uitzonderingen wordt daarom tevens onderzocht en 

beoordeeld. 

 
In de marktanalysefase wordt onderzocht of verbruikers en/of producenten met een gecontracteerd 
en beschikbaar gesteld transportvermogen van meer dan 1 Megawatt (MW) kunnen bijdragen aan 
het oplossen van fysieke congestie door middel van het laten leveren van 
congestiemanagementdiensten of – wanneer aan de orde – het toepassen van niet-marktgebaseerde 
redispatch. 18  
 
Onderdelen van het congestiemanagementonderzoek zullen bij iedere transportaanvraag opnieuw 
worden uitgevoerd. Wanneer de uitkomst van dit congestiemanagementonderzoek afwijkt van de 
uitkomst in het laatst gepubliceerde onderzoek, dan wordt dit kenbaar gemaakt middels een 
publicatie van een nieuw onderzoeksrapport.  
 
Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring, op zijn vroegst, eind 2027 kan naar 
verwachting in de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien en daarmee kan de verwachte 
structurele congestie worden opgelost. Dat betekent niet dat we alle klanten vanaf deze periode van 
transportvermogen kunnen voorzien, omdat er mogelijk op meer plekken in het elektriciteitsnetwerk 
sprake is van congestie. De resultaten van dit onderzoek gelden alleen voor de congestie op dit 
specifieke verdeelstation Nunspeet. 
  

 
18 Zie artikel 9.31 van de Netcode Elektriciteit. 
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1. Congestiegebied 
 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Nunspeet voor verbruik van elektriciteit. Op 
3-3-2022 heeft Liander een vooraankondiging gedaan van voorziene structurele congestie.19 
 
Het verdeelstation Nunspeet voedt twee gemeentes, namelijk de gemeente Nunspeet en de 
gemeente Elburg. Binnen het voedingsgebied van het station vallen de kernen Nunspeet, Hulshorst 
(gemeente Nunspeet) en Doornspijk (gemeente Elburg). De gemeente Nunspeet en Elburg kennen 
verschillende ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er een groeiende vraag is naar elektriciteit. In 
zowel de gemeente Nunspeet als Elburg zijn er diverse plannen en projecten voor het ontwikkelen 
van nieuwe woningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ’t Hul Noord en Feithenhof in Nunspeet. Op de 
bedrijventerreinen stijgt de vraag naar elektriciteit bij bedrijven en instellingen. Er zijn steeds meer 
bedrijven die hun bedrijfsprocessen willen verduurzamen en kiezen voor elektrische oplossingen. 
Ook zien we in toenemende mate een groei van elektrisch vermogen in de bestaande bouw doordat 
woningen voorzien worden van zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen. Alle ontwikkelingen 
zorgen ervoor dat het elektriciteitsverdeelstation Buurmalsen het maximale vermogen heeft bereikt 
en er sprake is van congestie. Als het maximale vermogen wordt overschreden, vallen onderdelen 
van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden in de bijlage. 
 

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied. 
 

In ‘Additionele informatie congestiemanagementonderzoek verdeelstation Nunspeet voor verbruik’ 

staat een lijst met postcodes van dit congestiegebied. Ook is in deze bijlage een overzicht te vinden 

van EAN-codes van klanten met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) gelijk aan of groter 

dan 1 MW die samen het congestiegebied vormen.  

 
19  Het is mogelijk dat informatie uit de vooraankondiging afwijkt van de informatie in dit onderzoeksrapport.  
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2. Omvang van de congestie 
 

2.1 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 

Bij het ontwerp van het elektriciteitsnet worden de relevante netontwerp- en bedrijfsvoering criteria 
uit de Netcode Elektriciteit en het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet gehanteerd.20  
 
Aangehouden storingsreserve 
Daar waar vereist, wordt de enkelvoudige storingsreserve (de aangehouden reservecapaciteit) in 
acht genomen. Met inachtneming van de hoog te houden betrouwbaarheid van het net en de 
leveringszekerheid voor aangeslotenen wordt, waar mogelijk en toegestaan, de enkelvoudige 
storingsreserve losgelaten.  
 
Een enkelvoudige storingsreserve wil zeggen dat er één component kan uitvallen zonder (langdurige) 
onderbreking van het transport. Voor knelpunten met betrekking tot elektriciteitsverbruik kan geen 
gebruik worden gemaakt van de storingsreserve in de normaalsituatie. Dit is wettelijk niet 
toegestaan. Doordat het knelpunt op Nunspeet betrekking heeft op verbruik kan geen gebruik 
worden gemaakt van de storingsreserve in de normaalsituatie. 
 
Transportcapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 
Bij het vaststellen van de omvang van de technische transportcapaciteit van verdeelstation Nunspeet 
zijn de fabrieksspecificaties van de relevante netcomponenten het uitgangspunt voor de 
belastbaarheidslimiet - en daarmee de operationele veiligheidsgrenzen - van deze netcomponenten. 
De fabrieksspecificaties geven de operationele veiligheidsgrenzen van de relevante netcomponenten 
weer. 
 
In specifieke gevallen kan door de netbeheerder aanvullend beleid worden vastgesteld over de 
hogere of lagere belastbaarheid van componenten. De mate waarin de netcomponenten belast 
kunnen worden, wordt dynamische belastbaarheid genoemd. De temperatuur van de relevante 
componenten bij belasting is hierbij doorslaggevend. De mogelijkheden tot dynamische 
belastbaarheid van netcomponenten kunnen per component en per locatie van de component 
verschillen. Zo kunnen het patroon van de verwachte belasting, maar ook de weersomstandigheden 
bij een buitenluchtopstelling van een component een rol spelen bij de dynamische belastbaarheid. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt vastgesteld door de belastbaarheden van alle hiervoor 
relevante componenten in het betreffende netdeel te analyseren. Van alle geanalyseerde 
componenten is de component met de laagste belastbaarheid bepalend voor de aanwezige 
transportcapaciteit. De laagst belastbare component wordt ook wel de kritieke netcomponent 
genoemd. 
 
Het onderzoek naar de omvang van de transportcapaciteit heeft aangetoond dat voor de installaties 
op verdeelstation Nunspeet de technische transportcapaciteit 29,1 voor verbruik Megavoltampère 
(MVA) bedraagt. De aanwezige transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit bedraagt op dit 
moment 29,1 MVA. 
 

 
20 Het is mogelijk dat informatie uit de vooraankondiging afwijkt van de informatie in dit onderzoeksrapport. Gedurende 

het congestiemanagementonderzoek is dan gebleken dat de informatie is gewijzigd. 
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2.2 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals benoemd in paragraaf 2.1 beschikt verdeelstation Nunspeet op dit moment over 29,1 MVA aan 
aanwezige transportcapaciteit.  
 
Verdeelstation Nunspeet wordt ontlast door de bouw van een nieuw 150/20 kV verdeelstation 
Nunspeet Hullerweg van minimaal 80 MVA. De bouw van dit verdeelstation zit nog in de voorfase en 
zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2027 worden opgeleverd. Door het overhevelen van 
een deel van de belasting ontstaat er ruimte voor het inwilligen van de op dat moment bekende 
transportaanvragen in dit gebied. Daarnaast zal het huidige verdeelstation Nunspeet (50/10 kV) 
omgebouwd worden naar een 20/10 kV verdeelstation met een capaciteit van 40 MVA.   
 
Figuur 2 toont de verwachte ontwikkeling van de transportcapaciteit tot en met 2028. 
 

 
Figuur 2: Ontwikkeling van aanwezige transportcapaciteit op verdeelstation Nunspeet.  

 

2.3 Verwachte belasting en getransporteerde energie 

Figuur 3 toont de gevraagde transportcapaciteit in 2027 op verdeelstation Nunspeet. Hierbij houden 
we rekening met de verwachte transportvraag van bestaande aangeslotenen en bekende 
transportaanvragen welke nog niet zijn toegekend. Deze figuur laat zien dat de gevraagde 
transportcapaciteit voor verbruik piekt op 31,1 MVA in de wintermaanden waarmee de technische 
transportcapaciteit van 29,1 MVA wordt overschreden. De meeste overschrijdingen vinden naar 
verwachting plaats in de wintermaanden van 2027.21  
  

 
Figuur 3: Verwachte belasting op de kritieke netcomponent in het laatste jaar van de verwachte congestie. 
 
Figuur 4 toont twee scenario’s: de klantinpassingsprognose en de investeringslijn. De 

 
21 Zie ‘Additionele informatie congestiemanagementonderzoek verdeelstation Nunspeet voor verbruik’ voor de figuren met 

de verwachte belasting op de kritieke netcomponent voor alle congestiejaren.   
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klantinpassingsprognose is de geprognotiseerde maximale belasting op de kritieke netcomponent 
per jaar op basis van reeds bekende ontwikkelingen en natuurlijke groei, zoals gehanteerd bij het 
beoordelen van klantvragen. De investeringslijn dient als uitgangspunt voor beslissingen omtrent 
netverzwaringen en is gebaseerd op voorgenomen overheidsbeleid en de verwachte ontwikkelingen 
in de energiemarkt op basis van het Klimaatakkoord. Wanneer al de gevraagde transportcapaciteit 
voor verbruik wordt toegekend, wordt in 2023 reeds de aanwezige transportcapaciteit van 29,1 MVA 
overschreden. Figuur 4 is echter vertekend, doordat het nieuw te bouwen verdeelstation Nunspeet 
Hullerweg  (80 MVA) naar verwachting eind 2027 in bedrijf genomen wordt en het nog onbekend is 
welk aandeel van de belasting deze zal overnemen van verdeelstation Nunspeet. 
 

 
Figuur 4: De klantinpassingsprognose en investeringslijn op verdeelstation Nunspeet per jaar tot en met eind 2027. 
 
Tabel 2 toont - in de tweede kolom - de jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit in MWh die tot aan de 
geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet naar verwacht getransporteerd wordt zonder de 
toepassing van congestiemanagement. De verwachte hoeveelheid elektriciteit in MWh is een 
optelsom van de belasting van klanten die op dit moment een aansluiting hebben op het 
elektriciteitsnet én de verwachte belasting van klanten welke reeds een aansluiting op het 
elektriciteitsnet toegekend hebben gekregen. Nieuwe aanvragen die leiden tot congestie worden 
hierin niet meegenomen. De derde kolom laat zien hoeveel extra elektriciteit over het 
elektriciteitsnet getransporteerd zou worden indien klanten met een transportbeperking worden 
aangesloten op het elektriciteitsnet zonder dat congestiemanagement wordt toegepast. Klanten met 
een transportbeperking zijn klanten met een niet-ingewilligde aanvraag voor transport die op een 
wachtlijst staan. Aanvragen voor transport die leiden tot congestie worden hierin wel meegenomen. 
 

Tabel 2: Verwachte hoeveelheid wel en niet te transporteren energie in Megawattuur (MWh) zonder 
congestiemanagement in het congestiegebied.  
 
Tabel 3 toont een opsomming van de verschillende transportcapaciteitsbegrippen, geldend voor 
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verdeelstation Nunspeet.22 Tabel 3 is echter vertekend, doordat het nieuwe 150/20 kV station naar 
verwachting eind 2027 in bedrijf genomen wordt en het nog onbekend is welk aandeel van de 
belasting deze zal overnemen van verdeelstation Nunspeet. 
 

Transportcapaciteitsbegrip 
 

Aanwezige transportcapaciteit 29,1 

Verwachte benodigde transportcapaciteit 31,1 

Beschikbare transportcapaciteit -2 

Gevraagde transportcapaciteit 37,823 

Transportcapaciteit extra beschikbaar door congestiemanagement 0 

Tabel 3: Opsomming van de verschillende capaciteitsbegrippen en bijbehorende waarden voor verdeelstation Nunspeet in 

het jaar 2027 vóór de laatste netverzwaring. 

 

2.4 Duur structurele congestie 

De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige vermogenstekorten rond het vierde 
kwartaal van 2027 worden opgelost. Hiermee is de verwachte periode van congestie (3-3-2022 tot 
het vierde kwartaal van 2027) langer dan de in de Netcode Elektriciteit gestelde minimale duur van 1 
jaar. Daarnaast is het congestiegebied in de drie jaar hiervoor geen congestiegebied geweest  
en heeft het geen onderdeel uitgemaakt van een of meerdere congestiegebieden die door Liander 
werden beheerd. Dit geeft dus geen reden om congestiemanagement niet toe te passen.24  

 
22 Aanwezige transportcapaciteit: De maximale capaciteit dat een net aan kan, met inachtneming van de van toepassing 

zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen.  

Benodigde transportcapaciteit: De (verwachte) transportcapaciteit die nodig is om aan de vraag naar transport van alle 

gecontracteerde aangeslotenen in een (deel)net te voldoen, als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en 

kwaliteit elektriciteit en gas.  

Beschikbare transportcapaciteit: Het deel van de aanwezige transportcapaciteit welke niet wordt ingezet om aan de 

gevraagde transportcapaciteit te voldoen. De beschikbare transportcapaciteit is gelijk aan het verschil tussen de aanwezige 

transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit.  

Gevraagde transportcapaciteit: De extra transportcapaciteit die nodig is om aan alle vraag naar transport te voldoen als 

gevolg van additionele aansluitingen en/of groei in transportbehoefte bestaande aansluitingen zoals bekend op de 

peildatum van dit onderzoek.   
23 Door een geplande verschakeling is er 0,865 mW beschikbaar gekomen. De beschikbare capaciteit is vrijgekomen door 
0,547 mW over te schakelen van installatie 1 naar installatie 2. Bovendien wordt er 0,318 mW omgeschakeld naar 
verdeelstation Vaassen. De vrijgekomen capaciteit  is aan de eerst klant op de wachtlijst, toegekend, echter is de capaciteit 
nog niet vrijgegeven.  Zodra de capaciteit is vrijgegeven neemt de gevraagde transportcapaciteit met 0.865 mW af.  
24 Artikel 9.10 lid 2 sub a van de Netcode Elektriciteit: er hoeft geen congestiemanagement te worden toegepast wanneer 

de periode van congestie korter duurt dan 1 jaar én het congestiegebied in de drie jaar daarvoor niet eerder 

congestiegebied is geweest óf onderdeel is geweest van een of meer congestiegebieden, welke worden beheerd door de 

desbetreffende netbeheerder. 
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3. Technische analyse van het congestiegebied 
 

3.1 Technische grens 

De technische grens voor Nunspeet is ‘110% van de aanwezige transportcapaciteit vermeerderd met 
het aanwezige regelbare vermogen, tot een maximum van 150% van de aanwezige 
transportcapaciteit’. 
 
De aanwezige transportcapaciteit (zie hoofdstuk 2.1), het begrip aanwezig regelbaar vermogen en de 
toetsing van de technische grens worden hierna achtereenvolgens toegelicht.   
 
Aanwezige transportcapaciteit 
De aanwezige transportcapaciteit op verdeelstation Nunspeet is op dit moment 29,1 MVA. Naar 
verwachting zal dit na het vierde kwartaal van 2027 uitgebreid worden naar 40 MVA – zie paragraaf 
2.2. 
 
Aanwezig regelbaar vermogen 
Om tot een juiste berekening van de technische grens te komen dient de aanwezige 
transportcapaciteit te worden vermeerderd met het aanwezige regelbaar vermogen. Dit gebied kent 
voor congestie door verbruik van elektriciteit op dit moment geen vermogen wat voldoet aan de 
definitie van regelbaar vermogen zoals gesteld in de Begrippencode.25 Het regelbaar vermogen voor 
verdeelstation Nunspeet is 0 MVA.  
 
De omvang van het flexibele vermogen wordt niet meegenomen bij het aanwezig regelbaar 
vermogen zoals gesteld in de Begrippencode. Het begrip flexibel vermogen wordt nader toegelicht en 
uitgewerkt in het hoofdstuk ‘de marktanalyse van het congestiegebied’. 26 
 
Toetsen technische grens 
De technische grens voor verdeelstation Nunspeet komt op dit moment uit op circa 32 MVA. Dit is 
110% van 29,1 MVA. Op basis van het huidige aanwezig transportcapaciteit en aanwezig regelbaar 
vermogen is de huidige technische grens niet beperkend voor het toepassen van 
congestiemanagement. Dit valt nog binnen het maximum van 150% van de aanwezige 
transportcapaciteit van 43,7 MVA.  
 
Naar verwachting wordt de voorspelde congestie in het vierde kwartaal van 2027 verholpen door het 
bouwen van een nieuw 150/20 kV station die Nunspeet gaat ontlasten. Hierdoor ontstaat er ruimte 
voor het inwilligen van de op dat moment bekende transportaanvragen in dit gebied. 
 

 
25 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/. De definitie voor regelbaar vermogen luidt: “Opgesteld vermogen van 

aangeslotenen dat in staat is om te reageren op een elektronisch sturingssignaal en door middel hiervan door de 

netbeheerder aangestuurd kan worden”. Hieronder wordt het volgende verstaan:  

• Productievermogen dat door de netbeheerder kan worden gewijzigd via een elektronisch interface naar de aangeslotene 

(onder andere op grond van de Verordening (EU) 2016/631); 

• Overig vermogen dat door de netbeheerder kan worden gewijzigd via een elektronisch interface naar de aangeslotene 

(onder andere op grond van de Verordening (EU) 2016/1388).   

Het gaat hierbij om het regelbaar vermogen dat geleverd kan worden in de juiste energierichting en voor de verwachte 

congestiemomenten. Hieronder valt niet: vermogen beschikbaar uit vraagrespons, selectieve afschakeling van 

aangeslotenen door netbeheerders en marktafroep (bijvoorbeeld via GOPACS).  
26 Zie bijlagen 11 en 12 van de Netcode Elektriciteit voor een toelichting op de verschillende congestiemanagementdiensten 
en hoofdstuk 6 voor de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor de inzet van 
congestiemanagement(diensten). 
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Tabel 4 toont een overzicht van de uitkomst van het onderzoek naar de technische grens voor 
verdeelstation Nunspeet. Voor het jaartal 2027 geldt dat de geplande netverzwaring heeft 
plaatsgevonden. Na het eerste kwartaal van 2028 zal naar verwachting het vermogen door 
contractering niet meer nodig zijn. 
 

Jaartal  Aanwezige 

transportcapaciteit 

110% Aanwezige 

transportcapaciteit 

Aanwezig 

regelbaar 

vermogen 

Technische 

grens 

Technische 

grens (max.) 

2023 29,1 32 0 32 43,7 

2028  40 44 0 44 60 

Tabel 4: Een overzicht van de uitkomst van het onderzoek naar de technische grenswaarden, allen weergegeven in MVA. 
 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie.27 Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens 
is bereikt en tot zover de beperkingen bij de landelijke netbeheerder dit toelaten.  
 

3.2 Technische maatregelen en randvoorwaarden 

Liander heeft vastgesteld dat het net dat gevoed wordt door verdeelstation Nunspeet voldoende 
technische mogelijkheden heeft voor observeerbaarheid en stuurbaarheid. Daarnaast kan het net 
veilig bedreven worden indien gebruik gemaakt wordt van congestiemanagement. 
 

3.3 Kortsluitvermogen 

In congestiegebied Nunspeet is geen sprake van een overschrijding van het toegestane 
kortsluitvermogen wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Doordat er geen sprake is van 
problematiek op basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering 
op het toepassen van congestiemanagement.28 
 

3.4 Conclusie 

Op basis van deze technische analyse concludeert Liander dat de maximale technische grens op dit 
moment nog niet bereikt is bij toepassing van congestiemanagement voor de reeds bekende 
transportvraag. Daarnaast voldoet verdeelstation Nunspeet aan de technische voorwaarden voor de 
toepassing van congestiemanagement. Er is daarnaast geen sprake van een overschrijding van het 
toegestane kortsluitvermogen. Dit betekent dat we, met het toepassen van congestiemanagement, 
het gevraagde vermogen veilig kunnen leveren of ontvangen. Afhankelijk van de beschikbare 
transportcapaciteit op het verdeelstation kunnen nieuwe transportaanvragen tot worden ingewilligd 
tot de maximale technische grens is bereikt.29 

 
27 De peildatum van de op dat moment bekende informatie is 7-11-2023. 
28 Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie in de vooraankondiging d.d. 3-3-2022 voor een uitleg van het begrip 

‘kortsluitvermogen’. Zie ook artikel 9.10 lid 2 sub f van de Netcode Elektriciteit: er hoeft geen congestiemanagement te 

worden toegepast wanneer de vraag naar transport het toegestane kortsluitvermogen van het net overschrijdt. 

29 Artikel 9.10 lid 2 sub d van de Netcode Elektriciteit: wanneer de transportcapaciteit, welke nodig is om te voorzien in de 

vraag naar transport, hoger is dan de maximale technische grens van de aanwezige transportcapaciteit, hoeft er geen 

congestiemanagement te worden toegepast over dat deel waar de technische grens wordt overschreden. 
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4. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Financiële grens 

Op basis van de formule uit de Netcode Elektriciteit voor de berekening van de financiële grens 
bedraagt de financiële grens voor congestiegebied Nunspeet € 1.517.343, -.30 De gebruikte gegevens 
voor de berekening van de financiële grens zijn een momentopname van de op dat moment bekende 
informatie. Het toelaten van nieuwe klanten op het elektriciteitsnet door middel van het leveren van 
congestiemanagementdiensten worden steeds getoetst tegen de financiële grens. De volgende 
gegevens zijn gebruikt: de congestieperiode loopt van 3-3-2022 tot naar verwachting 31-12-2027; dit 
zijn 2130 dagen. De aanwezige transportcapaciteit van verdeelstation Nunspeet is 29,1 MVA tot 
vierde kwartaal van 2027. 
 
Transportaanvragen zullen worden ingewilligd zolang de verwachte kosten voor 
congestiemanagement binnen de financiële grens blijven. Boven deze grens wordt de toepassing van 
congestiemanagement in beginsel niet meer doelmatig geacht.31 
 

4.2 Schatting van de kosten voor congestiemanagement 
Doordat er (nog) geen partijen zijn gevonden welke bereid en in staat zijn tot het leveren van een 
bijdrage aan congestiemanagement, kan er op dit moment geen schatting van de kosten voor 
congestiemanagement worden gemaakt. 
 

4.3 Conclusie 
Op basis van deze financiële analyse concludeert Liander dat de financiële grens nog niet is bereikt bij 
toepassing van congestiemanagement voor de reeds bekende transportvraag. 
  

 
30 € 1,02, vermenigvuldigd met de aanwezige transportcapaciteit van het station/de installatie in MVA, vermenigvuldigd 

met de periode van congestiemanagement in uren. 
31 Artikel 9.10 lid 2 sub c van de Netcode Elektriciteit: indien de kosten voor congestiemanagement – in de periode vanaf de 

publicatie van de vooraankondiging tot het moment dat er geen sprake meer is van congestie – hoger zijn dan de financiële 
grens hoeft de netbeheerder geen congestiemanagement toe te passen over het deel waar deze grens wordt overschreden. 
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5. Toepasbaarheid van congestiemanagement 
 

5.1 Beoordeling toepasbaarheid congestiemanagement op basis van de financiële en technische grens 
De resultaten van de financiële en technische analyse laten zien dat deze geen belemmering vormen 
voor het toepassen van congestiemanagement in congestiegebied Nunspeet. Dit geldt tevens voor 
de overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 van de Netcode Elektriciteit.  
 
Dat de resultaten van de financiële en technische analyse en de overige uitzonderingen uit de 
Netcode Elektriciteit niet belemmerend zijn voor het toepassen van congestiemanagement wil niet 
zeggen dat congestiemanagement ook daadwerkelijk kan worden toegepast in de praktijk. Hiervoor 
dient er naar het beschikbare vermogen voor congestiemanagement te worden gekeken. Het 
daadwerkelijk beschikbaar vermogen wordt onderzocht in de marktuitvraag. De marktuitvraag richt 
zich op het verkrijgen van flexibel vermogen door contractering of marktafroep. Het gevonden 
flexibele vermogen is uiteindelijk grotendeels bepalend voor het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van 
congestiemanagement. 
 
De gevraagde transportcapaciteit wordt bepaald door het doen van een momentopname. De 
peildatum van de momentopname is 7-11-2023. In hoeverre congestiemanagement mede bijdraagt 
aan het voldoen aan de bekende gevraagde transportcapaciteit, volgt uit de conclusies van de 
marktanalyse in het volgende hoofdstuk.  
 

5.2 Extra aan te sluiten vermogen en getransporteerde energie 

Tabel 5 toont een jaarlijkse schatting van de hoeveelheid capaciteit die naar verwachting extra zal 
worden afgenomen door toepassing van congestiemanagement.  
Verder toont de tabel een schatting van de totale hoeveelheid extra energie die getransporteerd kan 
worden door afnemers en invoeders die door de toepassing van congestiemanagement toch 
aangesloten kunnen worden. Zie het volgende hoofdstuk voor de herkomst van deze schattingen. 
 

Tabel 5: Extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie met de toepassing van congestiemanagement in het 

congestiegebied. 
 

  

Jaar Extra beschikbare capaciteit d.m.v. CM 

(MVA)  

Extra afgenomen energie d.m.v. CM 

(MWh) 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 0 0 

2026 0 0 

2027 0 0 

2028 0 0 

2029 0 0 
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6. Marktanalyse van het congestiegebied 
 

6.1 Marktuitvraag 

Liander heeft alle aangeslotenen en erkende Congestion Service Providers (CSP’s) in congestiegebied 

Nunspeet met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) of een aangevraagd transportvermogen 

boven 1 MW voor verbruik en teruglevering benaderd voor deelname aan congestiemanagement. 

Klanten die elektriciteit produceren en deze opslaan in batterijen of gebruik maken van warmte-

krachtkoppelingen kunnen mogelijk ook bijdragen aan congestiemanagement. Dit kunnen zij doen 

door op de voorspelde kritieke momenten extra energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Zij 

kunnen dan voorspelde congestiepieken dempen om zo de voorspelde belasting uit te balanceren. 

Liander heeft mogelijke deelnemers aan congestiemanagement gewezen op de 

belangstellingsregistratie op Partners in Energie.32 Daarnaast zijn mogelijke deelnemers telefonisch, 

schriftelijk en fysiek benaderd. Zij zijn allen gevraagd naar de mogelijkheid en bereidheid om tegen 

vergoeding flexibel vermogen te leveren om zo de congestie op verdeelstation Nunspeet op te lossen 

of te verminderen. 

 

Hierbij is de mogelijkheid geboden om rechtstreeks aan Liander een congestiemanagementdienst te 

leveren zoals omschreven in artikel 9.31 lid 2 van de Netcode Elektriciteit. Deze 

congestiemanagementdiensten kunnen door Liander worden verkregen door de volgende producten 

aan te kopen: een (marktgebaseerde) bieding redispatch overeenkomstig bijlage 11 van de Netcode 

Elektriciteit of een capaciteitsbeperking overeenkomstig bijlage 12 van de Netcode Elektriciteit. 

 

Biedingen redispatch kunnen voor een langere tijd worden gecontracteerd bij erkende CSP’s.33 

Capaciteitsbeperkingen kunnen voor een langere tijd worden gecontracteerd bij aangeslotenen zelf 

of erkende CSP’s.  

 

Doordat de congestie optreedt door elektriciteitsverbruik kan niet-marktgebaseerde redispatch niet 

als product worden ingezet wanneer bovenstaande producten de verwachte fysieke congestie niet in 

voldoende mate verminderen of oplossen.34 Hierdoor is de inzet van dit product niet aan de orde om 

de verwachte fysieke congestie in dit congestiegebied te verminderen of op te lossen wanneer 

marktgebaseerde redispatch of capaciteitsbeperkende contracten niet voldoende mogelijkheid 

hiertoe bieden. Van de 9 benaderde aangeslotenen waren geen aangeslotenen bereid en/of in staat 

een bijdrage te leveren aan congestiemanagement. 

 

Daarnaast zijn nog geen klanten met een nog niet-ingewilligde aanvraag voor transport van boven de 

1 MW benaderd met de vraag of zij, tegen vergoeding, een aansluiting met een lager toegekend GTV 

dan initieel aangevraagd zouden accepteren. Liander zal deze klanten nog benaderen voor het 

leveren van een bijdrage aan congestiemanagement tegen vergoeding in ruil voor toegang tot het 

net. Hierbij geldt echter dat klanten die te maken hebben met congestie op meerdere niveaus in het 

elektriciteitsnetwerk (denk hierbij bijvoorbeeld aan een middenspanningskabel waarop deze klant 

aangesloten is/wordt, of congestie in het hoogspanningsnetwerk van TenneT) nog niet kunnen 

 
32 Zie Partners in Energie voor een invulformulier waarin belangstelling tot bijdrage aan congestiemanagement kenbaar kan 

worden gemaakt. 
33 Zie CSP-register (tennet.eu) voor een uitleg van de CSP-procedure.  
34 Zie artikel 9.10 lid 2 sub b van de Netcode Elektriciteit: wanneer congestie optreedt door elektriciteitsproducerende 
aangeslotenen, kan niet-marktgebaseerde redispatch worden ingezet wanneer de verwachte fysieke congestie niet in 
voldoende mate kan worden verminderd of opgelost. De netbeheerder past niet-marktgebaseerde redispatch toe volgens 
de richtlijnen die in artikel 13 van de EU-verordening 2019/943 zijn opgenomen. 

https://v2.partnersinenergie.nl/congestion-interest
https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/ondersteunende-diensten-bspcsp/csp-register
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worden geholpen. 

 

Naast dit alles blijft Liander zich inspannen om deze klanten op het net te kunnen toelaten middels 

andere (technische) oplossingen. Het staat benaderde aangeslotenen en klanten met een niet-

ingewilligde transportaanvraag vrij om (nogmaals) samen met Liander in gesprek te treden over een 

mogelijke bijdrage aan het leveren van congestiemanagementdiensten 

6.2 Analyse potentiële deelnemers 

Bij congestie veroorzaakt door een te hoge vraag naar elektriciteit worden onder potentiële 

deelnemers alleen partijen gerekend die bereid zijn tot deelname aan congestiemanagement. Uit de 

analyse van potentiële deelnemers is het volgende gebleken:  

 

Tabel 6 toont het aantal partijen dat op dit moment bereid én in staat is deel te nemen aan 

congestiemanagement in congestiegebied Nunspeet. Daarnaast toont Tabel 6 het door hen 

beschikbaar gestelde flexibele vermogen. 

 

Aantal partijen marktgebaseerd CM Aangeboden vermogen in MW 

0 0 

Tabel 6: Aantal partijen met een GTV boven 1 MW bereid én in staat tot vrijwillige deelname aan congestiemanagement en 

het door hen beschikbaar gestelde vermogen op kritieke momenten. 

 

6.3 Hoeveelheid energie beschikbaar voor congestiemanagement 

Tabel 7 toont de beschikbare hoeveelheid energie per jaar – opgesplitst naar productsoort – dat naar 
verwachting kan worden aangepast in de congestieperiode mede door de bovenstaande 
klantafspraken. 
 

Jaar Energie beschikbaar mede op basis van 

lange termijn capaciteitsbeperkende 

contracten; marktgebaseerd CM (MWh) 

Energie beschikbaar mede op basis van 

redispatch; marktgebaseerd CM (MWh) 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 0 0 

2026 0 0 

2027 0 0 

2028 0 0 

2029 0 0 

Tabel 7: De energie per jaar die naar verwachting kan worden aangepast door redispatch-biedingen & lange 

termijncontracten in het congestiegebied. 

 

6.4 Conclusie 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat aan de voorwaarden voor de toepassing van 
marktgebaseerd congestiemanagement wordt voldaan waarbij de verwachte fysieke congestie kan 
worden verminderd tot de laatste geplande netverzwaring. Het is gebleken dat geen van de 
benaderde partijen bereid én in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement.  
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7. Conclusie 
 
Verschillende ontwikkelingen zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie van 

verdeelstation Nunspeet. De verwachte fysieke congestie treedt op vanaf 2023 tot het vierde 

kwartaal van 2027. De netverzwaring is op zijn vroegst gepland voor het vierde kwartaal van 2027. 

Bestaande en toekomstige vermogenstekorten zullen rond het vierde kwartaal van 2027 deels 

worden opgelost.  

 

Congestiemanagement is onderzocht als mogelijke oplossing om in de periode tot aan deze 

verzwaring meer bestaande en nieuwe klanten in het door hen gewenste vermogen te kunnen 

voorzien. De resultaten uit de technische de financiële analyse zijn op dit moment niet beperkend 

voor het toepassen van congestiemanagement in congestiegebied Nunspeet:  

 

- Uit de technische analyse van het congestiegebied is gebleken dat het net dat door verdeelstation 

Nunspeet wordt verzorgd voldoende technische mogelijkheden heeft om te worden ingezet voor 

congestiemanagement. De technische grens van het verdeelstation is op dit moment nog niet 

bereikt. Afhankelijk van de beschikbare transportcapaciteit op het verdeelstation, kunnen nieuwe 

transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is bereikt en tot zover de 

beperkingen bij de landelijke netbeheerder dit toelaten.  

- De financiële analyse laat zien dat de financiële grens voor congestiegebied Nunspeet op dit 

moment nog niet is bereikt. Nieuwe transportaanvragen worden ingewilligd zolang de verwachte 

kosten voor congestiemanagement deze grens niet overschrijdt. 

 

Geen aangeslotenen bleken bereid te zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van fysieke 

congestie op grond van congestiemanagementdiensten. Klanten met een nog niet-ingewilligde 

aanvraag voor transport boven 1 MW worden nog benaderd voor het leveren van een bijdrage aan 

congestiemanagement. De verwachte fysieke congestie kan niet in voldoende mate worden 

verminderd om in de bekende transportvraag op peildatum 7-11-2023 te voorzien. Niet-

marktgebaseerd congestiemanagement wordt niet (aanvullend) ingezet om de verwachte fysieke 

congestie te verminderen. 

 

Bovenstaande conclusies hebben er tezamen toe geleid dat er onvoldoende vermogen beschikbaar is 

om te voorzien in het totaal aan de gevraagde transportcapaciteit van 37,8 MVA. Er zijn vanaf 7-11-

2023 tot 20-12-2023 geen nieuwe transportaanvragen op verdeelstation Nunspeet bijgekomen.  

 

Bij zowel bestaande als nieuw ontvangen transportaanvragen blijft Liander zich inspannen om samen 

met de klant te kijken of deze, met het leveren van congestiemanagementdiensten, alsnog toegang 

kan krijgen tot het elektriciteitsnet om zo in de bestaande transportvraag te kunnen voorzien. 

Hiertoe nodigt Liander aangeslotenen in het voorzieningsgebied van verdeelstation Nunspeet met 

een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 MW nogmaals uit om met Liander in contact 

te treden en te bekijken of zij op een later moment willen en kunnen bijdragen aan 

congestiemanagement.  
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Additionele informatie congestiemanagementonderzoek verdeelstation 

Nunspeet voor verbruik 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 35 

3849AE 3849AL 3849PL 8071AA 8071AB 8071AC 8071AD 8071AE 8071AG 8071AH 

8071AJ 8071AK 8071AL 8071AM 8071AN 8071AP 8071AR 8071AS 8071AT 8071AV 

8071AW 8071AX 8071AZ 8071BA 8071BB 8071BC 8071BD 8071BE 8071BG 8071BH 

8071BJ 8071BK 8071BL 8071BM 8071BN 8071BP 8071BR 8071BS 8071BT 8071BV 

8071BW 8071BX 8071BZ 8071CA 8071CB 8071CC 8071CD 8071CE 8071CG 8071CH 

8071CJ 8071CK 8071CL 8071CM 8071CN 8071CP 8071CR 8071CS 8071CT 8071CV 

8071CW 8071CX 8071CZ 8071DA 8071DB 8071DC 8071DD 8071DE 8071DG 8071DH 

8071DJ 8071DK 8071DL 8071DM 8071DN 8071DP 8071DR 8071DS 8071DT 8071DV 

8071DW 8071DX 8071DZ 8071EA 8071EB 8071EC 8071ED 8071EG 8071EH 8071EJ 

8071EK 8071EL 8071EM 8071EN 8071EP 8071ER 8071GA 8071GB 8071GC 8071GD 

8071GG 8071GH 8071GJ 8071GK 8071GL 8071GM 8071GR 8071GS 8071GT 8071GV 

8071GW 8071GX 8071GZ 8071HA 8071HC 8071HE 8071HG 8071HH 8071HJ 8071HK 

8071HL 8071HM 8071HN 8071HP 8071HR 8071HT 8071HW 8071JA 8071JB 8071JC 

8071JD 8071JG 8071JH 8071JJ 8071JK 8071JL 8071KA 8071KB 8071KC 8071KD 

8071KE 8071KG 8071KH 8071KJ 8071KK 8071KL 8071KM 8071KN 8071KP 8071KR 

8071KS 8071KT 8071KV 8071KW 8071KX 8071KZ 8071LA 8071LB 8071LC 8071LD 

8071LE 8071LG 8071LH 8071LJ 8071LK 8071LL 8071LM 8071LN 8071LP 8071LR 

8071LS 8071LT 8071LV 8071LW 8071LX 8071MA 8071ME 8071MG 8071MH 8071MJ 

8071MK 8071ML 8071MM 8071MN 8071MP 8071MR 8071MS 8071MT 8071MV 8071MW 

8071MX 8071MZ 8071NA 8071NB 8071NC 8071ND 8071NE 8071NG 8071NH 8071NJ 

8071NK 8071NL 8071NM 8071NN 8071NP 8071NR 8071NS 8071NT 8071NV 8071NW 

8071NX 8071NZ 8071PA 8071PB 8071PH 8071RA 8071RB 8071RC 8071RL 8071RM 

8071RN 8071RP 8071RR 8071RS 8071RT 8071RV 8071RW 8071RX 8071RZ 8071SB 

8071SC 8071SE 8071SG 8071SH 8071SJ 8071SK 8071SL 8071SM 8071SN 8071SP 

8071SR 8071ST 8071SV 8071SW 8071SX 8071SZ 8071TA 8071TB 8071TC 8071TD 

8071TE 8071TG 8071TH 8071TJ 8071TK 8071TL 8071TM 8071TN 8071TP 8071TR 

8071TS 8071TT 8071TV 8071TW 8071TX 8071TZ 8071VA 8071VB 8071VC 8071VD 

8071VE 8071VG 8071VH 8071VJ 8071VL 8071VM 8071VN 8071VP 8071VS 8071VT 

8071WC 8071WD 8071WE 8071WG 8071WH 8071WJ 8071WK 8071WL 8071WN 8071WP 

8071WR 8071WS 8071WT 8071WV 8071WX 8071XA 8071XB 8071XC 8071XD 8071XG 

8071XH 8071XJ 8071XK 8071XL 8071XM 8071XN 8071XP 8071XR 8071XS 8071XT 

8071XV 8071XZ 8071ZA 8071ZB 8071ZC 8071ZE 8071ZG 8071ZH 8071ZJ 8071ZK 

8071ZL 8071ZM 8071ZN 8071ZP 8071ZR 8071ZS 8071ZT 8071ZV 8071ZW 8071ZX 

8072AA 8072AB 8072AC 8072AD 8072AE 8072AG 8072AH 8072AJ 8072AK 8072AL 

8072AM 8072AN 8072AP 8072AR 8072AS 8072AT 8072AV 8072AW 8072AX 8072AZ 

8072BA 8072BB 8072BC 8072BD 8072BE 8072BG 8072BH 8072BJ 8072BK 8072BL 

8072BM 8072BN 8072BP 8072BR 8072BS 8072BT 8072BV 8072BW 8072BX 8072BZ 

8072CA 8072CB 8072CC 8072CD 8072CE 8072CG 8072CH 8072CJ 8072CK 8072CL 

 
35 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen 
in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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8072CM 8072CN 8072CP 8072CR 8072CS 8072CT 8072CV 8072CW 8072CX 8072CZ 

8072DA 8072DB 8072DC 8072DD 8072DE 8072DG 8072DH 8072DJ 8072DK 8072DL 

8072DM 8072DN 8072DP 8072DR 8072DS 8072DT 8072DV 8072DW 8072DX 8072DZ 

8072EA 8072EB 8072EC 8072ED 8072EE 8072EG 8072EH 8072EJ 8072EK 8072EL 

8072EM 8072EN 8072EP 8072ER 8072ES 8072ET 8072EV 8072EW 8072EX 8072EZ 

8072GA 8072GB 8072GC 8072GD 8072GE 8072GG 8072GH 8072GJ 8072GK 8072GL 

8072GM 8072GN 8072GP 8072GR 8072GS 8072GT 8072GW 8072GX 8072GZ 8072HH 

8072HJ 8072HK 8072HL 8072HM 8072HN 8072HP 8072HR 8072HT 8072HV 8072HW 

8072HX 8072JA 8072JB 8072JC 8072JD 8072JE 8072JG 8072JH 8072JJ 8072JK 

8072JL 8072JM 8072JN 8072JP 8072JR 8072JS 8072JT 8072JV 8072JW 8072JX 

8072JZ 8072KA 8072KB 8072KC 8072MA 8072MB 8072MC 8072PA 8072PB 8072PC 

8072PD 8072PE 8072PG 8072PH 8072PJ 8072PK 8072PL 8072PM 8072PN 8072PP 

8072PR 8072PS 8072PT 8072PV 8072PW 8072PX 8072PZ 8072RA 8072RB 8072TA 

8072TB 8072TC 8072TD 8072TE 8072WC 8072WD 8072WE 8072WG 8072WH 8072WJ 

8072WK 8072WL 8072WN 8072WP 8072WR 8072WS 8072WT 8072WV 8072WX 8072WZ 

8072XA 8072XB 8072XC 8072XD 8072XE 8072XG 8072XH 8072XJ 8072XK 8072XL 

8072XM 8072XN 8072XP 8072XR 8072XS 8072XT 8072XV 8072XW 8072XX 8072ZA 

8072ZB 8072ZC 8072ZD 8072ZE 8072ZG 8072ZH 8072ZJ 8072ZK 8072ZM 8072ZN 

8075AB 8075AD 8075AW 8075AX 8075AZ 8075BA 8075BB 8075BD 8075BG 8075BH 

8075BJ 8075BK 8075BL 8075HA 8075PV 8075RA 8075RK 8076PA 8076PB 8076PC 

8076PD 8076PE 8076PG 8076PH 8076PJ 8076PK 8076PL 8076PM 8076PN 8076PP 

8076PR 8076PS 8076PT 8076PV 8076PW 8076PX 8076RA 8076RB 8076RC 8076RD 

8076RE 8076RG 8076RH 8077PZ 8077RA 8077RB 8077RC 8077RD 8077RE 8077RG 

8077RH 8077RJ 8077RK 8077RL 8077RM 8077RN 8077RR 8077RS 8077RT 8077RV 

8077RW 8077RX 8077SC 8077SG 8077SH 8077SJ 8077SK 8077SL 8077SM 8077SN 

8077SP 8077SR 8077ST 8077SV 8077SW 8077SX 8077SZ 8077TA 8077TB 8077TC 

8077TD 8077TE 8077TG 8077TH 8077TJ 8077TK 8077TL 8077TM 8077TN 8077TP 

8077TR 8077TS 8081AA 8081AC 8081AD 8084PB 8085AB 8085AC 8085AD 8085AG 

8085AH 8085AJ 8085AK 8085AL 8085AM 8085AN 8085AP 8085AR 8085AS 8085AT 

8085AV 8085AW 8085AX 8085AZ 8085BA 8085BB 8085BC 8085BG 8085BH 8085BJ 

8085BK 8085BL 8085BM 8085BN 8085BP 8085BR 8085BS 8085BT 8085BV 8085BW 

8085PA 8085PZ 8085RA 8085RB 8085RC 8085RD 8085RE 8085RG 8085RH 8085RL 

8085RM 8085RT 8085RV 8085RW 8085RX 8085RZ 8085SB 8085SC 8085SG 8085SJ 

8085SK 8085SL 8085SM 8085SN 8085SP 8085SR 8085ST 8085SV 8085SW 8085SX 

8085SZ 8085TA 8085TB 8085TC 8162NS 8162NT 8162NV 8162NW 8162NX 8162NZ 

8162PB 8162PC 8162PD 8162PG 8162PH      
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 36 

 

EAN  

871687120000001230 

871687120000002916 

 

 

  

 
36 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW op 7-11-2023 en 
behelst niet per se de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 
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Grafieken met de verwachte belasting op de kritieke netcomponent voor alle congestiejaren  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Nunspeet 

kabel NS 10-1V2.13 
29-08-2024 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Nunspeet kabel NS 10-1V2.13 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het vierde kwartaal van 2027 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Nunspeet kabel NS 10-1V2.13 een tekort aan transportcapaciteit voor 
verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

8071CS 8071CT 8071CV 8071CZ 8071DA 8071XC 8071XD 8071XG 8071XJ 8071XK 

8071XM 8071XN 8071XR 8071XS 8071XT           
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Nunspeet kabel NS 10-1V2.13 mede op basis van de 
totale aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 
5,60 MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 6,10 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,60 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,60 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

6,10 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de 
beschikbare en aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of 
kortsluitvermogen de waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde 
van de aanwezige capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 

 
 
Congestiegebied Nunspeet 
 

 

   

Versie Datum toegevoegd Wijziging 

1.0 28-10-2021 Toegevoegd 
Kabel NS 10-2V2.61 voor verbruik inclusief uitkomst 
congestiemanagement onderzoek 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Nunspeet kabel NS 10-2V2.61 
28-10-2021 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Nunspeet kabel NS 10-2V2.61 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
derde kwartaal van 2022 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Nunspeet kabel NS 10-2V2.61 een tekort aan transportcapaciteit voor 

verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.  

 
 
 
 



   

 

91 
 

8072AG 8072AH 8072BE 8072BG 8072BJ 8072BK 8072BM 8072BN 8072BP 8072BW 

8072CA 8072CB 8072CC 8072CD 8072CE 8072CG 8072CH 8072CJ 8072CS 8072CT 

8072CV 8072CW 8072DA 8072DB 8072PB 8072PD 8072PJ 8072PK 8072PL 8072PM 

8072PN 8072PP 8072RB 8072TA 8072TB 8072TC 8072TD 8072TE 8085RL 8085RT 

8085RW 8085RX 8085SB        

          

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,928 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

0,600 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,182 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,286 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,858 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 411 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2022 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Nunspeet kabel NS 10-2V2.61 
28-10-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Nunspeet kabel NS 10-2V2.61 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Nunspeet kabel NS 10-2V2.61 voor verbruik van 
elektriciteit.  

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Nunspeet kabel NS 10-2V2.61 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Nunspeet kabel NS 10-
2V2.61 over 2,928 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur 
die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het derde 

kwartaal van 2022 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement korter dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 

middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 

Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 

veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 

of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 

spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 

in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 

beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 

van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 

te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   
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2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt (dit is nader toegelicht in paragraaf 2.3 'Duur structurele congestie'), is besloten 

om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en mogelijkheden om 

congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 

congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 

congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële deelnemers’). 

 Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 

randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan (dit wordt nader toegelicht 

in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen 

in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast zijn er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele 

deelnemers aanwezig voor de toepassing van congestiemanagement. Tevens wordt er in dit 

congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing 

van congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Nunspeet kabel NS 10-2V2.61 dat kan 

bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 

elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

1 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen37  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
37 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de contractuele 
randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers 
aanwezig voor de toepassing van congestiemanagement. 
Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de verwachte totale 
kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 
congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 
congestiemanagement. 
Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt, is de marktanalyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen in de 

actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast concludeert Liander op basis van de marktanalyse in dit 

hoofdstuk dat er onvoldoende potentiële deelnemers in dit congestiegebied zijn om 

congestiemanagement toe te passen. Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 

voldaan. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Nunspeet kabel NS 10-2V2.61. De netverzwaring is gepland in het derde kwartaal van 2022.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de aanwezige capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
aanwezige en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij problemen 
gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan 
de aanwezige capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en het 
kortsluitvermogen voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving zoals  de Netcode 
elektriciteit en de Europese NEN-EN 50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, 
constateren we verwachte congestie. We hebben dan te maken met transportschaarste in het 
bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit en kortsluitvermogen.  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
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Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
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Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te verzwaren om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen. 
 

Kortsluitvermogen 

De Netcode elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties.  
 
De omvang van de kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen 

net als de eventuele bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door 

aggregaten, windparken en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door 

zonneparken. 

Heeft een distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande 
reden de normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om 
het net te verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 

 


