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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Aalders dat in Dinxperlo staat. We gaan in dit gebied de capaciteit van het 
bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om in 
alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Aalders en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze gebieden. 
Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas nodig om 
klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen een 
tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  

 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of 
middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes 
aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze 
gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in 
deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 
congestiegebied Aalders afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het 
teruglevering van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 
 
Op basis van het onderzoek concludeert Liander dat congestiemanagement voor teruglevering op dit 

moment nog niet kan worden toegepast in het Aalders Zie ‘Transportschaarste op verschillende 

niveaus in het net’ voor een verdere uiteenzetting. Ook ziet Liander geen potentie voor 

congestiemanagement in de toekomst. Dit gebied wordt gevoed door verdeelstations en bevat 

verschillende middenspanningskabels, hierna genoemd Aalders. Kijk in de postcodechecker voor 

actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de verdeelstations en 

middenspanningskabels in dit congestiegebied.1 

Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 

onderzoeken totdat de gehele geplande netverzwaring heeft plaatsgevonden.  

  
Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 
middenspanning voor congestiegebied Aalders heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals 
opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van het station, het uitbreiden 
van het distributienet en/of herverdelen van de belasting vierde kwartaal van 2025 gereed zal zijn. 
Deze planning kan wijzigen en kan worden afgestemd op de planning c.q. realisatie van benodigde 
hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 
  
Wanneer door congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in congestiegebied 
Aalders, is die mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen kennen. 
Dat laatste kan ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of bovenliggende 
netvlakken. 
  
Graag nodigt Liander aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 MW 

in het congestiegebied Aalders nogmaals uit om na te gaan of zij nu of op een later moment tegen 

vergoeding kunnen bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen met een gecontracteerd 

transportvermogen kleiner dan 1 MW in het congestiegebied Aalders kunnen zich daartoe bij Liander 

melden via een erkend CSP.  

 
 

  

 
1 Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie via: https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-

net/capaciteit-op-uw-locatie  
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1. Inleiding 
 
Liander heeft voor congestiegebied Aalders de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
teruglevering van elektriciteit onderzocht. Er wordt congestie afgeroepen wanneer er een (verwacht) 
structureel tekort is aan beschikbare transportcapaciteit en/of er problematiek in de 
spanningshuishouding is. Met congestiemanagement wordt geprobeerd de structurele beperkte 
ruimte op het elektriciteitsnet te (her)verdelen totdat de benodigde verzwaring van het 
elektriciteitsnet gereed is. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden 
voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 4-2-2021 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
Dit was een vooraankondiging van spanningscongestie in dit congestiegebied. De gevraagde 
transportcapaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat zou leiden tot 
spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. Bij een te hoge of te 
lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of kunnen deze schade 
oplopen. In dit rapport beantwoorden we de vraag in welke mate we congestiemanagement kunnen 
inzetten om de spanningscongestie op te lossen. 
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.2 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie. Daarna brengen we 
de congestieproblematiek in kaart. Vervolgens onderzoeken we of we, en in welke mate, extra 
transportvermogen kunnen realiseren door de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op een middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifieke afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk in de 
postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van de werkzaamheden aan de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.3 

  

 
2De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 
de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
3 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. Congestiegebied 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 

 

In congestiegebied Aalders gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels, hierna genoemd 

congestiegebied Aalders is voor teruglevering van elektriciteit de grens bereikt van de beschikbare 

transportcapaciteit vanwege de spanningshuishouding. Er is geen ruimte meer om nieuwe 

transportaanvragen te faciliteren.  

Op 4-2-2021 heeft Liander een vooraankondiging voor structurele congestie gedaan voor dit 
congestiegebied. Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie 
op onze wachtlijst. 
  

2.2 Gebiedsomschrijving 

 

Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 
 

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied. 

 
Het gebied met congestie voor teruglevering omvat de volgende postcodes: 7084AZ tot en met 
7122LV. 
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2.3 Periode van congestie 

 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 
2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van het station, het uitbreiden van het 
distributienet en/of herverdelen van de belasting.  
 
Hiermee kan de technische transportcapaciteit van dit distributienet worden verhoogd. Na de 

volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting de gevraagde 

transportcapaciteit worden voorzien. Wanneer middels congestiemanagement transportcapaciteit 

beschikbaar komt in het congestiegebied, kan het zo zijn dat niet alle transportaanvragen kunnen 

worden toegekend op basis van deze vrijgekomen ruimte door transportschaarste op bovenliggende 

of onderliggende netvlakken. 

2.4 Verwijzing naar EAN’s van grootverbruikers in dit congestiegebied 

 
In bijlage A is een lijst opgenomen met de EAN-codes van de aanwezige grootverbruikers in 
congestiegebied Aalders 
 

2.5 Onzekerheden 

 

Een congestieonderzoek bevat onzekerheid omdat toekomstige netwerk- en marktsituaties worden 

gesimuleerd. De uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen 

op basis van historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze 

inherente onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 

transportverzoeken kunnen worden gehonoreerd met toepassing van congestiemanagement? Na 

afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de transportcapaciteit die alsnog 

kan worden toegekend gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het rapport is voorzien. Dit als 

gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen zoals: onvoorziene niet-

beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om onderhoud te verschuiven, 

veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van klanten groter dan 1 MW, 

onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de veronderstelde 

gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (zoals het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 

feitelijk zullen optreden, onder meer omdat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei van 

het feitelijk benutte transportvermogen binnen het gecontracteerde transportvermogen nauwkeurig 

te voorspellen.  

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 

toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 

veiligheid en leveringszekerheid van vermogen vooropstellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 

om het gevraagde transportvermogen te faciliteren. 
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3. Omvang van de congestie 
 

3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Aalders 

 
Het distributienet 
Het elektriciteitsnet van congestiegebied Aalders bestaat uit verdeelstations en een distributienet 
(bestaande uit middenspanningskabels). Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten 
voor één bepaalde aanwezige transportcapaciteit (het component met de laagste belastbaarheid) die 
voor alle aangeslotenen geldt. Voor het distributienet zitten aangeslotenen verspreid in het net en is 
de lokale situatie van belang. Er kan dus niet gesproken worden over één keten met één 
transportcapaciteit. Aan een uiteinde van een distributienet is de aanwezige transportcapaciteit vaak 
lager dan elders. Dit is ook afhankelijk van de configuratie van het distributienet, welke afhankelijk is 
van het moment en de topologie. Om deze reden wordt in dit onderzoek verwezen naar de 
technische transportcapaciteit aangegeven voor teruglevering van de verdeelstations in dit 
congestiegebied. De technische transportcapaciteit is niet representatief voor de individuele MS-
routes maar wel voor de capaciteit van het hele congestiegebied.  
 

3.2 Vaststelling spanningscongestie 

 
In dit congestiegebied is er sprake van spanningscongestie. Dit kan zowel op het verdeelstation als in 
het distributienet ontstaan en is niet samen te vatten in een tabel van aanwezige- en gevraagde 
transportcapaciteit, doordat de problematiek niet in de technische transportcapaciteit maar in de 
spanningshuishouding zit. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet naar de technische 
transportcapaciteit voor teruglevering gekeken. De technische transportcapaciteit is niet bepalend 
voor de spanningsproblematiek en biedt om die reden geen handvat voor congestiemanagement 
mogelijkheden. 
 

Liander heeft spanningscongestie vastgesteld in dit congestiegebied en daaropvolgend een quickscan 
opgesteld. Liander netontwerp hanteert grenzen aan de toelaatbaar spanning in haar 
middenspanningsnet om te voldoen aan de wettelijke afspraken betreffende de kwaliteit van leveren.4 
Het inpassen van meer klanten op deze asset leidt tot het (verder) overschrijden van de 
spanningsgrenzen en heeft als gevolg dat Liander niet meer aan haar wettelijke verplichting kan 
voldoen. 
 

3.3 Duur structurele congestie 

 

De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige vermogenstekorten rond het vierde 

kwartaal van 2025 deels worden opgelost. Hiermee is de verwachte periode van congestie langer dan 

de in de Netcode Elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar. Daarnaast is het congestiegebied in 

de drie jaar hiervoor geen congestiegebied geweest en heeft het geen onderdeel uitgemaakt van een 

of meerdere congestiegebieden die door Liander werden beheerd. Dit geeft dus geen reden om 

congestiemanagement niet toe te passen.  

 
  

 
4 Zie 7,3 van de Netcode Elektriciteit: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05#Hoofdstuk7 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0037940%2F2024-07-05%23Hoofdstuk7&data=05%7C02%7Cjill.rietbergen%40alliander.com%7C5e403dcd8e914db0e32308dcbc4f996f%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C638592297263100792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=QrHZdNfwjg%2BKgIS%2Fia00bmTPxtWP6UFy%2BGsp95XNSwY%3D&reserved=0
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4. Technische analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens 

 
Regelbaar vermogen is in de Begrippencode Elektriciteit gedefinieerd als: “Regelbaar vermogen voor 
invoedings-congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode 
elektriciteit voor inzet beschikbaar is, vermeerderd met het overige vermogen van 
elektriciteitsproductie-eenheden dat bij inzet van de verplichting overeenkomstig artikel 9.1, vierde lid, 
van de Netcode elektriciteit, met toepassing van een ondergrens van 1 MW, beschikbaar is voor het 
verminderen van elektriciteitsinvoeding”. 
 
De essentie hiervan is dat aangeslotenen op afstand kunnen worden (af)geregeld.  Dit vereist dat de 
betreffende installatie technisch in staat moet zijn gestuurd te worden zodra de netbeheerder hierom 
vraagt. Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld worden dat het regelbaar vermogen voor 
congestiegebied Aalders 0 MVA bedraagt.5 
 
Door de technische aard van het congestiegebied, is sturing zoals in bovenstaande definitie bedoeld, 
niet mogelijk. 
 

Het distributienet 
Zoals aangegeven bestaat het elektriciteitsnet van congestiegebied Aalders uit verdeelstations en een 
distributienet (bestaande uit middenspanningskabels). In dit congestiegebied is er sprake van 
capaciteits- en/of spanningscongestie in het distributienet. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 is dit niet 
samen te vatten in een tabel van aanwezige transportcapaciteit, respectievelijk gevraagde 
transportcapaciteit, omdat de problematiek in het distributienet en/of in de spanningshuishouding zit. 
Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de technische stroomcapaciteit voor 
teruglevering. De technische stroomcapaciteit is niet bepalend voor de spanningsproblematiek en 
biedt daardoor geen oplossingsrichting voor congestiemanagement mogelijkheden. Er wordt dus ook 
geen technische grens vastgesteld. 
 
Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde aanwezige 
transportcapaciteit (de component met de laagste belastbaarheid) die voor alle aangeslotenen geldt. 
Voor het distributienet zitten aangeslotenen verspreid in het net. Er kan dus niet gesproken worden 
één bepaalde transportcapaciteit of één technische grens. Omdat we de aanwezige transportcapaciteit 
van het verdeelstation gelijkstellen (zie hoofdstuk 3) aan de transportcapaciteit in het congestiegebied 
geldt de technische grens van het verdeelstation voor het congestiegebied. 
 

4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 
 
In congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Doordat er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 
 

 
5 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   
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4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 
 
Vanwege de netstructuur van het middenspanningsnet is het niet mogelijk om de verwachte 
netbelasting op dezelfde wijze te berekenen als bij hoger gelegen netvlakken gebeurt. Het aantal 
verschillende netconfiguraties waarmee rekening gehouden moet worden, is in een 
middenspanningsnet vele malen hoger. Het is nog niet mogelijk om die allemaal door te rekenen. Op 
een middenspanningsnet wordt om die reden een andere rekenmethode gehanteerd. Een methode 
waarmee het wel mogelijk is om de maximale belasting en belastbaarheden in een jaar te berekenen, 
maar niet om specifieke tijdsprofielen te genereren die nodig zijn voor het uitvoeren van 
congestiemanagement.  
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5. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor verdere toepassing voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële 
grens hanteren we de definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: 
“Deze financiële grens bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de 
aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de 
periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen.”  
  
In paragraaf 3.1 is vastgesteld dat er voor het distributienet niet gesproken kan worden over één 
transportcapaciteit. Voor congestiegebied Aalders kan derhalve geen aanwezige transportcapaciteit 
worden vastgesteld conform de Begrippencode Elektriciteit. De financiële grens is vastgesteld op basis 
van de capaciteit van de voedende kabels van de MS-routes met transportschaarste, met als 
bovengrens de maximale capaciteit van de bovenliggende installatie. 
  
We baseren ons op de beschreven capaciteit 2,5 MVA en de periode waarvoor we de congestie 
verwachten. Dan bedraagt de financiële grens 109.609  euro. 
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6. Toepassing van congestiemanagement 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 

 
In paragraaf 3.1 is onderbouwd dat er geen aanwezige transportcapaciteit kan worden gedefinieerd 
voor congestiegebied Aalders. Dit is echter geen uitzondering benoemd in de Netcode Electriciteit. De 
overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 van de Netcode Elektriciteit zijn niet van 
toepassing. Dit betekent dat op basis van deze criteria congestiemanagement moet worden toegepast. 
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7. Marktanalyse van het congestiegebied 
 

7.1 Inleiding 

 

Om te beoordelen in hoeverre marktgebaseerd congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen 
en marktpartijen benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het potentiële aanbod van 
congestiemanagementdiensten voor congestiegebied Aalders.  
 
Congestiemanagement kan bestaan uit contracten met een capaciteitsbeperking en/of uit biedingen 
voor redispatch. Deze laatste kunnen ook contractueel worden vastgelegd in een biedplichtcontract. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 

 

Liander heeft voor de marktuitvraag algemene en specifieke communicatie uitgezet: 
1)  Via de website www.liander.nl zijn marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich te 

melden als zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 
 
Liander kijkt samen met de benaderde partijen of en wanneer het mogelijk is om bij te dragen aan 
congestiemanagement.  
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagement 

 

Uit analyse blijkt dat er 0 potentiële deelnemers zijn met elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 
1 MW. In totaal betreft dit 0 MVA.  
 

7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 

 

De werking van congestiemanagement is afhankelijk van de mate waarin aangeslotenen flexibiliteit 
aanbieden aan de netbeheerder, die dit vervolgens inkoopt. Zodra uit onderzoek blijkt dat er een 
bepaalde potentie aan regelbaar vermogen bij een bepaald aantal aangeslotenen is, is het aan deze 
partijen of de potentie ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld wordt. 
 
Indien toepassing van congestiemanagement niet mogelijk is doordat te veel partijen hun potentiële 
regelbare vermogen niet aanbieden, heeft de netbeheerder de mogelijkheid deelnameverplichting in 
te stellen. Deze wettelijke ruimte geeft invulling aan de sterke maatschappelijke behoefte om het 
energienet optimaal te benutten. 
 
In dit onderzoek voor het betreffende congestiegebied is hier geen sprake van, vanwege de technische 
aard van de congestie. Derhalve is er geen sprake van het benutten van de wettelijke mogelijkheid tot 
deelnameverplichting. 
We staan open voor het gesprek met aangeslotenen om bij te dragen aan 
congestiemanagementdiensten voor de toekomst. Daarnaast bereiden we ons voor om, indien nodig, 
verbruikers en producenten (met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van 
meer dan 1 MW) te verplichten om een aanbod te doen. Tegen overeen te komen voorwaarden 
leveren marktpartijen dan een bijdrage aan het oplossen van de congestie door het aanbieden van 
congestiemanagementdiensten. 
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8. Conclusie 
 

Voor het gebied dat wij van elektriciteit voorzien vanuit congestiegebied Aalders hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van congestiemanagement. De transportcapaciteit voor 
teruglevering vanuit dit congestiegebied is beperkt en/of er zijn problemen met de 
spanningshuishouding.  
 
Op basis van de uitgevoerde analyse zijn er voor ons geen mogelijkheden om congestiemanagement 
uit te voeren. Ook zien wij geen potentie voor congestiemanagement in de toekomst. Nieuwe 
transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we op de wachtlijst. Wanneer de 
netverzwaring is gerealiseerd of tussendoor alsnog flexibel vermogen wordt gecontracteerd, 
behandelen we deze aanvragen in de volgorde van binnenkomst. 
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Bijlage 
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken:  

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

2) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van verschillende doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn. 
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Lijst met postcodes in het congestiegebied6 

7084AZ  7084BA  7091AB  7091AC  7091AE  7091AG  7091AK  7091AM  7091AN  7091AP  

7091AR  7091EN  7091EP  7091ER  7091ES  7091ET  7091EV  7091EZ  7091HP  7091JB  

7091RN  7091SB  7091XA  7091XB  7091XC  7091XE  7091XM  7091XN  7091XP  7091XR  

7091XS  7091XT  7091XW  7091XZ  7091ZA  7091ZB  7091ZG  7095AC  7095AD  7095AG  

7095AJ  7095AP  7095AR  7095AS  7095AT  7095AV  7095AX  7095AZ  7095BA  7095BB  

7095BC  7095BD  7095BE  7095BG  7095BH  7095BJ  7095BK  7095BL  7095BM  7095BN  

7095BP  7095BR  7095BS  7095BV  7095BW  7095BX  7095BZ  7095CA  7095CB  7095CC  

7095CD  7095CE  7095CH  7095CJ  7095CK  7122JM  7122JP  7122JR  7122JS  7122JT  

7122JV  7122JW  7122JX  7122KA  7122KB  7122KH  7122KK  7122LS  7122LT  7122LV  

 

Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW7  

EAN   

Geen aansluitingen  

 

  

 
6 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 

(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 

omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
7 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW. 
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 

 
 
 
 
 
Congestiegebied Aalders 
 

 

  

Versie Datum toegevoegd Wijziging 
1.0 27-09-2019  

09-01-2020 Toegevoegd 
Onderzoeksuitkomsten AAL 10-1V11 en AAL 10-1V12 voor 
teruglevering 

1.1. 17-09-2020 Actualisatie 
Vooraankondiging + congestiemanagementonderzoek AAL 
10-1V13 en AAL10-1V14 
Toegevoegd 
Knelpunt opgelost AAL 10-1V11, AAL 10-1V12 (verbruik en 
teruglevering) en AAL 10-1V13 (verbruik) 

1.2 01-10-2020 Toegevoegd 
Knelpunt opgelost  AAL 10-1V13 (teruglevering) 

1.3 04-02-201 Toegevoegd 
AAL10-1V14 (teruglevering) inclusief congestiemanagement 
onderzoek 
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Vooraankondiging capaciteitsproblemen bij teruglevering voor Aalders kabel AAL 10-

1V13 
17-09-2020 
 
We verwachten dat verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V13 binnen afzienbare tijd zijn 
capaciteitsgrens bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor teruglevering van 
elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in 2020 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Aalders kabel AAL 10-1V13 een tekort aan transportcapaciteit voor 

teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 

7091BW 7091BX 7091CL 7091CM 7091CN 7091CP 7091DA 7091DC 7091HA 7091HZ 

7091TA 7091TC 7091TH 7091TJ 7091TK 7091TL 7091TM 7091TN 7091TP 7091TR 

7091TS 7091TV 7091TW 7091TX 7091VC 7091VD 7091VE 7091VG 7091VH 7091VJ 

7091VK 7091VL 7091VT 7091VV 7091VW 7091VX 7091VZ 
   

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

3,95 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

2,75 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,35 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,16 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 513 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in 2020 afgerond 
te hebben. We breiden ons middenspanningsnet in Dinxperlo in 2020 uit. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V13 
17-09-2020 
 
Liander heeft voor verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V13 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 

 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V13 voor teruglevering van 
elektriciteit.  

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V13 lopen we tegen de grenzen van het aanwezige elektrische 
vermogen aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Aalders kabel AAL 10-
1V13 over 3,95 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur die 
inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 
en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 
technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 
kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 
knelpunten in kabels in het distributienet’. 

 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in 2020 

structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid van 

congestiemanagement korter dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar en 

wordt niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  
 

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 
middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 
een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 
verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  
Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 
Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 
immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 
van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 
congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 
Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 
middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 
Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 
veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 
of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 
spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 
in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 
beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 
van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 
voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 
te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   
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2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  

 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt (dit is nader toegelicht in paragraaf 2.3 'Duur structurele congestie'), is besloten 

om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en mogelijkheden om 

congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 

congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 

congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële deelnemers’). 

 Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 

randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan (dit wordt nader toegelicht 

in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen 
in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast zijn er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele 
deelnemers aanwezig voor de toepassing van congestiemanagement. Tevens wordt er in dit 
congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing 
van congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V13 dat kan 

bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 

elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen8  

5 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 

 
8 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   
 
3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de contractuele 
randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers 
aanwezig voor de toepassing van congestiemanagement. 
Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de verwachte totale 
kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 
congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 
congestiemanagement. 
Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt, is de marktanalyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen in de 

actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast concludeert Liander op basis van de marktanalyse in dit 

hoofdstuk dat er onvoldoende potentiële deelnemers in dit congestiegebied zijn om 

congestiemanagement toe te passen. Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 

voldaan. 

 

 

  

 

 

  



30 
 

4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Aalders kabel AAL 10-1V13. De netverzwaring is gepland in 2020.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Opgelost: geen knelpunt meer bij verbruik en teruglevering voor Aalders kabel AAL 10-

1V11  
17-09-2020 
 
We hebben het knelpunt bij verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V11 opgelost, doordat de 
verzwaring gereed is. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Hieronder staan de 
details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

  
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 

7084AA 7084AG 7084AJ 7084BP 7084BS 7091AD 7091AG 7091CV 7091CW 7091CX 

7091DB 7091DC 7091DD 7091DE 7091DG 7091DH 7091DJ 7091DK 7091DL 7091DM 

7091DN 7091DV 7091DX 7091EA 7091EB 7091EC 7091ED 7091EE 7091EG 7091EH 

7091EJ 7091EK 7091ES 7091ET 7091GW 7091HB 7091HC 7091HD 7091HE 7091HG 

7091HJ 7091HK 7091HL 7091HM 7091HR 7091HS 7091HV 7091HW 7091JA 7091JJ 

7091KA 7091RE 7091RJ 7091RK 7091RM 7091RP 7091RR 7091RS 7091SB 7091VA 

7091VB 7091VC 7091VD 7091VH 7091VK 7091VL 7091VM 7091VN 7091VP 7091VR 

7091VS 7091VT 7091VV 7091XB 7091ZB 7091ZC 7091ZD 7091ZE 7091ZG 7091ZH 

7091ZJ 7091ZK 7091ZL 7091ZM 7091ZN 7091ZP 7091ZR 7091ZS 7091ZT 7091ZV 

7091ZW 7091ZZ 
        

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel 

2,49 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningdistributiekabel voor analyse met verbruik 

2,04 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,20 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

2,17 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

2,19 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 996 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Opgelost: geen knelpunt meer bij verbruik en teruglevering voor Aalders kabel AAL 10-

1V12  
17-09-2020 
 
We hebben het knelpunt bij verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V12 opgelost, doordat de 
verzwaring gereed is. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Hieronder staan de 
details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

  
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 

 

7091AA 7091AB 7091AE 7091AH 7091AJ 7091AK 7091AL 7091AS 7091AT 7091AV 

7091AX 7091AZ 7091BA 7091BB 7091BC 7091BD 7091BE 7091BG 7091BH 7091BJ 

7091BK 7091BL 7091BM 7091BN 7091BP 7091BR 7091BS 7091BT 7091BV 7091BW 

7091CA 7091CB 7091CC 7091CD 7091CE 7091CG 7091CH 7091CJ 7091CK 7091CP 

7091CR 7091CS 7091CT 7091CV 7091CW 7091CX 7091CZ 7091DA 7091DB 7091DD 

7091DS 7091DV 7091GZ 7091HA 7091HB 7091HR 7091HS 7091HW 7091WT 7091WV 

7091WX 7091WZ 7091XA 7091XC 7091XE 7091XG 7091XH 7091XJ 7091XK 7091XV 

7091ZL 7091ZW 7091ZX 7091ZZ 
      

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel 

2,93 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningdistributiekabel voor analyse met verbruik 

1,98 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,22 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

2,19 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,22 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 891 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Opgelost: geen knelpunt meer bij verbruik voor Aalders kabel AAL 10-1V13  
17-09-2020 
 
We hebben het knelpunt bij verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V13 opgelost, doordat de 
verzwaring gereed is. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Hieronder staan de details van het 
gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

  
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 

7091BW 7091BX 7091CL 7091CM 7091CN 7091CP 7091DA 7091DC 7091HA 7091HZ 

7091TA 7091TC 7091TH 7091TJ 7091TK 7091TL 7091TM 7091TN 7091TP 7091TR 

7091TS 7091TV 7091TW 7091TX 7091VC 7091VD 7091VE 7091VG 7091VH 7091VJ 

7091VK 7091VL 7091VT 7091VV 7091VW 7091VX 7091VZ 
   

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  

 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel 

3,95 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningdistributiekabel voor analyse met verbruik 

2,75 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,35 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,16 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 513 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.  
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Opgelost: geen knelpunt meer bij teruglevering voor Aalders kabel AAL 10-1V13  
01-10-2020 
 
We hebben het knelpunt bij verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V13 opgelost, doordat de 
verzwaring gereed is. Dit geldt nu ook voor teruglevering van elektriciteit. Hieronder staan de details 
van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

  
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 

7091BW 7091BX 7091CL 7091CM 7091CN 7091CP 7091DA 7091DC 7091HA 7091HZ 

7091TA 7091TC 7091TH 7091TJ 7091TK 7091TL 7091TM 7091TN 7091TP 7091TR 

7091TS 7091TV 7091TW 7091TX 7091VC 7091VD 7091VE 7091VG 7091VH 7091VJ 

7091VK 7091VL 7091VT 7091VV 7091VW 7091VX 7091VZ 
   

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  

 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel 

3,95 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningdistributiekabel voor analyse met verbruik 

2,75 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,35 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,16 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 513 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor Aalders kabel AAL 10-

1V14 
04-02-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V14 binnen afzienbare tijd zijn grenzen 
bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Naar 
verwachting lossen we dit probleem in eind 2022 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en 
de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Aalders kabel AAL 10-1V14 een tekort aan transportcapaciteit voor 

teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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7065BT 7084AZ 7084BA 7091AB 7091AC 7091AD 7091AE 7091AG 7091AK 7091AL 

7091AM 7091AN 7091AP 7091AR 7091AT 7091AV 7091AW 7091AX 7091BE 7091EN 

7091EP 7091ER 7091ES 7091ET 7091EV 7091EZ 7091HP 7091RK 7091RN 7091SB 

7091XA 7091XB 7091XC 7091XE 7091XL 7091XM 7091XN 7091XP 7091XR 7091XS 

7091XT 7091XW 7091XX 7091XZ 7091ZA 7091ZB 7091ZG 7095AC 7095AD 7095AG 

7095AJ 7095AP 7095AR 7095AS 7095AT 7095AV 7095AX 7095AZ 7095BA 7095BB 

7095BC 7095BD 7095BE 7095BG 7095BH 7095BJ 7095BK 7095BL 7095BM 7095BN 

7095BP 7095BR 7095BS 7095BW 7095BX 7095BZ 7095CA 7095CB 7095CC 7095CD 

7095CE 7095CH 7095CJ 7095CK 7122JP 7122JS 7122JT 7122JW 7122KA 7122KB 

7122KH 7122LS 7122LT 7122LV 7065BT 7084AZ 7084BA 7091AB 7091AC 7091AD 

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,4 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

0,902 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,480 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,269 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,693 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 773 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in eind 2022 
afgerond te hebben.  
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
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Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V14 
04-02-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V14 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V14 voor 
teruglevering van elektriciteit.  

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V14 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Aalders kabel AAL 10-
1V14 over 4,4 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur die 
inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in eind 2022 

structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid van 

congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar en 

wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 

middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 

Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 

veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 

of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 

spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 

in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 

beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 

van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 

te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
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Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied.  

2.6 Conclusie 

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast in dit congestiegebied niet aan de 

net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 

voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

3. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

4. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Aalders kabel AAL 10-1V14 dat kan 

bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 

elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen9  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
9 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Aalders kabel AAL 10-1V14. De netverzwaring is gepland in eind 2022.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de beschikbare capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
beschikbare en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de beschikbare capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en de 
kortsluitvastheid voldoen aan de gestelde eisen uit de Netcode Elektriciteit en de Europese NEN-EN 
50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, constateren we verwachte congestie of 
een spanningsprobleem. We hebben dan te maken met transportschaarste als gevolg van een tekort 
aan capaciteit in het bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit.  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
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Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode Elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
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Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer 
binnen geldende normen te krijgen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 
 
 
 


