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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Harlingen dat in Harlingen staat. We gaan in dit gebied de capaciteit van 
het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om 
in alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Harlingen en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze 
gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas 
nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen 
een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  

 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of 
middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes 
aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze 
gebieden, de beschikbare en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in 
deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 
  



5 
 

Congestiemanagementonderzoek verdeelstation Harlingen voor 

verbruik 
25-4-2024 
 
Liander heeft voor verdeelstation Harlingen de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 

verbruik van elektriciteit onderzocht. Er wordt congestie afgeroepen wanneer er een (verwacht) 

structureel tekort is aan beschikbare transportcapaciteit. Met congestiemanagement wordt 

geprobeerd de structurele beperkte ruimte op het elektriciteitsnet te (her)verdelen totdat de 

benodigde verzwaring van het elektriciteitsnet gereed is. In dit rapport worden de resultaten van het 

onderzoek naar mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet.   
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Samenvatting 
 
In Nederland neemt de behoefte aan elektriciteitsverbruik en elektriciteitsproductie op het net snel 

toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. Op 3-2-2022 heeft 

Liander aangekondigd dat in het verzorgingsgebied van verdeelstation Harlingen een risico op 

structurele congestie bestaat. Liander voorziet een tekort aan transportcapaciteit doordat de 

maximale grenzen van verdeelstation Harlingen zijn bereikt voor verbruik.  

 

In dit verzorgingsgebied is eerder congestiemanagement onderzocht onder de oude Netcode 

Elektriciteit.1 Liander heeft de toepassing van congestiemanagement voor het congestiegebied van 

verdeelstation Harlingen onderzocht conform de huidige Netcode Elektriciteit.2 De Netcode 

Elektriciteit biedt netbeheerders meer mogelijkheden om samen met de klant nogmaals te kijken 

naar de mogelijkheden tot het leveren van congestiemanagementdiensten. Er komen in het 

onderzoek geen bezwaren uit de Netcode Elektriciteit naar voren voor het toepassen van 

congestiemanagement.   

 

Op basis van het onderzoek concludeert Liander dat congestiemanagement voor verbruik op dit 

moment niet kan worden toegepast in het congestiegebied van verdeelstation Harlingen. Volgens de 

Netcode is Alliander bij een congestiemanagementonderzoek verplicht klanten met een bestaande 

aansluiting boven 1 megawatt (MW) te benaderen. Aangezien verdeelstation Harlingen alleen maar 

klanten onder de 1 MW bevat, zijn voor dit onderzoek klanten met een bestaande aansluiting tussen 

de 500 kilowatt (kW) en 1 MW benaderd. Desondanks, is er geen beschikbaar vermogen gevonden 

bij deze aangeslotenen. Klanten met een niet-ingewilligde transportaanvraag worden nog door 

Liander benaderd voor het leveren van congestiemanagementdiensten. De voorziene fysieke 

congestie op het verdeelstation kan dus onvoldoende met congestiemanagement worden 

verminderd. 

 

Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring, op zijn vroegst, midden 2026 kan 

naar verwachting de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien. Wanneer transportcapaciteit 

beschikbaar komt op verdeelstation Harlingen, kan het zo zijn dat niet alle transportaanvragen 

kunnen worden toegekend op basis van deze vrijgekomen ruimte door transportschaarste op 

onderliggende- of bovenliggende netvlakken. 

 

Een overzicht van de resultaten van het congestiemanagementonderzoek voor het congestiegebied 

van verdeelstation Harlingen: 

Transportcapaciteitsbegrip 
 

Aanwezige transportcapaciteit 12,9 

Verwachte benodigde transportcapaciteit 12,2 

Beschikbare transportcapaciteit 0,7 

Gevraagde transportcapaciteit 14,3 

Transportcapaciteit extra beschikbaar door congestiemanagement 0 

 
1 De uitkomst van dit eerdere onderzoek is te vinden als toevoeging (d.d. [datum onderzoek oude stijl]) in de gepubliceerde 

vooraankondiging van 3-2-2022. 
2 De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 

de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/. 
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Tabel 1: Opsomming van de verschillende capaciteitsbegrippen en bijbehorende waarden voor verdeelstation Harlingen in 

het jaar 2026 vóór de laatste netverzwaring. 

 
Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 
onderzoeken totdat de gehele geplande netverzwaring heeft plaatsgevonden. Bij bestaande en 
nieuwe transportaanvragen blijft Liander samen met de klant kijken of deze met het leveren van 
congestiemanagementdiensten alsnog eerder toegang kan krijgen tot het elektriciteitsnet. 
 
Graag nodigt Liander aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 500 
kW in het congestiegebied van verdeelstation Harlingen nogmaals uit om te bekijken of zij op een 
later moment kunnen bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen met een gecontracteerd 
transportvermogen groter dan 500 kW in het congestiegebied van verdeelstation Harlingen kunnen 
zich bij Liander melden via een erkend CSP om te bekijken of zij kunnen bijdragen aan 
congestiemanagement.  



8 
 

Onderzoeksmethodiek 
 
In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens beschreven en uitgewerkt: 

- Het congestiegebied; 
- De omvang van de congestie; 
- De technische analyse van het congestiegebied;  
- De financiële analyse van het congestiegebied;  
- De toepasbaarheid van congestiemanagement;  
- De marktanalyse van het congestiegebied;  
- De conclusie van het congestiemanagementonderzoek.  

 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de regels uit de Netcode Elektriciteit. Volgens de Netcode 

Elektriciteit wordt bij congestie door middel van onderzoek gekeken naar de mogelijkheden voor het 

toepassen van congestiemanagement in een congestiegebied, tenzij er sprake is van een 

uitzondering waardoor congestiemanagement niet meer behoeft te worden toegepast. De Netcode 

Elektriciteit benoemd in artikel 9.10 lid 2 een aantal uitzonderingen op het toepassen van 

congestiemanagement. Wanneer één of meer uitzondering(en) van toepassing is of zijn, dan heeft dit 

tot gevolg dat congestiemanagement in het onderzochte congestiegebied (deels) niet hoeft te 

worden toegepast. De toepasselijkheid van deze uitzonderingen wordt daarom tevens onderzocht en 

beoordeeld. 

 
Aangezien verdeelstation Harlingen alleen maar klanten onder de 1 MW bevat, zijn voor dit 
onderzoek klanten met een bestaande aansluiting tussen de 500 kilowatt (kW) en 1 MW benaderd.  
In de marktanalysefase wordt onderzocht of verbruikers en/of producenten met een gecontracteerd 
en beschikbaar gesteld transportvermogen van meer dan 500 KW bijdragen aan het oplossen van 
fysieke congestie door middel van het laten leveren van congestiemanagementdiensten of – 
wanneer aan de orde – het toepassen van niet-marktgebaseerde redispatch. 3  
 
Onderdelen van het congestiemanagementonderzoek zullen bij iedere transportaanvraag opnieuw 
worden uitgevoerd. Wanneer de uitkomst van dit congestiemanagementonderzoek afwijkt van de 
uitkomst in het laatst gepubliceerde onderzoek, dan wordt dit kenbaar gemaakt middels een 
publicatie van een nieuw onderzoeksrapport.  
  

 
3 Zie artikel 9.31 van de Netcode Elektriciteit. 
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1. Congestiegebied 
 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Harlingen voor verbruik van elektriciteit. Op 
3-2-2022 heeft Liander een vooraankondiging gedaan van voorziene structurele congestie.4  
 
De gemeente Harlingen kent verschillende ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er groeiende vraag 
is naar elektriciteit. Naast de verwachtingen van verduurzaming van de woningen 
(warmtevoorziening) speelt de vraag naar elektriciteit van bedrijven in de Port of Harlingen een rol 
(elektrificeren van bedrijfsprocessen en extra vraag). Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het 
elektriciteitsverdeelstation Harlingen het maximale vermogen heeft bereikt en er sprake is van 
congestie. Als het maximale vermogen wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of 
raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart hieronder. 
 

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied. 
 

In ‘Additionele informatie congestiemanagementonderzoek verdeelstation Harlingen voor verbruik’ 

staat een lijst met postcodes in dit congestiegebied  

 
4 Het is mogelijk dat informatie uit de vooraankondiging afwijkt van de informatie in dit onderzoeksrapport. Gedurende het 

congestiemanagementonderzoek is dan gebleken dat de informatie is gewijzigd. 
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2. Omvang van de congestie 
 

2.1 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 

Bij het ontwerp van het elektriciteitsnet worden de relevante netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria 
uit de Netcode Elektriciteit en het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet gehanteerd.5  
 
Aangehouden storingsreserve 
Daar waar vereist wordt de enkelvoudige storingsreserve (de aangehouden reservecapaciteit) in acht 
te nemen. Met inachtneming van de hoog te houden betrouwbaarheid van het net en de 
leveringszekerheid voor aangeslotenen wordt, waar mogelijk en toegestaan, de enkelvoudige 
storingsreserve losgelaten.  
 
Een enkelvoudige storingsreserve wil zeggen dat er één component moet kunnen uitvallen zonder 
(langdurige) onderbreking van het transport. Voor knelpunten met betrekking tot 
elektriciteitsverbruik kan geen gebruik worden gemaakt van de storingsreserve in de normaalsituatie. 
Dit is wettelijk niet toegestaan. Doordat het knelpunt op Harlingen betrekking heeft op verbruik kan 
geen gebruik worden gemaakt van de storingsreserve in de normaalsituatie. 
 
Transportcapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 
Bij het vaststellen van de omvang van technische transportcapaciteit van verdeelstation Harlingen 
zijn de fabrieksspecificaties van de relevante netcomponenten het uitgangspunt voor de 
belastbaarheidslimiet - en daarmee de operationele veiligheidsgrenzen - van deze netcomponenten. 
De fabrieksspecificaties geven de operationele veiligheidsgrenzen van de relevante netcomponenten 
weer. 
 
In specifieke gevallen kan door de netbeheerder aanvullend beleid worden vastgesteld over de 
hogere of lagere belastbaarheid van componenten. De mate waarin de netcomponenten belast 
kunnen worden, wordt dynamische belastbaarheid genoemd. De temperatuur van de relevante 
componenten bij belasting is hierbij doorslaggevend. De mogelijkheden tot dynamische 
belastbaarheid van netcomponenten kunnen per component en per locatie van de component 
verschillen. Zo kunnen het patroon van de verwachte belasting, maar ook de weersomstandigheden 
bij een buitenluchtopstelling van een component een rol spelen bij de dynamische belastbaarheid. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt vastgesteld door de belastbaarheden van alle hiervoor 
relevante componenten in het betreffende netdeel te analyseren. Van alle geanalyseerde 
componenten is de component met de laagste belastbaarheid bepalend voor de aanwezige 
transportcapaciteit. De laagst belastbare component wordt ook wel de kritieke netcomponent 
genoemd. 
 
Het onderzoek naar de omvang van de transportcapaciteit heeft aangetoond dat voor de installaties 
op verdeelstation Harlingen de technische transportcapaciteit voor verbruik 12,9 Megavoltampère 
(MVA) bedraagt. De aanwezige transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit bedraagt op dit 
moment 12,9 MVA. 
 
 

 
5 Zie ‘Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie’ en art. 4a.1 e.v. van het Koninklijk Besluit 

investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties hoogspanningsnet). 
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2.2 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals aangetoond in paragraaf 2.1 beschikt verdeelstation Harlingen op dit moment over 12,9 MVA 
aan aanwezige transportcapaciteit.  
 
Om verdeelstation Harlingen te ontlasten worden er in 2026 drie distributie routes van het station 
afgehaald en verbonden met Schakelstation Midlum. Als deze routes omgezet worden, maakt dit op 
verdeelstation Harlingen 4,4 MVA vrij waardoor het capaciteitsprobleem opgelost wordt. De 
transportcapaciteit van het verdeelstation blijft hetzelfde. Met de huidige prognoses is de 
verwachting dat er in ieder geval tot 2033 voldoende capaciteit is. Wel bestaat er een kans dat er 
spanningsproblematiek ontstaat. 
 
Figuur 2 toont de verwachte ontwikkeling van de transportcapaciteit tot en met 2026. Figuur 3 toont 
twee belasting scenario’s: de klantinpassingsprognose en de investeringslijn. De 
klantinpassingsprognose is de geprognotiseerde maximale belasting op de kritieke netcomponent 
per jaar op basis van reeds bekende ontwikkelingen en natuurlijke groei, zoals gehanteerd bij het 
beoordelen van klantvragen. De investeringslijn dient als uitgangspunt voor beslissingen omtrent 
netverzwaringen en is gebaseerd op voorgenomen overheidsbeleid en de verwachte ontwikkelingen 
in de energiemarkt op basis van het Klimaatakkoord. Wanneer we al de gevraagde 
transportcapaciteit voor verbruik toekennen, wordt in 2023 reeds de aanwezige transportcapaciteit 
van 12,9 MVA overschreden.   
 

 
Figuur 2: Ontwikkeling van de aanwezig transportcapaciteit op verdeelstation Harlingen tot en met 2026. 
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Figuur 3: Verwachte piekbelasting op verdeelstation Harlingen tot en met 2028. 

 

2.3 Verwachte belasting en getransporteerde energie 

Figuur 3 toont de gevraagde transportcapaciteit op verdeelstation Harlingen. Hierbij houden we 
rekening met de verwachte transportvraag van bestaande aangeslotenen en bekende 
transportaanvragen welke nog niet zijn toegekend. Deze figuur laat zien dat de gevraagde 
transportcapaciteit voor verbruik piekt op 14,3 MVA in de wintermaanden waarmee de technische 
transportcapaciteit van 12,9 MVA wordt overschreden. De meeste overschrijdingen vinden naar 
verwachting plaats in de wintermaanden van 2025.6  
  

 
Figuur 3: Verwachte belasting op de kritieke netcomponent in het laatste jaar van de verwachte congestie. 
 

 
6 Zie ‘Additionele informatie congestiemanagementonderzoek verdeelstation Harlingen voor verbruik’ voor de figuren met 

de verwachte belasting op de kritieke netcomponent voor alle congestiejaren.   
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Tabel 2 toont - in de tweede kolom - de jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit in MWh die tot aan de 

geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet naar verwacht getransporteerd wordt zonder de 

toepassing van congestiemanagement. De verwachte hoeveelheid elektriciteit in MWh is een 

optelsom van de belasting van klanten die op dit moment een aansluiting hebben op het 

elektriciteitsnet én de verwachte belasting van klanten welke reeds een aansluiting op het 

elektriciteitsnet toegekend hebben gekregen. Nieuwe aanvragen die leiden tot congestie worden 

hierin niet meegenomen. De derde kolom laat zien hoeveel extra elektriciteit over het 

elektriciteitsnet getransporteerd zou worden indien klanten met een transportbeperking worden 

aangesloten op het elektriciteitsnet zonder dat congestiemanagement wordt toegepast. Klanten met 

een transportbeperking zijn klanten met een niet-ingewilligde aanvraag voor transport die op een 

wachtlijst staan. Aanvragen voor transport die leiden tot congestie worden hierin wel meegenomen. 
 

Tabel 2: Verwachte hoeveelheid wel en niet te transporteren energie in Megawattuur (MWh) zonder 

congestiemanagement in het congestiegebied.  

 
Tabel 3 toont een opsomming van de verschillende transportcapaciteitsbegrippen, geldend voor 
verdeelstation Harlingen.7  
 

Transportcapaciteitsbegrip 
 

Aanwezige transportcapaciteit 12,9 

Verwachte benodigde transportcapaciteit 12,2 

Beschikbare transportcapaciteit 0,7 

Gevraagde transportcapaciteit 14,3 

Transportcapaciteit extra beschikbaar door congestiemanagement 0 

Tabel 3: Opsomming van de verschillende capaciteitsbegrippen en bijbehorende waarden voor verdeelstation Harlingen in 

het jaar 2026 vóór de laatste netverzwaring. 

 

2.4 Duur structurele congestie 

De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige vermogenstekorten rond het tweede 
kwartaal van 2026 structureel worden opgelost. Hiermee is de verwachte periode van congestie (3-2-
2022 tot het tweede kwartaal van 2026 langer dan de in de Netcode Elektriciteit gestelde minimale 

 
7 Aanwezige transportcapaciteit: De maximale capaciteit dat een net aan kan, met inachtneming van de van toepassing 
zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen.  
Benodigde transportcapaciteit: De (verwachte) transportcapaciteit die nodig is om aan de vraag naar transport van alle 
gecontracteerde aangeslotenen in een (deel)net te voldoen, als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en 
kwaliteit elektriciteit en gas.  
Beschikbare transportcapaciteit: Het deel van de aanwezige transportcapaciteit welke niet wordt ingezet om aan de 
gevraagde transportcapaciteit te voldoen. De beschikbare transportcapaciteit is gelijk aan het verschil tussen de aanwezige 
transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit.  
Gevraagde transportcapaciteit: De extra transportcapaciteit die nodig is om aan alle vraag naar transport te voldoen als 
gevolg van additionele aansluitingen en/of groei in transportbehoefte bestaande aansluitingen zoals bekend op de 
peildatum van dit onderzoek.   

Jaar Getransporteerde energie zonder 

congestiemanagement (CM) (MWh) 

Niet-getransporteerde energie zonder 

congestiemanagement (CM) (MWh) 

2023 42.256 1 

2024 43.602 6.740 

2025 44.253 11.954 

2026 22.291 5.915 
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duur van 1 jaar. Daarnaast is het congestiegebied in de drie jaar hiervoor geen congestiegebied 
geweest of heeft het gebied onderdeel uitgemaakt van een of meerdere congestiegebieden die door 
Liander werden beheerd. Dit geeft dus geen reden om congestiemanagement niet toe te passen.8  
 
Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring, op zijn vroegst, midden 2026 kan 
naar verwachting de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien. Wanneer middels 
congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt op verdeelstation Harlingen, kan het zo 
zijn dat niet alle transportaanvragen kunnen worden toegekend op basis van deze vrijgekomen 
ruimte door transportschaarste op onderliggende- of bovenliggende netvlakken. 
  

 
8 Artikel 9.10 lid 2 sub a van de Netcode Elektriciteit: er hoeft geen congestiemanagement te worden toegepast wanneer 

de periode van congestie korter duurt dan 1 jaar én het congestiegebied in de drie jaar daarvoor niet eerder 

congestiegebied is geweest of onderdeel is geweest van een of meer congestiegebieden, welke worden beheerd door de 

desbetreffende netbeheerder. 
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3. Technische analyse van het congestiegebied 
 

3.1 Technische grens 

De technische grens voor Harlingen is ‘110% van de aanwezige transportcapaciteit vermeerderd met 
het aanwezige regelbare vermogen, tot een maximum van 150% van de aanwezige 
transportcapaciteit’. 
 
De aanwezige transportcapaciteit (zie hoofdstuk 2.1), het begrip aanwezig regelbaar vermogen en de 
toetsing van de technische grens worden hierna achtereenvolgens toegelicht.   
 
Aanwezige transportcapaciteit  
De aanwezige transportcapaciteit op verdeelstation Harlingen is op dit moment 12,9 MVA. Naar 
verwachting zal dit na het tweede kwartaal van 2026 stijgen naar 12,9 MVA – zie paragraaf 2.2. 
 
Aanwezig regelbaar vermogen  
Om tot een juiste berekening van de technische grens te komen dient de aanwezige 
transportcapaciteit te worden vermeerderd met het aanwezige regelbaar vermogen. Dit gebied kent 
voor congestie door verbruik van elektriciteit op dit moment geen vermogen wat voldoet aan de 
definitie van regelbaar vermogen zoals gesteld in de Begrippencode.9 Het regelbaar vermogen voor 
verdeelstation Harlingen is 0.  
 
De omvang van het flexibele vermogen wordt niet meegenomen bij het aanwezig regelbaar 
vermogen zoals gesteld in de Begrippencode. Het begrip flexibele vermogen wordt nader toegelicht 
en uitgewerkt in het hoofdstuk ‘de marktanalyse van het congestiegebied’.10  
 
Toetsen technische grens 
De technische grens voor verdeelstation Harlingen komt op dit moment uit op circa 14,2 MVA. Dit is 
110% van 12,9 MVA. Op basis van het huidige aanwezig transportcapaciteit en aanwezig regelbaar 
vermogen is de huidige technische grens niet beperkend voor het toepassen van 
congestiemanagement. Dit valt nog binnen het maximum van 150% van de aanwezige 
transportcapaciteit van 19,4 MVA. 
 
Naar verwachting wordt de voorspelde congestie in het tweede kwartaal van 2026 verholpen door 
de omzetting van drie distributieroutes waardoor regelstation Harlingen ontlast wordt. 
 
Tabel 4 toont een overzicht van de uitkomst van het onderzoek naar de technische grens voor 
verdeelstation Harlingen. Voor het jaartal 2026 geldt dat de geplande netverzwaring heeft 

 
9 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/. De definitie voor regelbaar vermogen luidt: “Opgesteld vermogen van 

aangeslotenen dat in staat is om te reageren op een elektronisch sturingssignaal en door middel hiervan door de 

netbeheerder aangestuurd kan worden”. Hieronder wordt het volgende verstaan:  

• Productievermogen dat door de netbeheerder kan worden gewijzigd via een elektronisch interface naar de aangeslotene 

(onder andere op grond van de Verordening (EU) 2016/631); 

• Overig vermogen dat door de netbeheerder kan worden gewijzigd via een elektronisch interface naar de aangeslotene 

(onder andere op grond van de Verordening (EU) 2016/1388).   

Het gaat hierbij om het regelbaar vermogen dat geleverd kan worden in de juiste energierichting en voor de verwachte 

congestiemomenten. Hieronder valt niet: vermogen beschikbaar uit vraagrespons, selectieve afschakeling van 

aangeslotenen door netbeheerders en marktafroep (bijvoorbeeld via GOPACS).  
10 Zie bijlagen 11 en 12 van de Netcode Elektriciteit voor een toelichting op de verschillende congestiemanagementdiensten 

en hoofdstuk 6 voor de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor de inzet van 
congestiemanagement(diensten). 
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plaatsgevonden. Na het derde kwartaal van 2026 zal naar verwachting het regelbaar vermogen door 
contractering niet meer nodig zijn. 
 

Jaartal  Aanwezige 

transportcapaciteit 

110% Aanwezige 

transportcapaciteit 

Aanwezig 

regelbaar 

vermogen 

Technische 

grens 

Technische 

grens (max.) 

2024 12,9 14,2 0 14,2 19,4 

2026  12,9 14,2 0 14,2 19,4 

Tabel 4: Een overzicht van de uitkomst van het onderzoek naar de technische grenswaarden, allen weergegeven in MVA. 

 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie.11  Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens 
is bereikt. 
 

3.2 Technische maatregelen en randvoorwaarden 

Liander heeft vastgesteld dat het net dat gevoed wordt door verdeelstation Harlingen voldoende 
technische mogelijkheden heeft voor observeerbaarheid en stuurbaarheid. Daarnaast kan het net 
veilig bedreven worden indien gebruik gemaakt wordt van congestiemanagement. 
 

3.3 Kortsluitvermogen 

In congestiegebied Harlingen is geen sprake van een overschrijding van het toegestane 
kortsluitvermogen wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Doordat er geen sprake is van 
problematiek op basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering 
op het toepassen van congestiemanagement.12 
 

3.4 Conclusie 

Op basis van deze technische analyse concludeert Liander dat de maximale technische grens op dit 
moment nog niet bereikt is bij toepassing van congestiemanagement voor de reeds bekende 
transportvraag. Daarnaast voldoet verdeelstation Harlingen aan de technische voorwaarden voor de 
toepassing van congestiemanagement. Er is daarnaast geen sprake van een overschrijding van het 
toegestane kortsluitvermogen. Dit betekent dat we, met het toepassen van congestiemanagement, 
het gevraagde vermogen veilig kunnen leveren of ontvangen. Afhankelijk van de beschikbare 
transportcapaciteit op het verdeelstation kunnen nieuwe transportaanvragen worden ingewilligd 
totdat de maximale technische grens is bereikt.13 
  

 
11 De peildatum van de op dat moment bekende informatie is 26-1-2024. 
12 Zie Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie in de vooraankondiging d.d. 3-2-2022 voor een uitleg van 

het begrip ‘kortsluitvermogen’. Zie ook artikel 9.10 lid 2 sub f van de Netcode Elektriciteit: er hoeft geen 

congestiemanagement te worden toegepast wanneer de vraag naar transport het toegestane kortsluitvermogen van het 

net overschrijdt. 
13 Artikel 9.10 lid 2 sub d van de Netcode Elektriciteit: wanneer de transportcapaciteit, welke nodig is om te voorzien in de 

vraag naar transport, hoger is dan de maximale technische grens van de aanwezige transportcapaciteit, hoeft er geen 

congestiemanagement te worden toegepast over dat deel waar de technische grens wordt overschreden. 
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4. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Financiële grens 

Op basis van de formule uit de Netcode Elektriciteit voor de berekening van de financiële grens 
bedraagt de financiële grens voor congestiegebied Harlingen € 507000,00,-.14 De gebruikte gegevens 
voor de berekening van de financiële grens zijn een momentopname van de op dat moment bekende 
informatie. Het toelaten van nieuwe klanten op het elektriciteitsnet door middel van het leveren van 
congestiemanagementdiensten worden steeds getoetst tegen de financiële grens. De volgende 
gegevens zijn gebruikt: de congestieperiode loopt van 3-2-2022 tot naar verwachting 30-6-2026; dit 
zijn 1608 dagen. De aanwezige transportcapaciteit van verdeelstation Harlingen is 12,9 MVA.  
 
Transportaanvragen zullen worden ingewilligd zolang de verwachte kosten voor 
congestiemanagement binnen de financiële grens blijven. Boven deze grens wordt de toepassing van 
congestiemanagement in beginsel niet meer doelmatig geacht.15 
 

4.2 Schatting van de kosten voor congestiemanagement 
Doordat er (nog) geen partijen zijn gevonden welke bereid en in staat zijn tot het leveren van een 
bijdrage aan congestiemanagement, kan er op dit moment geen schatting van de kosten voor 
congestiemanagement worden gemaakt. 
 

4.3 Conclusie 
Op basis van deze financiële analyse concludeert Liander dat de financiële grens nog niet is bereikt bij 
toepassing van congestiemanagement voor de reeds bekende transportvraag. 
  

 
14 € 1,02, vermenigvuldigd met de aanwezige transportcapaciteit van het station/de installatie in MVA, vermenigvuldigd 

met de periode van congestiemanagement in uren. 
15 Artikel 9.10 lid 2 sub c van de Netcode Elektriciteit: indien de kosten voor congestiemanagement – in de periode vanaf de 

publicatie van de vooraankondiging tot het moment dat er geen sprake meer is van congestie – hoger zijn dan de financiële 
grens hoeft de netbeheerder geen congestiemanagement toe te passen over het deel waar deze grens wordt overschreden. 
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5. Toepasbaarheid van congestiemanagement 
 

5.1 Beoordeling toepasbaarheid congestiemanagement op basis van de financiële en technische grens 
De resultaten van de financiële en technische analyse laten zien dat deze geen belemmering vormen 
voor het toepassen van congestiemanagement in congestiegebied Harlingen. Dit geldt tevens voor 
de overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 van de Netcode Elektriciteit.  
 
Dat de resultaten van de financiële en technische analyse en de overige uitzonderingen uit de 
Netcode Elektriciteit niet belemmerend zijn voor het toepassen van congestiemanagement wil niet 
zeggen dat congestiemanagement ook daadwerkelijk kan worden toegepast in de praktijk. Hiervoor 
dient er naar het beschikbare vermogen voor congestiemanagement te worden gekeken. Het 
daadwerkelijk beschikbaar vermogen wordt onderzocht in de marktuitvraag. De marktuitvraag richt 
zich op het verkrijgen van flexibel vermogen door contractering of marktafroep. Het gevonden 
flexibele vermogen is uiteindelijk grotendeels bepalend voor het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van 
congestiemanagement. 
 
De gevraagde transportcapaciteit wordt bepaald door het doen van een momentopname. De 
peildatum van de momentopname is 26-1-2024. In hoeverre congestiemanagement mede bijdraagt 
aan het voldoen aan de bekende gevraagde transportcapaciteit, volgt uit de conclusies van de 
marktanalyse in het volgende hoofdstuk.  
 

5.2 Extra aan te sluiten vermogen en getransporteerde energie 

Tabel 5 toont een jaarlijkse schatting van de hoeveelheid capaciteit die naar verwachting extra zal 
worden afgenomen door toepassing van congestiemanagement.  
Verder toont de tabel een schatting van de totale hoeveelheid extra energie die getransporteerd kan 
worden door afnemers en invoeders die door de toepassing van congestiemanagement toch 
aangesloten kunnen worden. Zie het volgende hoofdstuk voor de herkomst van deze schattingen. 
 

Tabel 5: Extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie met de toepassing van congestiemanagement in het 

congestiegebied. 
 

  

Jaar Extra beschikbare capaciteit d.m.v. CM 

(MVA)  

Extra afgenomen energie d.m.v. CM 

(MWh) 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 0 0 

2026 0 0 
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6. Marktanalyse van het congestiegebied 
 

6.1 Marktuitvraag 

Liander heeft alle aangeslotenen en erkende Congestion Service Providers (CSP’s) in congestiegebied 

Harlingen met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) of een aangevraagd transportvermogen 

boven 500 kW voor verbruik en teruglevering benaderd voor deelname aan congestiemanagement. 

Klanten die elektriciteit produceren en deze opslaan in batterijen of gebruik maken van warmte-

krachtkoppelingen kunnen mogelijk ook bijdragen aan congestiemanagement. Dit kunnen zij doen 

door op de voorspelde kritieke momenten extra energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Zij 

kunnen dan voorspelde congestiepieken dempen om zo de voorspelde belasting uit te balanceren. 

Liander heeft mogelijke deelnemers aan congestiemanagement gewezen op de 

belangstellingsregistratie op Partners in Energie.16 Daarnaast zijn mogelijke deelnemers telefonisch, 

schriftelijk en fysiek benaderd. Zij zijn allen gevraagd naar de mogelijkheid en bereidheid om tegen 

vergoeding flexibel vermogen te leveren om zo de congestie op verdeelstation Harlingen op te lossen 

of te verminderen. 

 

Hierbij is de mogelijkheid geboden om rechtstreeks aan Liander een congestiemanagementdienst te 

leveren zoals omschreven in artikel 9.31 lid 2 van de Netcode Elektriciteit. Deze 

congestiemanagementdiensten kunnen door Liander worden verkregen door de volgende producten 

aan te kopen: een (marktgebaseerde) bieding redispatch overeenkomstig bijlage 11 van de Netcode 

Elektriciteit of een capaciteitsbeperking overeenkomstig bijlage 12 van de Netcode Elektriciteit. 

 

Biedingen redispatch kunnen voor een langere tijd worden gecontracteerd bij erkende CSP’s.17 

Capaciteitsbeperkingen kunnen voor een langere tijd worden gecontracteerd bij aangeslotenen zelf 

of erkende CSP’s.  

 

Doordat de congestie optreedt door elektriciteitsverbruik kan niet-marktgebaseerde redispatch niet 

als product worden ingezet wanneer bovenstaande producten de verwachte fysieke congestie niet in 

voldoende mate verminderen of oplossen.18 Hierdoor is de inzet van dit product niet aan de orde om 

de verwachte fysieke congestie in dit congestiegebied te verminderen of op te lossen wanneer 

marktgebaseerde redispatch of capaciteitsbeperkende contracten niet voldoende mogelijkheid 

hiertoe bieden. 

 

Van de 8 benaderde aangeslotenen met een GTV boven 500 kW voor teruglevering van elektriciteit 

waren er geen aangeslotenen bereid of in staat een bijdrage te leveren aan congestiemanagement. 

 

Daarnaast zijn nog geen klanten met een nog niet-ingewilligde aanvraag voor transport benaderd 

met de vraag of zij, tegen vergoeding, een aansluiting met een lager toegekend GTV dan initieel 

aangevraagd zouden accepteren. Liander zal deze klanten nog benaderen voor het leveren van een 

bijdrage aan congestiemanagement tegen vergoeding in ruil voor toegang tot het net. Hierbij geldt 

echter dat klanten die te maken hebben met transportschaarste op onderliggende- of bovenliggende 

 
16 Zie de website van Partners in Energie voor een invulformulier waarin belangstelling tot bijdrage aan 

congestiemanagement kenbaar kan worden gemaakt. 
17 Zie de website van TenneT voor een uitleg van de CSP-procedure.  
18 Zie artikel 9.10 lid 2 sub b van de Netcode Elektriciteit: wanneer congestie optreedt door elektriciteitsproducerende 
aangeslotenen, kan niet-marktgebaseerde redispatch worden ingezet wanneer de verwachte fysieke congestie niet in 
voldoende mate kan worden verminderd of opgelost. De netbeheerder past niet-marktgebaseerde redispatch toe volgens 
de richtlijnen die in artikel 13 van de EU-verordening 2019/943 zijn opgenomen. 

https://v2.partnersinenergie.nl/congestion-interest
https://www.tennet.eu/nl/csp-register
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netvlakken nog niet kunnen worden geholpen. Deze groep wachtlijstklanten wordt nog niet 

benaderd totdat deze congestie op die plekken is opgelost.  

 

Naast dit alles blijft Liander zich inspannen om deze klanten op het net te kunnen toelaten middels 

andere (technische) oplossingen. Het staat benaderde aangeslotenen en klanten met een niet-

ingewilligde transportaanvraag vrij om (nogmaals) samen met Liander in gesprek te treden over een 

mogelijke bijdrage aan het leveren van congestiemanagementdiensten 

 

6.2 Analyse potentiële deelnemers 

Bij congestie veroorzaakt door een te hoge vraag naar elektriciteit worden onder potentiële 
deelnemers alleen partijen gerekend die bereid zijn tot deelname aan congestiemanagement. Uit de 
analyse van potentiële deelnemers is het volgende gebleken:  
 
Tabel 6 toont het aantal partijen dat op dit moment bereid én in staat is deel te nemen aan 
congestiemanagement in congestiegebied Harlingen. Daarnaast toont Tabel 6 het door hen 
beschikbaar gestelde flexibele vermogen. 
 

Aantal partijen marktgebaseerd CM Aangeboden vermogen in MW 

0 0 

Tabel 6: Aantal partijen met een GTV bereid én in staat tot vrijwillige deelname aan congestiemanagement en het door hen 

beschikbaar gestelde vermogen op kritieke momenten. 

 

6.3 Hoeveelheid energie beschikbaar voor congestiemanagement 

Tabel 7 toont de beschikbare hoeveelheid energie per jaar – opgesplitst naar productsoort – dat naar 
verwachting kan worden aangepast in de congestieperiode mede door de bovenstaande 
klantafspraken. 
 

Jaar Energie beschikbaar mede op basis van 

lange termijn capaciteitsbeperkende 

contracten; marktgebaseerd CM (MWh) 

Energie beschikbaar mede op basis van 

redispatch; marktgebaseerd CM (MWh) 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 0 0 

2026 0 0 

Tabel 7: De energie per jaar die naar verwachting kan worden aangepast door redispatch-biedingen & lange 

termijncontracten in het congestiegebied. 

 

6.4 Conclusie 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden voor de toepassing 
van marktgebaseerd congestiemanagement wordt voldaan waarbij de verwachte fysieke congestie 
kan worden verminderd tot de laatste geplande netverzwaring. 
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7. Conclusie 
 
Verschillende ontwikkelingen zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie van 

verdeelstation Harlingen. De verwachte fysieke congestie treedt op vanaf 2023 tot het 30-06-2026. 

De netverzwaring is op zijn vroegst gepland voor het 30-06-2026. Bestaande en toekomstige 

vermogenstekorten zullen rond het tweede kwartaal van 2026 worden opgelost. 

 

Congestiemanagement is onderzocht als mogelijke oplossing om in de periode tot aan deze 

verzwaring meer bestaande en nieuwe klanten in het door hen gewenste vermogen te kunnen 

voorzien. 

 

De resultaten uit de technische de financiële analyse zijn op dit moment niet beperkend voor het 

toepassen van congestiemanagement in congestiegebied Harlingen: 

 

Uit de technische analyse van het congestiegebied is gebleken dat het net dat door verdeelstation 

Harlingen wordt verzorgd voldoende technische mogelijkheden heeft om te worden ingezet voor 

congestiemanagement. De technische grens van het verdeelstation is op dit moment nog niet 

bereikt. Afhankelijk van de beschikbare transportcapaciteit op het verdeelstation, kunnen nieuwe 

transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is bereikt. 

 

De financiële analyse laat zien dat de financiële grens voor congestiegebied Harlingen op dit moment 

nog niet is bereikt. Nieuwe transportaanvragen ingewilligd zolang de verwachte kosten voor 

congestiemanagement deze grens niet overschrijdt. 

 

Geen aangeslotenen bleken bereid te zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van fysieke 

congestie op grond van congestiemanagementdiensten. Klanten met een nog niet-ingewilligde 

aanvraag voor transport worden nog benaderd voor het leveren van een bijdrage aan 

congestiemanagement. De verwachte fysieke congestie kan niet in voldoende mate worden 

verminderd om in de bekende transportvraag op peildatum 26-1-2024 te voorzien. Niet-

marktgebaseerd congestiemanagement wordt niet (aanvullend) ingezet om de verwachte fysieke 

congestie te verminderen. 

 

Bovenstaande conclusies hebben er tezamen toe geleid dat er onvoldoende vermogen beschikbaar is 

om te voorzien in het totaal aan de gevraagde transportcapaciteit van 14,2 MVA.  

 

Er zijn vanaf 26-1-2024 tot 14-3-2024 geen nieuwe transportaanvragen op verdeelstation Harlingen 

bijgekomen 

Bij zowel bestaande als nieuw ontvangen transportaanvragen blijft Liander zich inspannen om samen 

met de klant te kijken of deze, met het leveren van congestiemanagementdiensten, alsnog toegang 

kan krijgen tot het elektriciteitsnet om zo in de bestaande transportvraag te kunnen voorzien. 

Hiertoe nodigt Liander aangeslotenen in het voorzieningsgebied van verdeelstation Harlingen met 

een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 500 kW nogmaals uit om met Liander in 

contact te treden en te bekijken of zij op een later moment willen en kunnen bijdragen aan 

congestiemanagement. Wanneer er hierdoor beschikbaar komt op verdeelstation Harlingen, kan het 

zo zijn dat niet alle klanten gebruik kunnen maken van deze vrijgekomen ruimte door 

transportschaarste op onderliggende- of bovenliggende netvlakken. 

  



22 
 

Additionele informatie congestiemanagementonderzoek verdeelstation 

Harlingen voor verbruik 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 19 

8821LB 8821LC 8821LD 8821LE 8821LG 8821LH 8821LJ 8821LK 8821LS 8821MA 

8821MB 8821MC 8821MD 8821MG 8861AA 8861AB 8861AC 8861AD 8861AE 8861AG 

8861AH 8861AJ 8861AK 8861AL 8861AM 8861AN 8861AP 8861AR 8861AS 8861AT 

8861AV 8861AW 8861AX 8861AZ 8861BA 8861BB 8861BC 8861BD 8861BE 8861BG 

8861BH 8861BJ 8861BK 8861BL 8861BM 8861BN 8861BP 8861BR 8861BS 8861BT 

8861BV 8861BW 8861BX 8861BZ 8861CA 8861CB 8861CC 8861CD 8861CE 8861CG 

8861CH 8861CJ 8861CK 8861CL 8861CM 8861CN 8861CP 8861CR 8861CS 8861CT 

8861CV 8861CW 8861CX 8861CZ 8861DP 8861DR 8861DS 8861DT 8861DV 8861DW 

8861DX 8861DZ 8861EA 8861EB 8861EC 8861ED 8861EE 8861EG 8861EH 8861EJ 

8861EK 8861EL 8861EM 8861EN 8861EP 8861ER 8861ES 8861ET 8861EV 8861EW 

8861EX 8861EZ 8861GA 8861GB 8861GC 8861GD 8861GE 8861GG 8861GH 8861GJ 

8861GK 8861GL 8861GM 8861GN 8861GP 8861GR 8861GT 8861GV 8861GW 8861GX 

8861GZ 8861HA 8861HB 8861HC 8861HD 8861HE 8861HG 8861HH 8861HJ 8861HK 

8861HL 8861HM 8861HN 8861HP 8861HR 8861HS 8861HT 8861HV 8861HW 8861HX 

8861HZ 8861JA 8861JB 8861JC 8861JD 8861JE 8861JG 8861JH 8861JJ 8861JK 

8861JL 8861JM 8861JN 8861JP 8861JR 8861JS 8861KB 8861KC 8861KD 8861KE 

8861KG 8861KH 8861KJ 8861KK 8861KL 8861KM 8861KN 8861KP 8861KR 8861KS 

8861KT 8861KV 8861KW 8861KX 8861KZ 8861NA 8861NB 8861NC 8861ND 8861NE 

8861NG 8861NH 8861NT 8861NZ 8861SB 8861SC 8861SE 8861SH 8861SJ 8861SK 

8861SL 8861SM 8861SN 8861SP 8861SR 8861ST 8861SV 8861SW 8861SX 8861SZ 

8861TA 8861TB 8861TC 8861TD 8861TE 8861TG 8861TH 8861TJ 8861TK 8861TL 

8861TM 8861TN 8861TP 8861TR 8861TS 8861TT 8861TV 8861TW 8861TX 8861TZ 

8861VA 8861VB 8861VC 8861VD 8861VE 8861VG 8861VH 8861VJ 8861VK 8861VL 

8861VN 8861VP 8861VR 8861VS 8861VT 8861XA 8861XB 8861XC 8861XD 8861XE 

8861XG 8861XH 8861XJ 8861XK 8861XL 8861XM 8861XN 8861XP 8861XR 8861XS 

8861XT 8861XV 8861XW 8861XX 8861XZ 8861ZB 8861ZC 8861ZZ 8862AA 8862AB 

8862AC 8862AD 8862AE 8862AG 8862AH 8862AJ 8862AK 8862AL 8862AM 8862AN 

8862AP 8862AR 8862AS 8862AT 8862AV 8862AW 8862AX 8862AZ 8862BA 8862BB 

8862BE 8862BG 8862BH 8862BJ 8862BK 8862BL 8862BN 8862BP 8862BR 8862BS 

8862BT 8862BV 8862BW 8862BX 8862BZ 8862CA 8862DA 8862DB 8862DC 8862DD 

8862DE 8862DG 8862DH 8862DJ 8862DP 8862DR 8862DS 8862DT 8862DV 8862DW 

8862DX 8862DZ 8862LA 8862LB 8862LC 8862LD 8862LE 8862LG 8862LH 8862LJ 

8862LK 8862LL 8862LM 8862LN 8862LP 8862LR 8862LS 8862LT 8862MA 8862MB 

 
19 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen 
in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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8862MC 8862MD 8862ME 8862MG 8862MH 8862MJ 8862MK 8862MX 8862MZ 8862NA 

8862NC 8862NZ 8862PA 8862PB 8862PC 8862PD 8862PE 8862PG 8862PH 8862PJ 

8862PK 8862PL 8862PM 8862PN 8862PP 8862PR 8862PS 8862PT 8862PV 8862PW 

8862PX 8862PZ 8862RA 8862RC 8862RD 8862RE 8862RG 8862RH 8862RJ 8862RK 

8862RL 8862RM 8862RN 8862RP 8862RT 8862RV 8862RZ 8862SB 8862SC 8862SE 

8862SG 8862SH 8862SJ 8862SK 8862SL 8862SR 8862ST 8862SZ 8862TA 8862TH 

8862TK 8862TL 8862TM 8862TN 8862TP 8862TR 8862TS 8862TT 8862TV 8862TW 

8862TX 8862TZ 8862VA 8862VB 8862VC 8862VD 8862VE 8862VG 8862VH 8862VJ 

8862VK 8862VL 8862VM 8862VN 8862VP 8862VR 8862VS 8862VV 8862WB 8862WC 

8862WD 8862WE 8862WG 8862WH 8862WJ 8862WK 8862WL 8862WN 8862WP 8862WR 

8862WS 8862WT 8862WV 8862WX 8862WZ 8862XA 8862XB 8862XC 8862XD 8862XE 

8862XG 8862XH 8862XJ 8862XK 8862XL 8862XM 8862XN 8862XP 8862XR 8862XS 

8862XT 8862XV 8862XW 8862XX 8862XZ 8862ZA 8862ZB 8862ZC 8862ZD 8862ZE 

8862ZG 8862ZH 8862ZJ 8862ZK 8862ZL 8862ZM 8862ZN 8862ZP 8862ZR 8862ZS 

8862ZT 8862ZV 8862ZW 8862ZX 8862ZZ 8872MA 8872ND 8872NE 8872NG 8872NH 

8872NJ 8872NK 8872NL 8872NM 8872NN 8872NP 8872NR 8872NS 8872NV 8872NW 

8872NX 8872NZ         

 

  



24 
 

Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 20 

 

EAN  

 

 

 

 

 

  

 
20 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW op 26-01-2024 en 
behelst niet per se de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 
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Grafieken met de verwachte belasting op de kritieke netcomponent voor alle congestiejaren  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Harlingen kabel HRL 10-1V16 
14-03-2024 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Harlingen kabel HRL 10-1V16 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Harlingen kabel HRL 10-1V16 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8821LB 8821LC 8821LD 8821LE 8821LG 8821LH 8821LJ 8821LK 8821LS 8821MA 

8821MB 8821MC 8821MD 8821MG 8862LS 8862TR         
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Harlingen kabel HRL 10-1V16 mede op basis van de 
totale aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 
4,20 MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 4,20 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,20 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,20 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,20 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de 
beschikbare en aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of 
kortsluitvermogen de waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde 
van de aanwezige capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal 
van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 

 
 
 
 
Congestiegebied Harlingen 
  

Versie Datum 
toegevoegd 

Wijziging 

1.0 20-02-2020 Toegevoegd 
Verdeelstation Harlingen veld 10-1V17 

1.1 19-03-2020 Congestie aankondiging veld 10-1V17 ingetrokken 

1.2 09-07-2020 Toegevoegd 
Congestieaankondiging veld HRL 10-1V8 voor teruglevering  
Inclusief uitkomst congestiemanagementonderzoek 

1.3 07-01-2021 Update 
Datum oplossing HRL 10-1V8 toegevoegd 

1.4 03-02-2021 Toegevoegd 
Congestieonderzoek SS Harlingen 10-1i voor verbruik inclusief 
uitkomst congestiemanagementonderzoek  
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Vooraankondiging transport problemen bij verbruik voor Harlingen 
03-02-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Harlingen zijn bereikt. Dit geldt voor 
verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het derde kwartaal van 2024 
op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Harlingen een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van 

elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  
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8821LB 8821LC 8821LD 8821LE 8821LG 8821LH 8821LJ 8821LK 8821LS 8821MA 

8821MB 8821MC 8821MD 8821MG 8861AA 8861AB 8861AC 8861AD 8861AE 8861AG 

8861AH 8861AJ 8861AK 8861AL 8861AM 8861AN 8861AP 8861AR 8861AS 8861AT 

8861AV 8861AW 8861AX 8861AZ 8861BA 8861BB 8861BC 8861BD 8861BE 8861BG 

8861BH 8861BJ 8861BK 8861BL 8861BM 8861BN 8861BP 8861BR 8861BS 8861BT 

8861BV 8861BW 8861BX 8861BZ 8861CA 8861CB 8861CC 8861CD 8861CE 8861CG 

8861CH 8861CJ 8861CK 8861CL 8861CM 8861CN 8861CP 8861CR 8861CS 8861CT 

8861CV 8861CW 8861CX 8861CZ 8861DP 8861DR 8861DS 8861DT 8861DV 8861DW 

8861DX 8861DZ 8861EA 8861EB 8861EC 8861ED 8861EE 8861EG 8861EH 8861EJ 

8861EK 8861EL 8861EM 8861EN 8861EP 8861ER 8861ES 8861ET 8861EV 8861EW 

8861EX 8861EZ 8861GA 8861GB 8861GC 8861GD 8861GE 8861GG 8861GH 8861GJ 

8861GK 8861GL 8861GM 8861GN 8861GR 8861GT 8861GV 8861GW 8861GX 8861GZ 

8861HA 8861HB 8861HC 8861HD 8861HE 8861HG 8861HH 8861HJ 8861HK 8861HL 

8861HM 8861HN 8861HP 8861HR 8861HS 8861HT 8861HV 8861HW 8861HX 8861HZ 

8861JA 8861JB 8861JC 8861JD 8861JE 8861JG 8861JH 8861JJ 8861JK 8861JL 

8861JM 8861JN 8861JP 8861JR 8861JS 8861KB 8861KC 8861KD 8861KE 8861KG 

8861KH 8861KJ 8861KK 8861KL 8861KM 8861KN 8861KP 8861KR 8861KS 8861KT 

8861KV 8861KW 8861KX 8861KZ 8861NA 8861NB 8861NC 8861ND 8861NE 8861NG 

8861NH 8861NK 8861NT 8861NX 8861NZ 8861SB 8861SC 8861SE 8861SH 8861SJ 

8861SK 8861SL 8861SM 8861SN 8861SP 8861SR 8861ST 8861SV 8861SW 8861SX 

8861SZ 8861TA 8861TB 8861TC 8861TD 8861TE 8861TG 8861TH 8861TJ 8861TK 

8861TL 8861TM 8861TN 8861TP 8861TR 8861TS 8861TT 8861TV 8861TW 8861TX 

8861TZ 8861VA 8861VB 8861VC 8861VD 8861VE 8861VG 8861VH 8861VJ 8861VK 

8861VL 8861VN 8861VP 8861VR 8861VS 8861VT 8861XA 8861XB 8861XC 8861XD 

8861XE 8861XG 8861XH 8861XJ 8861XK 8861XL 8861XM 8861XN 8861XP 8861XR 

8861XS 8861XT 8861XV 8861XW 8861XX 8861XZ 8861ZB 8861ZC 8861ZZ 8862AA 

8862AB 8862AC 8862AD 8862AE 8862AG 8862AH 8862AJ 8862AK 8862AL 8862AM 

8862AN 8862AP 8862AR 8862AS 8862AT 8862AV 8862AW 8862AX 8862AZ 8862BA 

8862BB 8862BE 8862BG 8862BH 8862BJ 8862BK 8862BL 8862BM 8862BN 8862BP 

8862BR 8862BS 8862BT 8862BV 8862BW 8862BX 8862BZ 8862CA 8862DA 8862DB 

8862DC 8862DD 8862DE 8862DG 8862DH 8862DJ 8862DP 8862DR 8862DS 8862DT 

8862DV 8862DW 8862DX 8862DZ 8862LA 8862LB 8862LC 8862LD 8862LE 8862LG 

8862LH 8862LJ 8862LK 8862LL 8862LM 8862LN 8862LP 8862LR 8862LT 8862MA 

8862MB 8862MC 8862MD 8862ME 8862MG 8862MH 8862MJ 8862MK 8862MX 8862MZ 

8862NA 8862NC 8862NZ 8862PA 8862PB 8862PC 8862PD 8862PE 8862PG 8862PH 

8862PJ 8862PK 8862PL 8862PM 8862PN 8862PP 8862PR 8862PS 8862PT 8862PV 

8862PW 8862PX 8862PZ 8862RA 8862RC 8862RD 8862RE 8862RG 8862RH 8862RJ 

8862RK 8862RL 8862RM 8862RN 8862RP 8862RT 8862RV 8862RZ 8862SB 8862SC 

8862SE 8862SG 8862SH 8862SJ 8862SK 8862SL 8862SR 8862ST 8862SZ 8862TA 

8862TD 8862TH 8862TK 8862TL 8862TM 8862TN 8862TP 8862TR 8862TS 8862TT 

8862TV 8862TW 8862TX 8862TZ 8862VA 8862VB 8862VC 8862VD 8862VE 8862VG 

8862VH 8862VJ 8862VK 8862VL 8862VM 8862VN 8862VP 8862VR 8862VS 8862VV 

8862WB 8862WC 8862WD 8862WE 8862WG 8862WH 8862WJ 8862WK 8862WL 8862WN 

8862WP 8862WR 8862WS 8862WT 8862WV 8862WX 8862WZ 8862XA 8862XB 8862XC 

8862XD 8862XE 8862XG 8862XH 8862XJ 8862XK 8862XL 8862XM 8862XN 8862XP 
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8862XR 8862XS 8862XT 8862XV 8862XW 8862XX 8862XZ 8862ZA 8862ZB 8862ZC 

8862ZD 8862ZE 8862ZG 8862ZH 8862ZJ 8862ZK 8862ZL 8862ZM 8862ZN 8862ZP 

8862ZR 8862ZS 8862ZT 8862ZV 8862ZW 8862ZX 8862ZZ 8872MA 8872ND 8872NE 

8872NG 8872NH 8872NJ 8872NK 8872NL 8872NM 8872NN 8872NP 8872NR 8872NS 

8872NV 8872NW 8872NX 8872NZ       
 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 13,400 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met verbruik 

13.625 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met teruglevering 

7,913 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

8,955 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

5,159 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 8.154 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2024 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Harlingen 
03-02-2022 
 
Liander heeft voor verdeelstation Harlingen de mogelijkheden voor congestiemanagement 
onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een congestiemanagement 
onderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel specificeert dat  
‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Harlingen voor verbruik van elektriciteit.  
 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Harlingen lopen we tegen de toegestane grenzen van het elektriciteitsnet aan. Als de 
van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen onderdelen van ons net uit of 
raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Harlingen over 13,400 
MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Onderstaande Figuur 3 toont de verwachte ontwikkeling 
hiervan in de komende 5 jaar.  
 

 
 

Figuur 3: Ontwikkeling van aanwezige transportcapaciteit in het congestiegebied.  

 

  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Figuur 3 toont de gerealiseerde vermogenscurve over het afgelopen jaar.  

 

Figuur 4: Gerealiseerde vermogenscurve in het afgelopen jaar bij verdeelstation Harlingen.  

 

De onderstaande Figuur 4 toont de te verwachten belasting van verdeelstation Harlingen bij het 

toelaten van de ingediende aanvragen voor transportcapaciteit. Hierbij houden we rekening met de 

verwachte transportbehoefte van bestaande en nieuwe aangeslotenen. 
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Figuur 5: Verwachte belasting in het laatste jaar van de verwachte congestie bij verdeelstation Harlingen. 

 
Tabel 3 toont het aantal jaarlijkse MWh dat de komende vijf jaar niet getransporteerd kan worden. 
Deze cijfers zijn gebaseerd op de lopende aanvragen naar capaciteit en de gemeten belasting uit het 
voorgaande jaar.  
 

Jaar Aantal MWh dat niet getransporteerd wordt 

2022 0,12 

2023 1,86 

2024 5,59 

2025 15,94 

2026 31,15 

Tabel 3: Verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie in het congestiegebied.  

 
Let op: De economische gevolgen van het coronavirus zijn in bovenstaande Figuur 4 en Tabel 3 niet 
meegenomen.  
 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het derde 
kwartaal van 2024 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 
toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 
minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 
elektriciteit.  
 

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

 
Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 
deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 
randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. 
 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 
deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 
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randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.  
 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 
inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel.   
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 4 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Harlingen dat kan bijdragen aan 

congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode elektriciteit 

wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen21  

0 

Tabel 4: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
21 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.  
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied.  
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen.  
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Harlingen. De netverzwaring is gepland in het derde kwartaal van 2024.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging capaciteitsproblemen bij teruglevering voor Harlingen kabel HRL 

10-1V8 
09-07-2020 
 
We verwachten dat verdeelstation Harlingen kabel HRL 10-1V8 binnen afzienbare tijd zijn 
capaciteitsgrens bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor teruglevering van 
elektriciteit. We verwachten dit probleem eind 2024 te kunnen oplossen. Hieronder staan de details 
van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Harlingen kabel HRL 10-1V8 een tekort aan transportcapaciteit voor 

teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 6: Kaart van het congestiegebied.  

 

8862AB 8862AC 8862AD 8862AE 8862AG 8862AH 8862AJ 8862AK 8862AL 8862AN 

8862AR 8862AT 8862AV 8862AW 8862AX 8862AZ 8862BB 8862BG 8862BH 8862BL 

8862BV 8862BX 8862DA 8862DB 8862DC 8862DD 8862DE 8862DG 8862DH 8862DJ 

8862DP 8862DR 8862DS 8862DT 8862DV 8862DW 8862DX 8862DZ 8862LA 8862LB 
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8862LC 8862LD 8862LE 8862LG 8862LH 8862LJ 8862LK 8862LL 8862LM 8862LN 

8862LP 8862LR 8862LT 8862PN 8862PR 8862PS 8862PT 8862PV 8862PW 8862PX 

8862RA 8862RC 8862RD 8862RE 8862RG 8862RH 8862RJ 8862RK 8862RL 8862RM 

8862RN 8862RP 8862RR 8862RT 8862RV 8862TR 8862TS 8862TT 8862TV 8862TW 

8862TX 8862TZ 8862VA 8862VS 8862WC 8862WE 8862ZA 8862ZC 8862ZZ  
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Beschikbare capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,91 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,69 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,29 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

0,80 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,44 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1.400 

Tabel 2: Beschikbare en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk beschikbare capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Update 07-01-2021 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet eind 2024 te 
kunnen opleveren.   
 
Naast de verzwaringen onderzoeken we de mogelijkheid van tijdelijke oplossingen voor de korte 
termijn. Als een tijdelijke oplossing mogelijk is, bijvoorbeeld congestiemanagement, zullen we 
klanten hierover informeren. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en 
tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Uitkomst congestiemanagementonderzoek teruglevering voor Harlingen kabel HRL 10-

1V8 
09-07-2020 
 
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 
congestiegebied. Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een op 
marktwerking gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan wordt van voldoende deelname om de 
maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Het aantal potentiele deelnemers voor de 
toepassing van congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hiervoor te beperkt. 
 Daarnaast uit de congestie zich in dit gebied in spanningswisseling, die Liander onvoldoende kan 
beheersen. De spanningskwaliteit van een elektriciteitsnet is erg lokaal van aard en als gevolg van dit 
fysisch gegeven is het beheersen ervan maatwerk. Of maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de 
beschikbare technische mogelijkheden in relatie tot de veranderende transportbehoeften. 
Bovendien kunnen aangeslotenen onderling de spanningswisselingen versterken. De technische 
middelen die noodzakelijk zijn om de relevante netdelen, -componenten en -installaties van klanten 
op afstand te bewaken en te bedienen ten behoeve van het beheersen van de spanningskwaliteit zijn 
momenteel niet aanwezig in dit congestiegebied. Het realiseren ervan brengt veel werk en hoge 
kosten met zich mee die, gelet op de planning van de netverzwaring, congestiemanagement geen 
doelmatige tijdelijke oplossing maken. 
 
We blijven kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten. 
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Opgelost: geen knelpunt meer bij verbruik en teruglevering voor verdeelstation veld 

10-1V17 
19-03-2020 
 
We hebben het knelpunt bij verdeelstation Harlingen veld 10-1V17 opgelost, doordat uit nader 
diepteonderzoek is gebleken dat de prognoses van de klantontwikkelingen en de verwachte profielen 
van gebruik van ons netwerk uitwijzen dat deze schaarste niet spoedig zal optreden. Dit geldt voor 
verbruik en teruglevering van elektriciteit. Hieronder staan de details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 
 

8861KJ 8861NA 8861NB 8861NC 8861ND 8861NE 8861NG 8861NH 8872MA 8872ND 

8872NE 8872NG 8872NH 8872NJ 8872NK 8872NL 8872NM 8872NN 8872NP 8872NR 

8872NS 8872NV 8872NW 8872NX 8872NZ 
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Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens die in onderstaande tabel 
staan weergegeven. 
 

Beschikbare capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,91 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 2,04 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,44 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen levering grootverbruik 

klanten 
1,34 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering grootverbruik 

klanten 
1,47 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 309 

 
 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk beschikbare capaciteit. 
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de beschikbare capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
beschikbare en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de beschikbare capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en de 
kortsluitvastheid voldoen aan de gestelde eisen uit de Netcode Elektriciteit en de Europese NEN-EN 
50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, constateren we verwachte congestie of 
een spanningsprobleem. We hebben dan te maken met transportschaarste als gevolg van een tekort 
aan capaciteit in het bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot beschikbare capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van beschikbare capaciteit die aan individuele afnemers voor 
verbruik en/of teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit.  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
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Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode Elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
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Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer 
binnen geldende normen te krijgen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 
 
 
 
 


